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Se redacta el siguiente proyecto técnico para definir las actuaciones 
y metodología necesarias para la construcción del Aparcamiento 
Subterráneo en la explanada del parque de bomberos situado en la 
Carretera de Baños de Arteixo 15, 15008 – A Coruña, sobre la 
parcela con referencia catastral  7097303NH4979N0001ZD. 
 
      
                    Figura 1. Localización de la actuación
Este proyecto técnico de fin de carrera se enmarca en el Plan de 
Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, para la 
finalización y obtención de la titulación de “Grado en Ingeniería de 
Obras Públicas especializado en construcciones civiles”. 
El presente proyecto se titula “ Aparcamiento Subterráneo para el 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (en adelante 
S.E.I.S.) del Ayuntamiento de A Coruña. 
El proyecto ha sido elaborado para que sea una realidad en un futuro 
próximo. 
Con las limitaciones propias de un proyecto académico se ha 
procurado en todo caso la obtención de datos reales y el 
cumplimiento de las normativas técnicas actuales vigentes. 
La parcela sobre la que se pretende ejecutar las obras descritas en 
este documento esta afectada por las determinaciones del Plan 
General de Ordenación Municipal de A Coruña, en adelante PGOM, 
que fue aprobado definitivamente por Orden de la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 25 de febrero de 
2013. 
El suelo sobre el que se ubica el presente proyecto está clasificado 
como Suelo Urbano Consolidado y lo califica como equipamiento 
público. Edificación singular. 
Las condiciones de edificación de las parcelas de equipamiento de 
titularidad pública incluidas, se regularán por las determinaciones 
básicas y de detalle establecidas en la Ordenanza de aplicación 
Norma Zona 8 – Equipamientos, del mencionado PGOM. 
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La parcela se encuentra situada en el Polígono de A Grela, al lado de 
la glorieta Eduardo Díz López, lugar donde convergen la Avenida de 
Arteixo con la Avenida Salgado Torres. Cuenta con tres edificios: 
uno es el parque de bomberos, con una superficie construida de unos 
4500 metros cuadrados. 
El interior del parque de bomberos cuenta con planta semisótano, 
planta baja y dos alturas más sobre rasante. En la segunda planta se 
encuentran situadas las habitaciones y duchas, en la primera planta 
tenemos la cocina, comedor, sala de reuniones y gimnasio, en la 
planta baja se sitúan las oficinas, el control de llamadas y la cochera 
principal  para los vehículos de intervención rápida. 
 
                 
                   Figura 2. Salida de la cochera principal 
En la planta sótano tenemos las instalaciones del grupo de rescate 
acuático, rocódromo, varios almacenes y aparcamiento para cuatro 
vehículos pesados con acceso por la parte de atrás del parque de 
bomberos.  
También se dispone de varias aulas colindantes al edificio para las 
escuelas taller y otras aulas de protección civil donde se realizan 
diversos cursos del servicio como por ejemplo el Desa. 
En la zona norte de la parcela se encuentra el segundo edificio, una 
nave que era exposición de vehículos y que tras unas obras se ha 
reconvertido en nave para cuatro vehículos pesados de intervención 
y se ha dejado una pequeña exposición, tiene entrada y salida tanto 
por el exterior como por el interior y a su lado tenemos la entrada 
principal a la parcela de la que nos referimos. 
 
 
        Figura 3. Entrada principal a la parcela 
 
El tercer edificio de la parcela, se sitúa el la parte trasera del parque 
de bomberos, es una nave que se utiliza como almacenamiento para 
la Policía Local. 
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El actual parque de bomberos, data del año 1983, hasta esa fecha la 
sede del S.E.I.S. según relatan los más antiguos del servicio, estaba 
al lado del estadio de Riazor y tenían algún otro inmueble por el 
centro de la ciudad de A Coruña. 
Los datos de las memorias del servicio y de los dos suboficiales y el 
jefe que son los únicos que quedan de los han trabajado en estos 
parques anteriores al nuevo, indican claramente el incremento de 
personal, de los 12 bomberos en el año 1927 hasta los 97 bomberos 
en el año 2017, incluidos mandos y jefe del servicio. 
De la misma manera con las últimas compras de vehículos pesados 
de primera intervención en emergencias, se ha pasado de 4 en el año 
1980 hasta los 17 en el año 2017. 
El servicio también ha ido sumando vehículos ligeros, de los 2 que 
se tenían en el año 1980 hasta los 11 que a día de hoy dispone el 
servicio después de las últimas adquisiciones, se utilizan 
principalmente para, transporte a cursos de formación de bomberos, 
servicios diarios no urgentes, transporte de personal para 
emergencias, etc… 
 
En la actualidad, el servicio dispone de 18 bomberos por cada día de 
guardia, más 7 en oficinas, incluidos mandos y el jefe del servicio. 
Junto con el personal de guardia diario, en ocasiones se acumula más 
personal, por ejemplo, de las prácticas del Grupo de Rescate 
Acuático, cursos del Desa puesto que el S.E.I.S. es centro formador 
del Ayuntamiento de A Coruña, reuniones de la comisión de 
compras, la visita diaria de los colegios, etc… 
Debido a toda esta actividad y a que el servicio no dispone de 
aparcamiento, la explanada que existe delante de las cocheras es 
utilizada para ello por los  vehículos particulares del personal, por el 
autobús de los colegios, por los vehículos ligeros del servicio que se 
han mencionado con anterioridad, por el personal de cursos, etc… 
Otra de las utilidades de la explanada, es para la revisión y limpieza 
diaria de los vehículos pesados de intervención en emergencias. 
La explanada también se utiliza para las prácticas obligatorias de 
todos los días por los bomberos de guardia. 
Debido a todo esto, la situación actual es que confluyen en la 
explanada vehículos particulares con vehículos pesados de 
emergencias, quedando en ocasiones poco espacio para el trabajo 
diario del servicio.  
 Esto mismo sucede cuando se realizan algunos cursos o charlas de 
formación en la explanada. 
 
 
 
        Figura 4. Curso del Brazo entre vehículos particulares 
Otra de las situaciones actuales, es que en la nave nueva no se puede 
utilizar el acceso por la parte interior de bomberos, al quedar 
taponada por los vehículos aparcados en la explanada. 
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Con el desarrollo del presente proyecto se pretende, dejar libre la 
explanada del parque de bomberos para utilizarla exclusivamente en 
tareas del servicio y además ofrecer una opción de aparcamiento a 
los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. 
También se podrá utilizar el nuevo garaje realizar simulación de 
intervención en dicho escenario, puesto que este tipo de intervención 
es compleja y la ciudad de A Coruña dispone de un número elevado 
de este tipo de estructuras, tener este escenario real siempre mejorará 
la intervención de los bomberos. 
 
En cuanto a la topografía, la zona es prácticamente llana, con una 
ligera pendiente hacia la rejilla situada delante de la cochera 
principal. 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto se 
establecen tres bases de replanteo localizadas como puntos fijos 
mediante sus respectiva coordenadas UTM. A partir de dichas bases 
se realiza el posicionamiento de los puntos más representativos de la 
estructura y de los demás elementos de la obra.  
 
 
 
 
  
 
Como fuente principal se ha consultado la hoja número 21 La 
Coruña del mapa Geológico Nacional publicado por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000. De igual 
modo se ha consultado la hoja número 8 – Lugo a escala 1:200.000. 
En cuanto a los materiales existentes en la parcela, a nivel de cálculo 
se ha considerado: 
Base	 X	(m)	 Y(m)	
1	 546,96	 4,799,600	
2	 546,92	 4,799,610	
3	 546,94	 4,779,62	
Material	 ρ(ap)	 φ	 c	
			Relleno	 1,7	t/m3	 25º	 0	
Granito	con	
grado	de	
alteración	
IV-V	
2,1	t/m3	 31º	 1,3	
Granito	con	
grado	de	
alteración	
II-III	
2,6	t/m3	 40º	 100	
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A continuación se recoge un resumen de los volúmenes de 
excavación y rellenos generados. 
 
Balance	 Volumen	(m3)	
Volumen	a	excavar	 4335.8	
Volumen	de	relleno	 600	
Balance	total	 4935.8	
 
 
 
En el anejo “Estudio de alternativas”, se pueden ver de forma 
detallada los diferentes criterios tenidos en cuenta para adoptar la 
solución definitiva. Estos siempre deben quedar regidos por la 
funcionalidad, economía e integración en el medio. 
Se propone una estructura distribuida en una planta con 1182 m2  de 
superficie construida y una capacidad de 38 plazas. Por lo tanto se 
obtiene una superficie media de 31,10 m2/plaza. 
Tanto la entrada como la salida de vehículos se realizan desde la 
carretera de Carballo. La rampa de acceso cumple con toda la 
normativa dispuesta en el PGOM municipal.  
Se han tratado de considerar plazas de la máxima superficie posible, 
con dimensiones de 5x2.5m en el caso de plazas ordinarias y en el 
caso de las plazas adaptadas a personas con movilidad reducida estas 
dimensiones aumentan hasta los 5x3.5m. El ancho de pasillos no 
será inferior a 5m, y se reservarán 1 m a un lado del carril para los 
recorridos peatonales tal y como se indica en el documento Nº2 
Planos. Se cumple por lo tanto todo lo dispuesto en el PGOM 
municipal. La altura entre la cara superior de las zapatas y el forjado 
es de 3.5m, de los cuales 40 cm se reservan para el ancho del forjado 
y otros 20 cm para albergar las instalaciones, 15 cm de descuelgue 
de ábaco, 35 de ancho de la solera. De esta forma obtenemos una 
altura libre en todo el aparcamiento de 2.40m. 
Se proyectan 2 accesos peatonales, distribuidos uniformemente por 
el aparcamiento, respetando los límites para recorridos de 
evacuación establecidos por el CTE-DB-SI y el PGOM. Estos 
accesos estarán equipados con hueco de ascensor y poseen cuarto de 
independencia.  
Por otra parte el conjunto del aparcamiento estará dotado de todo 
tipo de instalaciones propias de este tipo de edificación, instalación 
de ventilación, saneamiento, electricidad, contraincendios, y 
megafonía. 
En lo referente a la solución en superficie se proyecta un suelo de 
hormigón reforzado con fibras e impermeabilización del forjado. 
 
 
 
A continuación se describe de forma somera el proceso constructivo: 
• Retirada del suelo presente en la explanada. 
• Movimiento de los servicios afectados. 
• Demolición de pavimentos, aceras y bordillos. 
• Ejecución del murete guía. 
• Ejecución del muro pantalla. 
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• Descabezado de la pantalla y ejecución de la viga de 
coronación. 
• Vaciado del recinto y colocación de los anclajes activos. 
• Replanteo y hormigonado de zapatas y vigas de atado. 
• Ejecución de los pilares. 
• Encofrado y hormigonado del forjado reticular inferior 
• Ejecución del siguiente tramo de pilares. 
• Encofrado y hormigonado del forjado reticular. 
• Ejecución de rampa de acceso, escaleras, y tabiques. 
• Instalación de electricidad, fontanería y saneamiento. 
• Inicio de los acabados interiores. 
• Instalación de ventilación y sistema detección de incendios. 
• Coloración de los elementos de carpintería. 
• Instalaciones de seguridad y control. 
• Reposición de servicios afectados. 
• Ejecución de pavimentos interiores y exteriores. 
• Señalización interior y exterior. 
 
 
 
Debido a la proximidad de los edificios, como método de contención 
de tierras se han adoptado muros pantalla. En cuanto a las zapatas 
todas ellas estarán convenientemente atadas mediante vigas, de igual 
modo también se ejecutará una viga perimetral a nivel de 
cimentación que ayude a trabajar de forma solidaria a la pantalla. 
Esta viga se unirá a las zapatas mediante vigas de atado. 
En lo referente a la estructura interna se han dispuesto pilares de 
0,25 x 0,55m con dos tipos de orientaciones diferentes. El forjado de 
se resuelve mediante un forjado reticular de casetones perdidos de 
hormigón de canto 0.40 m. 
La rampa para el acceso de vehículos se realizará mediante 
encachado de grava, hormigón con malla electrosoldada sobre 
terreno compactado. 
escaleras se resolverán mediante dos tiros rectos. 
Por último es conveniente indicar que se ha dispuesto una junta de 
dilatación aproximadamente en la mitad de la estructura. 
 
 
Las particiones interiores se realizarán por medio de ladrillo doble 
huevo, que será revestido interior y exteriormente por medio de 
enfoscado de mortero de cemento y posteriormente pintado. 
En cuanto a los pavimentos, la mayor parte del aparcamiento se 
realizará en hormigón pulido y acabo por medio de pinturas epoxi. 
En los techos del resto de la estructura se dejará la estructura vista y 
pintada. 
Referente a la carpintería interior, se utilizarán puertas cortafuegos 
de clase RF-60 en los accesos peatonales. 
 
 
Dada la naturaleza de esta edificación se optará por una ventilación 
mecánica. Los conductos de extracción para ventilación mecánica se 
dimensionarán en función del caudal de aire que atraviesa la 
sección en cada caso, y ello depende de las aberturas de ventilación 
que se realicen y de su ubicación. Atendiendo a las exigencias 
marcadas por el CTE-HS se realizará una ventilación forzada. Los 
conductos serán realizados en chapa metálica y adosados al techo. 
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Para la admisión de aire no se recoge ningún número de conductos, 
si bien se han proyectado tres redes por planta. 
Por otra parte se disponen varios módulos para la detección de CO, 
ubicándose la central en el cuarto contiguo al acceso oeste. 
 
 
Aguas pluviales: el único punto por donde pueden entrar aguas de 
lluvia al aparcamiento será por la rampa de acceso, de esta forma 
dispondremos de canaleta, tubo enterrado y pozo. 
 
La instalación de protección en caso de incendio para el presente 
proyecto constará de los siguientes 
elementos y características: 
 
• Extintores: 
 
Se instalarán de forma que cumplan con la premisa normativa de 
estar situados a 15 metros de recorrido en cada planta. Serán todos 
ellos de eficacia 21A-113B, de polvo seco ABC, de 6 Kg. de 
capacidad, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. Se instalarán a 1,5 metros del suelo. 
 
• Bocas de incendio: 
 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
establece que las BIE (Bocas de Incendio Equipadas) no estén 
separadas por más de 50 metros entre sí, y que la distancia desde 
cualquier punto de un local protegido hasta la BIE más próxima sea 
de menos de 25 metros. Por lo tanto se instalarán un total de 10 
bocas de incendio equipadas, a razón de 5 por sótano. 
 
• Sistema de detección de incendio: 
 
La detección se hará a partir de detectores térmicos, que se 
distribuirán a lo largo de todo el aparcamiento, además de pulsadores 
manuales.  
En caso de detección de este tipo, tanto por los detectores como por 
los pulsadores manuales, se dará el aviso de incendio a través de 
unas campanas de alarma del parque de bomberos. 
Se instalará además en la sala de control de entrada un centro de 
control de incendio 
 
 
• Hidrante exterior: 
 
Se instalará un hidrante en el exterior que estará compuesto por una 
acometida desde la red de abastecimiento municipal, así como la 
conducción necesaria para al suministro al hidrante. 
 
• Señalización: 
 
En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los 
elementos de que consta la instalación de protección contra 
incendios, con indicativos de 420x420 mm. Las señales serán 
fotoluminiscentes, de tal forma que puedan ser visibles en caso de 
contar con iluminación deficiente. 
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La instalación eléctrica se proyectará desde el centro de 
transformación de la empresa suministradora, hasta los puntos de 
suministro en el interior del aparcamiento. 
La instalación constará de: protección general y equipo de medida, 
derivación al cuadro general, cuadros de protección: (1 general y 5 
secundarios), líneas de distribución, luminarias, alumbrado de 
emergencia, protecciones, toma a tierra. 
Un aspecto primordial en este apartado, es el de la iluminación, las 
luminarias empleadas deberán cumplir las condiciones funcionales y 
de calidad fijadas por las normativas vigentes. Las luminarias 
utilizadas son las siguientes: 
• Luminarias LED estancas de 2x25 W, para el alumbrado de 
pasillos de circulación, zona de estacionamientos, rampas de 
acceso y rampas de comunicación interior entre sótanos.  
 
La puesta en funcionamiento del alumbrado de emergencia es 
automática, por falta de tensión ó 
cuando esta baje al 70% de su valor nominal. Su apagado se verifica 
una vez restablecido el servicio 
eléctrico. Para este alumbrado y su señalización se emplearán los 
siguientes equipos: 
 
• Equipo autónomo de emergencia y señalización de 16 W, 
LED estanco de 550 lúmenes, en pasillos de circulación y 
rampas. 
La alimentación des estos receptores se realiza a través de la línea 
independiente prevista para este alumbrado en el cuadro 
correspondiente. Se ha instalado alumbrado de emergencia en 
puertas, escaleras, rampas y pasillos de circulación. 
 
En este apartado se recoge el sistema de megafonía.  
La instalación de megafonía permite transmisión de música y 
mensajes a todo el aparcamiento. Cuenta con equipo para conectar a 
equipo musical en el cuarto de control y micrófono de comunicación 
con todo el sistema de megafonía 
 
Debido al carácter académico del presente proyecto no se ha tenido 
acceso a una información precisa y fiable sobre los posibles 
servicios afectados. No se prevé la afección de ninguna red de 
abastecimiento, saneamiento o telefónica pero en cualquier caso se 
tendrá especial cuidado durante los trabajos previos. 
 
La solución en superficie deberá ser compatible con la estructura 
proyectada. Por ello se han tenido en cuenta las posibles afecciones 
de las cargas superficiales. 
Se realizará una impermeabilización sobre el forjado, luego se 
colocará un hormigón reforzado con fibras con una pendiente 
máxima del 1.5% para llevar al agua de la lluvia hacia la canaleta 
existente de evacuación de aguas. 
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Durante la realización del proyecto se han seguido estrictamente las 
recomendaciones y limitaciones impuestas por normativa de diversa 
índole, de esta forma nos adaptamos a las restricciones impuestas 
por el PGOM municipal de A Coruña, así como la Ley de 
Accesibilidad y supresión de las barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
De la misma forma sucede con la normativa técnica para estructuras 
de hormigón armado, EHE- 08, así como el seguimiento del código 
técnico de la edificación, CTE, en sus diversos apartados. 
 
En el anejo correspondiente, se realiza el estudio siguiendo las 
directrices impuestas por el Real Decreto Legislativo 1/2008 que 
aprueba el texto de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y el 
Decreto 327/91 sobre Evaluación de Efectos Ambientales para 
Galicia. 
Como conclusión del mismo, y sin prejuicio de aclaraciones o 
ampliaciones que las Autoridades estimen oportunas, se considera 
adecuadamente estudiado el proyecto en cuestión, a fin de que pueda 
ser evaluada por la Administración la incidencia del proyecto de 
construcción “Aparcamiento Subterráneo para el Servicio de 
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de A Coruña” sobre el 
entorno. 
 
El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción 
de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y 
bienestar de los trabajadores. Este estudio Servirá para dar unas 
directrices básicas a la empresa constructora para sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 (modificado por el Real Decreto 337/2010), por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en este tipo de proyecto. El presupuesto destinado 
a seguridad y salud de esta obra asciende a  
 
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Dicho Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su 
artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, 
un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
(E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 4. La 
disposición transitoria única establece que el Real Decreto se 
aplicará a los proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 
14/02/2009. En esta normativa se establecen los requisitos mínimos 
de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de 
los destinados a eliminación. 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta 
en el anejo correspondiente. 
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Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la 
Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). En dicha 
tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de 
Residuos) que se generarán en la obra, así como su densidad y 
cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además 
se indican las principales actividades en las que se genera dicho 
residuo. 
Una vez realizado este estudio, el presupuesto destinado a Gestión 
de residuos asciende a la cantidad de  
 
En el anejo correspondiente se detallan todos los precios 
descompuestos y auxiliares de todas las unidades de obra que 
intervienen en el presente proyecto. También se encuentran los 
cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales. Los precios se 
han tomado del módulo correspondiente del programa CYPECAD 
desarrollado por Cype Ingenieros S.A. 
 
Atendiendo a la normativa, la clasificación del contratista será: 
 
• GRUPO: C (EDIFICACIONES) 
• SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U 
HORMIGÓN) 
• CATEGORÍA: e 
 
 
Calculado el presupuesto de instalaciones observamos que 
representa el 5.29% del presupuesto de ejecución material. 
Por lo tanto, la expresión que mejor se ajusta a las características de 
la obra corresponde a la fórmula tipo Nº 811, ya que no tenemos un 
alto componente de instalaciones. 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  663.814,69 
13,00% Gastos generales.................86.295,90 
6,00% Beneficio industrial...............39.828,88 
_________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. ………….. 126.124,78 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA…… 789.939,48 
21,00% I.V.A……………………..165.826,77 
________________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 955.826,77 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras 
contenidas en el presente proyecto es de DOCE (12) meses. 
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Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las 
obras, contando a partir de la fecha de recepción provisional de las 
mismas, por considerar que transcurrido este estará suficientemente 
comprobado su funcionamiento. En este plazo de tiempo el 
contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
 
En cumplimiento del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, las actuaciones contempladas en el presente proyecto 
“Aparcamiento Subterráneo para el Servicio de Extinción y 
Salvamento del Ayuntamiento de a Coruña” constituye una unidad 
completa que puede entregarse al servicio público inmediatamente 
una vez finalizada. 
 
 
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 
 
o MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
o MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
• ANEJO Nº1:   OBJETO DEL PROYECTO 
• ANEJO Nº2:   FUNCIONAMIENTO DEL S.E.I.S. 
• ANEJO Nº3:   TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
• ANEJO Nº4:   GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
• ANEJO Nº5:   ANÁLISIS DE DEMANDA 
• ANEJO Nº6:   ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
• ANEJO Nº7:   PROCESO CONSTRUCTIVO 
• ANEJO Nº8:   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• ANEJO Nº9 :  CÁLCULO DE ESTRUCTURA 
• ANEJO Nº10:  ACCESOS PEATONALES 
• ANEJO Nº11:  SISTEMA DE VENTILACIÓN 
• ANEJO Nº12:  SANEAMIENTO 
• ANEJO Nº13:  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
• ANEJO Nº14:  ELÉCTRICIDAD  
• ANEJO Nº15:  MEGAFONÍA 
• ANEJO Nº16:  CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA  
• ANEJO Nº17:  URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 
• ANEJO Nº18:  CUMPLIMIENTO CTE 
• ANEJO Nº19:  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
ACCESIBILIDAD 
• ANEJO Nº20:  EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
• ANEJO Nº21:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
• ANEJO Nº22:  GESTIÓN DE RESIDUOS 
• ANEJO Nº23:  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
• ANEJO Nº24:  EXPROPIACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE 
TERRENOS 
• ANEJO Nº25:  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
• ANEJO Nº26:  PLAN DE OBRA  
• ANEJO Nº27:  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
• ANEJO Nº28:  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
• ANEJO Nº 29:  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
 
 
 
 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
16		
	 	
         DOCUMENTO Nº2 PLANOS   
 
! P01.  SITUACIÓN GENERAL 
!           P01.  SITUACIÓN GENERAL 
! P02.  SITUACIÓN ACTUAL 
!           P02.1  SITUACIÓN GENERAL 
! P03.  DEFINICIÓN GENERAL DE ACTUACIÓN 
!           P03.0  DEFINICIÓN GENERAL 
!           P03.1  SECCIÓN ESTRUCTURA 
!           P03.2  SECCIÓN AA 
!             P03.3  ACOTACIÓN INTERIOR 
!             P03.4  DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
!             P03.5  CIRCULACIÓN INTERIOR 
! P04. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
!           P04.1  TOPOGRAFÍA 
!           P04.2  REPLANTEO 
!           P04.3  SECCIONES 
!              P04.4  PERFILES  
!            P04.5  PERFILES 
! P05. ARQUITECTURA 
!          P05.0  PLANTA SEÑALIZACIÓN  
!          P05.1  SEÑALIZACIÓN 
! P06.  ESTRUCTURA 
!          P06.1   MURO PANTALLA 
!          P06.2   PLANTA MURO PANTALLA  
!          P06.3   CIMENTACIÓN   
!          P06.4   DESPIECE CIMENTACIÓN 
!          P06.5   DESPIECE CIMENTACIÓN  
!          P06.6   DESPIECE CIMENTACIÓN  
!          P06.7   DESPIECE VIGAS ATADO 
!          P06.8   DESPIECE VIGAS ATADO  
!          P06.9   DESPIECE VIGAS ATADO 
!          P06.10  DESPIECE VIGAS ATADO 
!          P06.11  DESPIECE VIGAS ATADO  
!          P06.12  DESPIECE VIGAS ATADO 
!          P06.13  DESPIECE VIGAS ATADO 
!          P06.14  CUADRO DE PILARES  
!          P06.15  DESPIECE PILARES   
!          P06.16  DESPIECE PILARES 
!          P06.17  DESPIECE PILARES 
!          P06.18  VIGAS FORJADO  
!          P06.19  ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR 
!          P06.20  ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR 
!          P06.21  ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR 
!          P06.22  ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR 
!          P06.23  ARMADURA PUNZONAMIENTO Y DIMENSIÓN 
ÁBACOS  
!          P06.24   DETALLES Y RAMPA 
!          P06.25   ESCALERA LAVADERO 
!          P06.26   ESCALERA CONTROL 
 
! P07.  INSTALACIONES 
!          P07.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
!          P07.2  ELECTRICIDAD Y MEGAFONÍA  
!          P07.3  RECORRIDOS EVACUACIÓN 
!          P07.4  CANALIZACIÓN PLUVIALES 
!          P07.5  VENTILACIÓN  
! P08.  URBANIZACIÓN   
! P08.1  URBANIZACIÓN  
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  DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
" PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
" DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
" PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 
 
 
o LISTA DE MEDICIONES 
o CUADRO DE PRECIOS  Nº 1 
o CUADRO DE PRECIOS  Nº 2 
o PRESUPUESTOS PARCIALES 
o RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Considerando que el presente proyecto ha sido redactado con arreglo 
a la legislación vigente y cumpliendo la totalidad de la normativa 
para este tipo de proyectos, se somete a la consideración del 
Tribunal Académico competente para su aprobación si procediese. 
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1. Objeto del anejo 
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El presente proyecto técnico fin de carrera se enmarca en 
el Plan de Estudios de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña, para la finalización y obtención 
de la titulación de “Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
especializado en construcciones civiles”. 
 
El proyecto ha sido elaborado para que sea una realidad en 
un futuro próximo.  
 
Con las limitaciones propias de un proyecto académico se 
ha procurado en todo caso la obtención de datos reales y el 
cumplimiento de las normativas técnicas actuales 
vigentes. 
 
Debido al carácter académico no ha sido posible realizar 
un reconocimiento geotécnico, por lo que re han redactado 
cuales serian los pasos a seguir para su realización.  
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1. Objeto del anejo 
2. Antecedentes 
3. Situación actual 
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Este anejo tiene por objeto dar cuenta del número de plazas de 
aparcamiento en el servicio de extinción de incendios y salvamento 
del Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
 
En este apartado se reflejan los antecedentes que condicionan y 
justifican este proyecto. Pueden destacarse los siguientes: 
 
 Falta de aparcamiento en el parque de bomberos para los 
vehículos particulares de los bomberos que estén de, servicio, 
curso formativo, práctica del GRA, etc…  
 
 Ante esta situación, se esta utilizando la explanada como  
aparcamiento para los vehículos particulares. Con lo que se 
reduce considerablemente el espacio en la explanada de 
trabajo.  
 
 Aumento considerable de la flota de vehículos pesados y 
ligeros para el servicio de bomberos. 
 
 La explanada del servicio de bomberos tiene que  utilizarse 
exclusivamente para, prácticas, cursos, revisión diaria de 
camiones, etc… 
 
 Así evitar mezclar los vehículos particulares con los 
vehículos pesados de emergencias. 
 
 
En la actualidad el número de personal y de vehículo tanto 
particulares como del servicio de bomberos han ido en aumento 
desde la construcción del actual parque de bomberos, pero las plazas 
de aparcamiento, no. El único aparcamiento del que se dispone, es el 
aparcamiento disuasorio de 176 plazas a 500 metros de la parcela de 
bomberos donde se redacta este proyecto. 
Del mismo modo, también han ido creciendo las actividades del día 
a día en el servicio de bomberos, como por ejemplo, la reciente 
creación del Grupo de Rescate Acuático, el nombramiento a 
bomberos como centro formador del Desa para todo el personal del 
Ayuntamiento, etc.. esto ha creado mucha actividad en el parque de 
bomberos, lo que conlleva juntar en algunas horas del día mucho 
personal, lo que en ocasiones dificulta el trabajo en la explanada que 
hay delante de las cocheras de los vehículos de emergencias, para 
realizar la revisión y prácticas diarias, visitas de los colegios, etc…   
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Explanada de trabajo llena de vehículos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actual aparcamiento del servicio 
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Curso en la explanada en medio de vehículos particulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida a la explanada de los vehículos de emergencias 
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El objetivo de este anejo es la definición topográfica de la zona en 
donde se va llevar a cabo el proyecto. Se establecerá un sistema de 
replanteo que permita el correcto posicionamiento en planta y 
en altura de todos los elementos definidos en el proyecto. 
 
 
La parcela se encuentra situada en el Polígono de A Grela, al lado de 
la glorieta Eduardo Díz López, lugar donde convergen la Avenida de 
Arteixo con la Avenida Salgado Torres. Cuenta con tres edificios: 
uno es el parque de bomberos, con una superficie construida de unos 
4500 metros cuadrados. 
El interior del parque de bomberos cuenta con planta semisótano, 
planta baja y dos alturas más sobre rasante. En la segunda planta se 
encuentran situadas las habitaciones y duchas, en la primera planta 
tenemos la cocina, comedor, sala de reuniones y gimnasio, en la 
planta baja se sitúan las oficinas, el control de llamadas y la cochera 
principal  para los vehículos de intervención rápida. 
En la planta sótano tenemos las instalaciones del grupo de rescate 
acuático, rocódromo, varios almacenes y aparcamiento para cuatro 
vehículos pesados con acceso por la parte de atrás del parque de 
bomberos.  
También se dispone de varias aulas colindantes al edificio para las 
escuelas taller y otras aulas de protección civil donde se realizan 
diversos cursos del servicio como por ejemplo el Desa. 
En la zona norte de la parcela se encuentra el segundo edificio, una 
nave que era exposición de vehículos y que tras unas obras se ha 
reconvertido en nave para cuatro vehículos pesados de intervención 
y se ha dejado una pequeña exposición, tiene entrada y salida tanto 
por el exterior como por el interior y a su lado tenemos la entrada 
principal a la parcela de la que nos referimos. 
El tercer edificio de la parcela, se sitúa el la parte trasera del parque 
de bomberos, es una nave que se utiliza como almacenamiento para 
la Policía Local. 
La topografía de la explanada está caracterizada por una suave 
pendiente que desciende en cota según la dirección suroeste. La cota 
máxima es aproximadamente 31.63m y la mínima 31.03m, la 
pendiente máxima está en torno al 1.75%. La explanada se encuentra 
completamente pavimentada para el tránsito de vehículos y 
camiones de bomberos. 
 
 
Para la realización del presente proyecto se ha utilizado la siguiente 
cartografía: 
 
! Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000 
! Cartografía del Plan Urbanístico del ayuntamiento de A 
Coruña 
! Cartografía digital a escala 1:5000 
! Cartografía digital a escala 1:1000 
 
 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto, se definen 
unos puntos fijos a través de sus coordenadas U.T.M., que 
constituirán las bases de replanteo. A partir de ellas se pueden 
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realizar las labores de posicionamiento y comprobación en obra de 
los diferentes elementos definidos en el proyecto. 
 
 
Los puntos que constituyen las bases de replanteo deben elegirse de 
forma que cumplan las siguientes condiciones: 
 
" Los puntos deben permanecer inmóviles durante las obras, 
por lo tanto no se tomarán situaciones dentro de la propia 
parcela. 
" Desde cada uno de esos puntos, deben ser visibles al menos 
dos de las otras bases de replanteo. Se asegurará de este 
modo una óptima triangulación. 
" No se deben encontrar situados a mucha distancia entre sí. 
" Deben definir perfectamente la obra. Es decir, todos los 
puntos singulares de la estructura como la intervención entre 
alineaciones de muros, pilares… deben ser visibles al menos 
desde dos bases diferentes. 
" Todas las bases de replanteo quedarán definidas mediante sus 
coordenadas U.T.M. 
 
 
 
Siguiendo las premisas anteriormente citadas, se detallan a 
continuación los puntos tomados como bases de replanteo, recogidas 
en el Documento Nº2: Planos. 
 
 
 
Coordenadas	U.TM.	De	las	bases	de	replanteo	
Base	 Xb(m)	 Yb(m)	 Zb(m)	
1	 546922,453	 4799648,178	 31,501	
2	 546916,231	 4799627,021	 31,143	
3	 546961,034	 4799609,765	 31,150	
    
 
 
 
 
Toda estructura se replantea respecto a los ejes locales de replanteo, 
definidos en el plano Replanteo y recogido en el Documento Nº2: 
Planos. 
 
 
 
 
Para el replanteo de los muros pantalla es necesario definir los 
puntos de intersección de las distintas alineaciones de estos muros, 
serán pues proporcionadas sus coordenadas U.T.M: 
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Coordenadas	U.TM.	de	las	esquinas	del	muro	pantalla	
Base	 Xb(m)	 Yb(m)	 Zb(m)	
1	 546930,456	 4799640,678	 31,801	
2	 546930,321	 4799630,128	 31,304	
3	 546954,054	 4799622,043	 31,305	
4	 546951,432	 4799610,032	 31,129	
5	 546973,754	 4799604,764	 31,123	
6	 546969,043	 4799591,612	 31,004	
7	 546911,023	 4799606,921	 31,004	
8	 546914,19	 4799616,932	 31,119	
9	 546921,054	 4799615,054	 31,112	
10	 546922,278	 4799621,732	 31,122	
11	 546924,043	 4799640,432	 31,805	
 
 
Las posiciones relativas de todos los puntos del aparcamiento serán 
referidas a esta base de replanteo, dando sus posiciones relativas 
mediante las distancias rectas respecto a las bases de replanteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El replanteo de los pilares se realiza a partir de los ejes locales 
anteriormente definidos. De esta forma el replanteo de los pilares 
queda definido según las distancias recogidas en el plano Replanteo 
de pilares del Documento Nº2: Planos. 
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El objeto principal de este anejo es la identificación de los materiales 
litológicos y definición de las condiciones geotécnicas presentes en 
el subsuelo del emplazamiento previsto para la edificación, 
valoración de la condición física y capacidad portante de los 
materiales en el subsuelo. De este modo se podrán establecer las 
diferentes alternativas a la cimentación, así como los condicionantes 
derivados de los principales problemas geotécnicos que se deriven 
de la construcción. 
Resulta interesante conocer la historia de la zona donde se asentará 
la estructura, ya que esta puede haber alterado tanto su composición 
como su estructura interna. 
Debido al carácter académico de este proyecto no ha sido posible la 
realización de una campaña de sondeos ni ensayos reales sobre el 
terreno, por lo tanto los datos que aquí se presentan no tienen por 
qué coincidir exactamente con los reales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona objeto de nuestro estudio está situada en el Noroeste de la 
provincia de La Coruña, incluyéndose geológicamente en la zona IV, 
Galicia Media-Tras los montes del esquema paleogeográfico de la 
Península Ibérica establecido por Matte en 1968. En esta zona se 
encuentra un dominio caracterizado por rocas sedimentarias y 
básicas metamorfizadas, con ausencia de ollo de sapo y paleozoico 
datado. 
A grandes rasgos podemos decir que se encuentran materiales 
graníticos y metamórficos. La erosión actúa sobre ellos de forma 
diferente, definiéndose en las metamórficas un relieve relativamente 
llano mientras que en las graníticas toma una forma más abrupta y 
formaran las cotas dominantes. 
Para la elaboración de este anejo se ha consultado la hoja número 21 
La Coruña del mapa Geológico Nacional publicado por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000. De igual 
modo se ha consultado la hoja número 8 – Lugo a escala 1:200.000. 
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La estratigrafía de la región queda reducida únicamente a la 
descripción de las rocas correspondientes a la Serie de Ordenes 
(Precámbrico-Silúrico), granodioritas (fuera del sector de estudio) y 
al Cuaternario. 
Regionalmente, la serie de Ordenes limita al Este por contacto 
tectónico con el dominio del Ollo de Sapo y al Oeste y al Sur con un 
complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y neises ojosos 
prehercínicos (H. N. A. PRIEM et al., 1965) denominado por I. 
PARGA PONDAL Complejo Antiguo. Es azoica, por lo cual su 
edad es problemática; DEN TEX, E. (1965) y FLOOR, P, (1965) la 
consideran precámbrica. 
La presencia en la serie de Ordenes de feldespatos y de algunos 
minerales pesados como circón y apatito parece indicar que es 
posterior al Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de gran 
cantidad de anfibolitas de un mismo tipo: anfibolitas en haces. Por 
otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a las existentes en la serie 
de Ordenes son conocidas en el Precámbrico del sur de España 
(Serie Negra). 
Pese a que por estas razones nos inclinamos a suponer que la serie de 
Ordenes es de edad Precámbrico Superior no se puede descartar la 
posibilidad de que sea Paleozoico inferior. 
 
 
La serie de Ordenes está formada por los siguientes tipos de rocas 
que describiremos de muro, a techo: 
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Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en 
filones, cuyas características en cada caso son diferentes: 
 
      A) Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas) 
que se presentan en lentejas alargadas y discontinuas de escasa 
potencia (5-10 cm.), muy abundantes. Son compactas, de grano fino, 
con mucho cuarzo y tonos verdes grisáceos. La textura es 
granometablástica. Se caracteriza por la disposición en haces de 
anfíboles (fibrosos) tipo tremolita y la presencia de granate (al oeste 
del área analizada). Las plagioclasas son tabulares, de bordes 
xenomorfos, maciadas y a veces zonadas. Minerales accesorios 
son: esfena, zircón y opacos. 
 
     B) Anfibolitas filonianas, que aparecen en filones unas veces 
concordantes y otras discordantes (cortando la estratificación) con 
las estructuras, pero siempre afectados por ellas. Compactas, de 
tonos verde oscuros o esquistosadas por la fase 2. Las anfibolitas 
filonianas a su vez se subdivide en: 
 
								•	Metagabros (oeste de Pta. Langosteira). Se observan tamaños 
de grano medio-grueso, con las plagioclasas redondeadas, el anfíbol 
más o menos orientado (tipo actinolita y hornablenda) con inclusión 
de opacos y apatitos idiomorfos, dando lugar a una textura más o 
menos esquistosada debido a deformación. 
 
					•	Metadioritas, se caracterizan por un tamaño de grano fino, de 
textura ígnea residual. 
Plagioclasas tabulares muy zonadas y sausuritizadas. Elanfíbol 
define la esquistosidad, que es más acusada unas que otras. 
					•	Ortoanfíbolitas Característica importante es el poco cuarzo, 
constituyen un agregado fino de granos redondeados de cuarzo y 
plagioclasas con abundantes opacos. Es de resaltar en las anfibolitas 
filonianas la menor cantidad de cuarzo, las plaglioclasas zonadas 
tabulares entrecruzadas y el anfíbol tipo horoblenda. 
 
CONCLUSIONES SOBRE LAS ANFIBOLITAS 
 
Se cree que las paranfibolitas deben su origen a la acción del 
metamorfismo sobre sedimentos ligeramente calcomagnesianos 
preexistentes en la serie; pero también pueden deberlo a tobas o 
sedimentos "remanies" de rocas básicas. 
Las filonianas deben su origen a rocas ígneas metamorfizadas. 
 
Afloran al este del área analizada y forman una banda alargada de 
escasa potencia (0,5 a 10 m.). 
Macroscópicamente, en algunos casos pueden diferenciarse en las 
facies masivas pequeñas venillas de cuarzo en una matriz negra 
grafitosa; en otros tienen una facies diferente y son prácticamente 
ampelitas. 
No se aprecia en ellas estratificación alguna, aunque sí una 
esquistosidad. 
Minerales esenciales: cuarzo, opacos. 
Minerales accesorios: moscovita. 
Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los 
bordes suturados de textura grano lepidoblástica. Los niveles 
grafitosos alineados en hiladas deformados por la esquistosidad. 
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Parece observarse pequeñas charnelas de pliegues, lo cual indica que 
la potencia real de las cuarcitas es aún menor. 
 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas existe un tramo de 
serie (~ 1500 m.) formado indistintamente por metapsamitas y 
metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo 
tamaño de grano varía de medio a fino. 
Se presentan en bancos de 1 cm. a 1 m. de potencia, en el techo de 
los cuales se observan huellas de carga (load cast) deformadas 
tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente. 
Es muy frecuente la estratificación gradada (gradded-bedding), 
observable macro y microscópicamente. 
Por encima de estos materiales se encuentran unos 300 m. de facies 
más pelíticas (metapelitas), aunque con algún banco demetarenisca 
delgado. Aun siendo muy pelíticas estas facies hay cierta 
heterometría que permite ver una granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de órdenes 
(> 1000 m) con metapsamitas y metapelitas de tonos grises y biotitas 
orientadas, de características similares al tramo primero aunque de 
granulometría en general más fina. 
Es de destacar en este tramo la presencia de un conglomerado que 
parece seguir con cierta continuidad las direcciones regionales 
(puede verse en las zonas de Sada y Ares). En Sada aparece con 
unos cantos grandes (a veces de 5 a 6 cm), redondeados en una 
matriz cuarzosa de grano fino. En Ares es un microconglomerado de 
cantos cuarzosos en una matriz también de grano fino. 
 
 
 
COMPOSICIÓN MINERALÓGICA: 
 
• 	Metapsamitas: Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas, 
feldespáticas y esquistos en función de la naturaleza de los 
clastos y abundancia relativa de la matriz, así como del grado 
de metamorfismo que las afecta. 
 
 
• -cuarzo 
• -plagioclasa 
• -biotita 
• -moscovita 
• -granate 
• -clorita 
 
 
• -zircón 
• -opacos 
• -apatito 
• -epidota 
• -turmalina 
• -ilmelita 
• -grafito 
 
• -clorita II 
• -sericita 
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En los primeros grupos (metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas) 
la textura es blastosamítica. 
 
a) Las metagrauvacas contienen clastos de cuarzo, plagioclasa 
(tienen forma tabular con las maclas deformadas y rara vez 
zonadas) y fragmentos de roca (cuarcitas, pizarras ampelíticas 
y rocas  ígneas, constituidas por un agregado de pequeñas 
plagioclasas tabulares a veces orientadas). Los clastos son 
fusiformes en general y la esquistosidad se adapta a ellos. 
b) Las subgrauvacas feldespáticas suelen tener matriz en 
proporción más escasa y los clastos que se observan son de 
cuarzo y plagioclasa. La plagioclasa se presenta en cristales 
angulosos, unas veces zonados, otras maclado con el plano de 
macla deformado, otras incluyendo cuarzo mirmequítico. 
También se presentan en granos residuales subredondeados. Su 
alteración es de grado variable. 
c) Los esquistos corresponden al tipo intermedio entre las 
metapsamitas (metagrauvacas y subgrauvacas feldespáticas) y 
las metapelitas (micaesquistos y filitas). En los esquistos 
estángeneralmente más borrados los rasgos sedimentarios.En 
ocasiones aparece el granate índice de un mayor 
metamorfismo. Las texturas: lepidoblásticas y blatosamíticas 
El cuarzo es de grano fino, unas veces equigranular y otras 
heterométrico con extinción ondulante. También suele 
disponerse en venillas. La matriz es de grano fino, 
esquistosada, con biotitas generalmente orientadas, aunque en 
ocasiones están discordantes a la esquistosidad y  en este caso 
su desarrollo es mayor. 
 
 
! Metapelitas: Se distinguen micaesquistos y filitas.La 
descripción mineralógica es más o menos coincidente con la 
ya citada en las metapsamitas (variando, eso sí, la proporción 
de los distintos minerales). Los micaesquistos y las filitas 
varían esencialmente en legrado de metamorfismo, aunque 
estas últimas pueden ser también consideradas como el tramo 
más arcilloso de la serie. La textura eslepidóblastica. Se 
observan algunas plagioclasas, aunque en proporción menos 
frecuente que en los tipos anteriormente descritos. El cuarzo 
es también escaso. El resto, de grano muy fino, con unas 
biotitas bien orientadas, según las esquistosidad, y otras 
transversas más desarrolladas. Todos estos tipos de rocas 
pasan de un tipo a otro en alternancias centimétricas. 
 
! Metapelitas: En Sada están formados por cantos de 
metagrauvacas y leucogranitos gráficos. Los cantos de 
metagrauvacas presentan una textura blastosamítica. En una 
matriz escasa de cuarzo y micas, esquistosa, destacan 
cristales residuales de cuarzo con inclusiones de apatito y 
plagioclasas maciadas con los planos deformados. Los cantos 
de leucogranito presentan una textura granuda gráfica 
constituida por plagioclasas prismáticas macladas y 
microclinamaclada en enrejado con crecimientos gráficos. En 
Ares su estudio indicó que los cantos son de cuarzo, 
plagioclasa y fragmentos de roca en una matriz de grano fino 
cuarzosa y esquistosa. La presencia de los cantos de granito 
puede indicar la posibilidad de una edad paleozoica en la 
serie. 
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Al Oeste de La Coruña (Punta Langosteira) afloran unos esquistos 
que macroscópicamente tienen ciertas semejanzas con los tramos 
superiores de Órdenes (tamaño de grano fino, biotitas orientadas) y 
también alguna diferencia: gran abundancia de sílice (cuarzo en 
venillas). Microscópicamente los esquistos presentan algunas 
diferencias: 
Mayor contenido en plagioclasa. Esta es de grano medio con 
inclusiones de cuarzo, muy zonadas (en la serie de Ordenes al Este, 
lo está menos). Cambia también el tipo de macla, aquí es más 
compleja. 
La biotita es más escasa. El granate semejante. El área madre parece 
más próxima. 
En general presentan caracteres menos evolucionados a partir de la 
roca madre que al Este. 
Por último, y también al Oeste de La Coruña, hay unas bandas de 
metagrauvacas con aspecto glandular, 
cuyos contactos son: 
Al Oeste, los ortoneises más occidentales de Punta Langosteira yal 
Este, los esquistos anteriormente descritos. Están caracterizadas por 
grandes cristales de feldespato en una matriz esquistosa y oscura de 
aspecto vegetal verdoso. Es frecuente la presencia en estas bandas de 
filoncillos de cuarzo (5-20 cm) muy replegados con ejes de 
inmersión fuertes. La textura es cata clástica. La plagioclasa se 
presenta enfenocristales, algo zonada. El cuarzo está en menor 
proporción. Las microfracturas están rellenas de cristales 
fragmentados de plagioclasa con cuarzo. La matriz aparece muy 
granulada y, esquistosada debido a la biotita. Esta última (muy 
abundante) se ve crenulada. Los minerales accesorios son: granate, 
apatito, circón y opacos. El área madre original de estas rocas debe 
de ser granítica y no muy lejana. Las anfibolitas aquí presentes, así 
como las de los esquistos son de tipo metagabro. 
CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ORDENES 
La serie es eminentemente detrítica y de gran potencia, con 
granulometrías de tamaño medio y fino 
caracterizadas por varios tipos de estructuras de carga. 
La composición es de tipo grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la 
que los cuarzos son angulosos y las 
plagioclasas no están alteradas. 
Presenta ritmicidad con "gradded-beddig" muy desarrollado. Esta 
ritmicidad es simétrica, pues los 
espesores se mantienen constantes y esto indica que la velocidad de 
sedimentación en cada ritmo es 
idéntica. Los ritmos se deben a subsidencias de modo intermitente 
(causas diastróficas: cuenca 
afectada por subsidencia, área fuente por elevación). Las corrientes 
que les dan origen son de tracción 
y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras 
sedimentan. 
No se aprecia estratificación cruzada. 
Los sedimentos se depositaron en la zona batial. En el porcentaje 
granulometría media/granulometría 
fina predominan los últimos. 
Por lo menos en algunos momentos de la sedimentación, el carácter 
del medio ambiente de la cuenca 
es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales 
negros (opacos) alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas, puede decirse 
que la serie de Ordenes es una 
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facies flysch. Materiales depositados tienen características, 
peculiares, ya descritas anteriormente. 
Por último, toda la serie esta metamorfizada. 
 
No alcanza mucho desarrollo en la presente área y queda limitado a 
la presencia de algún manto detrítico y también a la de ciertos 
depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos en unos casos están formados por cantos 
gruesos de aristas retocadas y en otros por coluviones ‘in situ’ de 
cantos (varios centímetros), con algunos lentejones de arenas y 
arcillas sin desgaste que fueron clasificados como formas de 
regresión (NONN, H., 1967). Es de notar la presencia de alguna 
terraza (±60 m.) atribuida por el autor anteriormente citado al 
período interglacial. GUNZMINDEL. 
La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados 
relativamente bajos (20-30 m.), con playas de arenas claras y finas, a 
veces de dimensiones regulares, como es el caso de las de Ares, 
Miño y Riazor. En algunos casos se observan dunas costeras de 
pequeñas dimensiones ya fijadas por la vegetación. 
 
Paragénesis minerales: 
Cuarzo-moscovita-clorita. 
Cuarzo-moscovita-clorita-biotita. 
Cuarzo-moscovita-biotita. 
Cuarzo-moscovita-biotita-granate. 
Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita. 
Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita. 
El metamorfismo regional de la zona de A Coruña corresponde a la 
facies de esquistos verdes. Constituye a modo de un sinclinal 
metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos 
de la zona. El aumento hacia el Este se corrobora mediante las 
características existentes en la zona de Pontedeume. 
La clorita parece que se desarrolla concordante con la esquistosidad 
y estrechamente relacionada con la moscovita. 
La biotita se desarrolla en dos etapas: 
 
o Constituye blastos de tamaño medio, con lineaciones internas 
transversas a la esquistosidad dominante (fase 2), en 
ocasiones aplastadas y rotas por ella (micas en tejado). 
Presentan una orientación grosera entre ellas. Deben estar 
constituidas en la interfase 1 -2.  
o Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con 
la segunda esquistosidad, por lo que se supone su formación 
en la sinfase2  
El granate siempre es xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto 
esponjoso, con numerosas inclusiones de cuarzo, asociado a la 
biotita deformada por la esquistosidad (biotita primera). La 
andalucita es muy escasa; se desarrolla en blastosclaramente 
postfase 2, y la mayor parte de las veces aparece alterada a sericita. 
Especialmente está localizada cerca de las granodioritas, por lo que 
no se descarta la influencia de las mismas en su formación; sin 
embargo, andalucitas semejantes se encontraron en la zona de 
Pontedeume sin ninguna relación con los granitos. 
 
 Desarrollo de la metamorfosis  
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El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el 
que se desarrolla una blástesis de biotita y granate prefase 2 
(posiblemente interfase 1-2), posteriormente y menos espectacular se 
desarrollan biotitas sin fase 2. Dado que la variación de minerales en 
el metamorfismo es aquí muy pequeña no es posible determinar 
las características del mismo de manera precisa, pero la existencia de 
granate en facies de bajo grado y de andalucita indica un 
metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y 
temperaturas moderadas. 
 
Están al Oeste del área analizada. Su borde Este es de la serie de 
Ordenes. El borde Oeste es tectónico, con unos materiales 
esquistosos que se supone son también la serie de Ordenes. Forman 
una gran franja de dirección NNE-SSO que en A Coruña tiene unos 
8km. de anchura y en El Ferrol 6, y que se adelgaza al Norte y Sur, 
respectivamente. Regionalmente esta franja es concordante a la 
dirección de las estructuras. Morfológicamente y dentro del área 
analizada ocupan las zonas de mayor relieve. A su vez los valles son 
más o menos profundos y rectilíneos influenciados sin duda 
tectónicamente por fallas de desgarro horizontal. 
Caben ser clasificados en cuatro tipos. Esta clasificación está basada 
en criterios de edad (emplazamiento) y deformación: 
Pre a sin fase 1: Ortoneises 
Interfase 1 a tardiafase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos. 
Postfase 2: Granodioritas tardías. 
a) Ortoneises 
Afloran en Punta Langosteira (La Coruña) en bandas 
alargadas de dirección NNE-SSO, en contacto neto con los 
esquistos de la serie Ordenes. 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias 
metamorfizadas es paralelo a la primera esquistosidad y 
replegado por la segunda. Este granito aparece como un sill. 
Macroscópicamente son rocas de grano grueso con los 
feldespatos y cuarzos estirados y con las biotitas orientadas. 
Se les aprecian claramente tres deformaciones: la primera 
está claramente marcada por el estiramiento de los cristales 
de cuarzo y feldespato, la segunda por una esquistosidad que 
corta la alineación del anterior estiramiento y la tercera se 
manifiesta también por una esquistosidad, pero con menor 
ángulo de buzamiento que la anterior. La textura es 
milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de 
aspecto fluidal. Las plagioclasas aparecen macladas, a veces 
deformadas y muy suavemente zonadas. Los feldespatos 
potásicos son fenocristales de varios milímetros de longitud. 
La biotita y la moscovita están orientadas. Accesorios son 
apatito, zircón, rutilo y opacos. En resumen, se trata de rocas 
graníticas incluidas en forma de sills (intrusiones 
prehercínicas) que sufrieron una deformación mecánica muy 
intensa (deformación hercínica). 
b) Granodiorita precoz 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca 
encajantees el siguiente: Al Oeste es tectónico con esquistos 
(aquí aparecen con varios filones deformados de pegmatita 
facies de borde).Al Este intrusivo con la serie de Ordenes. 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está 
fresca o rosada cuando está alterada. Se observan grandes 
mega cristales de feldespato (hasta 6 cm. de longitud) casi 
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siempre maclados. Esta deformada tectónicamente por la fase 
2. La esquistosidad moldea claramente los megos cristales de 
feldespato. Con la lupa se observan biotitas replegadas en 
algunas ocasiones. Los fenocristales de feldespato potásico 
(microclina), xenomorfos, pertíticos, con macla de Karlsbad, 
de bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas. 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar 
suturados. A veces rellena fracturas de los feldespatos y otras 
está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. 
La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, 
con antipertitas y mirmequitas. La biotita, en agregados, 
flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: 
moscovita, apatito, zircón, epidota y opacos. 
c) Leucogranitos. 
Regionalmente aparecen en el borde Oeste de la granodiorita 
precoz y dispuestos de forma longitudinal. Son de grano fino 
y aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están 
deformados (suelen estarlo hacia el Oeste) y en otras no. 
Cuando lo están, se aplastan ligeramente los feldespatos y 
se les ve una cierta orientación. Su expresión cartográfica 
parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la 
granodiorita precoz. Es de reseñar que en algunos casos se 
vieron filones de leucogranito sin truir la granodiorita. 
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico 
encristales xenomorfos es microclina y está en menor 
proporción que la plagioclasa. Esta, generalmente más 
idiomorfa, en cristales tabulares con maclas polisintéticas. El 
cuarzo, en agregados heterogranulares, recristalizado cuando 
hay deformación. En este caso la moscovita estáorientada. 
Características notables son: tamaño de grano muy fino y la 
ausencia de biotita. 
d) Granodioritas tardías. 
Su emplazamiento es en forma de intrusión cilíndrica. En 
Cervás (Mugardos) el contacto con la serie de Ordenes es 
claramente intrusivo y discordante. Al surgir provocó en los 
esquistos un intenso replegamiento con pliegues cuyos ejes 
son fuertemente buzantes. Es frecuente ver en esta zona 
xenolitos de esquistos en la granodiorita que se atribuyen a 
fenómenos de hundimiento locales de la bóveda 
(PiecemealStopping). 
Descripción macroscópica: 
La granodiorita es de grano medio-grueso, tiene 
megacristales de feldespato con unas orientaciones de flujo 
que, en los bordes de la intrusión, son más o menos buzantes 
y que en la bóveda se horizontalizan. En el Norte (El Ferrol y 
Mugardos) tienen abundantes enclaves de rocas más básicas 
(pórfidos tonalíticos), aplastados probablemente por el flujo 
y con una dirección que coincide más o menos con la 
regional. También se observa alguna diferencia con un 
tamaño de grano más fino. En el Sur (A Coruña) van 
acompañadas de un cortejo filonianomicroporfídico, pero no 
se ven enclaves. En general están muy afectados por las 
deformacionestardihercínicas (trecochements). 
Macroscópicamente se caracterizan por tener una textura 
granuda, a veces deformada, grano grueso, heterogranular. 
El feldespato potásico constituye cristales tabulares de varios 
milímetros de longitud. Es microclina con macla Karlsbad 
muy frecuente, y a veces albita-periclina en manchas, 
pertítica. Posiblemente se trate de antiguas ortosas. Incluye 
pequeños cristalillos de plagioclasa, cuarzo y biotita. 
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La plagioclasa de cristales subautomordos suele estar 
mezclada y presenta zonado variable. Contiene a veces 
inclusiones ordenadas de moscovita. Se observan 
mirmequitas en los bordes con microclina y algunas 
antipertitas. El cuarzo, en agregados intersticiales de los 
feldespatos. En ocasiones hay manifiesta deformación 
mecánica, observable microscópicamente por la granulación 
del cuarzo, fracturas de los feldespatos y flexión de las micas 
(biotita y moscovita que en estos casos suelen esta 
orientadas). Como accesorios hay apatito, zircón y opacos. 
Es de destacar siempre la presencia de moscovita en 
proporción variable, pero generalmente importante, 
probablemente originada en un proceso de reajuste a baja 
temperatura en la granodiorita. 
 
Se agrupa aquí a una serie de filones posthercínicos que cortan 
normalmente a las estructuras y cuya característica esencial es la 
falta de deformación. 
 
a) Diques ácidos, cuarzo (q) y pórfidos graníticos (FO) 
 
• Cuarzo: la presencia de filones de cuarzo es escasa. Sólo se 
observa uno de poca potencia en las 
proximidades de Redes. 
• Pórfido granítico: son frecuentes en el este del área analizada 
(Boebre) y en la granodiorita 
tardía de La Coruña. En el primer caso (Boebre), siguiendo una 
dirección predominante ENEOSO, aunque también suelen ir N-S 
interestratificados. En el segundo caso (granodiorita tardía 
de La Coruña) la dirección aproximada es NE-SO. La potencia 
oscila de 1 a 15 m. Son rocas de aspecto granudo y tonos amarillo 
verdosos. 
La textura es porfídica, con fenocristales idiomorfos de cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasas. Estas últimas tienen maclas 
imperfectas, sin zonar, y suelen estar rodeadas por una corona de 
feldespato potásico en una matriz de feldespato potásico y 
plagioclasa. La moscovita suele aparecer en placas grandes. 
 
b) Diques básicos. Diabasas o dolerita 
De escasa potencia, fueron vistos en Carnoedo, Boebre y Redes. 
Son rocas de grano fino, con cristales de feldespato de 2 o 3 mm, 
que brillan en diversos planos. Tienen textura diabásica, a veces algo 
porfídica. La plagioclasa está generalmente como prismas alargados 
entrecruzados y zonados, algunos curvados, en cuyos huecos hay, 
piroxenos y menos frecuentemente granos de olivino. También hay 
plagioclasas en fenocristales xenomorfos coincidiendo con la 
mesostasis en agregados glomerulares con piroxenos y opacos. 
Hay cuarzo y opacos como accesorios. 
La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de 
edad hercínica, con varias fases de deformación. 
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más externas 
del geosinclinal paleozoico y también (para la fase 2) por datación 
radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos.  
 
Para la primera fase esta edad es Namuriense-Westfaliense B (DE 
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SITTER, L. U., 1965), Westfaliense B (WAGNER, R., 1965), y para 
la segunda fase Estefaniense (DE SITTER, L. U.), Estefaniense B 
(WAGNER, R., op. c.), Intrawestfatiense (CAPDEVILA, R., y 
VIALETTE, I., 1970). Al corresponder el área analizada en 
cuestión a las zonas internas es de esperar que las edades de las fases 
de deformación (y por lo menos la primera fase) sean anteriores a las 
de las zonas externas. 
 
 
 
 
 
PRIMERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia 
de un gran pliegue tumbado de unos 5 km. de flanco invertido (por 
lo menos inicialmente). 
Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizona, 
la mayor parte del tiempo borrada por la esquistosidad S2 (de la fase 
2). 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, 
solamente vistos en un punto (Punta Miranda). 
La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente NS 
(aunque difícil de determinar exactamente por el intenso 
replegamiento a que fue sometido por la fase 2) con un ligero 
buzamiento axial hacia el Norte. 
 
SEGUNDA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N10º E 
(la cual es aproximadamente homoaxial de la primera fase) y 
buzamiento axial marcado hacia el Norte (10-30º). 
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de 
la fase 1 (pliegues y esquistosidades). Estos replegamientos son más 
intensos donde las temperaturas son más elevadas. 
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm. a 1 km. 
Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 
20-30m. de talud), hay que determinar la geometría de conjunto por 
las relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia 
aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. 
Por otra parte, estas deducciones adquieren gran complejidad en 
razón de la inversión de la serie en la primera fase (los criterios 
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microtectónicosno pueden ser utilizados para determinar la polaridad 
sedimentológica, como en el caso de una fase única). 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo "strain_slip"en 
zonas poco metamorfizadas (zona de la clorita) y de flujo a partir de 
la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad da 
anfíbolde neoformación. 
 
 
TERCERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo 
"kink-bands" con planos axiales subhorizontales, o bien ligeramente 
buzantes (aproximadamente 20º). Es claramente posterior a la fase 
2. 
DEFORMACIONES PÓSTUMAS HERCÍNICA 
 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre (décrochements) 
dextrógiras de dirección E-O a ESEONO, con desplazamientos 
pequeños, de 100 m. a 1 km. que corresponden una compresión 
tardihercínica de dirección NO-SE. 
 
Los materiales sedimentarios que afloran en la zona son los de la 
serie de Ordenes, de facies flysch, erosionados y depositados en 
zonas no muy lejanas del área madre probablemente durante los 
movimientos epirogénicos de la edad Cadomiense tardía que 
elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían un gran 
aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que 
al metamorfizarse darán anfibolitas. 
Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste 
del área analizada: Ortoneis de Punta Langosteira, que aparece 
concordante con la estratificación. 
Probable accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecería 
más tarde el emplazamiento de los granitos (son muy longitudinales) 
y que puede estar relacionado con la primera fase del plegamiento 
hercínico. 
 
PRIMERA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO 
 
Afectó considerablemente a la región, manifestándose sobre todo en 
la serie de Ordenes por un gran pliegue tumbado con vergencia al 
Este y plano axial subhorizontal, acompañado por una esquistosidad 
de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado 
(epizona), con el desarrollo de clorita que continua en la interfase 
con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del 
metamorfismo parece decrecer entonces y la fase 2 da lugar a 
biotitas mucho menos desarrolladas. 
Intrusión de la granodiorita precoz. 
Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías se 
emplaza un granito leucocrático (leucogranito) afectado en algunas 
zonas por la segunda fase y en otras poco o nada deformado. 
 
SEGUNDA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Muy desarrollada en toda la zona, de pliegues 
subisoclinalessubverticales con ligera vergencia al Este, 
que repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta fase (2) 
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desarrolla una esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos 
tectónicos de la serie. Después de esta fase tiene lugar la intrusión de 
las granodioritas tardías de El Ferrol y de A Coruña, que en algunos 
casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente 
debida a efectos de emplazamiento. Se las considera postfase 2 y no 
postfase 3, puesto que no se las ve afectadas por esta última fase. 
 
TERCERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con 
pliegues decimétricos de plano axial subhorizontal que en algunas 
ocasiones dan esquistosidades subhorizontales. 
Finalmente, deformaciones póstumas hercínicas desarrollan 
"décrochements" dextrógiros. 
 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero la región 
estudiada es pobre en recursos y no se encuentra actividad alguna en 
esta Hoja. 
Las canteras son significativas en esta región, ya sea por la actividad 
explotadora de materiales para la construcción, tanto en forma 
directa como elaborada. 
La granodiorita es objeto de explotación de canteras en varios 
puntos, destinándose su producción a obras públicas y edificación. 
Una actividad singular es la que se realiza sobre los niveles de 
arcillas de alteración de las pizarras y esquistos, extrayéndose estas 
para su elaboración en fábricas de cerámica para edificación. No 
obstante, dada la irregularidad del horizonte de alteración, se está 
procediendo a su substitución progresiva por arcillas procedentes de 
cuencas terciarias más al sur. 
 
Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas 
por la litología y tectónica de los materiales existentes. Debido a la 
poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas profundas es 
escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los 
numerosos planos de esquistosidad y fracturas que captan gran parte 
del agua de lluvia. En los granitos las posibilidades de acumulación 
de agua se reducen a las zonas de fractura. 
 
Este apartado sirve para dar cumplimiento a la Norma de 
Construcción Sismorresistente, aprobada por Real Decreto 997/2002 
del 27 de Septiembre de 2002. Esta proporciona las pautas a seguir 
para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de 
edificación. La presente norma es de aplicación al proyecto, 
construcción y conservación de edificaciones de nueva planta y en 
casos de reforma o rehabilitación. La peligrosidad sísmica del 
territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 
gravedad, g, la aceleración sísmica básica ab- un valor característico 
de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el 
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de 
los tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto. 
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En el artículo 1.2.2 de la NCSR-02 se establece una clasificación de 
las construcciones de acuerdo con el uso al que se destinan, con los 
daños que pueden ocasionar su destrucción e independientemente 
del tipo de obra de que se trate. Se permite clasificar los trabajos 
relativos al presente proyecto como una,+ De importancia especial, 
dado que su destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o da lugar a efectos catastróficos. En este 
grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 
planeamiento urbanístico y documentos público análogos así como 
en reglamentaciones específicas y, al menos las siguientes 
construcciones: 
 
- Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles 
de bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de 
maquinaria y de ambulancias. 
- ….    
 
En el artículo 1.2.3 de la NCSR-02 se especifica que será obligatoria 
su aplicación cuando la aceleración sísmica básica sea igual o 
superior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. En las 
construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 
entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica 
sea inferior a 0,08g. 
 
La peligrosidad sísmica la encontramos definida por medio del mapa 
de peligrosidad sísmica. Este mapa suministra, expresada en relación 
al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, y el 
coeficiente de contribución, K, que tiene en cuenta la influencia de 
los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica 
de cada punto. 
A continuación se adjunta el Mapa de Peligrosidad Sísmica, donde  
 
figura la zona de estudio junto a los valores de la aceleración sísmica 
básica y del coeficiente de contribución. 
En la lista del anejo 1 de la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02) se detallan 
los valores de la aceleración sísmica básica, ab, así como el 
coeficiente de contribución K, para los municipios que superan el 
citado umbral de la aceleración sísmica básica. 
En dicha lista, A Coruña, que es donde se integran los trabajos que 
se detallan en el presente proyecto, no aparece, de lo cual se deduce 
que la aceleración sísmica básica tiene un valor inferior a 0,04g. 
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Debido a los motivos ya expuestos en el Anejo Nº1 y debido a que 
este proyecto es de carácter puramente académico, los trabajos que 
se detallan a continuación no han sido realizados. Dichas 
operaciones deberían ser realizadas en caso de tratarse de un 
proyecto constructivo real:  
Se han realizado los siguientes trabajos: 
 
• Reconocimiento superficial de la parcela. 
• Sondeos mecánicos a rotación. 
• Ensayos de penetración dinámica estándar. 
• Ensayos de laboratorio. 
• Medición del nivel freático. 
 
 
Antes de iniciar los trabajos de cualquier obra es muy recomendable 
realizar una inspección visual para caracterizar la parcela. Esto debe 
servir, hasta cierto punto, para predecir los resultados posteriores. 
Algunos de los aspectos que se deben conocer son geomorfológicos, 
hidrológicos, geográficos o aquellos relativos a la litología. 
 
 
A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el 
edificio o el conjunto de edificios de una misma proporción, 
clasificando la construcción y el terreno según el Código Técnico de 
la Edificación (DB-SE-C).Tipo de construcción C-1 y grupo de 
terreno T-2. 
Se recomienda realizar al menos dos sondeos mecánicos a rotación 
con recuperación continua de testigos, y distancia máxima entre 
ellos de 30 m. con profundidad de 18 m. El equipo utilizado bien 
podría ser una sonda con cabezal ha roto percusión y penetrómetro 
automático. La perforación se podría realizar en una primera fase 
con una corona de widia de 10 cm de diámetro y pasando 
posteriormente a diámetros inferiores con una corona de diamante. 
Como se ha dicho en el párrafo anterior, durante la perforación se 
debe realizar una toma continua de testigos que nos permita 
reconstruir la columna litológica del subsuelo.  
En esta tabla se presentarían los resultados. 
 
Sondeo	 S1	 S2	
Profundidad(m)	 18	 18	
 
Durante los sondeos deberían realizarse al menos 10 ensayos de 
penetración dinámica estándar (SPT), e intentar recuperar, en 
medida de lo posible muestras inalteradas. Este ensayo consiste en 
introducir en el terreno una cuchara estandarizada mediante el golpe 
producido por una maza de 63,5kg que cae libremente desde una 
altura de 0,75m y transmite la energía a la punta que 
progresivamente se hinca en el suelo. 
En el fondo de la perforación realizada y a la profundidad que se 
desea ensayar, se hunde la cuchara por el golpeo sucesivo de la maza 
hasta que se introduzca la cuchara 15 centímetros en el terreno. Se 
medirá el número de golpes necesarios para su hinca y este dará una 
idea aproximada de la densidad en los materiales ensayados. 
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Se supondrá que los resultados obtenidos en este ensayo han sido de 
rechazo, esto es mayor de cien golpes. Al correlacionarlos con los 
materiales identificados permiten valorar los parámetros de densidad 
y resistencia del suelo mediante las fórmulas de hinca.  
Se recomienda realizar al menos dos ensayos de penetración 
dinámica continua, con equipo Borros, distribuidos en toda la 
superficie a edificar. Este ensayo consiste en la hinca en el terreno de 
un tronco de cono de penetración cuya base tiene una superficie de 
16 𝑐m^2 y ángulos en la punta de 45º mediante el golpeo sucesivo de 
una pesa de 63,5 kg que cae libremente desde una altura de 0,5 m. 
Se medirá el número de golpes necesarios para hincar el cuerpo 20 
cm en el terreno, y llevando la prueba hasta obtener rechazo que se 
define cuando Nº20>100 golpes o cuando se obtiene constante 
una resistencia adecuada. Para mayor seguridad los rechazos serán 
verificados con una segunda o tercera andanada. 
Con los resultados obtenidos en cada ensayo se realiza la 
caracterización, agrupando por rangos y valorando los valores de 
Nº20. Con esta cifra se hace el cálculo de la resistencia por punta 
mediante la fórmula de la resistencia de hinca holandesa, y 
finalmente se valora la tensión admisible. Supondremos 
que las profundidades alcanzadas en esta prueba han sido las 
siguientes: 
 
Ensayo	 E1	 E2	
Profundidad(m)	 18	 18	
 
En este apartado se describen los materiales que se presentan en la 
parcela donde se ejecutará la obra. Se especificarán las 
características geotécnicas y mecánicas deducidas a partir de los 
trabajos de campo, laboratorio, gabinete y bibliografía consultada. 
Se concluye que en la parcela existen tres capas de suelo: una 
primera compuesta por rellenos, una segunda compuesta por un 
suelo residual de carácter granítico y ya por último un sustrato 
rocoso. Se debe advertir de que si bien existen materiales de la serie 
de Ordenes en las inmediaciones, el límite no está del todo claro y 
por lo tanto a efectos académicos le asignaremos un carácter 
granítico. 
 
 
 
La parcela en su capa más superficial presenta este tipo de suelo, 
está constituido por materiales tales 
como hormigón, asfalto, rellenos de áridos gruesos de diversa 
naturaleza, o la cobertura vegetal. 
Pueden ser abundantes los escombros y restos de materiales de 
construcción, pues no debemos 
olvidad que este barrio fue echado abajo en su práctica totalidad 
hace unas décadas. 
Los espesores que alcanzan estos suelos habitualmente se sitúan 
entre 1,75 y 2,25m. 
 
 
 
 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
19		 	
	 	
Adoptaremos los siguientes valores: 
 
𝛒𝒂	 ϕ	 c	
1,7t/m3	 25º	 0	
 
 
 
Este nivel se corresponde con un suelo de carácter residual 
procedente de la meteorización física y/o química de un granito. 
Presenta tonalidades ocres y está formado por partículas de grado 
fino a grueso con algo de limo. El equivalente geomecánico sería 
asimilable a unos limos arenosos de compacidad suelta 
medianamente densa. 
En principio estamos ante un nivel excavarle mediante métodos 
mecánicos convencionales, más de la mitad del material esta 
alterado hasta la condición de suelo, conservando la textura original 
de la roca y apareciendo de modo discontinuo. Este nivel puede 
situarse aproximadamente entre los 2 y los 8 m de 
profundidad. 
Teniendo en cuenta la clasificación de Casagrande se pueden deducir 
las siguientes propiedades para este suelo: 
 
o Resistencia en seco: mediana. 
o Valor como cimentación: bueno. 
o Efecto de las heladas: pequeño a grande. 
o Retracción, expansión y elasticidad: casi nula a mediana. 
o Drenaje: regular a casi impermeable. 
 
Se considera esta capa libre de sulfatos solubles y con un reducido 
contenido en materia orgánica. 
 
Adoptaremos los siguientes valores: 
 
𝛒𝒂	 ϕ	 c	
2,1t/m3	 31º	 1,3t/m3	
 
 
 
Se trata del sustrato rocoso granodiorítico de la zona. Su espesor es 
indeterminado, aunque previsiblemente muy elevado (del orden de 
centenares de metros) de acuerdo a la estructura geológica de la 
zona. El contacto entre esta capa y la del suelo irregular que esta 
sobre ella es altamente irregular y difícil de establecer, pero a pesar 
de ello la cota de la línea de contacto nunca sufre grandes 
variaciones. 
Las características geotecnias de la roca se han definido en base a los 
ensayos re resistencia a compresión simple realizados. Los 
resultados se detallan más adelante. 
Esta última capa coincide con el nivel en el que se produce el 
rechazo en el ensayo de penetración, que anteriormente ya ha sido 
indicado. Este sustrato rocos presenta un cierto grado de alteración 
en su parte externa, apareciendo feldespatos alterados que dan 
tonalidades amarillas en su alteración a minerales de arcilla. 
El sustrato rocoso presenta diferentes familias de diaclasas, de 
dirección principalmente vertical, con un relleno de cuarzo 
microcristalino. Este relleno es de gran resistencia, y en la rotura a 
compresión simple, el testigo rompió a través de la roca y no sobre  
estas discontinuidades. 
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Adoptaremos los siguientes valores: 
 
𝛒𝒂	 ϕ	 c	
2,6	t/m3	 40º	 100	t/m3	
 
Las profundidades de estos niveles varían en función del lugar de la 
parcela donde realicemos el ensayo: 
 
Sondeo	 S1	 S2	
Profundidad	suelo	residual	
(m)	
2	 2,1	
Profundidad	
granodioritas(m)	
8,7	 9,8	
 
 
Durante la realización de los sondeos se detectó la presencia del 
nivel freático a una profundidad de 6,40 m. 
 
 
El análisis de la capacidad de carga en los materiales del subsuelo, se 
realiza en función de la profundidad y de las características de los 
materiales, así como de la resistencia que muestran frente a las 
pruebas de penetración dinámica realizadas. 
Los ensayos obtenidos en los ensayos de penetración estándar 
realizados en los sondeos se han resumido en la siguiente tabla: 
 
Sondeo	 Profundidad	 Nº	de	golpes	
S1	 2,7	 100	
S2	 3	 100	
 
En la tabla presentada a continuación se resumen los datos obtenidos 
en los ensayos de penetración dinámica: 
 
Ensayo	 Profundidad	 Nº	20	
Tensión	
admisible	
PDC-1	
0,00-2,40	 6	 1	
2,40-3,60	 10	 1,5	
3,60-4,60	 4	 0,75	
4,60-6,60	 15	 2	
6,60-8,20	 22	 2,5	
8,20-9,80	 34	 4	
9,80-11,0	 47	 5	
11,0-12,0	 60	 >5	
>12,0	 100/Rechazo	 >5	
PDC-2	
0,00-2,40	 3	 0,25	
2,40-4,60	 10	 1,5	
4,60-6,60	 16	 2,5	
6,60-8,20	 44	 5	
8,20-10,0	 52	 5	
10,0-11,0	 70	 >5	
>11,0	 100/Rechazo	 >5	
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Como es natural la cota 0,00 se corresponde con el nivel actual del 
terreno. 
Conociendo el tipo de material, es posible determinar su condición 
resistente mediante los rechazos obtenidos, para luego estimar la 
tensión admisible para los tramos ripables. Se realizó mediante el 
estudio de la resistencia que presenta frente a los rechazos en los 
ensayos a la penetración dinámica, caracterizando los distintos 
niveles estratigráficos de resistencias similares, en función de la 
profundidad mediante Rp: 
 
           
                       
 
Rp: Resistencia por punta en el penetrómetro. 
m: Peso de la maza (65kg). 
h: Altura de caída de la maza (0,5m). 
e: Penetración en el terreno por golpe. 
Pw: Peso de la maza y accesorios. 
A: Área de la punta (16𝑐m2). 
 
Sustituyendo y operando se obtiene la resistencia dinámica por punta 
que se corresponde aproximadamente con la carga máxima por 
hundimiento del terreno. Con estos valores se estima la tensión 
admisible para distintas profundidades y aplicando un factor de 
seguridad de 3 y asiento máximo de 1-2. 
 
 
Los ensayos realizados evidencian un tramo superior muy poco 
competente y de compacidades blandas a muy blandas que se 
corresponde a suelos con alto contenido orgánico y cuyos espesores 
alcanzan entre 1,75 y 2,25m. 
En la estructura del aparcamiento que se proyecta, cada pilar 
transmite una carga muy elevada al terreno. Si la cimentación se 
ejecuta muy próxima a la superficie se requerirán unas zapatas de 
dimensiones muy grandes, por lo tanto e decide realizar una 
excavación hasta encontrar un suelo competente de al menos 
3kg/𝑐m2. En este supuesto se propone verter hormigón ciclópeo 
hasta una alcanzar la cota de cimentación. 
 
 
A la vista de los resultados que se han obtenido puede deducirse que 
de forma previsible la excavación podrá realizarse con equipos 
convencionales hasta una profundidad aproximada de ocho metros. 
Sin embargo es recomendable prever el posible uso de equipos 
picadores o neumáticos debido a la posible presencia de roca 
compacta no ripable. 
 
 
La solución que ofrece las mejores garantías para la contención de 
tierras son los muros pantalla perimetrales que pueden diseñarse 
como elemento portante para la estructura del aparcamiento. Estas 
pueden apoyarse a profundidades variables en caso de existir 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
22		
	 	
diferentes niveles a construir. A priori las pantallas deberán alcanzar 
empotramientos entre 8 y 9 metros para un proyecto con dos niveles 
de aparcamiento. 
El sobrecoste de los muros pantalla frente a los muros de sótano 
viene justificado por la presencia de viviendas cercanas. 
 
 
El suelo de la parcela donde se proyecta puede ser subdividido en 
tres capas bien diferenciadas: la primera de ellas formada por 
materiales orgánicos y de rellenos que alcanza una profundidad 
estimada de 2m. Descendiendo en cota le sigue un granito con 
alteración IV-V cuya compacidad es creciente a medida que aumenta 
la profundidad. El último nivel se compone de una capa rocosa 
granodiorítico que caracteriza la zona y posee alta capacidad 
portante. 
De los rechazos obtenidos en los ensayos de penetración realizados 
se deduce que se podrá cimentar la estructura mediante apoyos 
directos para la edificación con empotramiento en el suelo residual a 
una profundidad mínima de 6,5m donde se ha estimado una tensión 
admisible de 2,5 kg/𝑐m2. 
Para la excavación del solar hasta la cota prevista se deberán tomar 
las medidas oportunas de modo que en todo momento se garantice la 
seguridad y estabilidad. Del mismo modo y bajo ningún concepto, 
tanto las estructuras colindantes como los viales cercanos no podrán 
quedar descalzados en ningún momento. 
Debido a la dificultad que supone la excavación del solar por causa 
de las edificaciones colindantes, se ha propuesto ejecutar muros 
pantalla que se apoyarán a una cota aproximada de 9m. Estos muros 
podrán ser diseñados como elemento de sustentación para soportar 
las cargas previstas. La cimentación de los pilares intermedios podrá 
resolverse como zapatas aisladas en la mayoría de los casos. 
 
Durante la ejecución de los sondeos se detectó la presencia de nivel 
freático a una profundidad de 6,40m. Pero la cota de la cimentación 
es menor. 
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1. Objeto del anejo 
2. Generadores de la demanda 
3. Funcionamiento del S.E.I.S. de A Coruña 
4. Plazas disponibles en la zona de influencia 
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Este anejo tiene por objeto estimar el número de plazas necesarias 
para satisfacer la demanda en el área de influencia del presente 
proyecto. 
El estudio y los cálculos están basados en el funcionamiento del 
S.E.I.S. del Ayuntamiento de A Coruña. 
Muchos autores para este análisis proponen unos radios de influencia 
de 300 m,  es decir, aquella distancia susceptible de ser recorrida 
caminando en menos de 5 minutos, en el presente proyecto 
utilizaremos una distancia de 500 m. Esta decisión esta basada en la 
distancia que hay en línea recta hasta el parking disuasorio más 
cercano al parque de bomberos. 
 
 
 
 
El proyecto en cuestión se encuentra situado en el Polígono de A 
Grela, al lado de la glorieta Eduardo Díz López, lugar donde 
convergen la Avenida de Arteixo con la Avenida Salgado Torres. La 
parcela cuenta con tres edificios: uno es el actual parque de 
bomberos que data del año 1983, con una superficie construida de 
unos 4500 metros cuadrados. 
En la zona norte de la parcela se encuentra el segundo edificio, una 
nave que era exposición de vehículos y que tras unas obras se ha 
reconvertido en nave para cinco vehículos pesados de intervención y 
se ha dejado una pequeña exposición, tiene entrada y salida tanto por 
el exterior como por el interior y a su lado tenemos la entrada 
principal a la parcela de la que nos referimos. 
El tercer edificio de la parcela, se sitúa el la parte trasera del parque 
de bomberos, es una nave que se utiliza como almacenamiento para 
la Policía Local. A lo largo de todos estos años la plantilla de 
personal del S.E.I.S. ha ido aumentando, desde los 12 bomberos en 
el año 1927 hasta los 97 bomberos en el año 2017, incluidos mandos 
y jefe del servicio. De la misma manera con las últimas compras de 
vehículos pesados de primera intervención en emergencias, se ha 
pasado de 4 en el año 1980 hasta los 17 en el año 2017.  
La principal demanda del aparcamiento subterráneo es el personal  
del S.E.I.S. de A Coruña que está trabajando. También hay que tener 
en cuenta, al resto del personal funcionario del Ayuntamiento de A 
Coruña que pueda asistir a cursos del servicio de bomberos, como 
por ejemplo, el curso del Desa (Desfibrilador Semiautomático), 
puesto que bomberos es centro formador Desa. 
 
Los principales generadores de la demanda son: 
• Bomberos de guardia 
• Bomberos de revisión de hidrantes 
• Bomberos de curso formativo 
• Bomberos de práctica del GRA (Grupo Rescate Acuático )  
• Funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña en curso 
formativo (Desa) 
• Reunión Jefatura del S.E.I.S. 
 
 
 
Para elaborar el estudio nos valdremos del funcionamiento del 
servicio, realizaremos los recuentos y miraremos las posibles 
combinaciones. 
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Guardia		
Bomberos	de						
guardia	
						Días	al	año	
A	 13	 365	
B	 13	 365	
C	 13	 365	
D	 13	 365	
E	 13	 365	
Oficinas	 7	 							Laborables	
Total	 20	 -	
 
 
 
 
 
 
Bomberos	 Días	a	la	semana	 Horario	
2	 3	 Mañanas		
Total		 2	 -	
 
 
Curso	Formativo	 Bomberos	 Días	de	Curso	
Extinción	de	
Incendios	en	
Túneles		
15	 3	
Rescate	acuático	 13	 3	
Intervenciones	
con	Electricidad	
20	 2	
Ventilación		 14	 5	
Mercancías	
Peligrosas	
15	 4	
Mando	y	Control	 16	 3	
Rescate	en	Altura	 13	 3	
Primeros	Auxilios	 15	 3	
Planes	de	
Emergencia	
18	 3	
Apertura	de	
Puertas		
15	 3	
Conducción	de	
Vehículos	
24	 2	
Manejo	de	
Embarcaciones.		
16	 4	
Obtención	del	
PER	
10	 5	
	Media	total	 13.8	 3.3	
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Personal	 Número	 Días	a	la	semana	
Bomberos	 3	 3	
						Instructores	 12	 3	
 
 
 
 
Personal	
Número	
Aproximado	
Días	a	la	semana	
Bomberos		 5	 2	
Funcionarios	 10	 2	
Total	 15	 2	
 
 
 
Personal	 Número	 Reuniones	al	mes	
Suboficiales	 1	 																-	
Bomberos	 3	 																-	
Total	 4	 1	
 
 
 
 
 
 
Personal	 Número	 Reuniones	al	mes	
Jefe	 1	 																		-	
Suboficiales	 3	 																		-	
Sargentos	 6	 																		-	
Total	 10	 1	
 
Una vez calculado el personal para todos los generadores de 
demanda se procede a realizar una combinación de las mismas, con 
el objetivo de reflejar lo más fielmente las distintas situaciones que 
se producen a lo largo del día. Así mismo las anteriores 
combinaciones tendrán en cuenta periodos diurnos y nocturnos junto 
a días laborables y festivos. 
 
• COMBINACIÓN 1: Corresponde con las horas diurnas de 
cualquier día laboral. 
• COMBINACIÓN 2: Corresponde con las horas diurnas de 
cualquier día de semana o día festivo. 
• COMBINACIÓN 3: Corresponde con las horas nocturnas de 
cualquier día laboral. 
• COMBINACIÓN 4: Corresponde con las horas nocturnas de 
cualquier fin de semana o día festivo. 
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 Generación	
de	
demanda	
Combinación	
1	
Combinación	
1	
Combinación	
1	
Combinación	
1	
Combinación	
2	
Combinación	
3	
Combinación	
4	
Guardia	 13	 13	 13	 13	 13	 13	 13	
Oficinas	 7	 7	 7	 7	 		 		 		
Cursos	 13	 		 		 13	 		 		 		
Revisión	de	
Hidrantes	
2	
		 		
2	
		 		 		
Curso	Desa	 												 15	 		 		 		 		 		
Comisión	
de	
compras	 		 		 		
4	
		 		 		
Reunión	
Jefatura	 		 		
10	
		 		 		 		
Práctica	
GRA	 		 	
13	 13	
		 		 		
Total	 35	 35	 43	 55	 13	 13	 13	
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Las plazas más cercanas que hay al parque de bomberos, son las del 
parking disuasorio a unos 500 metros, en la rotonda, al lado de la 
salida de la tercera ronda por la parte de Elviña.  
Dispone de 176 plazas. 
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El objetivo del presente anejo es analizar alternativas para la mejora 
de las instalaciones con la ejecución del aparcamiento subterráneo 
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
ayuntamiento de A Coruña, lo que permitirá elegir la opción más 
adecuada. 
En este proceso se realizarán distintas valoraciones desde puntos de 
vista técnicos, funcionales y económicos. 
 
 
Una vez elegida la ubicación del futuro aparcamiento y realizado el 
estudio de demanda para conocer el número de plazas necesarias, es 
preciso determinar tanto la superficie a ocupar, como la distribución 
de las plazas destinadas a vehículos, accesos peatonales, acceso de 
los vehículos y otras cuestiones de diseño. 
Para determinar los parámetros anteriores se ha consultado el Plan 
General de Ordenación Municipal del ayuntamiento de A Coruña, 
especialmente su normativa aplicable a los aparcamientos, capítulo 6 
Condiciones de Dotación de Servicios en los Edificios, art. 6.6.4.- 
Aparcamientos.   
A la hora de definir las diferentes alternativas se han seguido los 
siguientes principios básicos: 
 
! Se tratará de aprovechar el espacio al máximo para disponer 
de las plazas estrictamente necesarias. 
! Estructuras sencillas, permiten reducir los plazos y facilitan 
la ejecución de las obras. 
! Rapidez de ejecución, con ella se reduce el tiempo de 
molestias en el servicio para la utilización de la explanada y 
del parque. 
! Distribución uniforme de pilares, lo que implica beneficios a 
la hora del cálculo y ejecución de los mismos. 
! Mínimo número de pasillos interiores, implica un mejor 
aprovechamiento del espacio y además permite una 
circulación más sencilla. 
 
 
 
Todas las alternativas al diseño constructivo que se describirán, 
comparten una serie de características comunes, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas de edificación, así como reglas de 
buenas prácticas recomendadas por profesionales de las estructuras. 
Las normativas que aplicaremos son las siguientes: 
 
" Plan General de Ordenación Municipal. 
" Decreto 29/2010, del 4 de marzo, por el que se aprobaron las 
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia. 
" Código Técnico de la Edificación. 
" Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
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Para configurar la distribución del aparcamiento es necesario tomar 
decisiones iniciales de,  las dimensiones de las plazas de 
aparcamiento, número de dichas plazas, radios de giro, rampa de 
acceso para vehículos, escalera de acceso peatonal. 
Además es necesario cumplir las diferentes normativas en múltiples 
aspectos, algunas de ellas tienen influencia a nivel de 
predimensionamiento. 
El diseño interior del aparcamiento deberá quedar acondicionado al 
uso del servicio del personal de bomberos, no es de uso público para 
cualquier persona. Por último, las medidas se han tomado las de un 
vehículo estándar. 
 
 
 
 
El Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprobaron las 
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia y el Plan General de 
Ordenación Municipal, establecen las dimensiones mínimas, para 
obras de nueva edificación, serán las siguientes : 
− Para bicicletas: un espacio de 0,80 metros por 2,00 m para 
dos unidades. 
− Para vehículos automóviles: un espacio de 2,50 metros por 
5,00 m. 
− Para vehículos de dos ruedas: un espacio de 2,50 metros por 
5.00 m. 
− Para vehículos de personas discapacitadas o con movilidad 
reducida: un espacio regulado por la legislación específica de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas y la normativa de habitabilidad vigente. 
− Para vehículos industriales ligeros, industriales pesados y 
autobuses: el espacio necesario según cada tipología y la 
instalación de que se trate. 
 
La altura libre mínima será de 2,20 m, permitiéndose una altura 
crítica, en menos del 20% de su superficie de 2,00 m. 
 
En este caso se ha decidido disponer de plazas de 2,5 x 5m con el fin 
de facilitar el aparcamiento a los coches de mayor tamañ Las plazas 
se colocarán con un ángulo de 90º respecto al pasillo ya que es la 
disposición que menos espacio consume. 
 
El Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueban las 
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, dispone que todos 
los edificios dispondrán de plazas de aparcamiento para uso de 
discapacitados regulados por la Ley sobre accesibilidad y supresión 
de barreras. 
Las dimensiones mínimas, serán las que derivan de la necesidad de 
dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al vehículo, adaptado 3.5 metros por 5.00 m. y 
practicable 3.00 metros por 4.50 m. 
Las plazas se señalizarán con el símbolo internacional de 
accesibilidad y la leyenda “ Reservado para personas con movilidad 
reducida”. 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con 
un itinerario peatonal adaptado o practicable según sea exigible, 
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debiendo salvar el desnivel con la acera, si lo hubiera, mediante un 
vado con pendiente no superior al 12%. 
Reserva mínima de plazas, hasta 200 plazas de capacidad total: 1 
plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
Para este proyecto, se reservarán dos plazas, dispuestas en la 
explanada superior, al lado del control de llamadas, lugar donde se 
tiene previsto situar la salida peatonal del garaje. 
 
 
En las alternativas de diseño se ha buscado la aproximación a la 
demanda de proyecto, es decir, sobre unas 40 plazas. En el Anejo 5 
Análisis de Demanda  se ha realizado un estudio de las actividades y 
personal del servicio. 
Un número muy inferior resultaría insuficiente para satisfacer la 
demanda, mientras que un número mucho mayor provocaría un 
sobredimensionamiento del proyecto. 
 
 
El Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprobaron las 
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, establece: 
 
# El ancho mínimo de las vías de circulación y distribución con 
aparcamientos en batería será de 5,00 m. 
# El radio de giro mínimo, medido en la cara exterior de la vía, 
será de 6,00 m. 
# La altura libre mínima será de 2,30 m, permitiéndose una 
altura crítica, en elementos aislados, sin pasar del 15% de la 
superficie útil de 2,10 m. 
# La pendiente máxima de este tipo de vías será del 5%. 
 
 
En el proyecto de un aparcamiento lo importante de la circulación es 
tratar correctamente los imprescindibles giros. 
Los giros son la maniobra que presenta más dificultades a la hora de 
circular con el vehículo por dentro del futuro aparcamiento. 
El Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprobaron las 
normas de habitabilidad de Galicia establece un radio de giro 
mínimo de 6 metros, medido desde la cara exterior de la vía. 
 
 
El Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprobaron las 
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia y el Plan General de 
Ordenación Municipal, establece: 
 
Las rampas de circulación tendrán una pendiente máxima del 16 % 
en tramos rectos, y del 12% en tramos curvos, medida sobre el eje de 
la vía.  
El ancho libre mínimo de las rampas de circulación será de 3,00 m, 
para más de 100 vehículos y acceso único será de 5,00 m, 
aumentándose en 0,30 metros en la cara exterior de los giros, en 
todos los casos. 
El radio de giro mínimo será de 3,50 m medido sobre el borde 
interior de la rampa tanto en las de sentido único como en las de 
doble vía diferenciada. La altura libre mínima será de 2,30 m, 
permitiéndose una altura crítica, en elementos aislados, sin pasar del 
15% de la superficie útil, de 2,10 m.      
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Los aparcamientos sin pilares intermedios en las naves tienen 
importantes ventajas. Son más cómodos, permiten posteriores 
variaciones del ancho de plaza y soluciones constructivas más 
ventajosas. 
Sin embargo la estructura con pilares intermedios es más barata, 
motivo suficiente para que normalmente se elija esa solución. 
Se ha fijado situar los pilares cada tres plazas, en sentido  
perpendicular al pasillo. 
El Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprobaron las 
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, establece para las 
áreas de acceso a ascensores y escaleras: 
Esta zona tendrá un ancho libre mínimo de 1,50 m en toda su 
extensión, y además, en su planta, deberá admitir la inscripción de 
un rectángulo de dimensiones mínimas 2,20 m por 1,50 m. Deberá, 
además, tener una altura mínima de 2,40 m. Deberán respetarse las 
dimensiones de esta zona de acceso al hueco previsto para la 
instalación de ascensor aun cuando la instalación de este no sea 
obligada. 
Dimensionamiento de las escaleras, el ancho libre mínimo entre 
paramentos para una escalera de un tramo será de 1,20 m y, si es de 
dos tramos será de 2,20 m, y una altura mínima de 2,20 m. 
El ancho libre mínimo de los pasos será de 1,00 m y las dimensiones 
libres de los descansos intermedios, cuando no sirvan de acceso a 
corredores de distribución, serán iguales al largo libre mínimo del 
paso.    
En el presente proyecto y dadas las dimensiones del aparcamiento se 
han dispuesto dos salidas peatonales y así cumplir el CTE en su DB-
SI para los recorridos de evacuación, una situada al lado del control 
de fichajes diarios y la otra escalera en el otro lateral del parque de 
bomberos. 
 
 
El acceso de entrada y salida se ubicará al lado de la nave nueva, de 
tal forma que resulten compatibles con el diseño viario existente y 
con la salida y entrada de los vehículos pesados de emergencias, tal 
y como se realiza hoy en día. 
 
 
 
El estudio de alternativas tiene por objetivo la elección de la mejor 
distribución interior, mejores accesos. Para ello se describen tres 
posibles alternativas, que serán las descritas en los siguientes 
apartados para evaluarlas con criterios objetivos y seleccionar la 
mejor. 
Se debe destacar que todas las opciones se ubican en el mismo lugar, 
aunque existen diferencias entre la distribución de las plazas y el 
número de plantas. 
 
 
 
En esta alternativa se plantea la excavación un sótano, con una 
rampa de entrada y salida de 6 metros de ancho y 18.75 metros de 
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largo situada entre la nave nueva y la entrada a la parcela situada en 
la carretera de Carballo. La decisión de situar la rampa en esta 
ubicación responde a evitar que los vehículos particulares entren en 
la superficie de la parcela donde se trabaja con los camiones pesados 
de emergencias,  además se aprovecha mejor la superficie del 
aparcamiento y no se influye en el tráfico exterior ni en la entrada y 
salida de los camiones a la parcela. 
La circulación interior del garaje viene determinada por el final de la 
rampa de acceso, los giros son en sentido antihorario en la entrada, 
lo que permite una mejor visibilidad desde el vehículo, a la salida 
hay como máximo dos giros horarios, se han proyectado radios de 
giro amplios lo que hace posible una circulación cómoda. 
Se dispone de dos accesos peatonales, uno situado al lado del control 
de fichajes de entrada y salida del servicio, donde se ubican los 
pasillos para las oficinas y el otro acceso al otro extremo del parque 
de bomberos. 
No se han proyectado baños, almacenes, ascensores ni cabina de 
control de acceso puesto que ya se dispone de todos estos servicios 
en el edificio. 
El uso en superficie queda todo al mismo nivel, realizándose una 
sectorización por unidades de competencia de bomberos. 
Se ocupa  una superficie de 1182,48 metros cuadrados 
aproximadamente, en un rectángulo de 22 por 12,5 metros, un 
cuadrado de 30 por 26 metros, más las escaleras y la rampa de 
entrada y salida.  
Se obtienen 37 plazas para vehículos y 4 plazas para bicis. 
 
 
 
En esta segunda alternativa las características de los accesos siguen 
siendo los mismos. 
En relación a los sótanos también se mantiene la excavación de un  
sótano. 
Lo que se ha modificado en relación con la anterior alternativa, es la 
distribución de las plazas, lo que conlleva una menor superficie del 
aparcamiento. 
Como sucede en la alternativa anterior, la circulación interior del 
garaje viene determinada por el final de la rampa de acceso, los giros 
son en sentido antihorario, lo que permite una mejor visibilidad 
desde el vehículo, a la salida hay como máximo dos giros horarios, 
se han proyectado radios de giro amplios lo que hace posible una 
circulación cómoda. 
Se dispone de dos accesos peatonales, uno situado al lado del control 
de fichajes de entrada y salida del servicio, donde se ubican los 
pasillos para las oficinas y el otro en el otro extremo del parque de 
bomberos, así cumplir con los recorridos de evacuación. 
No se han proyectado baños, almacenes, ascensores ni cabina de 
control de acceso puesto que ya se dispone de todos estos servicios 
en el edificio. 
El uso en superficie queda todo al mismo nivel, realizándose una 
sectorización de la explanada por unidades de competencia de 
bomberos. 
Se ocupa  una superficie de 1127,75 metros cuadrados 
aproximadamente, en un rectángulo de 22,5 por 11 metros, un 
cuadrado de 28 por 25 metros, más las escaleras y la rampa de 
entrada y salida.  
Se obtienen 25 plazas para vehículos y 7 para motos y 10 bicis. 
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La tercera alternativa mantiene la entrada y salida de los vehículos y 
también las peatonales de las dos alternativas anteriores. 
Se plantea la excavación de dos sótanos a diferencia de las dos 
alternativas anteriores que tenían un sótano.  
Las rampas que comunican el primer y el segundo sótano se sitúan 
dentro del propio aparcamiento y su anchura libre es de 6 m. 
Como en el resto de los casos, la circulación interior viene 
determinada por el punto final de la rampa de acceso, los giros son 
en sentido antihorario al entrar en el garaje, lo que permite una mejor 
visibilidad desde el vehículo, a la salida como máximo hay dos giros 
horarios, se han proyectado radios de giro amplios, lo que hacen 
posible una circulación cómoda. 
Dado que el garaje es pequeño, se dispone de un sólo acceso 
peatonal, situado al lado del control de fichajes de entrada y salida 
del servicio, donde se ubican los pasillos para las oficinas y las 
cocheras. 
No se han proyectado baños, almacenes, ascensores ni cabina de 
control de acceso, puesto que ya se dispone de todos estos servicios 
en el edificio. 
El uso en superficie queda todo al mismo nivel, realizándose una 
sectorización de la explanada por unidades de competencia de 
bomberos. 
La ocupación en planta son unos 1182,48 metros cuadrados 
aproximadamente y la superficie total son de 2221,59 metros 
cuadrados. 
Se obtienen 39 plazas para vehículos y una de moto. 
 
 
Con motivo de evaluar correctamente las alternativas, se realiza un 
cuadro resumen con las principales características de cada 
alternativa. 
 
 
		
Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	
Número	de	
sótanos	
1	 1	 2	
Número	de	
accesos	
2	 2	 2	
Plazas	 37	 25	 39	
Perímetro	(m)	 207,77	 206,66	 204,37	
Superficie	
construida	(m2)	
1182,48	 1127,15	 2221,59	
Volumen	
excavado(m3)	
3547,44	 3381,45	 13329,54	
Superficie	por	
plaza	
31,95	 45,08	 60,04	
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(*) Se estima la superficie de pantalla considerando la longitud 
perimetral por una profundidad de pantalla de 4m. 
 
 
 
 
Concepto	 Unidad	
Precio	
unitario	(€)	
Cantidad	
Resultado	
aproximado	
€/Plaza	
Muro	
pantalla*	
M2	 180	 824	 148320	 5932,8	
Excavación	
terreno	
M3	 3,5	 3381,41	 11834,9	 473,4	
Carga	y	
transporte	
M3	 4,6	 3381,41	 15554,48	 622,17	
Forjado	 M2	 53	 1127,5	 59757,5	 2390,3	
Arquitectur
a	
Ud	 250	 -	 250	 10	
Instalacion
es	
Ud	 300	 -	 300	 12	
Urbanizaci
ón	
explanada	
Ud	 300	 -	 300	
		
Total	 		 		 		 236316,88	 		9440,6	
 
(*) Se estima la superficie de pantalla considerando la longitud 
perimetral por una profundidad de pantalla de 4m. 
 
 
 
Concepto Unidad 
Precio 
unitario 
(€) 
Cantidad 
Resultado	
aproximado	
€/Plaza	
Muro	
Pantalla	
M2	 180 831,08 
149594,4	
4043,0	
Excavación	
Terreno	
M3	 3.5	 3547	
12414,5	
335,52	
Carga	y	
Transporte	
M3	 4.6	 3547	
16316,2	
440,97	
Forjado	 M2	 53	 1031,5	 54669,5	 1477,5	
Arquitectura	 UD.	 250	 -	 250	 6.7	
Instalaciones	 UD.	 300	 -	 300	 8,1	
Urbanización	
explanada	
UD.	 300	 -	 300	
		
Total	 		 		 		 233844,6	 6311,9	
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(*) Se estima la superficie de pantalla considerando la longitud 
perimetral por una profundidad de pantalla de 7m. 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un parámetro difícilmente cuantificable. La funcionalidad 
puede tener en cuenta distintos aspectos: 
• Rapidez de estacionamiento, se define como el tiempo 
necesario para encontrar una plaza libre. 
• Facilidad de entrada y salida, así como la relación con el 
tráfico exterior. 
• La facilidad de maniobra dentro del mismo. 
• La proximidad de las salidas peatonales desde cualquier 
punto del aparcamiento. 
 
 
Alternativa	
Rapidez	
para	
aparcar	
Facilidad	
de	
maniobras	
Proximidad	
de	las	salidas	
Tráfico	
exterior	
Media	
1	 8	 8	 8	 8	 8	
2	 8	 8	 8	 8	 8	
3	 7	 6	 6	 8	 6.75	
 
 
 
Todas las alternativas  tienen un impacto elevado en el 
funcionamiento del S.E.I.S. de A Coruña. 
 
 
Concepto	 Unidad	
Precio	
unitario	(€)	
Cantidad	
Resultado	
aproximado	
€/Plaza	
Muro	
pantalla*	
M2	 180	 1432,9	 257922	 6613,38	
Excavación	
terreno	
M3	 3,5	 14762	 51667	 1148	
Carga	y	
transporte	
M3	 4,6	 14762	 67905,2	 1509	
Forjado	 M2	 53	 1220	 64660	 1437	
Arquitectura	 Ud	 250	 -	 250	 5,5	
Instalaciones	 Ud	 300	 -	 300	 6,67	
Urbanización	
explanada	
Ud	 300	 -	 300	
		
Total	 		 		 		 443004,2	 10719,55	
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																	Alternativa	 Nota	
1	 8	
2	 8	
3	 9	
    
 
 
Se presenta un cuadro resumen que reúne las valoraciones del apartado 
anterior. 
 
Alternativa	 Económico	 Funcional	
Distribución	
superficie	
1	 8	 8	 9	
2	 7	 8	 7	
3	 6	 7	 6	
 
Por último realizaremos una valoración ponderada, de tal modo que se 
asigna un peso del 50% al factor económico y un 25% a los dos restantes.  
 
Alternativa	 Económico	 Funcional	
Distribución	
superficie	
Total	
1	 4	 2	 2,25	 8,25	
2	 3,5	 2	 1,25	 6,75	
3	 3	 1,75	 1,5	 6,25	
Vistos de los resultados obtenidos en los análisis multifactoriales,  
se elige la alternativa 1. Se trata pues de la opción que ofrece más       
beneficios y ventajas, por una parte tiene una mejor ocupación         
superficial, es más económica, y por ultimo ofrece un número   
idóneo de plazas. 
 
 
Los forjados constituyen una partida importante, es necesario 
compaginar las condiciones funcionales exigidas con la máxima 
economía y facilidad constructiva. Se pretende discutir el tipo de 
forjado más conveniente como solución estructural para el 
aparcamiento subterráneo.  Para la elección del forjado es decisiva la 
magnitud de las cargas y las luces. Se considerarán varias opciones y 
se analizaran las ventajas e inconvenientes del sistema elegido. Se 
tendrá en cuenta la publicación “Forjados” de Luis Felipe Rodríguez 
Martín, de la Fundación Escuela de la Edificación y la experiencia 
de técnicos en estructuras. 
 
 
 
En estos forjados predominan los elementos prefabricados sobre los 
materiales colocados in situ. Ofrecen la ventaja de una mayor 
sencillez constructiva al reducir las operaciones a realizar en la obra.  
Esto implica una reducción de plazos y un ahorro importante en 
mano de obra. La resistencia se confía fundamentalmente a 
elementos prefabricados de origen industrial con calidad garantizada 
por el fabricante, por lo que su empleo es aconsejable donde no 
pueda conseguirse un buen hormigón. Su principal inconveniente 
radica en el reducido monolitismo resultante de la escasez de 
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hormigón in situ, otro inconveniente es que está constituido por 
piezas grandes y pesadas, lo que supone la necesidad de grandes 
grúas, por lo que las correcciones en obra son menos sencillas. 
Actualmente, los forjados de losas alveolares pretensadas son los 
más utilizados dentro de este grupo. 
 
 	
 
En estos forjados, los elementos prefabricados aportan una 
resistencia parcial que debe ser completada con hormigón y 
armaduras in situ. La sección constituida por elementos de hormigón 
prefabricado y hormigón in situ es una sección compuesta que 
requiere que la unión de ambos materiales asegure su trabajo 
conjunto. 
Estos forjados presentan suficiente monolitismo para enlazar 
directamente con vigas planas y otros elementos de la estructura a 
los que puedan arriostrar eficazmente. La función diafragma 
(transmisión de fuerzas según el plano medio del forjado) queda 
asegurada por la losa continua de hormigón vertido in situ. 
A este grupo pertenecen los forjados de prelosas o semilosas, 
formados por losas prefabricadas de poco canto que alojan la 
armadura de positivos y sobre las que se vierte el hormigón in situ, 
pudiendo llevar piezas aligerantes. Las prelosas constituyen el 
encofrado y pueden quedar como acabado inferior del forjado. 
 
 
En este tipo de forjados toda la resistencia se confía a materiales 
colocados in situ, no existiendo elementos prefabricados de 
hormigón salvo en funciones de aligeramiento o relleno. Ofrecen el 
mayor monolitismo y enlace con el resto de la estructura per, a 
cambio, tienen un mayor costo de mano de obra. Pertenecen a este 
grupo: 
Las losas de hormigón armado o pretensado, macizas o nervadas. 
Los forjados reticulares, con bloques aligerantes incorporados o con 
moldes recuperables (forjado reticular aligerado con casetones 
recuperables). 
Las losas translúcidas con elementos de vidrio(pavés) que colaboran 
en la resistencia.  
El forjado reticular de casetones recuperables  es ampliamente 
utilizado en la ejecución de aparcamientos subterráneos en nuestro 
país debido a múltiples ventajas. En primer lugar posee un peso 
propio reducido y no requiere el uso de grandes grúas, el forjado se 
apoya directamente al encofrado y se hormigona.  
El inconveniente más claro de esta tipología es el riesgo de 
funcionamiento en las zonas próximas a los pilares, por este motivo 
deben macizarse dichas zonas. 
Una variante de esta tipología es el uso de forjados reticulares con 
casetones perdidos, se ha desechado por ser más económica 
recuperar los casetones. 
Finalmente se adopta esta tipología para el forjado del presente 
proyecto debido a sus ventajas sobre el resto de las opciones. 
 
 
 
En cuanto al método de contención de tierras existen principalmente 
dos opciones: 
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Es una solución especialmente indicada para aquellos casos en los 
que las características geotécnicas del terreno lo permitan, pues es un 
método mucho más económico que el uso de muros pantalla. Otra de 
sus ventajas es que en todo momento puede observarse el terreno 
que se está excavando y por lo tanto facilita la reposición de 
servicios en caso de que alguno se pueda ver afectado. Es muy 
importante que en el recinto de excavación no haya presencia de 
agua, a su vez también exigen cierto resguardo entre el muro 
perimetral y la vaya que delimita el recinto de la obra para permitir 
la ejecución de taludes variables durante la construcción del muro in 
situ. 
 
 
Es el método por excelencia cuando las condiciones geotécnicas del 
terreno son desfavorables o bien cuando la cota de excavación se 
sitúa por debajo del nivel freático, también se utiliza cuando existen 
edificaciones colindantes. El empleo de pantallas ofrece mayores 
garantías de seguridad. En este caso se ha decidido utilizar muros 
pantalla en todo el recinto, pues la excesiva proximidad de las naves 
colindantes así lo requiere. 
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El objetivo del presente anejo es justificar el programa de trabajos 
que se desarrolla en este proyecto constructivo. 
En primer lugar, se hace una breve descripción de los principales 
condicionantes con los que cuenta este proyecto, y que deberán ser 
tenidos en cuenta a la hora de describir los trabajos a realizar. 
Posteriormente se enumeran todas y cada una de las fases de la obra 
que deben producirse para ejecutar el presente proyecto. Por último 
se ofrece una descripción detallada de cada proceso en el orden que 
se considera más correcto para una ejecución segura, económica y 
con el mínimo impacto social y ambiental. 
 
 
 
Los condicionantes geotécnicos del presente proyecto han sido 
descritos en el Anejo Nº4: Geología y Geotecnia. En la cota 
prefijada para la cimentación el terreno presenta buenas 
características portantes, lo que sugiere el empleo de cimentación 
directa mediante zapatas aisladas. 
 
Debido a la presencia de las edificaciones colindantes y para 
aprovechar al máximo la parcela, es necesario ejecutar muros 
pantalla perimetrales para la contención de tierras antes de realizar el 
vaciado de la parcela. De este modo además de influir lo mínimo 
posible en la circulación de camiones del servicio en superficie, 
tratarán de evitarse posibles casos de patología en los edificios 
cercanos. 
Estos muros pantalla no necesitan arriostramientos, puesto que los 
edificios están muy próximos y así evitar posibles perjuicios en sus 
estructuras, se ejecutaran en tres fases y mediante bataches. 
 
Debido al carácter académico de este proyecto no es posible acceder 
a práctica totalidad de servicios afectados, por tanto se hará una 
aproximación de las siguientes afecciones: 
 
 
 
En este apartado se trata de localizar los imbornales, las 
conducciones y los pozos de registro que componen la red de 
recogida de aguas pluviales y aguas fecales en la parcela. En la 
parcela se observa canaleta de recogida de aguas pluviales de la nave 
nueva y delante del parque de bomberos otra. 
 
 
En este apartado se trata de localizar las conducciones de 
abastecimiento de agua a los edificios cercanos a la parcela que 
ocupará el aparcamiento. En la parcela se observa una red de 
abastecimiento que pueda verse afectada por las obras, donde se 
recargan los vehículos de emergencias. 
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En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables 
de telefonía y/o telecomunicaciones que puedan verse afectados por 
las obras. Así como sus correspondientes arqueas de registro y 
acometida para los edificios. 
Este apartado no presenta grandes dificultades, ya que únicamente se 
deben extraer los cables previamente al inicio de las obras para con 
el fin de colocarlos en una posición provisional mientras no 
se ubican en su posición definitiva una vez terminados los trabajos 
de construcción. En caso de ser necesarios estos trabajos, se avisará 
a la empresa responsable que será la encargada de realizar estas 
labores. 
 
 
 
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables 
de electricidad y las arquetas de registro y acometida a edificios que 
se encuentras próximas a la parcela y que ocupará el aparcamiento. 
En dichos casos se procederá a avisar a la empresa responsable para 
que desvíe el tendido eléctrico de forma provisional durante los 
trabajos, así como la posterior reubicación en su emplazamiento 
definitivo. 
El desvío de estos servicios no supone ningún problema a la empresa 
adjudicataria. 
 
 
No se ha podido detectar ninguna conducción de gas dentro del 
recinto. 
Con motivo de las obras no es necesario cortar el tráfico de ninguna 
calle cercana al parque de bomberos, puesto que las obras se realizan 
totalmente dentro de la parcela indicada. 
 
 
A continuación se enumeran los trabajos que se consideran 
necesarios para la completa ejecución del aparcamiento subterráneo 
de este proyecto. 
 
! Localización de los servicios afectados. 
! Demolición de aceras, bordillos y firmes. 
! Desvío de conducciones. 
! Preparación de la plataforma de trabajo. 
! Ejecución del muro pantalla perimetral. 
! Vaciado del recinto hasta la cota de cimentación. 
! Ejecución de zapatas y pilares. 
! Ejecución de la solera. 
! Ejecución de forjados. 
! Tratamiento e impermeabilización de los forjados superiores. 
! Relleno sobre el forjado superior hasta la cota definitiva de 
superficie. 
! Ejecución de rampa. 
! Ejecución de accesos. 
! Ejecución de escaleras. 
! Albañilería y carpintería. 
! Reposición de servicios afectados. 
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! Ejecución de pavimentos interiores. 
! Reposición de firmes. 
! Instalaciones en superficie. 
 
 
En este punto se detalla el orden que deberá seguir el contratista para 
la ejecución de las obras, así como la metodología a emplear en cada 
caso. 
 
1. En primer lugar será necesario preparar el terreno para el 
inicio de las excavaciones y vaciado de la parcela, se iniciará 
la demolición de aceras y firmes que sean necesarios y se 
retirarán los escombros resultantes de las operaciones. 
Además se deberán localizar y retirar todos los posibles 
servicios afectados. 
2. Una vez despejada la superficie (esto incluye: retirada de 
mobiliario, demolición de pavimentos existentes, en función 
de la fase constructiva en la que se encuentre), y ejecutado el 
replanteo, se realiza la preparación de la superficie para que 
la maquinaria de ejecución de los muros pantalla trabaje en 
perfectas condiciones. 
3. En este punto deben ejecutarse los muros pantalla de 
hormigón armado, que en general, cuentan con las siguientes 
fases: 
 
a) Trabajos previos: Incluye la preparación de la plataforma de 
trabajo y la construcción de la zanja de guía. En primer lugar 
se ha de preparar la plataforma horizontal y libre de 
obstáculos para que puedan desenvolverse los equipos de 
excavación, sobre la que además se ubiquen las instalaciones, 
los depósitos de lodos y donde se acopien los materiales. 
A continuación se prepara la zanja de guía que, como su nombre 
indica, servirá de alineación a los equipos encargados de excavar 
otra zanja mucho más profunda en la  que se hormigonará la 
pantalla. Por lo tanto esta zanja coincidirá en anchura y longitud 
con los muros pantalla. Las paredes del muro guía sirven también de 
estabilización de tierras, por lo que se enmarcan en dos muretes de 
hormigón ligeramente armados. Una vez desencofrados se 
replantean los diferentes bataches en su interior. 
 
b) Excavación de bataches: Por batache se entiende toda 
excavación auxiliar aislada. En el caso que nos ocupa servirá 
de encofrado perdido a los diferentes paneles que conforman 
la pantalla. El orden de perforación de los bataches debe ser  
alternado. En general se realiza con cucharas convencionales, 
cuya anchura de mordisco oscila entre 1,5 y 3m. 
c) Estabilización de las paredes: Mientras se ejecuta la 
excavación del batache, y hasta el momento de hormigonar, 
sus paredes se mantienen estables gracias a la doble acción 
impermeable y de presión ejercida por una suspensión 
coloidal de bentonita en agua denominada lodo tixotrópico. 
La impermeabilización se consigue al filtrarse las finas 
partículas de la arcilla en las paredes de la excavación 
formando el “kake” o capa estanca sobre la que actúa la 
presión hidrostática. 
La solución se bombea desde depósitos de almacenamiento. 
Se debe controlar la posible contaminación de la solución 
con cierta periodicidad a tras de la densidad, de la 
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viscosidad y del pH. 
 
d) Moldeado de las juntas: Concluido el vaciado de los bataches  
se rematan sus laterales con unos elementos para la 
formación de juntas. Como tales se podrán utilizar tubos (con 
o sin aletas) y chapas plegadas similares a las utilizadas en 
pantallas de tablestacas. No es necesaria esta operación si 
como tal se introduce un pilote prefabricado de caras 
cóncavas. Las juntas sirven de guía al útil de la excavación 
en el vaciado de la segunda serie de bataches, confinan el 
hormigón, dan continuidad a la pantalla, alarga el camino de 
entrada a posibles filtraciones de agua exterior y colaboran 
en las inyecciones de impermeabilización. 
e) Puesta en obra de las armaduras: Se introducen seguidamente 
las armaduras del panel, confeccionadas en forma de jaula de 
una sola pieza preferentemente. Si se introdujesen armaduras 
divididas en dos o más partes, las barras en espera de la parte 
ya introducida serán soldadas con las de la jaula siguiente 
que se suspendería desde el equipo de excavación. Para 
garantizas su posición las jaulas se deberán colgar de los 
muretes de guía a través de redondos transversales. 
f) Hormigonado: El hormigonado se realizará con la ayuda de 
una tubería Tremie que se introducirá en el interior del 
batache hasta alcanzar la parte inferior. El hormigonado 
será continuo y al tiempo se irán recuperando los lodos 
desalojados por el volumen de hormigón. 
Se inicia desde debajo de forma que el tubo esté siempre en 
el interior del hormigón, evitándose así que los lodos 
contaminen el hormigón y puedan producirse cortes en el 
hormigonado. Esta operación finalizará una vez que se 
sobrepase aproximadamente en 0,3 m la cara superior de la 
pantalla. 
g) Viga de coronación: Concluida la ejecución de los muros 
pantalla se procede a eliminar los primeros 30 centímetros de 
hormigón, pues se supone que está contaminado por el 
contacto con los lodos. Se remata el conjunto con una viga de 
coronación que se encarga del atado y arriostramiento de los 
diferentes paneles. 
h) Vaciado del solar: Vaciado del interior de la parcela con el 
consiguiente movimiento de tierras previsto en el anejo de 
tierras correspondiente. Posteriormente se ejecutará la solera. 
Se recomienda emplear maquinaria convencional para la 
realización de dichos trabajos. 
 
 
Se recurrirá a esta solución: 
 
• Pantallas autoportantes: El empuje del terreno es 
resistido por la pantalla que lo recibe trabajando en 
ménsula o a través de contrafuertes exteriores o 
interiores al solar. Los esfuerzos, aunque son 
transitorios, exigen un gran empotramiento y 
consecuentemente mayor volumen de hormigón. Sin 
embargo cuando se utiliza alguno de los dos primeros 
métodos (trabajo en ménsula de la pantalla o 
contrafuertes exteriores) se reduce el tiempo de 
vaciado del solar. Por el contrario, cuando se utilizan 
contrafuertes interiores el tiempo de vaciado aumenta, 
pues éstos dificultan el trabajo en el interior de la 
parcela. 
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• Arriostramientos: En principio los empujes son 
resistidos por la propia pantalla, en combinación con: 
 
o Bermas de tierra: A partir de una cota determinada se 
mantiene el terreno adosado a la pantalla y se construye la 
infraestructura interior, los pilares y el forjado de planta baja. 
Se socava la parte superior de la berma, se construyen el 
forjado del primer sótano y así sucesivamente. 
o Acodalamientos metálicos: En plantas alargadas están 
indicados apuntalamientos volantes de vigas trianguladas. 
Construidos los forjados, se desmontan y extraen por las 
ramas de acceso. En las plantas rectangulares, los 
apuntalamientos anteriores se contemplan con 
acodalamientos en las esquinas. 
• Construcción ascendente-descendente: Una vez ejecutada la 
pantalla y el vaciado del solar hasta la cota en la que las 
pantallas puedan trabajar como autoportantes, se procede a 
abrir perforaciones que una vez hormigonadas servirán de 
anclaje y cimiento a los futuros pilares. Se inicia entonces la 
construcción del forjado del primer sótano. Después se 
socava el segundo y se forja. 
 
La solución de pantallas autoportantes no parece adecuada, pues 
para conseguir un empotramiento de garantías en el terreno donde se 
sitúa la obra sería necesario profundizar hasta 8 o 9 metros, cifra 
muy superior a la profundidad estricta para llegar a la cota del nivel 
2. Además las pantallas deberían ser más gruesas, por lo que se 
consumiría más hormigón. 
Si se utilizase el método de construcción ascendente-descendente 
sería necesario utilizar maquinaria de excavación de perfil bajo, 
similar a la empleada en túneles. Esto aumentaría de forma 
considerable el coste de la obra sin aportar ningún tipo de ventaja 
considerable. 
Una vez repasadas las consideraciones anteriores, la mejor solución 
se encuentra dentro del grupo de pantallas arriostradas. La solución 
de pantallas apuntaladas no es factible en este caso ya que consumen 
demasiado espacio, y este resulta necesario para la adecuada 
operatividad de la maquinaria de colocación de forjados. 
El sistema de las bermas de tierras no es una mala solución, pero al 
igual que el sistema ascendente-descendente, exigiría maquinaria de 
perfil bajo para retirar el material de las bermas una vez que se 
construya el forjado superior. 
La solución de anclajes provisionales postesados es, a juicio del 
proyectista, la opción más recomendable para este proyecto en 
concreto. 
Es necesario destacar, que debido al carácter académico de este 
proyecto, no se ha podido obtener toda la información necesaria 
sobre la cimentación de los edificios colindantes, de modo que se ha 
supuesto de modo aproximado. En un proyecto real, sería necesario 
hacer calicatas previas que nos permitan obtener información sobre 
la cimentación (dimensiones, calidad de los materiales, apoyo en 
terreno adecuado…) 
 
4. Proceso de vaciado: 
 
" Ejecución del murete guía a lo largo del perímetro del 
muro pantalla. 
" Ejecución del muro pantalla hasta una profundidad de 
-7.20m. 
" Descabezado y atado del muro pantalla. 
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" Excavación hasta cota –3.60 m, tomando como cota 
de referencia la cabeza de la pantalla. 
" Ejecución de la cimentación. 
" Ejecución de solera. 
" Ejecución del forjado del garaje. 
5. Una vez vaciado el solar se procede a realizar la cimentación 
de los pilares. Tal y como se ha decidido en el anejo Nº5 
Geología y geotécnica, se realizará una cimentación directa 
mediante zapata aislada para los pilares dejando la armadura 
en espera. 
6. Posteriormente se encofran y hormigonan los pilares hasta la 
unión viga-pilar. 
7. Se ejecuta la solera de todo el aparcamiento y al mismo 
tiempo se colocan las conducciones de aguas pluviales. 
8. A continuación se ejecuta el forjado reticular del garaje, para 
ello se practican taladros en el muro pantalla con el fin de 
insertar armaduras en espera que conectarán con la viga 
perimetral del forjado. Pueden verse más detalles en el 
documento Nº2 PLANOS. 
9. Una vez ejecutado el forjado, se realiza el tratamiento de 
impermeabilización en la capa superior del mismo y se 
ejecuta el solado de pavimento de la explanada. 
10. Se procede a realizar los accesos desde el exterior. 
11. Se ejecutan la rampa y los tabiques de las escaleras. 
12. Se procede a la ejecución de las instalaciones eléctricas, de 
saneamiento. 
13. Se comienzan a realizar los acabados interiores, tales como: 
Paramentos interiores, pintura, acabado superficial del firme 
y revestimiento de solados. 
14. Ejecución de la instalación de ventilación, detección de CO2, 
e instalación contra incendios. 
15. Instalación de seguridad y control. 
16. Reposición de los servicios afectados. 
17. Realización de pavimentos interiores. 
18. Ejecución de los solados en las escaleras. 
19. Se procede a los acabados en superficie. 
20. Se procede a la señalización interior para el tráfico. También 
se señalizan las rutas para peatones, así como las rutas de 
evacuación y los elementos de extinción de incendios. 
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El presente anejo tiene como objetivo definir el volumen de 
desmonte necesario para el vaciado del solar, los medios 
recomendados para la excavación y el tratamiento del material 
procedente de la excavación. 
 
 
 
En el estudio geotécnico se ha supuesto (debido al carácter 
académico de este proyecto) que en superficie existe un manto de 
relleno compuesto por áridos de diferentes naturalezas, escombros y 
una capa de tierra vegetal cuya profundidad se mantiene 
aproximadamente constante y alcanza entorno a los 2m. Según 
continuamos descendiendo en profundidad se ha detectado la 
presencia de material granítico de transición hasta llegar a un estrato 
de granito prácticamente inalterado. Según esto, se recomienda 
realizar la excavación mediante equipos de excavación 
convencionales hasta profundidades en torno a los 3.5 m. Sin 
embargo sería conveniente prever el uso eventual de equipos 
picadores neumáticos debido a la posible presencia de material duro 
no ripable. Se propone la excavación mediante máquina 
retroexcavadora y camión. El transporte a vertedero se realizará en 
camión. La excavación de los bataches de los muros pantalla se 
puede realizar, por ejemplo, mediante cuchara bivalva. 
 
 
 
 
El presente apartado está dedicado a calcular el volumen de 
excavación necesario para el vaciado del solar. 
 
En esta fase se procederá a la demolición de aceras, bordillos y 
pavimentos presentes en la explanada hasta una cota aproximada de 
-30 cm, atendiendo en todo momento a la posible presencia de 
servicios afectados, por lo que se requerirá una excavación más 
cuidadosa. Una vez transportado todo el material sobrante a un 
vertedero autorizado, se ejecutará el murete guía, previo paso a la 
excavación de los bataches del muro pantalla. El volumen se deduce 
a partir del volumen total de excavación considerando las distintas 
áreas de los pavimentos y considerando también el espesor 
anteriormente mencionado. Supondrá un total de 354.744 m3. 
 
 
Para la excavación del muro pantalla se ha considerado la ejecución 
de bataches por medio de cuchara bivalva para todo el perímetro del 
aparcamiento. Este procedimiento se utiliza para suelos 
relativamente blandos, consiguiendo buenos resultados en terrenos 
con una resistencia a compresión de en torno a 60 kg/cm2. Se debe 
considerar la posible utilización del trépano, en caso de que el 
terreno lo requiera, siendo una opción menos deseable debido a las 
vibraciones que se generan, especialmente en este caso donde la 
mayoría de los edificios próximos datan de muchas décadas atrás. 
Por este motivo en caso de que la cuchara bivalva no sea posible 
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deberá tenerse en cuenta la hidrofresa, aunque en términos 
económicos encarecería la obra. 
En este caso el volumen total de excavación se corresponde con 
207.77 metros lineales de pantallas cuyo espesor será de 0.3 m. La 
profundidad como se ha citado anteriormente es de 7.20 m por lo 
que el volumen total de excavación será de 449 m3. 
 
 
Una vez realizado el sostenimiento del vaso mediante la ejecución 
del muro pantalla, se procederá al vaciado del recinto. Se prevé que 
la mayor parte del vaciado se realice mediante medios mecánicos, 
empleando retroexcavadora con cazo y camión su posterior 
transporte a vertedero. Para el volumen del material a extraer se han 
definido 6 perfiles de vaciado representados en el documento Nº2 
PLANOS. A continuación se recoge una tabla con el número de 
perfil y su área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El volumen total: (47.556 x 22.4)+(92.664 x 29.51)+(39.384 x 
6.89)+(9 x 6 x 3.6)= 4265.5248 m3 
 
 
Una vez construido el aparcamiento, se debe rellenar a lo largo del 
perímetro del aparcamiento una pequeña zona comprendida entre los 
límites de las pantallas y los de excavación. Para esto se 
aprovechará en la medida de lo posible el material excavado, 
seleccionando la tierra vegetal de mayor calidad: 
Se obtiene un volumen total de: 600 𝑚3 
 
 
 
 
 
Del balance del movimiento de tierras resulta un excedente que se 
deberá llevar a un vertedero autorizado: 
 
 
 
Perfil	 Área	(m2)	
1	 47.556	
2	 47.7	
3	 92.664	
4	 93.528	
5	 39.384	
6	 39.384	
Balance	
Volumen	
(m3)	
Volumen	a	
excavar	
4265.53	
Volumen	
de	relleno	
600	
Balance	
total	
3665.53	
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
1		
	
	
	 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
2	
	
	
	 	
1. Objeto del anejo 
2. Normativa vigente de aplicación 
3. Aspectos previos del diseño 
4. Parámetros de diseño del sistema estructural 
5. Acciones de cálculo 
5.1 Introducción 
5.2 Acciones permanentes 
5.3 Acciones variables 
5.4 Acciones accidentales 
5.5 Resumen de las acciones consideradas en el cálculo 
5.6 Combinación de acciones 
     6. Materiales  
          6.1 Características de los materiales 
          6.2 Ensayos necesarios según la EHE 
     7. Asientos admisibles y límites de deformación  
          7.1 Asientos admisibles de la cimentación  
          7.2 Límite de deformación de la estructura 
      8. Memoria de cálculo 
          8.1  Introducción  
        8.2 Cypecad 
9. Cálculo de la estructura de hormigón armado 
        9.1 Datos de entrada 
        9.2 Cálculo de la estructura 
        9.3 Salida de resultados 
10. Cálculo de los muros pantalla 
11. Cálculo de las cimentaciones 
12. Cálculo de las cimentaciones 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
3		
	
	
	 	
 
 
El presente anejo tiene como objetivo definir el cálculo de la 
estructura del aparcamiento diseñado en este proyecto. Para ellos se 
comprobará que dicha estructura es capaz de resistir, tanto desde un 
punto de vista funcional como resistente, las cargas asignadas en el 
CTE. 
Además, con el presente anejo se da cumplimiento al Artículo 1 del 
Decreto 462/1971, “Normas sobre la redacción de proyectos y de la 
dirección de obras de edificación”, así como el apartado 4.2.2 de la 
EHE-08, que establecen la obligatoriedad de contar con un anejo 
específico de cálculo estructural y su contenido. 
 
 
Las normas que se seguirán para el cálculo estructural serán las 
siguientes: 
• CTE-SE-AE, sobre las acciones a tener en cuenta en el 
cálculo de la estructura. 
• EHE-08, para el diseño y el cálculo de todos los elementos de 
hormigón armado de los que consta la estructura. 
• NCSE-02, para determinar las acciones de origen sísmico que 
pudiesen solicitar la estructura. 
• CTE-SE-C, sobre el diseño, dimensionamiento y cálculo de 
los elementos de cimentación de las estructuras. 
• RC-08, instrucción para la recepción de cementos. 
• CTE-DE-SI, resistencia al fuego de las estructuras de 
hormigón armado. 
 
 
La estructura que se define en este proyecto tiene una serie de 
aspectos particulares que deben ser tenidos en cuenta, ya a la hora 
del diseño de los espacios y el predimensionamiento de los 
elementos estructurales que lo componen. 
Se debe hacer notar que la estructura tiene un cierto grado de 
complejidad, pues consta de diferentes elementos estructurales que 
deben trabajar solidariamente, y que son solicitados de diferentes 
formas. 
De este modo: 
Muros pantalla en el perímetro del aparcamiento: Son los encargados 
de soportar las cargas normales a su plano que les transmite el 
terreno. En la dirección de su plano recibe las cargas que les 
transmiten los forjados, pues constituyen el contorno en el que se 
apoyan. 
Forjados reticulares de casetones recuperables: Soportan las cargas 
permanentes y de uso normales a su plano, estas a su vez se 
transmiten a los pilares y muros pantalla perimetrales. 
Pilares: Son los encargados de soportar las cargas de los forjados y 
transmitirlas a cimentación. 
Cimentaciones: Se apoyan sobre el terreno y le transmiten toda la 
carga del aparcamiento. 
Otros elementos: Rampas, escaleras… 
El principal condicionante de una estructura es su propio fin: 
albergar un espacio donde pueden estacionarse vehículos. Como es 
lógico por motivos económicos se exige maximizar el número de 
plazas de aparcamiento, y por lo tanto la disposición de los pilares 
deberá respetar una distribución lo más coherente posible. 
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Por la propia naturaleza de un aparcamiento subterráneo serán 
necesarios elementos como las rampas de entrada y salida o los 
accesos peatonales. Estos deben situarse en lugares compatibles con 
la ordenación en superficie y por lo tanto en muchas ocasiones se 
localizarán en situaciones que no son óptimas para el funcionamiento 
estructural. 
Además para el correcto acondicionamiento del aparcamiento será 
necesario instalar una serie de servicios (fontanería, saneamiento, 
electricidad, ventilación…) con una ocupación de espacio 
importante. 
Tanto desde el punto de vista de facilidad constructiva como desde la 
economía estructural debe buscarse que las luces entre pilares sean 
lo más homogéneas posible. 
Para el cálculo de la estructura se ha utilizado el programa cálculo 
estructural CYPECAD, desarrollado por la empresa CYPE 
Ingenieros S.A. 
 
 
Para el cálculo de la estructura es necesario partir de unos 
parámetros fijos: 
Debido a la tipología del edificio se hace necesario realizar una 
excavación de vaciado donde posteriormente se construirá la 
estructura. Debido a la existencia de edificaciones próximas se 
utilizarán muros pantalla como sistema de contención de tierras. Al 
empotrarse en el lecho rocoso y tener un grosor considerable 
también servirán como vaso impermeabilizante. 
El esqueleto estructural está formado por pilares de dimensiones 
25x55, su distribución se realiza de forma que entorpezcan lo  
mínimo las maniobras de los vehículos y a su vez proporcionen una 
trama lo más regular posible a la estructura. 
Se emplean forjados reticulares de casetones recuperables cuyas 
características principales son las siguientes: 
 
• 40 cm de canto. 
• Intereje de 82 cm. 
• Ancho de los nervios de 12 cm. 
• Espesor de la cama de compresión de 5 cm. 
 
También se emplean losas macizas para las rampas, que serán 
calculadas de forma independiente y posteriormente añadidos los 
esfuerzos que generan sobre la estructura completa. 
Cercanas a los huecos de comunicación también se emplean losas 
macizas por sencillez constructiva y mejor comportamiento 
estructural. Además se localiza el hueco de escalera. 
La cimentación será de tipo superficial con zapatas aisladas, unidas 
mediante vigas de atado y centradoras. 
Debido a las dimensiones se dispone una junta de dilatación 
aproximadamente en la mitad de la estructura. Se resuelve 
independizando los forjados y duplicando los pilares a cada lado. 
 
 
 
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura 
es de obligado cumplimiento seguir la normativa reflejada en el 
Código Técnico de la Edificación, más concretamente el documento 
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CTE-SE-AE. En esta norma las acciones se clasifican en tres grandes 
grupos: 
 
• Peso propio 
• Pretensado 
• Acciones del terreno 
 
• Sobrecarga de uso 
• Acciones sobre barandillas y elementos disuasorios 
• Viento 
• Acciones térmicas 
• Nieve 
 
• Sismo  
• Incendio 
• Impacto 
 
El peso propio se define como el peso de los elementos estructurales, 
los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de 
carpinterías, revestimientos (pavimentos, guarnecidos, falsos 
techos…), rellenos (tierras…) y el equipo fijo. 
 
En la estructura que se proyecta solamente se utilizarán armaduras 
pasivas, por lo tanto no es necesario tener en cuenta las acciones 
pertenecientes a pretensado. 
 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la 
cimentación las cargas totales que transmite la estructura, siendo de 
especial importancia el valor de la presión máxima admisible en el 
suelo de la parcela. Este documento del CTE nos remite 
directamente al CTE-SE-C, específico para cimientos. 
 
Según el CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso, es el peso de todo 
aquello que puede gravitar sobre el edificio por razón de su propio 
uso.  
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo 
general la consideración de una carga uniformemente repartida sobre 
la superficie que se considere, carga que recogerá tanto los 
efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, 
mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en 
su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco 
habitual, como acumulación de personas, o mobiliario con ocasión 
de un traslado. 
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Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá 
considerarse carga concentrada, actuando en cualquier punto de la 
zona. Para la categoría de uso E “Zonas de tráfico y de aparcamiento 
para vehículos ligeros (peso total <30kN)”, deberá considerarse esta 
carga puntual actuando simultáneamente con la carga distribuida. 
En cuanto al valor que toman estas cargas, para la categoría de uso 
E, el CTE-SE-AE, se tiene el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
               Valores característicos de las sobrecargas de uso  
 
 
 
 
 
 
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o 
quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o escaleras deben 
resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo 
valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se 
considerará aplicada a 1,2m o sobre el borde superior del elemento, 
si este está situado a menos altura. 
 
En el caso de este aparcamiento, por tratarse de una estructura 
enterrada, no se tendrá en cuenta la acción del viento. 
 
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las 
deformaciones que sufren determinados elementos estructurales al 
dilatarse o contraerse, debido a los cambios de temperatura que 
afectan a la estructura. 
Su consideración depende de múltiples factores, como son las 
condiciones climáticas del lugar, la orientación y la exposición de 
edificios, las características de los materiales constructivos y de los 
acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y 
ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
En cualquier caso el propio CTE, dispone que podrá no considerarse 
la acción térmica cuando se dispongan juntas de dilatación de tal 
forma que ningún elemento continuo supere los 40m de longitud. 
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En el aparcamiento se proyecta una junta de dilatación 
aproximadamente en la mitad del edificio, puede verse en el 
documento Nº2 PLANOS. 
 
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más 
desfavorables puede acumularse sobre la superficie de la cubierta. 
Esta sobrecarga sobre una superficie horizontal se supone 
uniformemente distribuida, y el valor en cada municipio se obtiene a 
partir del anejo E del CTE-SE-AE. 
Como el ayuntamiento de A Coruña está situado en la zona climática 
1, y la parcela se encuentra aproximadamente a 30 m. 
 
 
Para evaluar las acciones de los sismos, es necesario utilizar la 
normativa NCSE. Su objetivo es proporcionar las pautas a seguir 
para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de 
edificación, a fin de que su comportamiento ante fenómenos 
sísmicos evite consecuencias graves para la salud y la seguridad de 
las personas. La aceleración sísmica básica: ab, expresada en 
relación al valor de la gravedad: g, viene indicada en el mapa de 
peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un 
valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 
terreno. En el caso del ayuntamiento de A Coruña es: 
                                            𝒂𝒃	≤	0,04	 
Como el presente proyecto se puede clasificar de una importancia 
normal, según la definición del artículo 1.2.2 de la NCSE-02 
constituye una estructura constituida por pórticos bien arriostrados 
entre sí en todas las direcciones y la aceleración sísmica básica es 
inferior a 0,08g puede acogerse a una de las excepciones del artículo 
1.2.3 de la NCSE-02 y por lo tanto no es necesario tener en cuenta la 
acción del sismo en el cálculo de la estructura. 
 
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de 
aparcamiento solo serán las causadas por los vehículos de extinción. 
Como dichos vehículos ocuparían posiciones de la plaza en 
superficie, dicha acción se considera como parte de la sobrecarga de 
uno en la cubierta. 
 
Las acciones accidentales por impacto se refieren al posible impacto 
de un vehículo o similar desde el exterior del edificio. Debido a la 
propia naturaleza de la estructura proyectada estos impactos no 
pueden producirse, y por lo tanto no es de aplicación este tipo de 
acción. 
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• Peso propio 
• Peso propio del hormigón armado: 25 KN/m3 
• Peso propio del forjado reticular: 5.583 KN/m2 
• Peso propio de la escalera : 3.68 KN/m2 
 
Pretensado: No se considera. 
Acciones del terreno: No se considera. 
 
Sobrecarga de uso en la plaza: 20 KN/m2 
Sobrecarga de uso en las escaleras: 3 KN/m2 
Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 
Viento: No se considera. 
Acciones térmicas: No se considera. 
Nieve: No se considera
 
Sismo: No se considera. 
Incendio: No se considera. 
Impacto: No se considera. 
 
Una vez que se han descrito todas las topologías de acciones a tener 
en cuenta en el cálculo de la estructura, ahora se describirán los 
valores concretos que se adoptaran en este proyecto. 
 
 
La norma EHE establece que las acciones a considerar en el proyecto 
de una estructura o elemento estructural se pueden clasificar según 
su naturaleza y variación en el tiempo. 
 
 
Las acciones existentes se pueden clasificar según su naturaleza 
fundamentalmente en dos grupos: 
Acciones Directas y Acciones Indirectas: 
 
ACCIONES DIRECTAS: Son aquellas que se aplican directamente 
sobre la estructura. En este grupo se incluyen el peso propio, las 
cargas permanentes, las sobrecargas de uso, etc. 
ACCIONES INDIRECTAS: Son aquellas deformaciones o 
aceleraciones impuestas capaces de dar lugar, de modo indirecto, a 
fuerzas. En este grupo se incluyen los efectos debidos a la 
temperatura, asientos en la cimentación, acciones reológicas, 
acciones sísmicas… 
 
Las acciones existentes se pueden clasificar según su variación en el 
tiempo en los siguientes grupos: 
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ACCIONES PERMANENTES (G): Son aquellas que actúan en todo 
momento y son constantes en magnitud y posición. Dentro de este 
grupo se engloban el peso propio de la estructura, de los 
elementos embebidos, accesorios y equipamiento fijo. 
ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE 
(G*): Son aquellas que actúan en todo momento, pero cuya magnitud 
no es constante. Dentro de este grupo se incluyen aquellas cuya 
variación es función del tiempo transcurrido y se producen en un 
único sentido tendiendo a un valor límite, tales como las acciones 
reológicas… El pretensado (P) puede considerarse de este tipo. 
ACCIONES VARIABLES (Q): Son aquellas que pueden actuar o no 
sobre la estructura. Dentro de este grupo se incluyen sobrecargas de 
uso, acciones climáticas, acciones debidas al proceso constructivo… 
ACCIONES ACCIDENTALES (A):Son aquellas cuya probabilidad 
de ocurrencia es muy baja, pero de gran importancia. En este grupo 
se incluyen las acciones debidas a impactos, explosiones… Los 
efectos sísmicos también pueden considerarse de este tipo. 
 
El valor característico de una acción (Fk) puede venir determinado 
por un valor medio, un valor nominal, o en los casos que se fije 
mediante criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una 
determinada probabilidad de no ser superado durante un periodo de 
referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la estructura y la 
duración de la acción. Los valores característicos de las acciones son 
los definidos en la reglamentación específica aplicable. 
 
 
 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma 
utilizado para la comprobación de los Estados Limite. Una misma 
acción puede tener uno o varios valores representativos. El valor 
característico de una acción se obtiene afectado su valor 
característico Fk, por ELU de factor ψi	
	
																																													Ψi*Fk	
	
Como valores representativos de las acciones se tomaran los 
indicados en la reglamentación especifica aplicable. 
 
 
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como 
producto de un coeficiente parcial de seguridad por el valor 
representativo: 
 
                                     Fd= yf Ψi*Fk	
Dónde: 
 
Fd: Valor de cálculo de la acción F. 
Yf: Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada. 
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Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las 
comprobaciones de los Estados Límite Últimos se adoptan los 
valores de la tabla 12.1.a de la EHE, siempre que la correspondiente 
reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros 
criterios. 
Cuando los resultados de una comprobación sean muy sensibles a las 
variaciones de la magnitud de la acción permanente, de una parte de 
la estructura, la parte favorable y desfavorable de dicha acción se 
considerarán como acciones individuales. En particular, esto se 
aplica en la comprobación del Estado Límite de Equilibrio en el que 
para la parte favorable se adoptará un coeficiente 𝛾𝐺	= 0,9 y para la 
parte desfavorable, se adoptará un coeficiente de 𝛾𝐺	= 1,1 para 
situaciones persistente, o 𝛾𝐺	= 0,95 para la parte favorable, y  
𝛾𝐺	= 1,05 para la parte desfavorable, para situaciones transitorias en 
la fase de construcción. 
Para la evaluación de los efectos locales del pretensado (zonas de 
anclaje…) se aplicará a los tendones un esfuerzo equivalente a la 
fuerza característica última del mismo, obtenida multiplicando el 
área del tendón por la carga unitaria máxima del tendón sin afectar 
del coeficiente de seguridad del acero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra la tabla 12.1.a de la EHE: 
 
 
   Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la 
   evaluación de los Estados Límite Últimos 
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Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las 
comprobaciones de los Estados Límite de Servicio se adoptan los 
valores de la tabla 12.2 de la EHE, siempre que la correspondiente 
reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros 
criterios. 
 
A continuación se muestra la tabla 12.2 de la EHE: 
 
 
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la 
evaluación de los Estados Límite de Servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las 
posibles combinaciones de acciones. 
Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones 
compatible que se considerarán actuando simultáneamente para una 
comprobación determinada. 
Cada combinación, en general, estará formada por las acciones 
permanentes, una acción variable determinante y una o varias 
acciones variables concomitantes. Cualquiera de las acciones 
variables puede ser determinante. 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las distintas 
combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
En las situaciones permanentes o transitorias, cuando la 
determinación mediante Qk1 no sea obvia, se valorarán distintas 
posibilidades considerando diferentes acciones variables como 
determinantes. El Estado Límite Último de Fatiga, en el estado 
actual del conocimiento, supone comprobaciones especiales que 
dependen del tipo de material considerado, elementos metálicos o de 
hormigón, lo que da lugar al os criterios particulares siguientes. 
Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de anclaje 
se considerará exclusivamente la situación producida por la carga 
variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad. Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en 
cuenta las solicitaciones producidas por las cargas permanentes y la 
carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación 
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igual a la unidad para ambas acciones. 
 
Para estos Estados Límite se consideraran únicamente las situaciones 
de proyecto persistentes y transitorias. En estos casos, las 
combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios. 
Combinación poco probable o característica: 
 
 
 
Combinación frecuente: 
 
 
 
Combinación cuasipermanente: 
 
 
 
 
A continuación se indican los principales materiales utilizados, así 
como el nivel de control previsto durante la ejecución del proyecto. 
 
Material		 Tipo	 Nivel	de	Control	
Hormigón	 HA-35	 Normal	
Acero	pasivo	 B-500S	 Normal	
 
En cuanto a los coeficientes de seguridad parciales para Estados 
Límite Últimos se toman los que figuran en la norma EHE. 
 
Situación		 Hormigón		 Acero	
Transitoria	 1.5	 1.15	
Accidental	 1.3	 1.00	
 
 
De acuerdo con los niveles de control previstos se realizarán los 
correspondientes ensayos, tanto en acero como en el hormigón, 
siguiendo las indicaciones reflejadas en la EHE en sus respectivos 
capítulos XIV, XV y XVI. 
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Aunque la normativa de referencia CTE-SE-C no menciona los 
asientos máximos admisibles en la cimentación, tradicionalmente si 
se ha considerado este parámetro límite. Por lo tanto, aunque la 
 antigua norma NBE-AE-88 esté derogada, sí podemos como norma 
de buena práctica tomar los asientos admisibles que allí figuran, y 
que en el caso que nos ocupa el asiento máximo tolerable por la 
cimentación tendrán un valor de 75 mm. 
 
                                                 𝛿𝑚á𝑥	=	75𝑚𝑚 
 
Además en consonancia con el CTE en su Documento Básico de 
Seguridad Estructural-Cimientos, la distorsión angular, definida 
como el asiento diferencial entro dos puntos entre la distancia entre 
los mismos, no deberá sobrepasar: 
 
1/500 Estructuras reticulares 
1/300 Muros de carga 
 
El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de 
servicio, estimando coeficientes de minoración de resistencias de 
valor 1, coeficientes de mayoración desfavorables (o favorables 
permanentes) de valor 1, y de valor nulo para las acciones favorables 
no permanentes. 
Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión se 
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las 
diferidas, y se consideran los momentos de inercia equivalentes 
de las secciones fisuradas. 
Los límites de deformación vertical de las vigas y de los forjados, 
establecidos para asegurar la compatibilidad e deformaciones de los 
distintos elementos estructurales y constructivos, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo las indicaciones del CTE-DB-SE, en su apartado 2.1.1, se 
deben detallar en la memoria los cálculos por ordenador que han sido 
realizados, identificando los programas informáticos utilizados en 
cada una de las partes que han dado lugar a un tratamiento 
Flechas	máximas	absolutas	y	relativas	para	elementos	de	hormigón	
armado	
Estructura	no	solidaria	
con	otros	elementos	
Estructura	solidaria	con	otros	elementos	
Elementos	flexibles	 Elementos	rígidos	
Relativa:	δ/L<1/250	 Relativa:	δ/L<1/400	 Relativa:	δ/L<1/500	
Absoluta:		
L/100+1cm	
Absoluta:	
L/800+0.6cm	
Absoluta:	
L/1000+0.5cm	
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diferenciado, indicando el objeto y el campo de aplicación del 
programa y explicando su precisión, la representación de los datos 
introducidos y el tipo de resultados generados por el programa. 
El programa utilizado ha sido CYPECAD en su versión 2016 
desarrollado por CYPE Ingenieros S.A. Ha sido utilizado para el 
cálculo y dimensionamiento de la estructura, tanto de los pilares, 
como de los forjados, muros pantalla y zapatas del aparcamiento. 
Este programa incluye diversos módulos para facilitar el cálculo por 
separado de determinados elementos (escaleras, rampas…), y que 
luego sean reconocidos dentro del cálculo del esqueleto 
estructural. En este sentido se ha utilizado un módulo específico para 
dimensionar y calcular estructuralmente los accesos peatonales. 
CYPECAD se apoya en planos en formato digital *.DWG 
previamente trazados utilizando programas CAD. En este caso se ha 
utilizado el programa AutoCAD en su versión 2014. 
 
CYPECAD ha ido concebido para realizar el cálculo y 
dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado y 
metálicas, diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas 
macizas para edificios sometidos a acciones verticales y 
horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón o 
metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, 
metálicos, pantallas de hormigón armado con o sin empujes 
horizontales y muros de fábrica. En cuanto a la cimentación puede 
ser fija  (zapatas o encepados) o flotante (vigas y losas de 
cimentación). 
Con el propio software se puede obtener la salida gráfica de planos 
de dimensiones y armado de las plantas, vigas, pilares, pantallas y 
muros por plotter, impresora o ficheros *.DXF o *.DWG, así como 
listado de datos y resultados del cálculo en formato de salida *.PDF 
 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo 
espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando todos 
los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., 
muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 
considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano en cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por lo tanto, 
cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto con 3 
grados de libertad. 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente 
de una planta se mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados 
en cada planta. 
Cuando en una misma planta, existan zonas independientes, se 
considerará cada una de estas como parte distinta de cara a la 
indeformabilidad. Por lo tanto, las plantas se comportarán como 
planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se 
considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, 
(excepto cuando se consideran acciones dinámicas pos sismo, en 
cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un 
comportamiento líneas de los materiales, y por tanto, un cálculo de 
primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
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La estructura se discretiza en elementos tipo barra (estructuras 3D 
integradas), emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos 
triangulares de la siguiente manera: 
 
Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo 
en el arranque de cimentación o en otro elemento, como una viga o 
forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la 
sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la 
variación de dimensiones en altura. La longitud de la barras es la 
altura o distancia libre a cara de otros elementos. 
Vigas: Se definen en planta fijando nudos en la intersección con las 
caras de soportes (pilares, pantallas o muros), así como en los puntos 
de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean 
nudos en el eje y en los bordes laterales, y análogamente, en las 
puntas e voladizos y extremos libres o en contacto con otros 
elementos de los forjados. 
Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras 
consecutivas, cuyos nudos son la intersección con las barras de 
forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la 
hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se 
encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua que se apoya 
en varios pilares, aunque no tenga forjado conserva la hipótesis de 
diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado, metálicas o en 
perfiles seleccionados de biblioteca. 
Simulación de apoyo en muro: Se definen tres tipos de vigas 
simulando el apoyo en muro, el cual se discretiza como una serie de 
apoyos coincidentes con los nudos de la descretización a lo largo del 
apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez de forma 
considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida sobre 
apoyos con tramos de luces cortas. Los tipos de apoyos a definir son: 
Empotramiento: Desplazamientos y giros impedidos en todas 
direcciones. 
Articulación fija: Desplazamientos impedidos pero giro libre. 
Articulación con deslizamiento libre horizontal: Desplazamiento 
vertical coartado, horizontal y giros libres. 
Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos 
de la estructura, estos tipos de apoyos, ya que al estar impedido el 
movimiento vertical, todos los elementos estructurales que en ellos 
se apoyen o vinculen encontrarán una coacción vertical que impide 
dicho movimiento. En particular es importante de cara a pilares que 
siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este 
tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los mismos, y no 
transmitiéndose a la cimentación apareciendo incluso valores 
negativos de las reacciones, que representa el peso del pilar 
suspendido o parte de la carga suspendida del apoyo en muro. 
En el caso particular de una articulación fija y con deslizamiento, 
cuando una viga se encuentra en continuidad o prolongación del eje 
del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento por 
continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual se puede 
observar al obtener las leyes de momentos y comprobar que existen 
momentos negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si 
las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas 
condiciones de empotramiento, que deberán garantizarse en la 
ejecución de la misma. 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no 
se produce dicho efecto, comportándose como una rótula. Si cuando 
se encuentran en continuidad se requiere que no se empotre, se 
deben disponer de rótula en el extremo de la viga en el apoyo. No es 
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posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 
Vigas de cimentación: Son vigas flotantes apoyadas sobre suelo 
elástico, discretizadas en nudos y barras, asignando a los nudos la 
constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto. 
Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que 
pueden estar en un mismo nivel o planta en diferentes niveles, 
creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga 
inclinada uno dos zonas independientes no produce el efecto de 
indeformabilidad del plano con el comportamiento rígido, ya que 
poseen seis grados de libertad sin coartar. 
Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen 
en los paños huecos entre vigas o muros, y que crean nudos en las 
intersecciones de borde y eje correspondiente de la viga que 
intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que se representa 
por una única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la 
sección en T a la que se asimila cada vigueta se define en la 
correspondiente ficha de datos del forjado. 
Forjados de placas aligeradas: Son forjados unidireccionales 
discretizados por barras de cada 40cm. Las características 
geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de 
características del forjado, que puede introducir el usuario, creando 
una biblioteca de forjados aligerados. Se pueden calcular en función 
del proceso constructivo de forma aproximada, modificando el 
empotramiento en bordes, según un método simplificado. 
Losas macizas: La descretización de los paños de losa maciza, se 
realiza en mallas de elementos tipo barra de máximo 25cm y se 
efectúa una condensación estática (método exacto) de todos los 
grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y 
se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. 
También se considera la rigidez a torsión de los elementos. 
Losas de cimentación: Son losas macizas flotantes cuya 
descretización es idéntica a las losas normales de planta, con muelles 
cuya constante se define a partir del coeficiente de balasto. Cada 
paño puede tener coeficientes diferentes. 
Forjados reticulares: La descretización de los paños de forjado 
reticular se realiza en mallas de elementos finitos tipo barra cuyo 
tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de la zona 
aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la 
inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla 
se mantiene constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, 
adoptando en cada zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene 
en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de 
diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 
Pantallas de hormigón armado: Son elementos verticales de 
sección transversal cualquiera, formados por rectángulos múltiples 
entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La 
dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse 
su espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones 
transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra 
dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada 
para su descretización como elemento finito, y realmente 
se puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas como 
forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier 
posición y dirección, mediante una viga que tiene como ancho el 
espesor del tramo y canto constante. 
Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos 
verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos 
entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y otro final. La 
dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo 
disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de 
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las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que 
cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición 
no es adecuada para su discretización como elemento finito, y 
realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en función 
de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a 
las paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y 
dirección. Todo nudo generado corresponde con algún nodo de 
triángulos. La discretización efectuada es por elementos finitos tipo 
lámina gruesa tridimensional, que considera la deformación por 
cortante.Están formados por seis nodos, en los vértices y en los 
puntos medios de los lados con seis grados de libertad cada uno y su 
forma es triangular, realizándose un mallado del muro en función de 
las dimensiones, geometría, huecos y generándose un mallado con 
refinamiento en zonas críticas que reduce el tamaño de los elementos 
en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
 
 
Se crea un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita 
en la intersección de pilares y vigas cuyos nudos asociados son los 
definidos en las intersecciones de los elementos de los forjados en 
los bordes de las vigas y de todos ellos en lascaras de los pilares. 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de 
deformaciones, supuesta la deformación plana, se puede resolver la 
matriz de rigidez general y las asociadas para así obtener los 
desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos. 
A modo de ejemplo, la descretización sería tal como se observa en el 
esquema siguiente. Cada nudo de dimensión finita puede tener varios 
nudos asociados o ninguno, pero siempre debe de tener un nudo 
general. Dado que el programa tiene en cuenta el tamaño del pilar, y 
suponiendo un comportamiento lineal dentro del soporte, con 
deformación plana y rigidez infinita, se plantea la compatibilidad de 
deformaciones. Las barras definidas entre el eje del pilar (1) y sus 
bordes (2) se consideran infinitamente rígidas. 
 
 
 
 
 
                                Discretización de la estructura 
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Se consideran δz1, θx1, θy1 como los desplazamientos del pilar 1, y 
δz2, θx2, θy2 como los desplazamientos de cualquier punto 2, que es 
la intersección del eje de la viga con la cara de pilar, y Ax, Ay como 
las coordenadas relativas del punto 2 respecto del punto 1. 
Se cumple que: 
 
δz2=δz1-Ax・θy1+Ay・θx1 
θx1= θx2 
θy1= θy2 
 
De idéntica manera se tiene en cuenta el tamaño de las vigas 
considerando su deformación: 
 
 
 
 
El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo 
a los datos introducidos por el usuario, debiendo prestar especial 
atención a que la geometría introducida sea acorde con el tipo de 
elemento escogido y su adecuación a la realidad. En particular, se 
quiere llamar la atención en aquellos elementos que, siendo 
considerados en el cálculo como elementos lineales (pilares, vigas y 
viguetas), no lo sean en realidad, dando lugar a elementos cuyo 
comportamiento sea bidimensional o tridimensional, y los criterios e 
cálculo y armado no se ajusten al dimensionado de dichos elementos. 
A modo de ejemplo podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas-
pared y placas, situaciones que se pueden dar en vigas, o losas que 
realmente son vigas, o pilares o pantallas cortas que no cumplan las 
limitaciones geométricas entre sus dimensiones longitudinales y 
transversales. Para esas situaciones el usuario debe realizar las 
correcciones manuales posteriores necesarias para que los resultados 
del modelo teórico se adapten a la realidad física. 
 
Teniendo en cuenta el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de 
la normativa europea, al hablar e luz eficaz de cálculo, el artículo 
5.2.3.2, dice lo siguiente: 
 
Usualmente, la luz L será entendida como la distancia entre ejes de 
soportes. Cuando las reacciones estén localizadas de forma muy 
excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se calculará teniendo 
en cuenta la posición real de la resultante en los soportes. 
En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menos que 
la distancia entre soportes, las dimensiones de las uniones se tendrán 
en cuenta introduciendo elementos rígidos en el espacio 
comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la 
viga. 
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que 
normalmente se transmite axil y momento al soporte, se adopta la 
consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
19		
	
	
	 	
elementos rígidos entre el eje del soporte y el final de la viga, lo cual 
se plasma en las consideraciones que se detallan a continuación. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de 
las cargas transmitidas por el dintel y aplicadas en el nudo, 
transmitidas por el resto de la estructura. 
 
 
 
 
Se sabe que: 
 
Q=𝑑M/𝑑X                        q=𝑑Q/𝑑X 
 
 
 
 
 
Las ecuaciones del momento corresponden, en general, a una ley 
parabólica cúbica de la forma: 
 
𝑀=	𝑎𝑥3	+	𝑏𝑥2	+	𝑐+	𝑑 
 
Siendo el cortante su derivada: 
 
𝑀=	3𝑎𝑥2	+	2𝑏+	𝑐 
 
Suponiendo las siguientes condiciones de contorno: 
 
x=0;	Q=𝑄1=c	
x=0;	M=𝑀1=d	
x=1;	Q=𝑄2=3a𝐿2+2bL+c	
x=1;	M=𝑀2=a𝐿2+b𝐿2+cL+d	
	
Obteniéndose de este modo un sistema de cuatro ecuaciones con 
cuatro incógnitas de fácil resolución. Las leyes de esfuerzos son de 
la siguiente forma: 
 
 
        Ley de momentos flectores                           Ley de cortantes                        
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Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores 
(Branson, 1977), y en definitiva están relacionadas con la polémica 
sobre luz de cálculo y luz libre, junto a su forma de contemplarlo en 
las diferentes normas, así como el momento de cálculo a ejes o a 
caras de soporte. 
En particular, el art. 18.2.2 de la EHE dice: Salvo justificación 
especial se considerará como luz de cálculo la distancia entre ejes de 
apoyo. Y en sus comentarios dice: En aquellos casos en los que la 
dimensión del apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente 
como luz de cálculo la luz libra más el canto del elemento. 
El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en 
función de la reacción del apoyo y su anchura: 
 
 
                    
 
En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se 
puede tomar como momento de cálculo el de la cara del apoyo y no 
menos del 65% del momento de apoyo, supuesta una perfecta unión 
fija en las caras de los soportes rígidos. Dentro del soporte se 
considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de 
acuerdo con una pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la 
consideración conjunta del tamaño de los nudos, redondeo 
parabólico de la ley de momentos y aumento de canto dentro del 
soporte, conduce a una economía de la armadura longitudinal por 
flexión en las vigas, ya que el máximo e cuantías se produce 
entre la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, 
dependiendo de la geometría introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo 
pantalla o muro, las leyes de momentos se prolongarán en el soporte 
a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, 
dimensionando las armaduras hasta tal longitud, no prolongándose 
más allá de donde son necesarias. Aunque la viga sea de mayor 
ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez 
que ha penetrado un canto en la pantalla o muro. 
 
Se puede definir una amplia serie de parámetros estructurales de 
gran importancia en la obtención de esfuerzos y dimensionado de 
elementos. Dada la gran cantidad de opciones disponibles, se 
recomienda la consulta en el manual. Se citan a continuación las más 
significativas: 
 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y 
viguetas de hasta un 30%. Este parámetro puede ser establecido 
opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda un 15% en vigas 
y un 25% en viguetas (valores por defecto). Esta redistribución de 
momentos flectores supone un armado más caro pero más seguro y 
más constructivo. Sin embargo, una redistribución excesiva 
produce unas flechas y una fisuración incompatible con la tabiquería. 
En vigas, una redistribución del 15% produce unos resultados 
generalmente aceptados y se puede considerar la óptima. En forjados 
se recomienda utilizar una redistribución del 25%, lo que equivale 
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aproximadamente a igualar los momentos negativos y positivos. 
La redistribución de momentos se efectúa con los momentos 
negativos en bordes de apoyo, que en pilares será a caras, es decir 
afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de los 
momentos dentro del apoyo a partir de los momentos redistribuidos a 
cara, y las consideraciones de redondeo de las leyes de esfuerzos 
indicadas en el apartado anterior. 
En forjados de viguetas, el usuario puede definir los momentos 
mínimos positivos y negativos que especifique la norma. 
 
De forma opcional se pueden redistribuir los momentos negativos en 
la unión de la cabeza del último tramo de pilar con extremo de viga; 
dicho valor estará comprendido entre 0 (articulado) y 1 
(empotrado), aunque se aconseja 0,3 como valor intermedio. 
Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de 
barras biempotradas y empotradas articuladas, que afecta a los 
términos E I/L de las matrices del último tramo de pilar: 
 
K definitiva = 𝛼𝛼 · K biempotradas + (1 - 𝛼𝛼) · K empot-artic 
 
Siendo 𝛼 el valor del coeficiente introducido. 
 
Es posible también definir un coeficiente de empotramiento de cada 
tramo de pilar en su cabeza y/o en su pie en la unión 0 (articulado) y 
1 (empotrado). Los coeficientes de cabeza del último tramo de pilar 
se multiplican por estos. Esta rótula plástica se considera físicamente 
en el punto de unión de la cabeza o pie con la viga o forjado tipo 
losa/reticular que acomete el nudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En extremos de vigas y cabezas de último tramo depilar con 
coeficientes muy pequeños y rótula en viga, se pueden dar resultados 
absurdos e incluso mecanismos, al coexistir dos rótulas unidas por 
tramos rígidos. 
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En losas, forjados unidireccionales y forjados reticulares también se 
puede definir un coeficiente de empotramiento variable en todos sus 
bordes de apoyo, que puede oscilar entre 0 y 1 (valor por defecto). 
También se puede definir un coeficiente de empotramiento variable 
entre 0 y 1 (valor por defecto) en bordes de viga, de la misma 
manera que en forjados, pero para uno o varios bordes, al 
especificarse por viga. 
Cuando se definen coeficientes de empotramiento simultáneamente 
en forjados y bordes de viga, se multiplican ambos para obtener un 
coeficiente resultante a aplicar en cada borde. 
La rótula plástica definida se materializa en el borde del forjado y el 
borde de apoyo en vigas y muros, no siendo efectiva no siendo 
efectiva en los bordes en contacto con pilares y pantallas, en los que 
siempre se considera empotrado. Entre el borde de apoyo y el eje se 
define una barra rígida, por lo que siempre existe momento en el eje 
de apoyo producido por el cortante en el borde por su distancia al 
eje. 
Dicho momento flector se convierte en torsor si no existe 
continuidad en otros paños adyacentes. Esta opción debe usarse con 
prudencia, ya que si se articula el borde de un paño en una viga, y la 
viga tiene reducida a un valor muy pequeño la rigidez a torsión, sin 
llegar a ser un mecanismo, puede dar resultados de los 
desplazamientos del paño en el borde absurdos, y por tanto los 
esfuerzos calculados. 
 
 
 
Es posible definir también articulaciones en extremos de vigas, 
materializándose físicamente en la cara del apoyo, ya sea pilar, 
muro, pantalla o apoyo en muro. 
Estas redistribuciones se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por 
tanto en los desplazamientos y esfuerzos finales del cálculo 
obtenido. 
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Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se 
consideran todos los elementos de hormigón en su sección bruta. 
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los 
elementos se han distinguido los valores: 
 
EI/L: Rigidez a flexión 
GJ/L: Rigidez torsional 
EA/L: Rigidez axil 
 
Se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla: 
 
Elemento	 EIy	 EIz	 GJ	 EA	
Pilares	 S.B.	 S.B.	 S.B.-x	
S.B.-
coef.rig.axil	
Vigas	inclinadas	 S.B.	 S.B.	 S.B.-x	 S.B.	
Vigas	de	
hormigón	
inclinadas	
S.B.	 ∞	 S.B.-x	 ∞	
Viguetas	 S.B.	 ∞	 S.B.-x	 ∞	
Zuncho	de	
borde	
S.B.-10^-5	 ∞	 S.B.-x	 ∞	
Apoyo	y	
empotramiento	
en	muro		
S.B.-10^2	 ∞	 S.B.-x	 ∞	
Pantallas	y	
muros	
S.B.	 S.B.	 S.B.-x	 ∞	
Losas	 S.B.	 ∞	 S.B.-x	 ∞	
reticulares	
Placas	
aligeradas	
S.B.	 ∞	 S.B.-x	 ∞	
 
Siendo: 
 
S.B.: Sección bruta del hormigón. 
∞: No se considera por la indeformabilidad relativa en planta. 
x: Coeficiente reductor de la rigidez a torsión. 
E.P.: Elemento finito plano 
 
Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor de la 
rigidez a torsión (x), ver tabla anterior, de los diferentes elementos. 
Esta opción no es aplicable a perfiles metálicos. Cuando la 
dimensión del elemento sea menos o igual que el valor definido para 
barras cortas se tomará el coeficiente definido en las opciones. Se 
considerará la sección bruta (S.B.) para el término de torsión GJ, 
y también cuando sea necesaria para el equilibrio de la estructura. 
 
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y 
pantallas de hormigón armado afectado por un coeficiente de rigidez 
variable entre 1 y 99.99 para poder simular el efecto del proceso 
constructivo de la estructura y su influencia en los esfuerzos y 
desplazamientos finales. El valor aconsejable es entre 2 y 3. 
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En las vigas también es posible cubrir un momento mínimo que sea 
una fracción del supuesto isostático 𝑝l^2/8. Este momento mínimo se 
puede definir tanto para momentos negativos como para positivos 
con 
la forma 𝑝l^2/x, siendo x un número entero y mayor que 8. El valor 
por defecto es 0, es decir, no se aplican. 
Se recomienda colocar, al menos, armadura capaz de resistir un 
momento 𝑝L^2/32 en negativos, y un momento 𝑝L^2/20 en 
positivos. Es posible hacer estas consideraciones de momentos 
mínimos para toda la estructura o sólo para parte de ella, y pueden 
ser diferentes para cada viga. Cada norma suele indicar unos valores 
mínimos. 
Análogamente se pueden definir unos momentos mínimos en 
forjados unidireccionales por paños de viguetas y para placas 
aligeradas. Se pueden definir para tola la obra o para paños 
individuales y/o valores diferentes. Un valor de ó del momento 
isostático (𝑝L^2/16 para carga uniforme) es razonable para positivos 
y negativos. 
Las envolventes de momentos quedarán desplazadas, de forma que 
cumplan con dichos momentos mínimos, aplicándose posteriormente 
la redistribución de negativos considerada. 
El valor equivalente de la carga lineal aplicada es: 
 
                                     
Si se ha considerado un momento mínimo (+) = se ha de verificar 
que 
 
                                   
Si el momento mínimo aplicado es menor que el de cálculo, se toma 
el mayor de ambos. 
 
 
              Ley de cargas                                     Ley de cortantes 
 
 
                          
                                             Ley de flectores 
Se enumeran a continuación otras opciones no citadas y que, por 
supuesto, influyen y personalizan los cálculos. 
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-Disposición de barras verticales. 
-Cortar esperas en el último tramo. 
-Reducción de la longitud de anclaje en pilares. 
-Criterios de simetría de armaduras en las caras. 
-Criterios de continuidad de barras. 
-Recubrimiento geométrico. 
-Disposición de perfiles metálicos. 
-Transiciones por cambio de dimensiones. 
-Redondeo de longitud de barras. 
-Tramado de pilares y pantallas. 
-Solapar en la zona central del tramo. 
-Solapes en muros y pantallas. 
-Factor de cumplimiento exigido en muros y pantallas. 
 
-Negativos simétricos en vigas de un tramo. 
-Porcentaje de diferencia para simetría de negativos. 
-Criterio de disposición de patillas. 
-Patillas en extremo de alineación. 
-Longitud mínima de estribos de refuerzo a colocar. 
-Simetría en armadura de estribos. 
-Estribos de distinto diámetro en una viga. 
-Longitud de anclaje en cierre de estribos. 
-Doblar en U las patillas. 
-Disposición de estribado múltiple. 
-Armado de viga prefabricada. 
-Estribado vigas pretensadas. 
-Despiece de armado de vigas con sismo. 
-Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral). 
-Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral) en vigas de 
cimentación. 
-Características de vigas prefabricadas armadas. 
-Características de vigas prefabricadas pretensadas. 
-Valoración de errores. 
-Numeración de pórticos. 
-Numeración de vigas. 
-Consideración de la armadura de montaje. 
-Unir armadura de montaje en vuelos. 
-Envolvente de cortantes (Ley continua o discontinua). 
-Armado de cortantes (Colocación de armadura de piel. Sección de 
comprobación del cortante). 
-Selección de estribado. 
-Fisuración. 
-Cuantías mínimas en vigas de cimentación. 
-Armado de vigas embebidas en muros y muros de coronación.
 
-Armado de losas y reticulares. 
-Cuantías mínimas. 
-Reducción de cuantía mecánica. 
-Armado por torsión. 
-Longitudes mínimas de refuerzo. 
-Recubrimiento mecánico en losas. 
-Recubrimiento mecánico en reticulares. 
-Detallar armadura base en planos (desactivada por defecto). No se 
detalla, y no se dibuja ni se mide al 
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estar desactivada. 
-Redondeo de longitud de barras. 
-Patillas constructivas en losas. 
-Criterios de numeración y ordenación en losas. 
-Armado de losas rectangulares. 
-Recubrimiento en cimentación. 
-Recubrimiento en viguetas, placas aligeradas y losas mixtas. 
 
-Igualar armaduras. 
-Esperas en arranque y entrega. 
-Posición de las armaduras. 
-Recubrimiento geométrico. 
-Longitud de anclaje en forjados. 
-Canto de la cimentación. 
 
-Opciones generales de dibujo. 
-Longitud máxima de corte de una barra. 
-Mermas de acero en medición. 
-Cuantías mínimas en negativos de forjados unidireccionales. 
-Cuantías mínimas en negativos de placas aligeradas. 
-Armado en forjados usuales. 
-Armado en placas aligeradas. 
-Momentos mínimos a cubrir con armadura en forjados y vigas. 
-Armado de jácenas. 
-Coeficiente reductor de la rigidez a flexión en forjados 
unidireccionales. 
-Consideración del armado a torsión de las vigas. 
-Coeficientes reductores de la rigidez a torsión. 
-Opciones para vigas y viguetas metálicas, Joist. 
-Límites de flecha en vigas, viguetas, placas aligeradas y losas 
mixtas. 
-Flecha activa y total a plazo infinito. 
-Cortante en unidireccionales ‘in situ’. 
-Coeficientes de pandeo en vigas inclinadas. 
-Coeficientes de pandeo en diagonales de arriostramiento.
-Opciones generales y particulares. 
 
-Opciones generales y particulares. 
 
-Configuración de capas, tamaños de textos y grosores de pluma son 
definibles en los planos. 
 
Existen opciones que se graban y conservan con la obra. Otras son 
de carácter general, de forma que su se ha variado alguna de estas y 
se repite un cálculo, es posible que los resultados difieran. 
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La entrada de datos en este software resulta muy interactiva, se 
pueden insertar planos mediante dicheros *.DXF o *.DWG 
generados con un programa CAD. A continuación se describe 
brevemente el proceso de entrada de datos en el orden solicitado. 
 
Una vez que se han introducido todos los datos se calcula la 
estructura. Durante el proceso aparecerán mensajes informativos 
sobre la fase de cálculo en la que se encuentra el programa. También 
se emitirán mensajes de error en caso de encontrar datos 
incompatibles con el cálculo. 
CYPECAD utiliza multitud de comprobaciones para asegurar un 
correcto análisis de la estructura si alguna comprobación importante 
no se cumple, de modo que obliga a cerrar el programa y no permite 
realizar el cálculo. La primera fase del programa será la generación 
de las estructuras geométricas de todos los elementos, 
formando la matriz de rigidez de la estructura. Si el programa detecta 
datos incorrectos emite mensajes de error y detiene el proceso. Esta 
fase se puede ejecutar de forma independiente para un grupo o toda 
la obra. 
Una vez obtenida la matriz de rigidez del problema se optimiza el 
frente del sistema de ecuaciones con 
el fin de reducir el tiempo de cálculo de la obra. 
La tercera fase consiste en la resolución del sistema de ecuaciones. 
En caso de que la matriz sea singular, se emitirá un mensaje que 
advierte de un mecanismo, si detecta dicha situación en algún 
elemento o en parte de la estructura. En este caso el proceso se 
detiene. 
En la cuarta fase se obtienen los desplazamientos de todas las 
hipótesis definidas. Se emitirá un mensaje que indica 
desplazamientos excesivos en aquellos puntos de la estructura que 
superen un valor, ya sea por incorrecto diseño estructural o por las 
rigideces definidas en algún momento. 
Si existen problemas de estabilidad global se deberá revisar toda la 
estructura. 
La quinta fase consiste en la obtención de las envolventes de todas 
las combinaciones definidas para todos y cada uno de los elementos: 
vigas, forjados, pilares… 
En la sexta y última fase se procede al dimensionamiento y armado 
de todos los elementos definidos, de cuando a las combinaciones y 
envolventes, geometría, materiales y tablas de armado existentes. En 
caso de superarse en alguna viga la resistencia por compresión del 
hormigón oblicua, se emite un mensaje que indica que hay cortante 
excesivo. El programa continúa hasta el final emitiendo un 
informe. 
A continuación se profundiza en los métodos de dimensionado y 
comprobación que utiliza CYPECAD. 
 
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en 
Estados Limites Últimos se ha empleado el método de los dominios 
de deformación que aparece en la vigente EHE. 
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Se han utilizado los limites exigidos por las cuantías mínimas 
indicadas por las normas, tanto geométricas como mecánicas, así 
como las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de 
redondos, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas. 
 
El dimensionado de las vigas se efectúa a flexión simple para la 
determinación de la armadura longitudinal. La armadura de montaje 
superior puede ser o no ser colaborante, según se ancle o no en 
el extremo de forma adecuada. Además, es precisa una armadura 
decompresión en la zona central, esta colabora como tal. 
A partir de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se 
determina la armadura real de la que se permite disponer, teniendo 
en cuenta el desplazamiento de un canto útil de la envolvente de 
momentos flectores. 
En cuanto al estribado, es posible seleccionar los diámetros mínimos 
y separaciones en función de las dimensiones de la viga, así como 
simetría en la disposición de los mismos y empleo de distintos 
calibres según la zona de la viga. 
En el programa se pueden consultar todos los datos de las vigas: 
Flecha activa, relación flecha/luz, consideración de momentos 
mínimos. 
Envolventes en vigas, con los momentos flectores, esfuerzos 
cortantes y momentos torsores. Todo ello se puede medir de forma 
gráfica y numérica. Armado de vigas, considerando el número de 
redondos, el diámetro, las longitudes. Estos resultados se pueden 
modificar. Se pueden consultar las áreas de refuerzo superior e 
inferior necesarias y de cálculo, tanto longitudinales como 
transversales. 
Errores en vigas: flecha excesiva, separación entre barras, longitudes 
de anclaje, armadura comprimida, compresión oblicua por cortante 
y/o torsión y todos aquellos datos de dimensionado o armado 
inadecuado. Coeficiente de empotramiento en bordes de vigas. 
Es posible modificar la sección de las vigas. Si se han variado las 
dimensiones de las vigas se puede rearmar para obtener un nuevo 
armado con los mismos esfuerzos del cálculo inicial. 
En este caso se deben comprobar de nuevo los errores. 
Se pueden rearmar solo los pórticos que han cambiado de 
dimensiones, conservando aquellos donde se ha retocado solo la 
armadura, o rearmar todos, en cuyo caso se procede a calcular la 
armadura en todas las vigas que han cambiado. Si las variaciones de 
dimensión han sido muy grandes es muy conveniente recalcular la 
obra. 
 
El dimensionamiento de pilares se realiza en flexión esviada. A 
partir de unos armados que pueden ser simétricos a dos caras o a 
cuatro se comprueba si todas las combinaciones posibles cumplen 
dicho armado en función de esfuerzos, estableciendo la 
compatibilidad de esfuerzos y deformaciones, y comprobando que 
con dicho armado no se superan las tensiones del hormigón y del 
acero ni sus límites de deformación. Ha sido tenida en cuenta la 
excentricidad adicional por pandeo cuando se sobrepasan los límites 
indicados en la norma, y la consideración de traslacionalidad o 
intraslacionalidad de pórticos contemplada en la misma. 
Los diámetros y separaciones de estribos se realizan de acuerdo a la 
norma, con unas tipologías predefinidas y siempre separaciones 
múltiplo de 5 cm. 
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Las longitudes de solape están calculadas en función del tipo de 
acero, hormigón y consideración de acciones dinámicas, y se 
suministran como detalle tanto el tipo de estribo como el doblado de 
barras y las longitudes mínimas de solape. 
En cuanto al armado vertical de un pilar, sus tramos ultimo y 
penúltimo se arman según sus esfuerzos y de ahí hacia abajo, tramo a 
tramo, de modo que la armadura del tramo de abajo nunca sea 
inferior a la dispuesta en el tramo inmediatamente superior. 
Se pueden definir en la cabeza de la última planta de cualquier pilar 
cargas (N, Mx, My, Qx, Qy, T) referidas a los ejes locales del pilar, 
para cualquier hipótesis, adicionales a las obtenidas del cálculo. 
Es posible consultar los armados de los pilares y variar sus 
dimensiones, de modo que se obtenga una nueva armadura. También 
se puede modificar su armado. 
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el método 
de la doble integración de curvaturas. Analizando una serie de 
puntos se obtiene la inercia bruta, homogeneizada, fisurada y el 
giro por hipótesis, calculado a partir de la ley de variación de 
curvaturas. 
El valor de la flecha que se obtiene, llamada activa, es la diferida 
más la instantánea debida a las cargas permanentes (después de 
construir el tabique) y a las cargas variables. 
Los coeficientes de fluencia (o multiplicadores de la flecha 
instantánea) para el cálculo de las deformaciones en vigas son los 
siguientes: 
 
PESO PROPIO: Coeficiente	de	fluencia	=	1.	
CARGAS MUERTAS: 
Antes de tabiquería: 60%. 
Después de tabiquería: 40%. 
SOBRECARGA DE USO 
Posterior a la tabiquería: 100%. 
Máximo coeficiente de fluencia equivalente a cinco años: 2. 
Al finalizar el cálculo, se pueden consultar todos los errores y 
problemas surgidos durante el mismo en los diferentes elementos. Se 
puede consultar por pantalla, imprimir en un fichero o por impresora, 
dependiendo del tipo de error. Otros errores se deben consultar por 
cada elemento, pilar, viga, losa, etc. 
Este programa permite la obtención de listados de los datos 
generales de la obra, las acciones y los forjados por impresora o por 
fichero. También es posible obtener resúmenes de momentos 
flectores y esfuerzos cortantes de todas las alineaciones o pórticos de 
la misma, cuadros de pilares, mediciones desglosadas de acero en 
pilares, hormigón en pilares, encofrado de pilares, acero y hormigón 
en vigas, todo ello de acuerdo a los despieces, armados de montaje, 
positivos y negativos por planta con resumen general, y acero de 
negativos de viguetas de forjado. Asimismo, listados de esfuerzos, 
envolventes de momentos y capacidades mecánicas a los sextos de la 
luz, indicando el armado dispuesto y la flecha activa posterior a 
tabiquería. 
Otro método de salida de resultados que contempla CYPECAD es la 
salida de planos de la obra mediante ficheros de intercambio de datos 
en formato *.dxf ó *.dwg. Entre los planos que proporciona 
CYPECAD se pueden destacar los de despiece de zapatas, los de 
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armado de los forjados reticulares, los de armado de las pantallas y 
los de despiece de los pilares. 
 
 
Se ha elegido el muro pantalla perimetral como elemento de 
contención de tierras debido a que la proximidad de las edificaciones 
hace inviable el vaciado del trasdós que habría sido necesario en el 
caso de ejecutarse muros de sótano con zapata corrida. 
Para el cálculo y dimensionamiento se ha usado el módulo de 
Elementos de contención (Muros pantalla) del programa CYPECAD. 
Se han empleado muros pantalla de hormigón armado HA-25 de 50 
cm de espesor con una profundidad aproximada de 3 m, la cual se 
considera suficiente a tenor de los estudios geológico-geotécnicos de 
la zona, para conseguir un empotramiento de 1.5 veces su canto en el 
sustrato rocoso. 
El equilibrio de las pantallas en fase constructiva (excavación) se 
consigue con el empleo de anclajes pasivos provisionales, que se 
retiran sucesivamente tras la construcción de los forjados, que 
cubren la función de los anclajes durante la fase de servicio de la 
estructura. 
La función de los muros pantalla es triple: 
Sostenimiento del terreno y los empujes de las cimentaciones de los 
edificios próximos. 
Impermeabilización del vaso, en caso de un posible afloramiento del 
nivel freático a una cota menor que la de cimentación, como parece 
posible según los datos hidrogeológicos de los que se dispone. 
Ménsula perimetral de anclaje de los forjados estructurales del 
aparcamiento. 
Las fases consideradas con sus tipos de anclaje se encuentran 
reflejadas en los apéndices de este anejo. 
La armadura resultante de la pantalla también se recoge en este 
documento. 
El modelo de cálculo empleado consiste en una barra vertical cuyas 
características mecánicas se obtienen por metro transversal de 
pantalla. Sobre dicha pantalla actúa el terreno, tanto en el trasdós 
como en el intradós, los elementos de contención lateral como 
puntales, anclajes activos y anclajes pasivos, los elementos 
constructivos como son los forjados y las cargas aplicadas en la 
coronación. 
Existe otro tipo de cargas exteriores, que actúan sobre el terreno y 
que aumentan los empujes que sobre la pantalla realiza el terreno. 
Dichas cargas se tienen en cuenta a la hora de calcular los empujes 
activo, pasivo y reposo de cada punto del terreno. 
La introducción de elementos de sostenimiento como puntales, 
anclajes activos y anclajes pasivos introducen condiciones de 
contorno a la pantalla que se materializan a través de muelles de 
rigidez igual a la rigidez axil del elemento. 
Los empujes que sobre la pantalla realiza el terreno dependen de los 
desplazamientos de esta. Para tener en cuenta esta interacción se 
utilizan unos diagramas de comportamiento del terreno. 
Los puntos significativos de dicha grafica son los de empuje activo, 
pasivo y reposo. Los desplazamientos limite activo y pasivo se 
obtienen a través de los módulos de balasto activo y pasivo 
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introducidos por el usuario. Estos módulos de balasto vienen a 
representar la rigidez del terreno en un punto, y puede ser diferente 
según el sentido del desplazamiento. 
Además, puesto que la rigidez del terreno suele aumentar con la 
profundidad, se considera una variación lineal de la misma que el 
usuario introduce a través del parámetro conocido como gradiente 
del módulo de balasto, que no es más que el incremento de dicho 
modulo por metro de profundidad. 
En dicho diagrama se considera que el terreno se comporta 
plásticamente, de manera que entre una fase y la siguiente se 
actualiza el diagrama como se muestra en la figura, donde 𝛿𝑎nt	es el 
desplazamiento de la fase anterior: 
 
 
         
 
Si la pantalla continua desplazándose a la derecha obtendremos un 
punto que se mueve por la rama de carga mientras que si cambia el 
sentido de su desplazamiento el empuje variara según la rama de 
descarga que pasa por el punto inicial. En los puntos de la pantalla 
donde existe terreno tanto en el trasdós como en el intradós el 
diagrama de comportamiento empleado se obtiene como suma de los 
diagramas correspondientes a la profundidad en uno y otro lado de la 
pantalla. 
 
                     
 
A continuación, se detallan todas las comprobaciones que se realizan 
para el armado de una pantalla de hormigón. En primer lugar, se 
realiza la comprobación del armado horizontal y vertical, verificando 
que se satisfacen tanto los criterios geométricos como resistentes. 
Posteriormente se comprueban los rigidizado res. Para las 
comprobaciones resistentes se establecen secciones de comprobación 
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cada 0,25m. En cada una de las secciones se obtienen los esfuerzos 
de cálculo a partir los resultados de cada una de las fases, según las 
siguientes hipótesis: 
 
H1: Axil, cortante y flector de cada fase multiplicados por el 
coeficiente de mayoración. 
H2: Axil nulo, cortante y flector multiplicados por el coeficiente de 
mayoración. 
Para las comprobaciones de estados limite últimos se emplea el 
coeficiente de mayoración introducido por el usuario, en función de 
si se trata de una fase definitiva o de servicio. Para las 
comprobaciones de estados límite de servicio (fisuración) los 
coeficientes de mayoración se toman iguales a la unidad. Los 
esfuerzos se calculan siempre por panel y la verificación se realiza 
tomando como área resistente del mismo la indicada en la siguiente 
figura. 
 
 
               
Las diferentes comprobaciones geométricas y de resistencia se 
recogen en el apéndice de este anejo. 
 
 
En el presente proyecto se ha calculado una escalera.  
La forma de trabajo con este programa es la siguiente: 
Definición y geometría en los apoyos. 
En este primer punto se definen las dimensiones de los tramos de la 
escalera, así como los tipos de apoyo superior (Viga descolgada, 
forjado con viga, solo viga plana o solo viga descolgada), inferior 
(Viga descolgada, forjado con viga, solo viga plana o solo viga 
descolgada) e intermedio (Viga intermedia, mureta de fábrica, 
murete de hormigón o en voladizo). 
 
En este caso los apoyos serán: 
 
Apoyo superior: Forjado con viga plana, ancho 30 cm. 
Apoyo inferior: Forjado con viga plana, ancho 30 cm. 
Apoyo intermedio: En voladizo. 
 
 
Se definen tres tipos de cargas sobre las escaleras: las cargas de las 
barandillas con un valor de 3 kN/m, una sobrecarga de uso de 3 
kN/m2 y la carga creada por la formación del solado de valor 
1kN/m2. En todo momento las cargas que se indiquen deben 
mantenerse entre unos valores máximos y mínimos. 
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Se indica el tipo de hormigón y acero con el que se van a 
dimensionar las dos y su armado. La elección se puede realizar entre 
las varias opciones que presenta el programa. Se elige hormigón  
HA-35 (control estadístico) y acero B500S (control normal). 
Con todos estos datos el programa dimensiona el armado de la 
escalera, incorporándole el peso propio, a la vez que también 
proporciona las dimensiones optimas de los peldaños. 
Una vez se ha descrito el proceso de funcionamiento con este 
programa, se van a analizar las del aparcamiento subterráneo del 
presente proyecto. Para el dimensionamiento de la escalera la 
normativa a tener en cuenta es el CTE-DB-SI y CTE-DB-SU. 
La geometría de las escaleras proyectadas para los accesos es la 
siguiente: 
 
Largo de cada tramo en planta: 2,80 y 2.52 m. 
Descansillo: 1,30 metros. 
Ámbito (Ancho de cada tramo): 1,20 metros. 
Huella y contrahuella: 0,28 y 0,170 m, respectivamente. 
Numero óptimo de peldaños por tramo: 11 peldaños. 
 
Una vez se ha calculado la escalera, el siguiente paso será obtener las 
reacciones que se producirían en los apoyos para ponerlos sobre la 
estructura principal. La colocación de estos esfuerzos para su 
posterior cálculo junto al resto de la estructura no es compleja. Para 
no tener que imponer una sobrecarga por planta y luego recubrir el 
resto con otra hasta cubrir la sobrecarga de uso, se simplifican 
los cálculos introduciendo la sobrecarga pésima dado que el ahorro 
de material no es importante. 
 
 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales 
tenidas en cuenta para la comprobación y dimensionado de los 
elementos de cimentación definibles en CYPECAD bajo soportes 
verticales del edificio definidos “con vinculación exterior”. 
La cimentación se puede calcular simultáneamente con el resto de la 
estructura o de forma independiente. Como son elementos “con 
vinculación exterior” no tienen asientos, luego no influyen en 
el cálculo de la estructura. 
Puesto que pueden calcularse de forma independiente, se pueden 
hacer modificaciones en la estructura sin que ello implique afectar a 
la cimentación. 
CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. 
Siendo el tipo de zapatas a resolver los 
siguientes: 
Zapatas de canto constante 
Zapatas de canto variable o piramidal 
En planta se clasifican en: 
Cuadradas 
Rectangulares centradas
Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina) 
Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes 
(pilares, pantallas y muros) en cualquier posición. 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de 
la zapata obteniendo su resultante. 
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Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 
 
                      
 
Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, 
Viento, Nieve y Sismo. Los estados a comprobar son: 
 
Tensiones sobre el terreno 
Equilibrio 
Hormigón (flexión y cortante) 
 
Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por 
defecto definidas en las opciones del programa, o de unas 
dimensiones dadas. 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una 
geometría determinada. La comprobación consiste en verificar los 
aspectos normativos de la geometría y armado de una zapata. 
 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se 
obtendrá en función de los esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el 
terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo que, 
cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin 
tensión. 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no 
habría equilibrio. Se considera el peso propio de la zapata. 
 
                       
 
 
 
Se comprueba que: 
La tensión media no supere la del terreno. 
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La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el 
tipo de combinación: 
 
Gravitatoria: 25% 
Con viento: 33% 
Con sismo: 50% 
 
Estos valores son opcionales y modificables. 
 
Aplicando las combinaciones de estado limite correspondientes, se 
comprueba que la resultante queda dentro de la zapata. 
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el 
concepto % de reserva de seguridad: 
 
              
 
Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se 
encuentra muy del lado de la seguridad respecto al equilibrio. 
 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. 
Momentos flectores: En el caso de pilar único, se comprueba con la 
sección de referencia situada a 0.15 la dimensión el pilar hacia su 
interior. Si hay varios soportes, se hace un barrido calculando 
momentos en muchas secciones a lo largo de toda la zapata. Se 
efectúa en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa de 
anclaje, en el punto medio entre borde de placa y perfil. 
Cortantes: La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los 
bordes del soporte. Si hay varios podrían solaparse las secciones por 
proximidad, emitiéndose un aviso. 
Anclaje de las armaduras: Se comprueba el anclaje en sus 
extremos de las armaduras, colocando las patillas correspondientes 
en su caso, y según su posición. 
Cantos mínimos: Se comprueba el canto mínimo que especifique la 
norma. 
 
 
         
 
Separación de armaduras: Se comprueba las separaciones mínimas 
entre armaduras de la norma, que en caso de dimensionamiento se 
toma un mínimo práctico de 10 cm. 
Cuantías mínimas y máximas. Se comprueba el cumplimiento de las 
cuantías mínimas, mecánicas y geométricas que especifique la 
norma. 
Diámetros mínimos: Se comprueba que el diámetro sea al menos 
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los mínimos de la norma. 
Dimensionado: El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos 
para que no sea necesaria armadura de compresión. El dimensionado 
a cortante, lo mismo, para no tener que colocar refuerzo transversal. 
Comprobación a compresión oblicua: Se realiza en el borde de 
apoyo, no permitiendo superar la tensión en el hormigón por rotura a 
compresión oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, se pondera el 
axil del soporte por: 
 
Soportes interiores: 1.15 
Soportes medianeros: 1.4 
Soportes esquina: 1.5 
 
Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación 
solamente se avisa de su no cumplimiento en su caso (vuelo/canto	
≤	2). 
En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la 
esbeltez a 8, siendo la esbeltez la relación entre la luz entre soportes 
divido por el canto de la zapata. Se dispone de unas opciones de 
dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma 
de crecimiento de la zapata, o fijando alguna dimensión, en función 
del tipo de zapata. Los resultados lógicamente pueden ser diferentes 
según la opción seleccionada. 
                             
 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer 
tracciones en la cara superior por el peso de la zapata en voladizo, 
colocándose una armadura superior si fuese necesario. 
 
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre 
cimentaciones. Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de 
zapatas y encepados. Existen dos tipos: 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
37		
	
	
	 	
 
 
Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y 
modificables. 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son: 
 
Momentos y cortantes necesarios para su defecto de centrado. 
 
No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se 
supone que las transmiten al terreno sin sufrir esfuerzos. 
Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o 
encepado son proporcionales a sus rigideces. Pueden recibir 
esfuerzos solo por un extremo o por ambos. Si su longitud es menor 
de 25 cm, se emite un aviso de viga corta. Existe una tabla de 
armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los 
esfuerzos a la que se encuentra sometida. 
 
Se realizan las siguientes comprobaciones: 
 
• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
• diámetro mínimo de la armadura transversal 
• cuantía geométrica mínima de tracción 
• cuantía mecánica mínima (se acepta reducción) 
• cuantía máxima de armadura longitudinal 
• separación mínima entre armaduras longitudinales 
• separación mínima entre cercos 
• separación máxima de la armadura longitudinal 
• separación máxima de cercos 
• ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
• canto mínimo de vigas (1/20 luz) 
• comprobación a fisuración (0.3 mm) 
• longitud anclaje armadura superior 
• longitud anclaje armadura de piel 
• longitud anclaje armadura inferior 
• comprobación a flexión (no tener armadura de compresión) 
• comprobación a cortante (hormigón + estribos resisten el 
cortante) 
 
Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvió de la viga 
centradora cuando entra por el borde de la zapata (15°). Existe una 
opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción. 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en 
función el canto relativo entre ambos elementos, enrasándola por la 
cara superior o inferior. 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las 
combinaciones de vigas centradoras como elemento de hormigón 
armado, excepto para fisuración que se utilizan las de tensiones 
sobre el terreno. 
 
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón 
armado. 
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Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los 
esfuerzos horizontales por la acción del sismo. 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de 
cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y estos esfuerzos se consideran de 
tracción y compresión (a · N). 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme 
p (1 T/ml o 10 kN/ml) producida por la compactación de las tierras y 
solera superior. Se dimensionan para un momento  pl^2/12positivo 
y negativo y un cortante pl^2 , siendo l la luz de la viga. Para el 
dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas 
Centradoras como elemento de hormigón armado. 
Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras. 
 
 
Se hacen las siguientes comprobaciones: 
 
o Diámetro mínimo de la armadura longitudinal diámetro 
mínimo de la armadura transversal 
o Cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se 
ha activado la carga de compactación) 
o Cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si 
se ha activado la carga de compactación) 
o Armadura mecánica mínima 
o Separación mínima entre armaduras longitudinales 
o Separación máxima entre armaduras longitudinales 
o Separación mínima entre cercos 
o Separación máxima entre cercos 
o Ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
o Canto mínimo de vigas (1/12 luz) 
o Fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo) 
o Longitud de anclaje armadura superior 
o Longitud de anclaje armadura piel 
o Longitud de anclaje armadura inferior 
o Comprobación a cortante (solo con carga de compactación) 
o Comprobación a flexión (solo con carga de compactación) 
o Comprobación a axil 
 
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata 
o hasta el soporte. También son opcionales la posición de la viga con 
enrase superior o inferior con la zapata en función de sus cantos 
relativos. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE 
LICENCIA 
Versión: 2016 
Número de licencia: xxxxx 
	
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: Aparcamiento subterráneo para el S.E.I.S. del Ayuntamiento 
de  A Coruña  
Clave: Proyecto final de Grado de Ingeniería  
	
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categorías de uso 
A. Zonas residenciales 
E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 	
4.1.- Gravitatorias 
 
 
4.2.- Viento 
Sin acción de viento 
  
	
4.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 
  
	
4.4.- Fuego 
 
 
 
4.5.- Hipótesis de carga 
 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso A) 
Sobrecarga (Uso E) 
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4.6.- Empujes en muros 
Empuje de Defecto 
Una situación de relleno 
Carga:Sobrecarga (Uso E) 
Con relleno: Cota 0.00 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
Tipo: Uniforme 
Valor: 10.00 kN/m² 
	
4.7.- Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
0 Peso propio Lineal 8.25 (  3.72,  4.32) (  2.62,  4.32) 
  Peso propio Lineal 12.21 (  1.32,  0.40) (  3.72,  0.40) 
  Peso propio Lineal 8.25 ( 58.82,  4.33) ( 57.72,  4.33) 
  Peso propio Lineal 12.21 ( 57.72,  0.41) ( 60.12,  0.41) 
  Cargas muertas Lineal 12.26 (  3.72,  4.32) (  2.62,  4.32) 
  Cargas muertas Lineal 8.97 (  1.32,  0.40) (  3.72,  0.40) 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
  Cargas muertas Lineal 12.26 ( 58.82,  4.33) ( 57.72,  4.33) 
  Cargas muertas Lineal 8.97 ( 57.72,  0.41) ( 60.12,  0.41) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 5.90 (  3.72,  4.32) (  2.62,  4.32) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 4.88 (  1.32,  0.40) (  3.72,  0.40) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 5.90 ( 58.82,  4.33) ( 57.72,  4.33) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 4.88 ( 57.72,  0.41) ( 60.12,  0.41) 
1 Peso propio Lineal 8.26 (  2.42,  4.32) (  1.32,  4.32) 
  Peso propio Lineal 8.26 ( 60.12,  4.33) ( 59.02,  4.33) 
  Cargas muertas Lineal 12.30 (  2.42,  4.32) (  1.32,  4.32) 
  Cargas muertas Lineal 12.30 ( 60.12,  4.33) ( 59.02,  4.33) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 5.90 (  2.42,  4.32) (  1.32,  4.32) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 5.90 ( 60.12,  4.33) ( 59.02,  4.33) 
     	
5.- ESTADOS LÍMITE 
 
 
 
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones 
se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
∑ ∑
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- Sin coeficientes de combinación  
- Donde: 
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,
1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 
ψp,
1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de 
acompañamiento 	
  
	
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y 
coeficientes de combinación (ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar 
serán: 
 
 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
 
 
 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE 
DB-SE C 
 
 
 
 
Tensiones sobre el terreno 
 
 
 
Desplazamientos 
 
 
∑ ∑
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6.2.- Combinaciones 
!  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa 
(A) 
Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 
Qa 
(E) 
Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para 
vehículos ligeros) 	
  
!  E.L.U. de rotura. Hormigón 
 
 
!  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
 
 
 
 
 
 
 
!  Tensiones sobre el terreno 
!  Desplazamientos 
 
          
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y 
PLANTAS 
 
 
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) 
1 1.000 1.000     
2 1.600 1.600     
3 1.000 1.000 1.600   
4 1.600 1.600 1.600   
5 1.000 1.000   1.600 
6 1.600 1.600   1.600 
7 1.000 1.000 1.120 1.600 
8 1.600 1.600 1.120 1.600 
9 1.000 1.000 1.600 1.120 
10 1.600 1.600 1.600 1.120 
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8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, 
PANTALLAS Y MUROS 	
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
 
 
 
 
 
8.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
 
 
Empujes y zapata del muro 
 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M3 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M4 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M5 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Con vinculación exterior 
M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Con vinculación exterior 
M9 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Con vinculación exterior 
M10 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M11 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Con vinculación exterior 
M12 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
M13 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Con vinculación exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE 
EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA 
 
 
10.- LISTADO DE PAÑOS 
Reticulares considerados 
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11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 
  
	
12.- MATERIALES UTILIZADOS 	
12.1.- Hormigones 
 
 
 
12.2.- Aceros por elemento y posición 	
12.2.1.- Aceros en barras 
 
 
 
	
12.2.2.- Aceros en perfiles 
 
 
ÍNDICE 
    
  
LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
1.1.- Descripción 
1.2.- Medición 
1.3.- Comprobación 
  
LISTADO DE VIGAS DE ATADO 
2.1.- Descripción 
2.2.- Medición 
2.3.- Comprobación 
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE 
CIMENTACIÓN 	
1.1.- Descripción 
 
Referencias Geometría Armado 
P1, P2, P5, P6, 
P9, P15 
Zapata cuadrada 
Ancho: 245.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/20 
Sup Y: 12Ø12c/20 
Inf X: 13Ø16c/18 
Inf Y: 13Ø16c/18 
P3, P4, P7, P8, 
P14 
Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 7Ø16c/30 
Sup Y: 7Ø16c/30 
Inf X: 11Ø20c/20 
Inf Y: 11Ø20c/20 
P10 Zapata cuadrada 
Ancho: 305.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 13Ø16c/23 
Sup Y: 13Ø16c/23 
Inf X: 13Ø20c/23 
Inf Y: 13Ø20c/23 
Perimetral: 3Ø12 
P11, P12, P16, 
P17, P18, P19, 
P20 
Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 7Ø16c/30 
Sup Y: 7Ø16c/30 
Inf X: 11Ø20c/20 
Inf Y: 11Ø20c/20 
P13 Zapata cuadrada 
Ancho: 265.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 10Ø16c/26 
Sup Y: 10Ø16c/26 
Inf X: 10Ø20c/26 
Inf Y: 10Ø20c/26 
P21, P22 Zapata cuadrada 
Ancho: 245.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/20 
Sup Y: 12Ø12c/20 
Inf X: 13Ø16c/18 
Inf Y: 13Ø16c/18 
 
 
 
1.2.- Medición 
 
Referencias: P1, P2, P5, P6, P9 
y P15 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
13x2.2
9 
13x3.6
1 
29.77 
46.99 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
13x2.2
9 
13x3.6
1 
29.77 
46.99 
Parrilla superior - Armado X Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
12x2.5
8 
12x2.2
9 
  
30.96 
27.49 
Parrilla superior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
12x2.5
8 
12x2.2
9 
  
30.96 
27.49 
Arranque - Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
6x1.06 
6x0.94   
6.36 
5.65 
Arranque - Estribos Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
3x1.4
6 
3x0.3
2 
    
4.38 
0.97 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
68.28 
60.63 
59.54 
93.98 
  
155.5
8 
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Referencias: P1, P2, P5, P6, P9 
y P15 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
75.11 
66.69 
65.49 
103.38 
  
171.1
4 	
Referencias: P3, P4, P7, P8 y 
P14 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 
  
Ø
6 
Ø1
2 
Ø1
6 
Ø20 
  
Parrilla inferior - Armado X Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
11x2.4
7 
11x6.0
9 
27.1
7 
67.0
1 
 
 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
11x2.0
9 
11x5.1
5 
22.99 
56.70 
Parrilla superior - Armado 
X 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
7x2.3
9 
7x3.7
7 
  
16.73 
26.41 
Parrilla superior - Armado 
Y 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
7x2.3
9 
7x3.7
7 
  
16.73 
26.41 
Arranque - Armado 
longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
6x1.0
0 
6x0.8
9 
    
6.00 
5.33 
Arranque - Estribos Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
3x1.4
6 
3x0.3
2 
      
4.38 
0.97 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
6.00 
5.33 
33.46 
52.82 
50.16 
123.71 
  
182.8
3 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
6.60 
5.86 
36.81 
58.10 
55.18 
136.08 
  
201.1
1 
 
Referencia: P10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado 
X 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)       
13x3.9
6 
13x9.7
7 
51.48 
126.9
6 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
13x3.9
2 
13x9.6
7 
50.96 
125.6
8 
Parrilla superior - Armado 
X 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
13x2.8
7 
13x4.5
3 
  
37.31 
58.89 
Parrilla superior - Armado 
Y 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
13x2.8
7 
13x4.5
3 
  
37.31 
58.89 
Arranque - Armado 
longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x1.2
0 
2x1.0
7 
    
2.40 
2.13 
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Referencia: P10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Arranque - Estribos Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
3x1.4
6 
3x0.3
2 
      
4.38 
0.97 
Armado perimetral Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
3x4.0
8 
3x3.6
2 
    
12.24 
10.87 
Armado perimetral Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
3x4.0
8 
3x3.6
2 
    
12.24 
10.87 
Armado perimetral Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
3x4.0
8 
3x3.6
2 
    
12.24 
10.87 
Armado perimetral Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
3x4.0
8 
3x3.6
2 
    
12.24 
10.87 
Arranque - Armado 
longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
4x1.30 
4x2.05   
5.20 
8.21 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
51.36 
45.61 
79.82 
125.9
9 
102.4
4 
252.6
4 
  
425.2
1 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
56.50 
50.17 
87.80 
138.5
9 
112.6
8 
277.9
0 
  
467.7
3 
 
Referencias: P11, P12, P16, P17, 
P18, P19 y P20 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
      
11x2.
47 
11x6.
09 
27.1
7 
67.0
1 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
      
11x2.
09 
11x5.
15 
22.9
9 
56.7
0 
Parrilla superior - Armado X Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
    
7x2.
39 
7x3.
77 
  
16.7
3 
26.4
1 
Parrilla superior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
    
7x2.
39 
7x3.
77 
  
16.7
3 
26.4
1 
Arranque - Armado longitudinal Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
  
6x1.
00 
6x0.
89 
    
6.00 
5.33 
Arranque - Estribos Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
3x1.
46 
3x0.
32 
      
4.38 
0.97 
Totales Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
4.38 
0.97 
6.00 
5.33 
33.4
6 
52.8
2 
50.16 
123.7
1 
  
182.
83 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
4.82 
1.07 
6.60 
5.86 
36.8
1 
58.1
0 
55.18 
136.0
8 
  
201.
11 
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Referencia: P13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado 
X 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
10x2.4
9 
10x6.1
4 
24.90 
61.41 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
      
10x2.4
9 
10x6.1
4 
24.90 
61.41 
Parrilla superior - Armado 
X 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
10x2.7
9 
10x4.4
0 
  
27.90 
44.04 
Parrilla superior - Armado 
Y 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
10x2.7
9 
10x4.4
0 
  
27.90 
44.04 
Arranque - Armado 
longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
6x1.1
0 
6x0.9
8 
    
6.60 
5.86 
Arranque - Estribos Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
3x1.4
6 
3x0.3
2 
      
4.38 
0.97 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
6.60 
5.86 
55.80 
88.08 
49.80 
122.8
2 
  
217.7
3 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
7.26 
6.44 
61.38 
96.89 
54.78 
135.1
0 
  
239.5
0 
 
 
 
Referencias: P21 y P22   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
13x2.2
9 
13x3.6
1 
29.77 
46.99 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
    
13x2.2
9 
13x3.6
1 
29.77 
46.99 
Parrilla superior - Armado X Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
12x2.5
8 
12x2.2
9 
  
30.96 
27.49 
Parrilla superior - Armado Y Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
12x2.5
8 
12x2.2
9 
  
30.96 
27.49 
Arranque - Armado 
longitudinal 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
6x1.06 
6x0.94   
6.36 
5.65 
Arranque - Estribos Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
3x1.4
6 
3x0.3
2 
    
4.38 
0.97 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.38 
0.97 
68.28 
60.63 
59.54 
93.98 
  
155.5
8 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
4.82 
1.07 
75.11 
66.69 
65.49 
103.38 
  
171.1
4 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³)   
Encofr
ado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-35, 
Yc=1.5 
Limpi
eza 
  
Referencias: P1, P2, P5, P6, P9 y 
P15 
6x1.
07 
6x66.
69 
6x103
.38 
  
1026.
84 
6x3.30 6x0.6
0 
6x4.9
1 
Referencias: P3, P4, P7, P8 y P14 5x1.
06 
5x5.8
7 
5x58.
10 
5x136
.08 
1005.
55 
5x2.53 5x0.5
1 
5x4.1
8 
Referencia: P10 1.07 50.1
7 
138.5
9 
277.9
0 
467.7
3 
6.51 0.93 7.90 
Referencias: P11, P12, P16, P17, 
P18, P19 y P20 
7x1.
06 
7x5.8
7 
7x58.
10 
7x136
.08 
1407.
77 
7x2.53 7x0.5
1 
7x4.0
2 
Referencia: P13 1.06 6.45 96.89 135.1
0 
239.5
0 
4.21 0.70 5.72 
Referencias: P21 y P22 2x1.
07 
2x66.
69 
2x103
.38   
342.2
8 
2x3.30 2x0.6
0 
2x4.7
5 
Totales 23.4
1 
660.
58 
1759.
72 
2045.
96 
4489.
67 
67.51 12.51 101.6
2 
 
1.3.- Comprobación 
 
Referencia: P1 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.186096 MPa 
	
Cumple 
Referencia: P1 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.199437 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 34566.6 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 4484.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 440.64 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 378.49 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 419.77 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 332.85 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2463 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P1 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P1: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
Referencia: P1 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P1 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P2 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
Referencia: P2 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.18639 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.203754 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 33392.5 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 3329.5 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 441.51 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 384.99 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 420.65 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 339.23 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2467 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P2: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
Referencia: P2 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P3 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
Referencia: P3 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.186292 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.20758 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 68399.6 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 2523.9 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 338.30 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 295.65 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 358.46 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 288.41 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2356.5 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P3: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0021  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Referencia: P3 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: P4 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.181877 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.200909 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 87069.1 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 2756.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 329.64 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 286.44 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 349.24 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 279.19 kN 
	
Cumple 
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Referencia: P4 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2297.7 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P4: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
Referencia: P4 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P4 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Referencia: P4 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P5 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.183055 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.199535 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 43202.8 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 3345.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 432.23 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 377.35 kN·m 
	
Cumple 
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Referencia: P5 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 411.73 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 332.46 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2418.6 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P5: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
Referencia: P5 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P5 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Referencia: P5 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P6 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.183839 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.201105 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 31719.6 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 3315.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: P6 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 435.17 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 379.46 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 414.67 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 334.32 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2430.8 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P6: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Referencia: P6 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P6 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Referencia: P6 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P7 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.180798 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.199339 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 207473.8 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 2755.3 % 
	
Cumple 
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Referencia: P7 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 327.04 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 284.60 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 346.39 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 277.43 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2283 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P7: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Referencia: P7 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: P7 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de 
estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
Referencia: P7 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las 
patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P8 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.190314 MPa 
	
Cumple 
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Referencia: P8 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.207187 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 151627.9 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 3217.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 345.50 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 297.46 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 366.01 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 289.59 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2410.8 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Referencia: P8 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P8: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0021  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
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Referencia: P8 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de 
estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
Referencia: P8 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las 
patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: P9 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.188352 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.206206 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 22994.5 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 3432.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 447.88 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 388.73 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 426.83 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 342.47 kN 
	
Cumple 
Referencia: P9 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2495.2 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P9: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0021  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: P9 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
Referencia: P9 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: P10 
Dimensiones: 305 x 305 x 70 
Armados: Xi:Ø20c/23 Yi:Ø20c/23 Xs:Ø16c/23 Ys:Ø16c/23 
Perimetral:3Ø12 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.190608 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.193159 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 97568.6 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 27081.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 753.21 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 881.57 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 526.21 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 657.47 kN 
	
Cumple 
Referencia: P10 
Dimensiones: 305 x 305 x 70 
Armados: Xi:Ø20c/23 Yi:Ø20c/23 Xs:Ø16c/23 Ys:Ø16c/23 
Perimetral:3Ø12 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2945.6 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P10: 
	
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.002  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0018  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
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Referencia: P10 
Dimensiones: 305 x 305 x 70 
Armados: Xi:Ø20c/23 Yi:Ø20c/23 Xs:Ø16c/23 Ys:Ø16c/23 
Perimetral:3Ø12 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
Referencia: P10 
Dimensiones: 305 x 305 x 70 
Armados: Xi:Ø20c/23 Yi:Ø20c/23 Xs:Ø16c/23 Ys:Ø16c/23 
Perimetral:3Ø12 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 128 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 128 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 139 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 139 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 68 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 68 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 79 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 79 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 20 cm 
	
  
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P10 
Dimensiones: 305 x 305 x 70 
Armados: Xi:Ø20c/23 Yi:Ø20c/23 Xs:Ø16c/23 Ys:Ø16c/23 
Perimetral:3Ø12 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P11 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.189824 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.21219 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 3005.2 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 11688.5 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
Referencia: P11 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 298.10 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 350.40 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 290.38 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 371.70 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2404.9 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P11: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
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Referencia: P11 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0021  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Referencia: P11 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P11 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P12 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.191786 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.215624 MPa 
	
Cumple 
Referencia: P12 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 2739.6 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 12979.9 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 303.20 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 353.54 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 295.58 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 374.94 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2430.7 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P12: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P12 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0021  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Referencia: P12 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P12 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
Referencia: P13 
Dimensiones: 265 x 265 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/26 Yi:Ø20c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Referencia: P13 
Dimensiones: 265 x 265 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/26 Yi:Ø20c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.187665 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.194042 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 17106.4 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 17007.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 476.54 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 568.77 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 387.10 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 498.25 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2636 kN/m² 
	
Cumple 
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Referencia: P13 
Dimensiones: 265 x 265 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/26 Yi:Ø20c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P13: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 51 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0018  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Referencia: P13 
Dimensiones: 265 x 265 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/26 Yi:Ø20c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 56 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 56 cm 
	
Cumple 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
78	
	
	
	 	
Referencia: P13 
Dimensiones: 265 x 265 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/26 Yi:Ø20c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 45 cm 
Calculado: 67 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 67 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 83 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 83 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 16 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
Referencia: P14 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.198653 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.223079 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 379942.1 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 2267.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 361.37 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 319.33 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 382.79 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 311.86 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2523.8 kN/m² 
	
Cumple 
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Referencia: P14 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P14: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0022  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Referencia: P14 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de 
estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P14 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 44 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las 
patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Referencia: P14 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P15 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.174324 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.19463 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 666721.0 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 2383.6 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: P15 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 408.06 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 366.58 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 388.57 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 323.93 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2294.2 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P15: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Referencia: P15 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0018  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: P15 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de 
estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 34 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 34 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
Referencia: P15 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las 
patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P16 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.158628 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.175109 MPa 
	
Cumple 
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Referencia: P16 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 2755.9 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 112478.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 247.42 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 284.25 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 241.23 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 301.17 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 1982.8 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P16: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Referencia: P16 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0017  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P16 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de 
estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
Referencia: P16 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las 
patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P17 
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Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.160394 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.18276 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 2358.2 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 12730.5 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 253.23 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 291.92 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 247.21 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 309.60 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2006.2 kN/m² 
	
Cumple 
Referencia: P17 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P17: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0017  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
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Referencia: P17 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
Referencia: P17 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P17 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P18 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.168438 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.193846 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 2075.3 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 16043.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 269.85 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 306.71 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 263.79 kN 
	
Cumple 
Referencia: P18 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 325.20 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2115 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P18: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0018  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
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Referencia: P18 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Referencia: P18 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P18 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
Referencia: P19 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.172852 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.191099 MPa 
	
Cumple 
Referencia: P19 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 2763.9 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 58381.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 271.15 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 312.44 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 264.38 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 331.09 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2175.2 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P19: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P19 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0018  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Referencia: P19 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P19 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: P20 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.180112 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.203361 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 2187.8 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 659595.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 289.01 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 325.47 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 282.33 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 344.72 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2273.7 kN/m² 
	
Cumple 
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Referencia: P20 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P20: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0031  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0032  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 20 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Referencia: P20 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de 
estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P20 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 71 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las 
patillas: 
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Referencia: P20 
Dimensiones: 225 x 225 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/20 Yi:Ø20c/20 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
Referencia: P21 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en situaciones 
persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.196298 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.198358 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 37217.4 % 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 98249.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: P21 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 384.30 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 464.64 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 336.29 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 442.53 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2607.4 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P21: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Referencia: P21 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0021  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P21 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X hacia 
der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Referencia: P21 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia 
izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia 
abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
Referencia: P22 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
    
    -  Tensión media en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.172754 MPa 
	
Cumple 
    -  Tensión máxima en 
situaciones persistentes: 
	
	
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.188352 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es 
mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
	
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Reserva seguridad: 3168.7 % 
	
Cumple 
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Referencia: P22 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección Y: 
	
	
Reserva seguridad: 107392.0 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Momento: 355.71 kN·m 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Momento: 404.91 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
    -  En dirección X: 
	
	
Cortante: 313.53 kN 
	
Cumple 
    -  En dirección Y: 
	
	
Cortante: 385.63 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la 
zapata: 
	
    -  Situaciones persistentes: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros 
	
	
	
Máximo: 7000 kN/m² 
Calculado: 2272.5 kN/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques 
en cimentación: 
	
    -  P22: 
	
	
	
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.002  
	
Cumple 
Referencia: P22 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por 
flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
	
	
Calculado: 0.0021  
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Mínimo: 0.0018  
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Mínimo: 0.0019  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las 
barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 
(norma EHE-08) 
	
	
Mínimo: 12 mm 
	
  
    -  Parrilla inferior: 
	
	
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
	
	
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre 
barras: 
	
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
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Referencia: P22 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre 
barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
	
	
Mínimo: 10 cm 
	
  
    -  Armado inferior dirección X: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
	
	
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección 
X: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
	
	
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de 
estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
	
	
    
    -  Armado inf. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 65 cm 
	
Cumple 
Referencia: P22 
Dimensiones: 245 x 245 x 55 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 76 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las 
patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
    -  Armado sup. dirección X 
hacia der: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X 
hacia izq: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia arriba: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y 
hacia abajo: 
	
	
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO 	
2.1.- Descripción 
 
 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P11 - P12], 
[P17 - P18] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P11 - P17] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P16 - P17] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P19 - M11 (37.87, 15.31)], 
[P22 - M11 (37.87, 20.31)] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P19 - P18] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P20 - M12 (16.31, 26.69)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P16 - P20] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P7 - P8], 
[P8 - P9], 
[P6 - P7], 
[P19 - P22] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P3 - P4] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[M7 (52.52, 0.16) - P9], 
[M7 (30.02, 0.16) - P5], 
[M7 (7.52, 0.16) - P1] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P9 - M9 (60.27, 3.98)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P15 - M9 (60.27, 10.80)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P14 - P15] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P9 - P15] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P4 - P5] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P5 - P6], 
[P1 - P2] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[M5 (1.17, 4.06) - P1] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P2 - P3] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P21 - M12 (25.02, 26.26)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P17 - P21] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
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Referencias Tipo Geometría Armado 
[P20 - P21] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P22 - P21] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[M3 (8.06, 11.43) - P10] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P10 - P11] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P10 - P16] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P2 - P10] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P13 - P12] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P13 - P19] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P13 - P14] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P5 - P13] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
 
 
 
 
2.2.- Medición 
 
Referencias: [P11 - P12] y [P17 - 
P18]   
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x4.0
0 
2x3.5
5 
8.00 
7.10 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x4.0
0 
2x3.5
5 
8.00 
7.10 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
6x1.4
1 
6x0.5
6 
  
8.46 
3.34 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
8.46 
3.34 
16.00 
14.20 
  
17.5
4 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
9.31 
3.67 
17.60 
15.62 
  
19.2
9 
 
 
 
Referencia: [P11 - P17]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x5.16 
2x4.58 
10.32 
9.16 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.16 
2x4.58 
10.32 
9.16 
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Referencia: [P11 - P17]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56   
14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
20.64 
18.32 
  
23.88 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
22.70 
20.15 
  
26.27 
Referencia: [P16 - P17]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x6.81 
2x6.05 
13.62 
12.09 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x6.81 
2x6.05 
13.62 
12.09 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.41 
16x0.56 
  
22.56 
8.90 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.56 
8.90 
27.24 
24.18 
  
33.08 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.82 
9.79 
29.96 
26.60 
  
36.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: [P19 - M11 (37.87, 15.31)] y 
[P22 - M11 (37.87, 20.31)]   
B 500 S, 
Ys=1.15 
Tot
al 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x4.
72 
2x4.
19 
9.4
4 
8.3
8 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x4.
72 
2x4.
19 
9.4
4 
8.3
8 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
12x1
.41 
12x0
.56 
  
16.
92 
6.6
8 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
16.9
2 
6.68 
18.8
8 
16.7
6 
  
23.
44 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
18.6
1 
7.35 
20.7
7 
18.4
3 
  
25.
78 
Referencia: [P19 - P18] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Tot
al 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x7.37 
2x6.54 
14.
74 
13.
09 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x7.37 
2x6.54 
14.
74 
13.
09 
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Referencias: [P19 - M11 (37.87, 15.31)] y 
[P22 - M11 (37.87, 20.31)] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Tot
al 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x1
.41 
17x0
.56 
  
23.
97 
9.4
6 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.9
7 
9.46 
29.48 
26.18 
  
35.
64 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.3
7 
10.4
1 
32.43 
28.79 
  
39.
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: [P20 - M12 (16.31, 
26.69)] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.7
3 
2x5.0
9 
11.4
6 
10.1
7 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.7
3 
2x5.0
9 
11.4
6 
10.1
7 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x1.4
1 
15x0.5
6 
  
21.1
5 
8.35 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.15 
8.35 
22.92 
20.34 
  
28.6
9 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.27 
9.19 
25.21 
22.37 
  
31.5
6 
Referencia: [P16 - P20] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
2x5.3
3 
2x4.7
3 
10.6
6 
9.46 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
2x5.3
3 
2x4.7
3 
10.6
6 
9.46 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
11x1.41 
11x0.56   
15.5
1 
6.12 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
102	
	
	
	 	
Referencia: [P20 - M12 (16.31, 
26.69)] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
21.32 
18.92 
  
25.0
4 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
17.06 
6.73 
23.45 
20.81 
  
27.5
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: [P7 - P8], [P8 - P9], [P6 - 
P7] y [P19 - P22] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Tot
al 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.
30 
2x4.
71 
10.
60 
9.4
1 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.
30 
2x4.
71 
10.
60 
9.4
1 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.
41 
11x0.
56 
  
15.
51 
6.1
2 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
21.2
0 
18.8
2 
  
24.
94 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
17.06 
6.73 
23.3
2 
20.7
0 
  
27.
43 
Referencia: [P3 - P4] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Tota
l 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
  
2x5.3
3 
2x4.7
3 
10.
66 
9.4
6 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
  
2x5.3
3 
2x4.7
3 
10.
66 
9.4
6 
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Referencias: [P7 - P8], [P8 - P9], [P6 - 
P7] y [P19 - P22] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Tot
al 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
11x1.4
1 
11x0.5
6 
  
15.
51 
6.1
2 
Totales Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
15.51 
6.12 
21.3
2 
18.9
2 
  
25.
04 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso 
(kg) 
17.06 
6.73 
23.4
5 
20.8
1 
  
27.
54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: [M7 (52.52, 0.16) - P9], [M7 
(30.02, 
 0.16) - P5] y [M7 (7.52, 0.16) - P1] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Tota
l 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x4.5
2 
2x4.0
1 
9.04 
8.03 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x4.5
2 
2x4.0
1 
9.04 
8.03 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
11x1.
41 
11x0.
56 
  
15.5
1 
6.12 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
18.08 
16.06 
  
22.1
8 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
17.06 
6.73 
19.89 
17.67 
  
24.4
0 
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Referencia: [P9 - M9 (60.27, 3.98)] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x8.15 
2x7.24 
16.30 
14.47 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x8.15 
2x7.24 
16.30 
14.47 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x1.41 
23x0.56 
  
32.43 
12.80 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
32.43 
12.80 
32.60 
28.94 
  
41.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
35.67 
14.08 
35.86 
31.83 
  
45.91 
 
Referencia: [P15 - M9 (60.27, 
10.80)] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x8.1
2 
2x7.2
1 
16.2
4 
14.4
2 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x8.1
2 
2x7.2
1 
16.2
4 
14.4
2 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x1.4
1 
23x0.5
6 
  
32.4
3 
12.8
0 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
32.43 
12.80 
32.48 
28.84 
  
41.6
4 
Referencia: [P15 - M9 (60.27, 
10.80)] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
35.67 
14.08 
35.73 
31.72 
  
45.8
0 
Referencia: [P14 - P15] 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x10.3
0 
2x9.14 
20.6
0 
18.2
9 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x10.3
0 
2x9.14 
20.6
0 
18.2
9 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
27x1.41 
27x0.56 
  
38.0
7 
15.0
2 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
38.07 
15.02 
41.20 
36.58 
  
51.6
0 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
41.88 
16.52 
45.32 
40.24 
  
56.7
6 
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Referencia: [P9 - P15]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x6.79 
2x6.03 
13.58 
12.06 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x6.79 
2x6.03 
13.58 
12.06 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x1.41 
15x0.56 
  21.15 
8.35 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.15 
8.35 
27.16 
24.12 
  
32.47 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.27 
9.19 
29.88 
26.53 
  
35.72 
Referencia: [P4 - P5]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56 
  
14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
21.20 
18.82 
  
24.38 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
23.32 
20.70 
  
26.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: [P5 - P6] y [P1 - P2]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.80 
2x6.93 
15.60 
13.85 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.80 
2x6.93 
15.60 
13.85 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
  25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
31.20 
27.70 
  
37.72 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
34.32 
30.47 
  
41.49 
 
Referencia: [M5 (1.17, 4.06) - P1]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x6.72 
2x5.97 
13.44 
11.93 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x6.72 
2x5.97 
13.44 
11.93 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
  25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
26.88 
23.86 
  
33.88 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
29.57 
26.25 
  
37.27 
 
Referencia: [P2 - P3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.28 
2x4.69 
10.56 
9.38 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.28 
2x4.69 
10.56 
9.38 
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Referencia: [P2 - P3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56   
14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
21.12 
18.76 
  
24.32 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
23.23 
20.63 
  
26.75 
 
Referencia: [P21 - M12 (25.02, 
26.26)]   
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x5.3
1 
2x4.7
1 
10.6
2 
9.43 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x5.3
1 
2x4.7
1 
10.6
2 
9.43 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
13x1.4
1 
13x0.5
6 
  
18.3
3 
7.23 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
18.33 
7.23 
21.24 
18.86 
  
26.0
9 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
20.16 
7.95 
23.36 
20.75 
  
28.7
0 
 
 
 
 
Referencia: [P17 - P21]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.79 
2x5.14 
11.58 
10.28 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.79 
2x5.14 
11.58 
10.28 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.41 
11x0.56 
  15.51 
6.12 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
23.16 
20.56 
  
26.68 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
17.06 
6.73 
25.48 
22.62 
  
29.35 
 
Referencia: [P20 - P21]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x9.01 
2x8.00 
18.02 
16.00 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x9.01 
2x8.00 
18.02 
16.00 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x1.41 
23x0.56 
  32.43 
12.80 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
32.43 
12.80 
36.04 
32.00 
  
44.80 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
35.67 
14.08 
39.64 
35.20 
  
49.28 
 
Referencia: [P22 - P21]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x8.86 
2x7.87 
17.72 
15.73 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x8.86 
2x7.87 
17.72 
15.73 
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Referencia: [P22 - P21]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
22x1.41 
22x0.56   
31.02 
12.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
31.02 
12.24 
35.44 
31.46 
  
43.70 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
34.12 
13.46 
38.98 
34.61 
  
48.07 
 
Referencia: [M3 (8.06, 11.43) - 
P10]   
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x7.6
1 
2x6.7
6 
15.2
2 
13.5
1 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
  
2x7.6
1 
2x6.7
6 
15.2
2 
13.5
1 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
20x1.4
1 
20x0.5
6 
  
28.2
0 
11.1
3 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
28.20 
11.13 
30.44 
27.02 
  
38.1
5 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
31.02 
12.24 
33.48 
29.73 
  
41.9
7 
 
 
 
 
Referencia: [P10 - P11]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.83 
2x6.95 
15.66 
13.90 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.83 
2x6.95 
15.66 
13.90 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
  25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
31.32 
27.80 
  
37.82 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
34.45 
30.58 
  
41.60 
 
Referencia: [P10 - P16]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.26 
2x4.67 
10.52 
9.34 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.26 
2x4.67 
10.52 
9.34 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x1.41 
9x0.56 
  12.69 
5.01 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
12.69 
5.01 
21.04 
18.68 
  
23.69 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.96 
5.51 
23.14 
20.55 
  
26.06 
 
Referencia: [P2 - P10]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x7.43 
2x6.60 
14.86 
13.19 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.43 
2x6.60 
14.86 
13.19 
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Referencia: [P2 - P10]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.41 
16x0.56   
22.56 
8.90 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.56 
8.90 
29.72 
26.38 
  
35.28 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.82 
9.79 
32.69 
29.02 
  
38.81 
 
Referencia: [P13 - P12]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x7.37 
2x6.54 
14.74 
13.09 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x7.37 
2x6.54 
14.74 
13.09 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x1.41 
17x0.56 
  
23.97 
9.46 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.97 
9.46 
29.48 
26.18 
  
35.64 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.37 
10.41 
32.43 
28.79 
  
39.20 
 
Referencia: [P13 - P19]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.18 
2x4.60 
10.36 
9.20 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x5.18 
2x4.60 
10.36 
9.20 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56 
  
14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
20.72 
18.40 
  
23.96 
Referencia: [P13 - P19]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
22.79 
20.24 
  
26.36 
 
Referencia: [P13 - P14]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x9.31 
2x8.27 
18.62 
16.53 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x9.31 
2x8.27 
18.62 
16.53 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x1.41 
23x0.56 
  
32.43 
12.80 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
32.43 
12.80 
37.24 
33.06 
  
45.86 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
35.67 
14.08 
40.96 
36.37 
  
50.45 
 
Referencia: [P5 - P13]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.35 
2x6.53 
14.70 
13.05 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x7.35 
2x6.53 
14.70 
13.05 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x1.41 
15x0.56 
  
21.15 
8.35 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.15 
8.35 
29.40 
26.10 
  
34.45 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.27 
9.19 
32.34 
28.71 
  
37.90 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
B 500 S, Ys=1.15 
(kg) 
Hormigón 
(m³)   
Encofr
ado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-35, 
Yc=1.5 
Limpi
eza   
Referencias: [P11 - P12] y [P17 - P18] 2x3.
67 
2x15
.62 
38.5
8 
2x0.23 2x0.0
6 
2x1.1
6 
Referencia: [P11 - P17] 6.12 20.1
5 
26.2
7 
0.42 0.10 2.08 
Referencia: [P16 - P17] 9.79 26.6
0 
36.3
9 
0.68 0.17 3.41 
Referencias: [P19 - M11 (37.87, 15.31)] y [P22 
- M11 (37.87, 20.31)] 
2x7.
34 
2x18
.44 
51.5
6 
2x0.49 2x0.1
2 
2x2.4
6 
Referencia: [P19 - P18] 10.4
0 
28.8
0 
39.2
0 
0.77 0.19 3.84 
Referencia: [P20 - M12 (16.31, 26.69)] 9.19 22.3
7 
31.5
6 
0.65 0.16 3.27 
Referencia: [P16 - P20] 6.73 20.8
1 
27.5
4 
0.44 0.11 2.22 
Referencias: [P7 - P8], [P8 - P9], [P6 - P7] y 
[P19 - P22] 
4x6.
73 
4x20
.70 
109.
72 
4x0.44 4x0.1
1 
4x2.2
0 
Referencia: [P3 - P4] 6.73 20.8
1 
27.5
4 
0.44 0.11 2.22 
Referencias: [M7 (52.52, 0.16) - P9], [M7 
(30.02, 
 0.16) - P5] y [M7 (7.52, 0.16) - P1] 
3x6.
73 
3x17
.67 
73.2
0 
3x0.44 3x0.1
1 
3x2.2
2 
Referencia: [P9 - M9 (60.27, 3.98)] 14.0
8 
31.8
3 
45.9
1 
1.02 0.26 5.10 
Referencia: [P15 - M9 (60.27, 10.80)] 14.0
8 
31.7
2 
45.8
0 
1.02 0.26 5.10 
Referencia: [P14 - P15] 16.5
2 
40.2
4 
56.7
6 
1.22 0.31 6.12 
Referencia: [P9 - P15] 9.19 26.5
3 
35.7
2 
0.65 0.16 3.23 
Referencia: [P4 - P5] 6.12 20.7
0 
26.8
2 
0.42 0.11 2.12 
Referencias: [P5 - P6] y [P1 - P2] 2x11
.02 
2x30
.47 
82.9
8 
2x0.81 2x0.2
0 
2x4.0
4 
Referencia: [M5 (1.17, 4.06) - P1] 11.0
2 
26.2
5 
37.2
7 
0.80 0.20 3.98 
 
B 500 S, Ys=1.15 
(kg) 
Hormigón 
(m³)   
Encofr
ado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-35, 
Yc=1.5 
Limpi
eza 
  
Referencia: [P2 - P3] 6.11 20.6
4 
26.7
5 
0.42 0.11 2.10 
Referencia: [P21 - M12 (25.02, 26.26)] 7.95 20.7
5 
28.7
0 
0.57 0.14 2.86 
Referencia: [P17 - P21] 6.73 22.6
2 
29.3
5 
0.47 0.12 2.34 
Referencia: [P20 - P21] 14.0
8 
35.2
0 
49.2
8 
1.02 0.25 5.09 
Referencia: [P22 - P21] 13.4
6 
34.6
1 
48.0
7 
0.97 0.24 4.87 
Referencia: [M3 (8.06, 11.43) - P10] 12.2
5 
29.7
2 
41.9
7 
0.89 0.22 4.45 
Referencia: [P10 - P11] 11.0
2 
30.5
8 
41.6
0 
0.78 0.20 3.90 
Referencia: [P10 - P16] 5.51 20.5
5 
26.0
6 
0.36 0.09 1.80 
Referencia: [P2 - P10] 9.79 29.0
2 
38.8
1 
0.70 0.18 3.50 
Referencia: [P13 - P12] 10.4
0 
28.8
0 
39.2
0 
0.74 0.18 3.68 
Referencia: [P13 - P19] 6.12 20.2
4 
26.3
6 
0.39 0.10 1.94 
Referencia: [P13 - P14] 14.0
8 
36.3
7 
50.4
5 
1.05 0.26 5.24 
Referencia: [P5 - P13] 9.19 28.7
1 
37.9
0 
0.66 0.16 3.29 
Totales 337.
83 
939.
49 
1277
.32 
23.71 5.93 118.5
5 
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2.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [P11 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P11 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P16 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P17 - P18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P19 - M11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P19 - P18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P20 - M12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P16 - P20] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P7 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P3 - P4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [M7 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P9 - M9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P8 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P15 - M9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P14 - P15] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P9 - P15] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P6 - P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [M7 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P4 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P5 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [M7 - P1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [M5 - P1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P2 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P1 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P22 - M11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P19 - P22] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P21 - M12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P17 - P21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P20 - P21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P22 - P21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [M3 - P10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P10 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P10 - P16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P2 - P10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P13 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P13 - P19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P13 - P14] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
Referencia: C.1 [P5 - P13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
	
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
	
	
Mínimo: 2 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
    -  Sin cortantes: 
	
	
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura superior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
	
	
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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LISTADO DE DATOS DE PILARES 
 
ÍNDICE 
          
   
1.- MATERIALES  
1.1.- Hormigones  
1.2.- Aceros por elemento y posición  
1.2.1.- Aceros en barras  
1.2.2.- Aceros en perfiles  
    
2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS  
2.1.- Pilares  
    
3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR 
HIPÓTESIS  
    
4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR 
HIPÓTESIS  
    
5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  
5.1.- Pilares  
5.2.- Muros  
    
6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES  
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ÍNDICE 
 
7.- 
SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, 
PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y PLANTA 
7.1 Resumido 
7.2 Completo 
  
   
8.- COMPROBACIÓN ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS  
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3.- VIGAS 
3.1.- Forjado  
 
4.- DESPLAZAMIENTO DE PILARES 
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1.- NOTACIÓN (PILARES) 
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las 
comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%. 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
Inc.: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
Soportes (CTE-DB-SI, Anejo) 
2.- PILARES  
2.1.- P1 
 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
13
.3 
54
.5 54.5 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
149
0.7 39.2 5.0 
-
2.
9 
22
.2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
13
.3 
54
.5 
54.5 G, Q(2) Q,N,
M 
149
0.7 
39.2 5.0 
-
2.
9 
22
.2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
13
.3 
54
.5 54.5 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
149
0.7 39.2 5.0 
-
2.
9 
22
.2 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
13
.3 
54
.2 
54.2 G, Q(2) Q,N,
M 
150
4.8 
-
29.7 
-3.9 
-
2.
9 
22
.2 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
2.
6 
54
.2 
54.2 G, Q(2) Q,N,
M 
150
4.8 
-
29.7 
-3.9 
-
2.
9 
22
.2 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
323
.5 7.6 0.8 
-
0.
5 
4.
3 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 323
.5 
7.6 0.8 
-
0.
5 
4.
3 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 323
.5 
7.6 0.8 
-
0.
5 
4.
3 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 334
.0 
-5.8 -0.6 
-
0.
5 
4.
3 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
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2.2.- P2 
 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.8 
51
.0 
51.0 G, Q(2) Q,N,
M 
149
4.7 
52.5 -5.4 3.
0 
29
.8 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.8 
55
.2 55.2 G, Q
(2) Q,N,M 
150
8.8 
-
39.7 4.1 
3.
0 
29
.8 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.8 
55
.2 55.2 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
150
8.8 
-
39.7 4.1 
3.
0 
29
.8 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
17
.8 
55
.2 
55.2 G, Q(2) Q,N,
M 
150
8.8 
-
39.7 
4.1 3.
0 
29
.8 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
5 
55
.2 
55.2 G, Q(2) Q,N,
M 
150
8.8 
-
39.7 
4.1 3.
0 
29
.8 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
314
.0 9.7 -1.0 
0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 324
.5 
-7.3 0.8 0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 324
.5 
-7.3 0.8 0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 324
.5 
-7.3 0.8 0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
 
2.3.- P3 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
18
.5 
44
.5 44.5 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
126
5.9 54.7 2.1 
-
1.
2 
31
.0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
18
.5 
44
.5 
44.5 G, Q(2) Q,N,
M 
126
5.9 
54.7 2.1 
-
1.
2 
31
.0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
18
.5 
44
.5 44.5 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
126
5.9 54.7 2.1 
-
1.
2 
31
.0 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
18
.5 
42
.9 
42.9 G, Q(2) Q,N,
M 
128
0.0 
-
41.3 
-1.6 
-
1.
2 
31
.0 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
6 
42
.9 
42.9 G, Q(2) Q,N,
M 
128
0.0 
-
41.3 
-1.6 
-
1.
2 
31
.0 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
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Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
267
.7 10.1 0.4 
-
0.
2 
5.
7 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
267
.7 10.1 0.4 
-
0.
2 
5.
7 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
267
.7 10.1 0.4 
-
0.
2 
5.
7 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 278
.1 
-7.6 -0.3 
-
0.
2 
5.
7 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
2.4.- P4 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.5 
42
.7 42.7 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
123
3.8 48.9 -1.6 
0.
9 
27
.7 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.5 
42
.7 
42.7 G, Q(2) Q,N,
M 
123
3.8 
48.9 -1.6 0.
9 
27
.7 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.5 
42
.7 42.7 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
123
3.8 48.9 -1.6 
0.
9 
27
.7 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.5 
41
.3 41.3 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
124
7.9 
-
37.0 1.2 
0.
9 
27
.7 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
2 
41
.3 41.3 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
124
7.9 
-
37.0 1.2 
0.
9 
27
.7 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
 
 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
261
.7 9.0 -0.3 
0.
2 
5.
1 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 261
.7 
9.0 -0.3 0.
2 
5.
1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 261
.7 
9.0 -0.3 0.
2 
5.
1 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
272
.2 -6.8 0.2 
0.
2 
5.
1 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
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2.5.- P5 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.4 
49
.8 49.8 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
146
4.8 51.3 4.1 
-
2.
3 
29
.1 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.4 
54
.1 
54.1 G, Q(2) Q,N,
M 
147
8.9 
-
38.8 
-3.1 
-
2.
3 
29
.1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.4 
54
.1 54.1 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
147
8.9 
-
38.8 -3.1 
-
2.
3 
29
.1 
Cum
ple 
Pie Cumple 
Cum
ple 
17
.4 
54
.1 54.1 G, Q
(2) Q,N,M 
147
8.9 
-
38.8 -3.1 
-
2.
3 
29
.1 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 Arranque 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
4 
54
.1 54.1 G, Q
(2) Q,N,M 
147
8.9 
-
38.8 -3.1 
-
2.
3 
29
.1 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
309
.3 9.5 0.8 
-
0.
5 
5.
4 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 319
.7 
-7.2 -0.6 
-
0.
5 
5.
4 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
319
.7 -7.2 -0.6 
-
0.
5 
5.
4 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
319
.7 -7.2 -0.6 
-
0.
5 
5.
4 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
2.6.- P6 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
50
.3 50.3 G, Q
(2) Q,N,M 
147
2.2 52.0 -5.5 
3.
2 
29
.5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
54
.4 54.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
148
6.3 
-
39.3 4.2 
3.
2 
29
.5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
54
.4 
54.4 G, Q(2) Q,N,
M 
148
6.3 
-
39.3 
4.2 3.
2 
29
.5 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
54
.4 54.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
148
6.3 
-
39.3 4.2 
3.
2 
29
.5 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
5 
54
.4 54.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
148
6.3 
-
39.3 4.2 
3.
2 
29
.5 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
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Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
311
.5 9.7 -1.0 
0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
322
.0 -7.3 0.8 
0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 322
.0 
-7.3 0.8 0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 322
.0 
-7.3 0.8 0.
6 
5.
5 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
2.7.- P7 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.4 
42
.3 
42.3 G, Q(2) Q,N,
M 
122
5.3 
48.6 0.6 
-
0.
4 
27
.5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.4 
42
.3 42.3 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
122
5.3 48.6 0.6 
-
0.
4 
27
.5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.4 
42
.3 
42.3 G, Q(2) Q,N,
M 
122
5.3 
48.6 0.6 
-
0.
4 
27
.5 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.4 
41
.0 41.0 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
123
9.4 
-
36.8 -0.5 
-
0.
4 
27
.5 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
2 
41
.0 41.0 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
123
9.4 
-
36.8 -0.5 
-
0.
4 
27
.5 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
263
.5 9.0 0.1 
-
0.
1 
5.
1 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 263
.5 
9.0 0.1 
-
0.
1 
5.
1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 263
.5 
9.0 0.1 
-
0.
1 
5.
1 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 274
.0 
-6.8 -0.1 
-
0.
1 
5.
1 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
136	
	
	
	 	
2.8.- P8 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
14
.9 
43
.7 43.7 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
129
5.9 44.0 -1.0 
0.
6 
25
.0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
14
.9 
47
.8 
47.8 G, Q(2) Q,N,
M 
131
0.0 
-
33.4 
0.7 0.
6 
25
.0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
14
.9 
47
.8 47.8 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
131
0.0 
-
33.4 0.7 
0.
6 
25
.0 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
14
.9 
47
.8 
47.8 G, Q(2) Q,N,
M 
131
0.0 
-
33.4 
0.7 0.
6 
25
.0 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
2.
9 
47
.8 
47.8 G, Q(2) Q,N,
M 
131
0.0 
-
33.4 
0.7 0.
6 
25
.0 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natural
eza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
270
.6 7.9 -0.2 
0.
1 
4.
5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 281
.0 
-6.0 0.2 0.
1 
4.
5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 281
.0 
-6.0 0.2 0.
1 
4.
5 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 281
.0 
-6.0 0.2 0.
1 
4.
5 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
2.9.- P9 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
51
.5 
51.5 G, Q(2) Q,N,
M 
151
2.4 
51.6 7.9 
-
4.
5 
29
.2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
55
.7 55.7 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
152
6.5 
-
39.1 -6.0 
-
4.
5 
29
.2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
55
.7 
55.7 G, Q(2) Q,N,
M 
152
6.5 
-
39.1 
-6.0 
-
4.
5 
29
.2 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.6 
55
.7 55.7 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
152
6.5 
-
39.1 -6.0 
-
4.
5 
29
.2 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
4 
55
.7 55.7 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
152
6.5 
-
39.1 -6.0 
-
4.
5 
29
.2 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natural
eza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 314
.9 
9.6 1.6 
-
0.
9 
5.
4 
Cum
ple 
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Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natural
eza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
325
.4 -7.3 -1.2 
-
0.
9 
5.
4 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
325
.4 -7.3 -1.2 
-
0.
9 
5.
4 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
325
.4 -7.3 -1.2 
-
0.
9 
5.
4 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
2.10.- P10 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(
%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Com
p. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
3.
3 
98
.6 
98.6 G, Q(2) Q,N,
M 
233
1.5 
-
10.7 
-3.0 1.
9 
-
6.
7 
Cum
ple 
-1.05 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
3.
3 
99
.2 99.2 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
234
4.9 9.1 2.5 
1.
9 
-
6.
7 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
3.
3 
99
.2 
99.2 G, Q(2) Q,N,
M 
234
4.9 
9.1 2.5 1.
9 
-
6.
7 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
3.
3 
99
.2 99.2 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
234
4.9 9.1 2.5 
1.
9 
-
6.
7 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(
%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Com
p. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Cimentación 55x25 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
0.
9 
99
.2 
99.2 G, Q(2) Q,N,
M 
234
4.9 
9.1 2.5 1.
9 
-
6.
7 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 494
.4 
-1.9 -0.4 0.
3 
-
1.
2 
Cum
ple 
-1.05 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 504
.4 
1.6 0.4 0.
3 
-
1.
2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
504
.4 1.6 0.4 
0.
3 
-
1.
2 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
504
.4 1.6 0.4 
0.
3 
-
1.
2 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
138	
	
	
	 	
2.11.- P11 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.3 
45
.3 
45.3 G, Q(2) Q,N,
M 
129
2.2 
-
12.3 
-
47.6 
26
.8 
-
7.
0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.3 
48
.0 48.0 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
130
6.3 9.4 35.6 
26
.8 
-
7.
0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.3 
48
.0 
48.0 G, Q(2) Q,N,
M 
130
6.3 
9.4 35.6 26
.8 
-
7.
0 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
16
.3 
48
.0 48.0 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
130
6.3 9.4 35.6 
26
.8 
-
7.
0 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
2 
48
.0 48.0 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
130
6.3 9.4 35.6 
26
.8 
-
7.
0 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 273
.3 
-2.3 -9.1 5.
1 
-
1.
3 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 283
.7 
1.7 6.8 5.
1 
-
1.
3 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
283
.7 1.7 6.8 
5.
1 
-
1.
3 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
283
.7 1.7 6.8 
5.
1 
-
1.
3 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
2.12.- P12 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.9 
46
.2 46.2 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
130
6.3 
-
11.3 52.5 
-
29.
7 
-
6.
4 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.9 
46
.2 46.2 G, Q
(2) Q,N,M 
130
6.3 
-
11.3 52.5 
-
29.
7 
-
6.
4 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.9 
46
.2 
46.2 G, Q(2) Q,N
,M 
130
6.3 
-
11.3 
52.5 
-
29.
7 
-
6.
4 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.9 
44
.3 44.3 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
132
0.4 8.6 
-
39.4 
-
29.
7 
-
6.
4 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
5 
44
.3 44.3 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
132
0.4 8.6 
-
39.4 
-
29.
7 
-
6.
4 
Cum
ple 
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Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(k
N) 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
275
.8 -2.1 10.1 
-
5.
7 
-
1.
2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
275
.8 -2.1 10.1 
-
5.
7 
-
1.
2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 275
.8 
-2.1 10.1 
-
5.
7 
-
1.
2 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 286
.3 
1.6 -7.6 
-
5.
7 
-
1.
2 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
 
2.13.- P13 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(
%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Com
p. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
5.
6 
62
.0 
62.0 G, Q(2) Q,N,
M 
175
2.9 
-
13.1 
-
13.2 
7.
4 
-
7.
4 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
5.
6 
62
.4 62.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
176
7.0 9.9 9.8 
7.
4 
-
7.
4 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
5.
6 
62
.4 
62.4 G, Q(2) Q,N,
M 
176
7.0 
9.9 9.8 7.
4 
-
7.
4 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
5.
6 
62
.4 62.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
176
7.0 9.9 9.8 
7.
4 
-
7.
4 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
1.
1 
62
.4 62.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
176
7.0 9.9 9.8 
7.
4 
-
7.
4 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
358
.6 -2.5 -2.5 
1.
4 
-
1.
4 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
369
.1 1.9 1.9 
1.
4 
-
1.
4 
Cum
ple 
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Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
369
.1 1.9 1.9 
1.
4 
-
1.
4 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
369
.1 1.9 1.9 
1.
4 
-
1.
4 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
2.14.- P14 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(kN
) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
22
.0 
48
.6 48.6 G, Q
(2) Q,N,M 
135
6.6 
-
65.7 0.4 
-
0.
2 
-
37.
0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
22
.0 
48
.6 
48.6 G, Q(2) Q,N
,M 
135
6.6 
-
65.7 
0.4 
-
0.
2 
-
37.
0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
22
.0 
48
.6 48.6 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
135
6.6 
-
65.7 0.4 
-
0.
2 
-
37.
0 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
22
.0 
46
.5 
46.5 G, Q(2) Q,N
,M 
137
0.8 
48.9 -0.3 
-
0.
2 
-
37.
0 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
4.
3 
46
.5 
46.5 G, Q(2) Q,N
,M 
137
0.8 
48.9 -0.3 
-
0.
2 
-
37.
0 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(kN
) 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 288
.2 
-
12.6 
0.0 0.
0 
-
7.
1 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 288
.2 
-
12.6 
0.0 0.
0 
-
7.
1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
288
.2 
-
12.6 0.0 
0.
0 
-
7.
1 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
298
.6 9.3 0.0 
0.
0 
-
7.
1 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
141		
	
	
	 	
2.15.- P15 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(kN
) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
23
.1 
50
.0 
50.0 G, Q(2) Q,N
,M 
138
8.9 
-
68.8 
0.2 
-
0.
1 
-
38.
7 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
23
.1 
50
.0 50.0 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
138
8.9 
-
68.8 0.2 
-
0.
1 
-
38.
7 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
23
.1 
50
.0 
50.0 G, Q(2) Q,N
,M 
138
8.9 
-
68.8 
0.2 
-
0.
1 
-
38.
7 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
23
.1 
47
.8 47.8 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
140
3.0 51.2 -0.1 
-
0.
1 
-
38.
7 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
4.
5 
47
.8 47.8 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
140
3.0 51.2 -0.1 
-
0.
1 
-
38.
7 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 292
.1 
-
13.1 
0.1 0.
0 
-
7.
4 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 292
.1 
-
13.1 
0.1 0.
0 
-
7.
4 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
292
.1 
-
13.1 0.1 
0.
0 
-
7.
4 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
302
.5 9.7 0.0 
0.
0 
-
7.
4 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
2.16.- P16 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
14
.5 
36
.9 36.9 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
106
2.6 0.9 43.1 
-
24.
3 
0.
5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
14
.5 
36
.9 
36.9 G, Q(2) Q,N
,M 
106
2.6 
0.9 43.1 
-
24.
3 
0.
5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
14
.5 
36
.9 36.9 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
106
2.6 0.9 43.1 
-
24.
3 
0.
5 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
14
.5 
35
.7 
35.7 G, Q(2) Q,N
,M 
107
6.7 
-0.8 -
32.3 
-
24.
3 
0.
5 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
2.
9 
35
.7 
35.7 G, Q(2) Q,N
,M 
107
6.7 
-0.8 -
32.3 
-
24.
3 
0.
5 
Cum
ple 
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Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(k
N) 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 225
.5 
0.0 8.4 
-
4.
7 
0.
0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 
225
.5 
0.0 8.4 
-
4.
7 
0.
0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
225
.5 0.0 8.4 
-
4.
7 
0.
0 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
236
.0 0.0 -6.3 
-
4.
7 
0.
0 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
 
 
2.17.- P17 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
39
.2 
39.2 G, Q(2) Q,N,
M 
107
5.1 
9.4 -
50.5 
28
.5 
5.
4 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
39
.2 39.2 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
107
5.1 9.4 
-
50.5 
28
.5 
5.
4 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
39
.2 
39.2 G, Q(2) Q,N,
M 
107
5.1 
9.4 -
50.5 
28
.5 
5.
4 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
37
.4 37.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
108
9.2 -7.3 37.8 
28
.5 
5.
4 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
4 
37
.4 37.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
108
9.2 -7.3 37.8 
28
.5 
5.
4 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
229
.5 1.8 -9.6 
5.
4 
1.
0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 229
.5 
1.8 -9.6 5.
4 
1.
0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 229
.5 
1.8 -9.6 5.
4 
1.
0 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 
239
.9 
-1.4 7.2 
5.
4 
1.
0 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
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2.18.- P18 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.3 
42
.3 
42.3 G, Q(2) Q,N
,M 
113
4.6 
7.9 60.0 
-
33.
9 
4.
5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.3 
42
.3 42.3 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
113
4.6 7.9 60.0 
-
33.
9 
4.
5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.3 
42
.3 
42.3 G, Q(2) Q,N
,M 
113
4.6 
7.9 60.0 
-
33.
9 
4.
5 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.3 
40
.0 40.0 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
114
8.7 -6.1 
-
45.0 
-
33.
9 
4.
5 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
4.
0 
40
.0 40.0 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
114
8.7 -6.1 
-
45.0 
-
33.
9 
4.
5 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
240
.0 1.5 11.4 
-
6.
4 
0.
8 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
240
.0 1.5 11.4 
-
6.
4 
0.
8 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
240
.0 1.5 11.4 
-
6.
4 
0.
8 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
250
.5 -1.1 -8.6 
-
6.
4 
0.
8 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
2.19.- P19 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
15
.7 
40
.5 
40.5 G, Q(2) Q,N,
M 
116
6.3 
2.2 -
46.6 
26
.3 
1.
3 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
15
.7 
40
.5 40.5 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
116
6.3 2.2 
-
46.6 
26
.3 
1.
3 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
15
.7 
40
.5 
40.5 G, Q(2) Q,N,
M 
116
6.3 
2.2 -
46.6 
26
.3 
1.
3 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
15
.7 
39
.4 39.4 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
118
0.4 -1.7 34.9 
26
.3 
1.
3 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 Arranque 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
1 
39
.4 39.4 G, Q
(2) Q,N,M 
118
0.4 -1.7 34.9 
26
.3 
1.
3 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
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Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 253
.9 
0.4 -8.8 5.
0 
0.
2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 253
.9 
0.4 -8.8 5.
0 
0.
2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
253
.9 0.4 -8.8 
5.
0 
0.
2 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
264
.4 -0.3 6.6 
5.
0 
0.
2 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
2.20.- P20 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.8 
45
.4 
45.4 G, Q(2) Q,N
,M 
122
2.9 
-0.3 61.9 
-
34.
9 
-
0.
1 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.8 
45
.4 45.4 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
122
2.9 -0.3 61.9 
-
34.
9 
-
0.
1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.8 
45
.4 
45.4 G, Q(2) Q,N
,M 
122
2.9 
-0.3 61.9 
-
34.
9 
-
0.
1 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple 
20
.8 
42
.3 42.3 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
123
7.0 0.1 
-
46.4 
-
34.
9 
-
0.
1 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
4.
1 
42
.3 42.3 G, Q
(2) 
Q,N
,M 
123
7.0 0.1 
-
46.4 
-
34.
9 
-
0.
1 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(k
N) 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 244
.8 
0.0 12.5 
-
7.
1 
0.
0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 244
.8 
0.0 12.5 
-
7.
1 
0.
0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 
244
.8 
0.0 12.5 
-
7.
1 
0.
0 
Cum
ple 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
255
.2 0.0 -9.4 
-
7.
1 
0.
0 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
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2.21.- P21 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(
%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Com
p. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
1.
8 
55
.8 55.8 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
158
1.0 -2.0 5.2 
-
2.
9 
-
1.
1 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
1.
8 
56
.2 
56.2 G, Q(2) Q,N,
M 
159
5.2 
1.4 -3.9 
-
2.
9 
-
1.
1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
1.
8 
56
.2 56.2 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
159
5.2 1.4 -3.9 
-
2.
9 
-
1.
1 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
1.
8 
56
.2 
56.2 G, Q(2) Q,N,
M 
159
5.2 
1.4 -3.9 
-
2.
9 
-
1.
1 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
0.
4 
56
.2 
56.2 G, Q(2) Q,N,
M 
159
5.2 
1.4 -3.9 
-
2.
9 
-
1.
1 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones 
Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 328
.9 
-0.3 1.0 
-
0.
6 
-
0.
2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 339
.4 
0.2 -0.8 
-
0.
6 
-
0.
2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 339
.4 
0.2 -0.8 
-
0.
6 
-
0.
2 
Cum
ple 
Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Pie 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
339
.4 0.2 -0.8 
-
0.
6 
-
0.
2 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
2.22.- P22 
 
Sección de hormigón - Temperatura ambiente 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Esta
do Disp. Arm. 
Q 
(%
) 
N,
M 
(%
) 
Apr
ov. 
(%) 
Natural
eza 
Co
mp. 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabez
a 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
47
.1 47.1 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
137
4.7 -1.6 
-
51.2 
28
.9 
-
0.
9 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
47
.1 
47.1 G, Q(2) Q,N,
M 
137
4.7 
-1.6 -
51.2 
28
.9 
-
0.
9 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
47
.1 47.1 G, Q
(2) 
Q,N,
M 
137
4.7 -1.6 
-
51.2 
28
.9 
-
0.
9 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
17
.2 
45
.6 
45.6 G, Q(2) Q,N,
M 
138
8.8 
1.2 38.4 28
.9 
-
0.
9 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 Arran
que 
N.P.(
1) 
N.P.(
1) 
3.
4 
45
.6 
45.6 G, Q(2) Q,N,
M 
138
8.8 
1.2 38.4 28
.9 
-
0.
9 
Cum
ple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
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Sección de hormigón - Situación de incendio 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posic
ión 
Comprobac
iones Esfuerzos pésimos 
Esta
do 
Inc. 
Apro
v. 
(%) 
Natura
leza 
N 
(kN
) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(k
N) 
Qy 
(k
N) 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 55x25 
Cabe
za 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
295
.0 -0.3 -9.3 
5.
3 
-
0.
2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
295
.0 -0.3 -9.3 
5.
3 
-
0.
2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
Cum
ple 
Cum
ple G
(1) 
295
.0 -0.3 -9.3 
5.
3 
-
0.
2 
Cum
ple 
Pie Cum
ple 
Cum
ple 
G(1) 305
.5 
0.2 7.0 5.
3 
-
0.
2 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 - - - - - - - - - - 
Notas: 
(1) PP+CM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- VIGAS 	
3.1.- Forjado  
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy 
TVX
st 
TVYst 
T,Geo
m. 
T,Disp
.sl 
T,Disp
.st 	
B20 - 
B19 
Cum
ple 
Cumpl
e 
'0.358 
m' 
η = 
59.1 
'B20' 
η = 
93.4 
'0.000 
m' 
η = 
6.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P
.(3) 
'0.000 
m' 
η = 
4.9 
N.P
.(1) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUM
PLE 
η  = 
93.4 
B22 - 
B23 
Cum
ple 
Cumpl
e 
'2.042 
m' 
η = 
74.0 
'2.110 
m' 
η = 
94.4 
'2.246 
m' 
η = 
10.0 
'0.000 
m' 
η = 
44.2 
'0.000 
m' 
η = 
15.3 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
N.P
.(3) 
'2.400 
m' 
η = 
8.3 
N.P
.(3) 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
η  = 
94.4 
B10 - 
B11 
Cum
ple 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'2.436 
m' 
η = 
42.0 
'B10' 
η = 
55.2 
'2.340 
m' 
η = 
10.2 
'2.340 
m' 
η = 
52.8 
'2.340 
m' 
η = 
18.4 
'2.340 
m' 
Cumpl
e 
N.P
.(3) 
'2.436 
m' 
η = 
4.2 
N.P
.(1) 
'2.340 
m' 
Cumpl
e 
'1.793 
m' 
Cumpl
e 
'1.793 
m' 
Cumpl
e 
'1.793 
m' 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
η  = 
55.2 
B4 - 
B3 
Cum
ple 
Cumpl
e 
'5.648 
m' 
η = 
76.2 
'5.788 
m' 
η = 
94.5 
'5.927 
m' 
η = 
49.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P
.(3) 
'6.006 
m' 
η = 
41.7 
N.P
.(1) 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUM
PLE 
η  = 
94.5 
B15 - 
B19 
Cum
ple 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'0.358 
m' 
η = 
55.9 
'B15' 
η = 
69.2 
'3.494 
m' 
η = 
14.9 
'3.494 
m' 
η = 
77.5 
'3.494 
m' 
η = 
26.9 
'3.494 
m' 
Cumpl
e 
N.P
.(1) 
'3.577 
m' 
η = 
6.9 
N.P
.(1) 
'3.494 
m' 
Cumpl
e 
'3.221 
m' 
Cumpl
e 
'3.221 
m' 
Cumpl
e 
'3.221 
m' 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
η  = 
77.5 
B11 - 
B7 
Cum
ple 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'1.042 
m' 
η = 
43.7 
'1.116 
m' 
η = 
70.8 
'0.000 
m' 
η = 
6.3 
'0.000 
m' 
η = 
33.0 
'0.000 
m' 
η = 
8.4 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
N.P
.(3) 
'0.023 
m' 
η = 
1.9 
N.P
.(3) 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
'0.000 
m' 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
η  = 
70.8 
B21 - 
B22 
Cum
ple 
Cumpl
e 
'0.358 
m' 
η = 
63.1 
'B21' 
η = 
88.4 
'3.493 
m' 
η = 
22.1 
'3.493 
m' 
η = 
65.8 
'3.493 
m' 
η = 
40.0 
'3.493 
m' 
Cumpl
e 
N.P
.(1) 
'3.493 
m' 
η = 
12.6 
N.P
.(1) 
'3.493 
m' 
Cumpl
e 
'2.673 
m' 
Cumpl
e 
'2.673 
m' 
Cumpl
e 
'2.673 
m' 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estad
o 
σc Wk,C,sup. 
Wk,C,Lat.D
er. 
Wk,C,in
f. 
Wk,C,Lat.Iz
q. 
σsr Vfis 
B20 - 
B19 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) 
N.P.(1
) N.P.
(1) N.P.(1) 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
B22 - 
B23 
x: 2.4 m 
Cumple 
x: 2.4 m 
Cumple 
x: 2.4 
m 
Cumple 
N.P.(1
) 
x: 2.4 
m 
Cumple 
x: 2.323 
m 
Cumple 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
B10 - 
B11 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.
(1
) 
N.P.(1) N.P.(1) Cumpl
e 
CUM
PLE 
B4 - 
B3 
x: 6.006 
m 
Cumple 
x: 6.006 
m 
Cumple 
N.P.(1) 
N.P.(1
) N.P.
(1) 
x: 6.006 
m 
Cumple 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
B15 - 
B19 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) 
N.P.(1
) N.P.
(1) N.P.(1) 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
B11 - 
B7 
x: 1.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) 
N.P.(1
) N.P.
(1) N.P.(1) 
Cumpl
e 
CUM
PLE 
B21 - 
B22 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.
(1
) 
N.P.(1) N.P.(1) Cumpl
e 
CUM
PLE 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no 
supera la resistencia a tracción del mismo. 
 
 
 
 
Comprobaciones de flecha 
Viga
s 
Sobrecarga 
(Característi
ca) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, 
L/500+10.00) 
Activa 
(Característi
ca) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B20 
- 
B19 
fi,Q: 1.04 mm 
fi,Q,lim: 13.85 
mm 
fT,max: 1.54 mm 
fT,lim: 16.16 mm 
fA,max: 1.93 
mm 
fA,lim: 12.12 
mm 
CUMPL
E 
B22 
- 
B23 
fi,Q: 2.58 mm 
fi,Q,lim: 13.71 
mm 
fT,max: 3.79 mm 
fT,lim: 16.00 mm 
fA,max: 4.75 
mm 
fA,lim: 12.00 
mm 
CUMPL
E 
B10 
- 
B11 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 3.47 
mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 3.02 mm 
fA,max: 0.08 
mm 
fA,lim: 2.39 mm 
CUMPL
E 
B4 - 
B3 
fi,Q: 2.25 mm 
fi,Q,lim: 17.16 
mm 
fT,max: 3.78 mm 
fT,lim: 20.02 mm 
fA,max: 4.37 
mm 
fA,lim: 15.02 
mm 
CUMPL
E 
B15 
- 
B19 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 3.45 
mm 
fT,max: 0.26 mm 
fT,lim: 9.21 mm 
fA,max: 0.09 
mm 
fA,lim: 2.20 mm 
CUMPL
E 
B11 
- B7 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 4.00 
mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 4.67 mm 
fA,max: 0.14 
mm 
fA,lim: 3.50 mm 
CUMPL
E 
B21 
- 
B22 
fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 6.42 
mm 
fT,max: 0.47 mm 
fT,lim: 8.23 mm 
fA,max: 0.24 
mm 
fA,lim: 2.90 mm 
CUMPL
E 
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DESPLAZAMIENTO DE PILARES 
 
Situaciones persistentes o transitorias 
Pilar Planta 
Cota 
(m) 
Desp. X 
(mm) 
Desp. Y 
(mm) 
Desp. Z 
(mm) 
P1 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.39 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P2 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.39 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P3 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.33 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P4 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.32 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P5 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.38 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P6 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.39 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P7 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.32 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P8 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.34 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P9 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.40 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P10 Forjado  -0.28 0.00 0.01 0.58 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P11 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.34 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P12 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.34 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
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Situaciones persistentes o transitorias 
Pilar Planta 
Cota 
(m) 
Desp. X 
(mm) 
Desp. Y 
(mm) 
Desp. Z 
(mm) 
P13 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.46 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P14 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.36 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P15 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.36 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P16 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.28 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P17 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.28 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P18 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.30 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P19 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.31 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P20 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.32 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P21 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.41 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P22 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.36 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
1.- MATERIALES 	
1.1.- Hormigones 
Elemento Hormigón 
fck 
(MPa) γc 
Árido 
Ec 
(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 
(mm) 
Todos HA-35 35 1.50 Cuarcita 15 29779 
 
1.2.- Aceros por elemento y posición 	
1.2.1.- Aceros en barras 
 
Elemento Acero 
fyk 
(MPa) 
γs 
Todos B 500 S 500 1.15 
 
1.2.2.- Aceros en perfiles 
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Acero conformado  S235  235 210 
Acero laminado  S275 275 210 
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2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS 	
2.1.- Pilares 
 
Armado de pilares 
Hormigón: HA-35, Yc=1.5 
Pil
ar 
Geometría Armaduras 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Planta 
Dimensi
ones 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Barras Estribos 
Esqui
na 
Car
a X 
Car
a Y 
Cuan
tía 
(%) 
Descripci
ón(1) 
Separa
ción 
(cm) 
P1 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
54.
5 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
54.
2 
Cum
ple 
P2 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
55.
2 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
55.
2 
Cum
ple 
P3 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
44.
5 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
42.
9 
Cum
ple 
P4 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
42.
7 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
41.
3 
Cum
ple 
P5 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
54.
1 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
54.
1 
Cum
ple 
P6 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
54.
4 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
54.
4 
Cum
ple 
Armado de pilares 
Hormigón: HA-35, Yc=1.5 
Pil
ar 
Geometría Armaduras 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Planta 
Dimensi
ones 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Barras Estribos 
Esqui
na 
Car
a X 
Car
a Y 
Cuan
tía 
(%) 
Descripci
ón(1) 
Separa
ción 
(cm) 
P7 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
42.
3 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
41.
0 
Cum
ple 
P8 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
47.
8 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
47.
8 
Cum
ple 
P9 Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
55.
7 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
55.
7 
Cum
ple 
P1
0 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.55 
4Ø1
6 
2Ø1
2 
- 0.75 1eØ6 15 
99.
2 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
6 
2Ø1
2 
- 0.75 1eØ6 - 
99.
2 
Cum
ple 
P1
1 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
48.
0 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
48.
0 
Cum
ple 
P1
2 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
46.
2 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
44.
3 
Cum
ple 
P1
3 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
62.
4 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
62.
4 
Cum
ple 
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Armado de pilares 
Hormigón: HA-35, Yc=1.5 
Pil
ar 
Geometría Armaduras 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Planta 
Dimensi
ones 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Barras Estribos 
Esqui
na 
Car
a X 
Car
a Y 
Cuan
tía 
(%) 
Descripci
ón(1) 
Separa
ción 
(cm) 
P1
4 
Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
48.
6 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
46.
5 
Cum
ple 
P1
5 
Forjado  25x55 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 15 
50.
0 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
- 
2Ø1
2 
0.49 1eØ6 - 
47.
8 
Cum
ple 
P1
6 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
36.
9 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
35.
7 
Cum
ple 
P1
7 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
39.
2 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
37.
4 
Cum
ple 
P1
8 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
42.
3 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
40.
0 
Cum
ple 
P1
9 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
40.
5 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
39.
4 
Cum
ple 
P2
0 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
45.
4 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
42.
3 
Cum
ple 
Armado de pilares 
Hormigón: HA-35, Yc=1.5 
Pil
ar 
Geometría Armaduras 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Planta 
Dimensi
ones 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Barras Estribos 
Esqui
na 
Car
a X 
Car
a Y 
Cuan
tía 
(%) 
Descripci
ón(1) 
Separa
ción 
(cm) 
P2
1 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
56.
2 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
56.
2 
Cum
ple 
P2
2 
Forjado  55x25 
-3.50/-
0.40 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 15 
47.
1 
Cum
ple 
  
Cimenta
ción 
- - 
4Ø1
2 
2Ø1
2 
- 0.49 1eØ6 - 
45.
6 
Cum
ple 
Notas: 
(1) e = estribo, r = rama 
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3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR 
HIPÓTESIS 
  
!  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
!  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
 
Sopo
rte 
Plant
a 
Dimen
sión 
(cm) 
Tramo 
(m) Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
P1 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
259.
8 
74.2 
0.0 
702.
6 
0.5 
0.2 
0.0 
2.0 
4.4 
1.4 
0.0 
14.6 
0.3 
0.1 
0.0 
1.5 
3.3 
1.0 
0.0 
10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
249.
4 
74.2 
0.0 
702.
6 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.6 
-5.8 
-1.8 
0.0 
-
19.3 
0.3 
0.1 
0.0 
1.5 
3.3 
1.0 
0.0 
10.
9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P2 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
251.
5 
73.0 
0.0 
713.
8 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.0 
5.5 
1.9 
0.0 
19.9 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.5 
4.1 
1.4 
0.0 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
241.
0 
73.0 
0.0 
713.
8 
0.8 
0.3 
0.0 
2.6 
-7.2 
-2.5 
0.0 
-
26.3 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.5 
4.1 
1.4 
0.0 
14.
9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P3 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
216.
4 
61.8 
0.0 
603.
0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.8 
5.7 
1.9 
0.0 
20.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
4.3 
1.4 
0.0 
15.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
205.
9 
61.8 
0.0 
603.
0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-7.6 
-2.6 
0.0 
-
27.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
4.3 
1.4 
0.0 
15.
5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P4 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
211.
9 
60.2 
0.0 
587.
0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.6 
5.1 
1.7 
0.0 
18.5 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
3.8 
1.3 
0.0 
13.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
201.
5 
60.2 
0.0 
587.
0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.8 
-6.7 
-2.3 
0.0 
-
24.5 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
3.8 
1.3 
0.0 
13.
9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Sopo
rte 
Plant
a 
Dimen
sión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
P5 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
248.
0 
71.7 
0.0 
698.
2 
0.5 
0.2 
0.0 
1.5 
5.4 
1.8 
0.0 
19.4 
0.3 
0.1 
0.0 
1.1 
4.0 
1.4 
0.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
237.
5 
71.7 
0.0 
698.
2 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.0 
-7.1 
-2.4 
0.0 
-
25.7 
0.3 
0.1 
0.0 
1.1 
4.0 
1.4 
0.0 
14.
5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P6 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
249.
9 
72.0 
0.0 
701.
1 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.1 
5.5 
1.8 
0.0 
19.6 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.6 
4.1 
1.4 
0.0 
14.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
239.
5 
72.0 
0.0 
701.
1 
0.8 
0.3 
0.0 
2.7 
-7.2 
-2.4 
0.0 
-
26.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.6 
4.1 
1.4 
0.0 
14.
7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P7 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
214.
4 
59.5 
0.0 
579.
7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
5.1 
1.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
3.8 
1.3 
0.0 
13.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
204.
0 
59.5 
0.0 
579.
7 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-6.7 
-2.3 
0.0 
-
24.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
3.8 
1.3 
0.0 
13.
8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P8 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
217.
5 
63.6 
0.0 
620.
4 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
4.5 
1.6 
0.0 
16.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.3 
3.3 
1.2 
0.0 
12.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
207.
0 
63.6 
0.0 
620.
4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.5 
-5.9 
-2.1 
0.0 
-
22.2 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.3 
3.3 
1.2 
0.0 
12.
6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P9 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
249.
8 
75.6 
0.0 
724.
8 
0.9 
0.3 
0.0 
2.9 
5.4 
1.9 
0.0 
19.5 
0.7 
0.2 
0.0 
2.2 
4.0 
1.4 
0.0 
14.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
239.
3 
75.6 
0.0 
724.
8 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-3.8 
-7.1 
-2.5 
0.0 
-
25.8 
0.7 
0.2 
0.0 
2.2 
4.0 
1.4 
0.0 
14.
6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P10 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.55 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
393.
3 
111.
1 
0.0 
110
9.3 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-1.3 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-4.6 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
383.
4 
111.
1 
0.0 
110
9.3 
0.2 
0.2 
0.0 
1.6 
1.4 
0.5 
0.0 
5.4 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P11 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
222.
5 
61.3 
0.0 
615.
5 
-5.0 
-1.8 
0.0 
-
17.6 
-1.3 
-0.5 
0.0 
-4.7 
-3.8 
-1.3 
0.0 
-
13.
3 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
212.
0 
61.3 
0.0 
615.
5 
6.7 
2.3 
0.0 
23.5 
1.7 
0.6 
0.0 
6.2 
-3.8 
-1.3 
0.0 
-
13.
3 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Sopo
rte 
Plant
a 
Dimen
sión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
P12 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
224.
2 
62.0 
0.0 
622.
6 
5.7 
1.9 
0.0 
19.4 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-4.3 
4.3 
1.5 
0.0 
14.
6 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
213.
8 
62.0 
0.0 
622.
6 
-7.5 
-2.6 
0.0 
-
25.9 
1.6 
0.6 
0.0 
5.6 
4.3 
1.5 
0.0 
14.
6 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P13 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
284.
7 
84.4 
0.0 
845.
8 
-1.4 
-0.5 
0.0 
-4.9 
-1.4 
-0.5 
0.0 
-4.9 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-3.7 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
274.
2 
84.4 
0.0 
845.
8 
1.9 
0.6 
0.0 
6.5 
1.8 
0.6 
0.0 
6.5 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-3.7 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P14 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
231.
1 
67.5 
0.0 
645.
1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-7.0 
-2.3 
0.0 
-
24.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-5.3 
-1.8 
0.0 
-
18.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
220.
7 
67.5 
0.0 
645.
1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
9.4 
3.1 
0.0 
32.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-5.3 
-1.8 
0.0 
-
18.
3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P15 Forj
ado  
25x55 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
232.
0 
70.5 
0.0 
663.
1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-7.2 
-2.5 
0.0 
-
25.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.5 
-1.9 
0.0 
-
19.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
221.
5 
70.5 
0.0 
663.
1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
9.7 
3.3 
0.0 
34.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.5 
-1.9 
0.0 
-
19.
2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P16 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
185.
8 
50.1 
0.0 
505.
4 
4.7 
1.6 
0.0 
15.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
3.6 
1.2 
0.0 
11.
9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
175.
4 
50.1 
0.0 
505.
4 
-6.3 
-2.1 
0.0 
-
21.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
3.6 
1.2 
0.0 
11.
9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P17 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
188.
9 
51.0 
0.0 
510.
2 
-5.3 
-1.9 
0.0 
-
18.7 
1.0 
0.4 
0.0 
3.6 
-4.0 
-1.4 
0.0 
-
14.
1 
0.7 
0.3 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
178.
5 
51.0 
0.0 
510.
2 
7.1 
2.5 
0.0 
25.0 
-1.3 
-0.5 
0.0 
-4.7 
-4.0 
-1.4 
0.0 
-
14.
1 
0.7 
0.3 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P18 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
196.
7 
53.8 
0.0 
540.
4 
6.3 
2.2 
0.0 
22.3 
0.8 
0.3 
0.0 
3.0 
4.8 
1.7 
0.0 
16.
8 
0.6 
0.2 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
186.
2 
53.8 
0.0 
540.
4 
-8.5 
-3.0 
0.0 
-
29.7 
-1.1 
-0.4 
0.0 
-3.9 
4.8 
1.7 
0.0 
16.
8 
0.6 
0.2 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Sopo
rte 
Plant
a 
Dimen
sión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
P19 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
208.
7 
55.6 
0.0 
549.
0 
-4.9 
-1.7 
0.0 
-
17.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.8 
-3.7 
-1.3 
0.0 
-
13.
1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
198.
3 
55.6 
0.0 
549.
0 
6.6 
2.2 
0.0 
23.2 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.1 
-3.7 
-1.3 
0.0 
-
13.
1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P20 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
197.
1 
58.1 
0.0 
594.
9 
7.0 
2.4 
0.0 
22.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
5.3 
1.8 
0.0 
16.
9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
186.
7 
58.1 
0.0 
594.
9 
-9.3 
-3.2 
0.0 
-
30.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
5.3 
1.8 
0.0 
16.
9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P21 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
261.
5 
77.8 
0.0 
758.
0 
0.6 
0.2 
0.0 
1.9 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.7 
0.4 
0.1 
0.0 
1.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
251.
1 
77.8 
0.0 
758.
0 
-0.8 
-0.3 
0.0 
-2.5 
0.3 
0.1 
0.0 
1.0 
0.4 
0.1 
0.0 
1.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P22 Forj
ado  
55x25 -3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
237.
6 
67.9 
0.0 
651.
0 
-5.1 
-1.8 
0.0 
-
19.3 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-3.9 
-1.4 
0.0 
-
14.
5 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
227.
2 
67.9 
0.0 
651.
0 
6.8 
2.5 
0.0 
25.7 
0.3 
0.1 
0.0 
0.8 
-3.9 
-1.4 
0.0 
-
14.
5 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
M3 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
301.
7 
53.5 
0.0 
537.
4 
-
27.5 
-9.6 
0.0 
34.6 
-
71.3 
-
28.4 
0.0 
-
205.
0 
-
23.
5 
-8.3 
0.0 
168
.1 
1.7 
2.5 
0.0 
109.
5 
19.2 
6.3 
0.0 
-
56.2 
161.
3 
53.9 
0.0 
541.
5 
130.
9 
45.1 
0.0 
482.
7 
-
119.
3 
-
43.4 
0.0 
-
429.
7 
-
107
.7 
-
37.
3 
0.0 
-
446
.5 
15.
2 
4.7 
0.0 
1.7 
-
143.
1 
-
50.1 
0.0 
-
417.
4 
M4 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
296.
3 
44.5 
0.0 
450.
9 
124.
7 
43.7 
0.0 
447.
4 
21.3 
6.9 
0.0 
-
60.2 
-
70.
6 
-
24.
4 
0.0 
-
152
.6 
17.3 
5.6 
0.0 
-
202.
3 
1.7 
1.1 
0.0 
12.7 
138.
1 
46.2 
0.0 
461.
8 
317.
4 
103.
2 
0.0 
103
0.8 
-
104.
4 
-
34.6 
0.0 
-
365.
0 
8.3 
2.9 
0.0 
-
35.
0 
93.
1 
31.
1 
0.0 
365
.1 
219.
4 
73.7 
0.0 
720.
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Sopo
rte 
Plant
a 
Dimen
sión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
M5 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
377.
0 
49.3 
0.0 
384.
1 
-
40.6 
-
14.8 
0.0 
123.
6 
-0.1 
-8.8 
0.0 
77.7 
-
36.
9 
-
13.
3 
0.0 
344
.1 
-
29.3 
-9.4 
0.0 
-
69.3 
19.9 
5.5 
0.0 
92.5 
109.
5 
45.0 
0.0 
350.
7 
91.4 
33.1 
0.0 
319.
1 
86.3 
14.2 
0.0 
248.
3 
-
45.
2 
-
16.
3 
0.0 
-
254
.9 
-
24.
1 
-6.7 
0.0 
-
60.
2 
46.2 
13.9 
0.0 
188.
3 
M7 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
201
7.2 
204.
4 
0.0 
217
6.8 
-
40.9 
-0.9 
0.0 
-
229.
5 
-
175.
0 
-
57.2 
0.0 
101
7.0 
-5.3 
-2.4 
0.0 
-
107
.6 
-
160.
5 
-
52.3 
0.0 
236
2.1 
6.0 
-7.5 
0.0 
-
70.9 
640.
4 
199.
5 
0.0 
213
3.5 
-
60.1 
-7.3 
0.0 
-
101.
8 
385.
4 
126.
1 
0.0 
175
5.3 
-6.8 
-3.0 
0.0 
-
110
.0 
-
165
.5 
-
54.
2 
0.0 
-
161
2 
-
42.0 
-
25.4 
0.0 
-
188.
6 
M8 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
500.
8 
15.8 
0.0 
161.
1 
35.0 
11.6 
0.0 
700.
3 
-
236.
0 
-
78.5 
0.0 
-
693.
0 
-5.7 
-1.5 
0.0 
994
.1 
3.5 
-1.1 
0.0 
64.6 
-
41.5 
-
14.2 
0.0 
-
259.
6 
67.4 
14.5 
0.0 
147.
7 
35.9 
10.3 
0.0 
112.
4 
-
106.
0 
-
28.2 
0.0 
-
308.
8 
5.7 
2.3 
0.0 
-
284
.5 
-
81.
6 
-
27.
2 
0.0 
-
211
.9 
-
74.8 
-
21.0 
0.0 
-
150.
7 
M9 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
509.
7 
77.9 
0.0 
662.
4 
79.8 
29.5 
0.0 
-
48.5 
15.8 
-9.2 
0.0 
190.
2 
72.
5 
26.
6 
0.0 
-
333
.5 
-
38.2 
-
13.0 
0.0 
-
114.
7 
-
20.0 
-4.9 
0.0 
-
125.
5 
193.
0 
73.7 
0.0 
636.
4 
-
184.
5 
-
67.9 
0.0 
-
677.
9 
172.
4 
28.9 
0.0 
524.
1 
87.
3 
32.
1 
0.0 
456
.5 
-
39.
5 
-
12.
5 
0.0 
-
120
.0 
-
84.2 
-
27.9 
0.0 
-
371.
6 
M10 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
784.
4 
82.6 
0.0 
901.
7 
-
272.
0 
-
78.0 
0.0 
-
868.
2 
98.9 
33.4 
0.0 
-
211.
1 
43.
1 
14.
2 
0.0 
16.
9 
91.1 
30.8 
0.0 
-
715.
0 
5.8 
3.5 
0.0 
14.9 
286.
9 
87.2 
0.0 
949.
6 
-
419.
7 
-
127.
0 
0.0 
-
131
9 
-
274.
0 
-
92.5 
0.0 
-
112
5 
14.
2 
4.7 
0.0 
79.
2 
141
.7 
47.
8 
0.0 
864
.2 
-
278.
5 
-
84.4 
0.0 
-
930.
9 
Sopo
rte 
Plant
a 
Dimen
sión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
M11 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
459.
5 
52.6 
0.0 
551.
0 
22.3 
6.5 
0.0 
-
213.
4 
-
192.
3 
-
62.6 
0.0 
-
660.
6 
19.
7 
5.7 
0.0 
-
476
.9 
1.3 
-0.5 
0.0 
-
79.4 
-
17.4 
-5.1 
0.0 
-
60.6 
160.
4 
47.5 
0.0 
497.
4 
-
73.9 
-
22.0 
0.0 
-
310.
1 
-
138.
0 
-
41.8 
0.0 
-
433.
6 
43.
6 
13.
2 
0.0 
316
.3 
-
45.
0 
-
15.
9 
0.0 
-
74.
4 
34.4 
7.5 
0.0 
95.6 
M12 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
980.
2 
132.
6 
0.0 
136
7.2 
73.1 
21.1 
0.0 
124.
2 
137.
6 
48.1 
0.0 
-
157.
2 
18.
3 
6.5 
0.0 
-
168
.7 
129.
6 
45.0 
0.0 
-
719.
9 
15.2 
2.7 
0.0 
-6.9 
419.
7 
137.
4 
0.0 
144
7.5 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-
391.
3 
-
330.
9 
-
115.
2 
0.0 
-
133
0 
14.
8 
5.4 
0.0 
144
.4 
144
.3 
50.
2 
0.0 
923
.2 
32.0 
9.5 
0.0 
21.0 
M13 Forj
ado  
30.0 -
3.50/0.
00  Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
586.
2 
41.0 
0.0 
380.
7 
112.
2 
35.0 
0.0 
-
586.
4 
-
686.
9 
-
213.
9 
0.0 
-
202
8 
-9.4 
-2.4 
0.0 
-
101
2 
5.0 
-0.4 
0.0 
-
232.
3 
-
33.2 
-9.6 
0.0 
993.
0 
116.
1 
39.0 
0.0 
324.
7 
169.
4 
44.5 
0.0 
289.
0 
-
824.
9 
-
208.
8 
0.0 
-
182
3 
-
14.
0 
-4.2 
0.0 
127
.0 
2.9 
-1.2 
0.0 
68.
5 
-
40.1 
-
12.2 
0.0 
783.
9 
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4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR 
HIPÓTESIS 
!  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos 
al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta. 
 
Soport
e 
Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m
) 
P1 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
259.8 
74.2 
0.0 
702.6 
0.5 
0.2 
0.0 
2.0 
4.4 
1.4 
0.0 
14.6 
0.3 
0.1 
0.0 
1.5 
3.3 
1.0 
0.0 
10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P2 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
251.5 
73.0 
0.0 
713.8 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.0 
5.5 
1.9 
0.0 
19.9 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.5 
4.1 
1.4 
0.0 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P3 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
216.4 
61.8 
0.0 
603.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.8 
5.7 
1.9 
0.0 
20.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
4.3 
1.4 
0.0 
15.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Soport
e 
Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m
) 
P4 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
211.9 
60.2 
0.0 
587.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.6 
5.1 
1.7 
0.0 
18.5 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
3.8 
1.3 
0.0 
13.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P5 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
248.0 
71.7 
0.0 
698.2 
0.5 
0.2 
0.0 
1.5 
5.4 
1.8 
0.0 
19.4 
0.3 
0.1 
0.0 
1.1 
4.0 
1.4 
0.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P6 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
249.9 
72.0 
0.0 
701.1 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.1 
5.5 
1.8 
0.0 
19.6 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.6 
4.1 
1.4 
0.0 
14.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P7 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
214.4 
59.5 
0.0 
579.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
5.1 
1.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
3.8 
1.3 
0.0 
13.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P8 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
217.5 
63.6 
0.0 
620.4 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
4.5 
1.6 
0.0 
16.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.3 
3.3 
1.2 
0.0 
12.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Soport
e 
Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m
) 
P9 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
249.8 
75.6 
0.0 
724.8 
0.9 
0.3 
0.0 
2.9 
5.4 
1.9 
0.0 
19.5 
0.7 
0.2 
0.0 
2.2 
4.0 
1.4 
0.0 
14.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P10 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
393.3 
111.1 
0.0 
1109.
3 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-1.3 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-4.6 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P11 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
222.5 
61.3 
0.0 
615.5 
-5.0 
-1.8 
0.0 
-17.6 
-1.3 
-0.5 
0.0 
-4.7 
-3.8 
-1.3 
0.0 
-13.3 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P12 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
224.2 
62.0 
0.0 
622.6 
5.7 
1.9 
0.0 
19.4 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-4.3 
4.3 
1.5 
0.0 
14.6 
-0.9 
-0.3 
0.0 
-3.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P13 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
284.7 
84.4 
0.0 
845.8 
-1.4 
-0.5 
0.0 
-4.9 
-1.4 
-0.5 
0.0 
-4.9 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-3.7 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Soport
e 
Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m
) 
P14 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
231.1 
67.5 
0.0 
645.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-7.0 
-2.3 
0.0 
-24.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-5.3 
-1.8 
0.0 
-18.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P15 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
232.0 
70.5 
0.0 
663.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-7.2 
-2.5 
0.0 
-25.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.5 
-1.9 
0.0 
-19.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P16 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
185.8 
50.1 
0.0 
505.4 
4.7 
1.6 
0.0 
15.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
3.6 
1.2 
0.0 
11.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P17 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
188.9 
51.0 
0.0 
510.2 
-5.3 
-1.9 
0.0 
-18.7 
1.0 
0.4 
0.0 
3.6 
-4.0 
-1.4 
0.0 
-14.1 
0.7 
0.3 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P18 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
196.7 
53.8 
0.0 
540.4 
6.3 
2.2 
0.0 
22.3 
0.8 
0.3 
0.0 
3.0 
4.8 
1.7 
0.0 
16.8 
0.6 
0.2 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Soport
e 
Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m
) 
P19 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
208.7 
55.6 
0.0 
549.0 
-4.9 
-1.7 
0.0 
-17.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.8 
-3.7 
-1.3 
0.0 
-13.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P20 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
197.1 
58.1 
0.0 
594.9 
7.0 
2.4 
0.0 
22.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
5.3 
1.8 
0.0 
16.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P21 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
261.5 
77.8 
0.0 
758.0 
0.6 
0.2 
0.0 
1.9 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.7 
0.4 
0.1 
0.0 
1.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
P22 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
237.6 
67.9 
0.0 
651.0 
-5.1 
-1.8 
0.0 
-19.3 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-3.9 
-1.4 
0.0 
-14.5 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
M3 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
301.7 
53.5 
0.0 
537.4 
-27.5 
-9.6 
0.0 
34.6 
-71.3 
-28.4 
0.0 
-205.0 
-23.5 
-8.3 
0.0 
168.1 
1.7 
2.5 
0.0 
109.5 
19.2 
6.3 
0.0 
-56.2 
Soport
e 
Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m
) 
M4 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
296.3 
44.5 
0.0 
450.9 
124.7 
43.7 
0.0 
447.4 
21.3 
6.9 
0.0 
-60.2 
-70.6 
-24.4 
0.0 
-
152.6 
17.3 
5.6 
0.0 
-202.3 
1.7 
1.1 
0.0 
12.7 
M5 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
377.0 
49.3 
0.0 
384.1 
-40.6 
-14.8 
0.0 
123.6 
-0.1 
-8.8 
0.0 
77.7 
-36.9 
-13.3 
0.0 
344.1 
-29.3 
-9.4 
0.0 
-69.3 
19.9 
5.5 
0.0 
92.5 
M7 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
2017.
2 
204.4 
0.0 
2176.
8 
-40.9 
-0.9 
0.0 
-229.5 
-175.0 
-57.2 
0.0 
1017.0 
-5.3 
-2.4 
0.0 
-
107.6 
-160.5 
-52.3 
0.0 
2362.
1 
6.0 
-7.5 
0.0 
-70.9 
M8 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
500.8 
15.8 
0.0 
161.1 
35.0 
11.6 
0.0 
700.3 
-236.0 
-78.5 
0.0 
-693.0 
-5.7 
-1.5 
0.0 
994.1 
3.5 
-1.1 
0.0 
64.6 
-41.5 
-14.2 
0.0 
-259.6 
M9 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
509.7 
77.9 
0.0 
662.4 
79.8 
29.5 
0.0 
-48.5 
15.8 
-9.2 
0.0 
190.2 
72.5 
26.6 
0.0 
-
333.5 
-38.2 
-13.0 
0.0 
-114.7 
-20.0 
-4.9 
0.0 
-125.5 
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Soport
e 
Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m
) 
M10 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
784.4 
82.6 
0.0 
901.7 
-272.0 
-78.0 
0.0 
-868.2 
98.9 
33.4 
0.0 
-211.1 
43.1 
14.2 
0.0 
16.9 
91.1 
30.8 
0.0 
-715.0 
5.8 
3.5 
0.0 
14.9 
M11 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
459.5 
52.6 
0.0 
551.0 
22.3 
6.5 
0.0 
-213.4 
-192.3 
-62.6 
0.0 
-660.6 
19.7 
5.7 
0.0 
-
476.9 
1.3 
-0.5 
0.0 
-79.4 
-17.4 
-5.1 
0.0 
-60.6 
M12 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
980.2 
132.6 
0.0 
1367.
2 
73.1 
21.1 
0.0 
124.2 
137.6 
48.1 
0.0 
-157.2 
18.3 
6.5 
0.0 
-
168.7 
129.6 
45.0 
0.0 
-719.9 
15.2 
2.7 
0.0 
-6.9 
M13 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
586.2 
41.0 
0.0 
380.7 
112.2 
35.0 
0.0 
-586.4 
-686.9 
-213.9 
0.0 
-2028 
-9.4 
-2.4 
0.0 
-1012 
5.0 
-0.4 
0.0 
-232.3 
-33.2 
-9.6 
0.0 
993.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 	
5.1.- Pilares 
 
Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
P1 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
149
0.7 
39.2 5.0 
-
2.9 
22.
2 
N,M 54.5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
149
0.7 
39.2 5.0 
-
2.9 
22.
2 
N,M 54.5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
149
0.7 
39.2 5.0 
-
2.9 
22.
2 
N,M 54.5 
Cum
ple 
Pie G, Q 
150
4.8 
-
29.7 
-3.9 
-
2.9 
22.
2 
N,M 54.2 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
150
4.8 
-
29.7 
-3.9 
-
2.9 
22.
2 
N,M 54.2 
Cum
ple 
P2 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
149
4.7 
52.5 -5.4 3.0 
29.
8 
N,M 51.0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
150
8.8 
-
39.7 
4.1 3.0 
29.
8 
N,M 55.2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
150
8.8 
-
39.7 
4.1 3.0 
29.
8 
N,M 55.2 
Cum
ple 
Pie G, Q 
150
8.8 
-
39.7 
4.1 3.0 
29.
8 
N,M 55.2 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
150
8.8 
-
39.7 
4.1 3.0 
29.
8 
N,M 55.2 
Cum
ple 
P3 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
126
5.9 
54.7 2.1 
-
1.2 
31.
0 
N,M 44.5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
126
5.9 
54.7 2.1 
-
1.2 
31.
0 
N,M 44.5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
126
5.9 
54.7 2.1 
-
1.2 
31.
0 
N,M 44.5 
Cum
ple 
Pie G, Q 
128
0.0 
-
41.3 
-1.6 
-
1.2 
31.
0 
N,M 42.9 
Cum
ple 
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Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
128
0.0 
-
41.3 
-1.6 
-
1.2 
31.
0 
N,M 42.9 
Cum
ple 
P4 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
123
3.8 
48.9 -1.6 0.9 
27.
7 
N,M 42.7 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
123
3.8 
48.9 -1.6 0.9 
27.
7 
N,M 42.7 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
123
3.8 
48.9 -1.6 0.9 
27.
7 
N,M 42.7 
Cum
ple 
Pie G, Q 
124
7.9 
-
37.0 
1.2 0.9 
27.
7 
N,M 41.3 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
124
7.9 
-
37.0 
1.2 0.9 
27.
7 
N,M 41.3 
Cum
ple 
P5 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
146
4.8 
51.3 4.1 
-
2.3 
29.
1 
N,M 49.8 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
147
8.9 
-
38.8 
-3.1 
-
2.3 
29.
1 
N,M 54.1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
147
8.9 
-
38.8 
-3.1 
-
2.3 
29.
1 
N,M 54.1 
Cum
ple 
Pie G, Q 
147
8.9 
-
38.8 
-3.1 
-
2.3 
29.
1 
N,M 54.1 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
147
8.9 
-
38.8 
-3.1 
-
2.3 
29.
1 
N,M 54.1 
Cum
ple 
P6 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
147
2.2 
52.0 -5.5 3.2 
29.
5 
N,M 50.3 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
148
6.3 
-
39.3 
4.2 3.2 
29.
5 
N,M 54.4 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
148
6.3 
-
39.3 
4.2 3.2 
29.
5 
N,M 54.4 
Cum
ple 
Pie G, Q 
148
6.3 
-
39.3 
4.2 3.2 
29.
5 
N,M 54.4 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
148
6.3 
-
39.3 
4.2 3.2 
29.
5 
N,M 54.4 
Cum
ple 
P7 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
122
5.3 
48.6 0.6 
-
0.4 
27.
5 
N,M 42.3 
Cum
ple 
Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
-0.9 
m 
G, Q 
122
5.3 
48.6 0.6 
-
0.4 
27.
5 
N,M 42.3 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
122
5.3 
48.6 0.6 
-
0.4 
27.
5 
N,M 42.3 
Cum
ple 
Pie G, Q 
123
9.4 
-
36.8 
-0.5 
-
0.4 
27.
5 
N,M 41.0 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
123
9.4 
-
36.8 
-0.5 
-
0.4 
27.
5 
N,M 41.0 
Cum
ple 
P8 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
129
5.9 
44.0 -1.0 0.6 
25.
0 
N,M 43.7 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
131
0.0 
-
33.4 
0.7 0.6 
25.
0 
N,M 47.8 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
131
0.0 
-
33.4 
0.7 0.6 
25.
0 
N,M 47.8 
Cum
ple 
Pie G, Q 
131
0.0 
-
33.4 
0.7 0.6 
25.
0 
N,M 47.8 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
131
0.0 
-
33.4 
0.7 0.6 
25.
0 
N,M 47.8 
Cum
ple 
P10 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
233
1.5 
-
10.7 
-3.0 1.9 
-
6.7 
N,M 98.6 
Cum
ple 
-1.05 
m 
G, Q 
234
4.9 
9.1 2.5 1.9 
-
6.7 
N,M 99.2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
234
4.9 
9.1 2.5 1.9 
-
6.7 
N,M 99.2 
Cum
ple 
Pie G, Q 
234
4.9 
9.1 2.5 1.9 
-
6.7 
N,M 99.2 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
234
4.9 
9.1 2.5 1.9 
-
6.7 
N,M 99.2 
Cum
ple 
P11 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
129
2.2 
-
12.3 
-
47.6 
26.
8 
-
7.0 
N,M 45.3 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
130
6.3 
9.4 35.6 
26.
8 
-
7.0 
N,M 48.0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
130
6.3 
9.4 35.6 
26.
8 
-
7.0 
N,M 48.0 
Cum
ple 
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Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
Pie G, Q 
130
6.3 
9.4 35.6 
26.
8 
-
7.0 
N,M 48.0 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
130
6.3 
9.4 35.6 
26.
8 
-
7.0 
N,M 48.0 
Cum
ple 
P12 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
130
6.3 
-
11.3 
52.5 
-
29.
7 
-
6.4 
N,M 46.2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
130
6.3 
-
11.3 
52.5 
-
29.
7 
-
6.4 
N,M 46.2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
130
6.3 
-
11.3 
52.5 
-
29.
7 
-
6.4 
N,M 46.2 
Cum
ple 
Pie G, Q 
132
0.4 
8.6 
-
39.4 
-
29.
7 
-
6.4 
N,M 44.3 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
132
0.4 
8.6 
-
39.4 
-
29.
7 
-
6.4 
N,M 44.3 
Cum
ple 
P13 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
175
2.9 
-
13.1 
-
13.2 
7.4 
-
7.4 
N,M 62.0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
176
7.0 
9.9 9.8 7.4 
-
7.4 
N,M 62.4 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
176
7.0 
9.9 9.8 7.4 
-
7.4 
N,M 62.4 
Cum
ple 
Pie G, Q 
176
7.0 
9.9 9.8 7.4 
-
7.4 
N,M 62.4 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
176
7.0 
9.9 9.8 7.4 
-
7.4 
N,M 62.4 
Cum
ple 
P14 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
135
6.6 
-
65.7 
0.4 
-
0.2 
-
37.
0 
N,M 48.6 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
135
6.6 
-
65.7 
0.4 
-
0.2 
-
37.
0 
N,M 48.6 
Cum
ple 
Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
-2.9 
m 
G, Q 
135
6.6 
-
65.7 
0.4 
-
0.2 
-
37.
0 
N,M 48.6 
Cum
ple 
Pie G, Q 
137
0.8 
48.9 -0.3 
-
0.2 
-
37.
0 
N,M 46.5 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
137
0.8 
48.9 -0.3 
-
0.2 
-
37.
0 
N,M 46.5 
Cum
ple 
P15 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
138
8.9 
-
68.8 
0.2 
-
0.1 
-
38.
7 
N,M 50.0 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
138
8.9 
-
68.8 
0.2 
-
0.1 
-
38.
7 
N,M 50.0 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
138
8.9 
-
68.8 
0.2 
-
0.1 
-
38.
7 
N,M 50.0 
Cum
ple 
Pie G, Q 
140
3.0 
51.2 -0.1 
-
0.1 
-
38.
7 
N,M 47.8 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
140
3.0 
51.2 -0.1 
-
0.1 
-
38.
7 
N,M 47.8 
Cum
ple 
P16 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
106
2.6 
0.9 43.1 
-
24.
3 
0.5 N,M 36.9 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
106
2.6 
0.9 43.1 
-
24.
3 
0.5 N,M 36.9 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
106
2.6 
0.9 43.1 
-
24.
3 
0.5 N,M 36.9 
Cum
ple 
Pie G, Q 
107
6.7 
-0.8 
-
32.3 
-
24.
3 
0.5 N,M 35.7 
Cum
ple 
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Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
107
6.7 
-0.8 
-
32.3 
-
24.
3 
0.5 N,M 35.7 
Cum
ple 
P17 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
107
5.1 
9.4 
-
50.5 
28.
5 
5.4 N,M 39.2 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
107
5.1 
9.4 
-
50.5 
28.
5 
5.4 N,M 39.2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
107
5.1 
9.4 
-
50.5 
28.
5 
5.4 N,M 39.2 
Cum
ple 
Pie G, Q 
108
9.2 
-7.3 37.8 
28.
5 
5.4 N,M 37.4 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
108
9.2 
-7.3 37.8 
28.
5 
5.4 N,M 37.4 
Cum
ple 
P18 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
113
4.6 
7.9 60.0 
-
33.
9 
4.5 N,M 42.3 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
113
4.6 
7.9 60.0 
-
33.
9 
4.5 N,M 42.3 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
113
4.6 
7.9 60.0 
-
33.
9 
4.5 N,M 42.3 
Cum
ple 
Pie G, Q 
114
8.7 
-6.1 
-
45.0 
-
33.
9 
4.5 N,M 40.0 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
114
8.7 
-6.1 
-
45.0 
-
33.
9 
4.5 N,M 40.0 
Cum
ple 
P19 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
116
6.3 
2.2 
-
46.6 
26.
3 
1.3 N,M 40.5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
116
6.3 
2.2 
-
46.6 
26.
3 
1.3 N,M 40.5 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
116
6.3 
2.2 
-
46.6 
26.
3 
1.3 N,M 40.5 
Cum
ple 
Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
Pie G, Q 
118
0.4 
-1.7 34.9 
26.
3 
1.3 N,M 39.4 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
118
0.4 
-1.7 34.9 
26.
3 
1.3 N,M 39.4 
Cum
ple 
P20 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
122
2.9 
-0.3 61.9 
-
34.
9 
-
0.1 
N,M 45.4 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
122
2.9 
-0.3 61.9 
-
34.
9 
-
0.1 
N,M 45.4 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
122
2.9 
-0.3 61.9 
-
34.
9 
-
0.1 
N,M 45.4 
Cum
ple 
Pie G, Q 
123
7.0 
0.1 
-
46.4 
-
34.
9 
-
0.1 
N,M 42.3 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
123
7.0 
0.1 
-
46.4 
-
34.
9 
-
0.1 
N,M 42.3 
Cum
ple 
P21 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
158
1.0 
-2.0 5.2 
-
2.9 
-
1.1 
N,M 55.8 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
159
5.2 
1.4 -3.9 
-
2.9 
-
1.1 
N,M 56.2 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
159
5.2 
1.4 -3.9 
-
2.9 
-
1.1 
N,M 56.2 
Cum
ple 
Pie G, Q 
159
5.2 
1.4 -3.9 
-
2.9 
-
1.1 
N,M 56.2 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
159
5.2 
1.4 -3.9 
-
2.9 
-
1.1 
N,M 56.2 
Cum
ple 
P22 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
55x25 
Cabez
a 
G, Q 
137
4.7 
-1.6 
-
51.2 
28.
9 
-
0.9 
N,M 47.1 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
137
4.7 
-1.6 
-
51.2 
28.
9 
-
0.9 
N,M 47.1 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
137
4.7 
-1.6 
-
51.2 
28.
9 
-
0.9 
N,M 47.1 
Cum
ple 
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Resumen de las comprobaciones 
Pilar
es 
Tramo 
Dimen
sión 
(cm) 
Posici
ón 
Esfuerzos pésimos 
Pési
ma 
Apr
ov. 
(%) 
Esta
do Natural
eza 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·
m) 
Myy 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
Pie G, Q 
138
8.8 
1.2 38.4 
28.
9 
-
0.9 
N,M 45.6 
Cum
ple 
Cimentación 55x25 
Arran
que 
G, Q 
138
8.8 
1.2 38.4 
28.
9 
-
0.9 
N,M 45.6 
Cum
ple 
P9 
Forjado  (-3.5 
- 0 m) 
25x55 
Cabez
a 
G, Q 
151
2.4 
51.6 7.9 
-
4.5 
29.
2 
N,M 51.5 
Cum
ple 
-0.9 
m 
G, Q 
152
6.5 
-
39.1 
-6.0 
-
4.5 
29.
2 
N,M 55.7 
Cum
ple 
-2.9 
m 
G, Q 
152
6.5 
-
39.1 
-6.0 
-
4.5 
29.
2 
N,M 55.7 
Cum
ple 
Pie G, Q 
152
6.5 
-
39.1 
-6.0 
-
4.5 
29.
2 
N,M 55.7 
Cum
ple 
Cimentación 25x55 
Arran
que 
G, Q 
152
6.5 
-
39.1 
-6.0 
-
4.5 
29.
2 
N,M 55.7 
Cum
ple 
Notas: 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES 
Resumen de medición - Forjado  
Pilares 
Dimensi
ones 
(cm) 
Encofr
ado 
(m²) 
Hormigón 
HA-35, 
Yc=1.5 
(m³) 
Armaduras 
B 500 S, Ys=1.15 
Cuan
tía 
(kg/
m³) 
Longitud
inal Estri
bos 
Ø6 
(kg) 
Total 
+10 
% 
(kg) 
Ø12 
(kg) 
Ø1
6 
(kg
) 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 
P14 y P15 
25x55 54.56 4.73 203.
5 
- 113.
3 
348.
5 
66.98 
P10 55x25 4.72 0.41 6.2 
21.
9 
10.6 42.6 94.39 
P11, P12, P13, P16, P17, P18, P19, 
P20, P21 y P22 55x25 49.60 4.30 
185.
0 - 
103.
0 
316.
8 66.98 
Total 108.8
8 
9.44 394
.7 
21.
9 
226.
9 
707.
9 
68.1
7 
 
7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, 
PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y PLANTA 
 
!  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, 
por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas 
inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de 
dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 
!  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por 
encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo 
que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos 
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima 
sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 
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7.1.- Resumido 
 
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta Cota 
(m) 
Hipótesis N 
(kN) 
Mx 
(kN·m
) 
My 
(kN·m
) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·
m) 
Cimentaci
ón 
-
3.50 
Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso 
A) 
Sobrecarga (Uso 
E) 
1199
7 
2237.
2 
0.0 
2211
4 
33889
8 
65098 
0.0 
64210
8 
14003
3 
24125 
0.0 
24054
8 
0.0 
0.0 
0.0 
-
731.
7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
324.
5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2044
3 
 
 
 
7.2.- Completo 
!  Nota: 
Junto a la referencia de cada soporte se indican las coordenadas X e 
Y del centro de gravedad (m) y en pilares, el ángulo (grados) de giro 
de los ejes locales respecto a los globales. 
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta: Cimentación 
Soporte Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base 
del soporte 
Esfuerzos locales referidos al 
origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-3.50) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
P1 [7.520;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
259.
8 
74.2 
0.0 
702.
6 
0.5 
0.2 
0.0 
2.0 
4.4 
1.4 
0.0 
14.6 
0.3 
0.1 
0.0 
1.5 
3.3 
1.0 
0.0 
10.
9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
259.
8 
74.2 
0.0 
702.
6 
195
3.5 
557.
6 
0.0 
528
2.0 
111
4.5 
318.
0 
0.0 
301
1.2 
-
0.3 
-
0.1 
0.0 
-
1.5 
-
3.3 
-
1.0 
0.0 
-
10.
9 
-
23.2 
-7.4 
0.0 
-
75.7 
P2 [15.020;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
251.
5 
73.0 
0.0 
713.
8 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.0 
5.5 
1.9 
0.0 
19.9 
-
0.4 
-
0.2 
0.0 
-
1.5 
4.1 
1.4 
0.0 
14.
9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
251.
5 
73.0 
0.0 
713.
8 
377
7.7 
109
7.1 
0.0 
107
24 
107
7.4 
312.
6 
0.0 
305
4.1 
0.4 
0.2 
0.0 
1.5 
-
4.1 
-
1.4 
0.0 
-
14.
9 
-
63.4 
-
21.5 
0.0 
-
230.
3 
P3 [19.998;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
216.
4 
61.8 
0.0 
603.
0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.8 
5.7 
1.9 
0.0 
20.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
4.3 
1.4 
0.0 
15.
5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
216.
4 
61.8 
0.0 
603.
0 
432
6.6 
123
5.5 
0.0 
120
58 
926.
0 
264.
1 
0.0 
257
6.1 
-
0.2 
-
0.1 
0.0 
-
0.6 
-
4.3 
-
1.4 
0.0 
-
15.
5 
-
84.9 
-
28.7 
0.0 
-
307.
2 
P4 [25.024;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
211.
9 
60.2 
0.0 
587.
0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.6 
5.1 
1.7 
0.0 
18.5 
-
0.1 
-
0.0 
0.0 
-
0.4 
3.8 
1.3 
0.0 
13.
9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
211.
9 
60.2 
0.0 
587.
0 
530
3.9 
150
6.9 
0.0 
146
90 
907.
6 
257.
6 
0.0 
250
9.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
-
3.8 
-
1.3 
0.0 
-
13.
9 
-
96.3 
-
32.5 
0.0 
-
349.
3 
P5 [30.020;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
248.
0 
71.7 
0.0 
698.
2 
0.5 
0.2 
0.0 
1.5 
5.4 
1.8 
0.0 
19.4 
0.3 
0.1 
0.0 
1.1 
4.0 
1.4 
0.0 
14.
5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
248.
0 
71.7 
0.0 
698.
2 
744
3.6 
215
3.4 
0.0 
209
60 
106
2.5 
307.
1 
0.0 
298
7.5 
-
0.3 
-
0.1 
0.0 
-
1.1 
-
4.0 
-
1.4 
0.0 
-
14.
5 
-
119.
4 
-
40.2 
0.0 
-
431.
4 
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Planta: Cimentación 
Soporte Tramo (m) Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base 
del soporte 
Esfuerzos locales referidos al 
origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-3.50) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
P6 [37.520;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
249.
9 
72.0 
0.0 
701.
1 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-2.1 
5.5 
1.8 
0.0 
19.6 
-
0.4 
-
0.2 
0.0 
-
1.6 
4.1 
1.4 
0.0 
14.
7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
249.
9 
72.0 
0.0 
701.
1 
937
8.4 
270
2.4 
0.0 
263
08 
107
0.9 
308.
3 
0.0 
299
9.6 
0.4 
0.2 
0.0 
1.6 
-
4.1 
-
1.4 
0.0 
-
14.
7 
-
155.
8 
-
52.4 
0.0 
-
558.
6 
P7 [42.520;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
214.
4 
59.5 
0.0 
579.
7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
5.1 
1.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
3.8 
1.3 
0.0 
13.
8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
214.
4 
59.5 
0.0 
579.
7 
911
7.3 
253
2.0 
0.0 
246
48 
918.
3 
254.
7 
0.0 
247
8.0 
-
0.0 
-
0.0 
0.0 
-
0.2 
-
3.8 
-
1.3 
0.0 
-
13.
8 
-
162.
6 
-
54.5 
0.0 
-
584.
0 
P8 [47.520;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
217.
5 
63.6 
0.0 
620.
4 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.4 
4.5 
1.6 
0.0 
16.8 
-
0.1 
-
0.0 
0.0 
-
0.3 
3.3 
1.2 
0.0 
12.
6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
217.
5 
63.6 
0.0 
620.
4 
103
34 
302
1.2 
0.0 
294
83 
932.
0 
272.
2 
0.0 
265
4.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
-
3.3 
-
1.2 
0.0 
-
12.
6 
-
158.
9 
-
56.0 
0.0 
-
599.
5 
P10 
[15.295;11.431;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.55 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
393.
3 
111.
1 
0.0 
110
9.3 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-1.3 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-4.6 
-
0.1 
-
0.1 
0.0 
-
1.0 
-
0.9 
-
0.3 
0.0 
-
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
393.
3 
111.
1 
0.0 
110
9.3 
601
6.3 
169
8.9 
0.0 
169
68 
449
7.5 
127
0.0 
0.0 
126
85 
0.1 
0.1 
0.0 
1.0 
0.9 
0.3 
0.0 
3.4 
11.9 
3.4 
0.0 
40.6 
P11 
[22.822;11.431;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
222.
5 
61.3 
0.0 
615.
5 
-5.0 
-1.8 
0.0 
-
17.6 
-1.3 
-0.5 
0.0 
-4.7 
-
3.8 
-
1.3 
0.0 
-
13.
3 
-
0.9 
-
0.3 
0.0 
-
3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
222.
5 
61.3 
0.0 
615.
5 
508
2.0 
140
0.4 
0.0 
140
65 
254
4.2 
701.
0 
0.0 
704
1.0 
3.8 
1.3 
0.0 
13.
3 
0.9 
0.3 
0.0 
3.5 
-
21.9 
-7.2 
0.0 
-
71.8 
Planta: Cimentación 
Soporte Tramo (m) Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base 
del soporte 
Esfuerzos locales referidos al 
origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-3.50) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
P12 
[26.520;11.431;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
224.
2 
62.0 
0.0 
622.
6 
5.7 
1.9 
0.0 
19.4 
-1.2 
-0.4 
0.0 
-4.3 
4.3 
1.5 
0.0 
14.
6 
-
0.9 
-
0.3 
0.0 
-
3.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
224.
2 
62.0 
0.0 
622.
6 
594
1.4 
164
3.5 
0.0 
164
92 
256
4.6 
709.
7 
0.0 
712
1.3 
-
4.3 
-
1.5 
0.0 
-
14.
6 
0.9 
0.3 
0.0 
3.2 
72.1 
25.0 
0.0 
251.
7 
P13 
[33.520;10.431;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
284.
7 
84.4 
0.0 
845.
8 
-1.4 
-0.5 
0.0 
-4.9 
-1.4 
-0.5 
0.0 
-4.9 
-
1.0 
-
0.4 
0.0 
-
3.7 
-
1.0 
-
0.4 
0.0 
-
3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
284.
7 
84.4 
0.0 
845.
8 
954
3.5 
282
9.5 
0.0 
283
57 
297
0.9 
880.
9 
0.0 
882
8.1 
1.0 
0.4 
0.0 
3.7 
1.0 
0.4 
0.0 
3.7 
24.2 
8.5 
0.0 
84.7 
P14 
[42.520;10.795;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
231.
1 
67.5 
0.0 
645.
1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-7.0 
-2.3 
0.0 
-
24.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-
5.3 
-
1.8 
0.0 
-
18.
3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
231.
1 
67.5 
0.0 
645.
1 
982
7.6 
287
0.6 
0.0 
274
28 
250
2.1 
731.
1 
0.0 
698
7.8 
-
0.0 
-
0.0 
0.0 
-
0.1 
5.3 
1.8 
0.0 
18.
3 
225.
5 
75.1 
0.0 
778.
6 
P15 
[52.520;10.795;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
232.
0 
70.5 
0.0 
663.
1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-7.2 
-2.5 
0.0 
-
25.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-
5.5 
-
1.9 
0.0 
-
19.
2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
232.
0 
70.5 
0.0 
663.
1 
121
84 
370
3.8 
0.0 
348
24 
251
1.6 
763.
8 
0.0 
718
3.4 
-
0.0 
-
0.0 
0.0 
-
0.0 
5.5 
1.9 
0.0 
19.
2 
288.
1 
98.9 
0.0 
100
7.7 
P16 
[16.310;16.287;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
185.
8 
50.1 
0.0 
505.
4 
4.7 
1.6 
0.0 
15.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
3.6 
1.2 
0.0 
11.
9 
-
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
185.
8 
50.1 
0.0 
505.
4 
302
6.4 
816.
1 
0.0 
822
7.6 
302
6.9 
816.
5 
0.0 
823
1.5 
-
3.6 
-
1.2 
0.0 
-
11.
9 
0.0 
-
0.0 
0.0 
-
0.4 
58.2 
18.7 
0.0 
188.
8 
P17 
[22.822;16.287;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
188.
9 
51.0 
0.0 
510.
2 
-5.3 
-1.9 
0.0 
-
18.7 
1.0 
0.4 
0.0 
3.6 
-
4.0 
-
1.4 
0.0 
-
14.
1 
0.7 
0.3 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
188.
9 
51.0 
0.0 
510.
2 
431
7.2 
116
5.4 
0.0 
116
63 
307
6.2 
830.
0 
0.0 
830
6.7 
4.0 
1.4 
0.0 
14.
1 
-
0.7 
-
0.3 
0.0 
-
2.7 
-
82.1 
-
29.1 
0.0 
-
291.
0 
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Planta: Cimentación 
Soporte Tramo (m) Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base 
del soporte 
Esfuerzos locales referidos al 
origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-3.50) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
P18 
[26.520;16.287;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
196.
7 
53.8 
0.0 
540.
4 
6.3 
2.2 
0.0 
22.3 
0.8 
0.3 
0.0 
3.0 
4.8 
1.7 
0.0 
16.
8 
0.6 
0.2 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
196.
7 
53.8 
0.0 
540.
4 
521
0.0 
142
3.8 
0.0 
143
08 
320
2.7 
875.
5 
0.0 
879
8.1 
-
4.8 
-
1.7 
0.0 
-
16.
8 
-
0.6 
-
0.2 
0.0 
-
2.2 
61.2 
21.3 
0.0 
214.
0 
P19 
[33.520;15.306;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
208.
7 
55.6 
0.0 
549.
0 
-4.9 
-1.7 
0.0 
-
17.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.8 
-
3.7 
-
1.3 
0.0 
-
13.
1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
208.
7 
55.6 
0.0 
549.
0 
700
1.5 
186
6.3 
0.0 
184
20 
319
4.6 
851.
3 
0.0 
840
2.4 
3.7 
1.3 
0.0 
13.
1 
-
0.2 
-
0.1 
0.0 
-
0.6 
-
62.9 
-
21.3 
0.0 
-
220.
9 
P20 
[16.310;21.317;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 Peso propio Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
197.
1 
58.1 
0.0 
594.
9 
7.0 
2.4 
0.0 
22.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
5.3 
1.8 
0.0 
16.
9 
-
0.0 
0.0 
0.0 
-
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
197.
1 
58.1 
0.0 
594.
9 
320
8.4 
945.
4 
0.0 
968
0.7 
420
2.5 
123
8.7 
0.0 
126
82 
-
5.3 
-
1.8 
0.0 
-
16.
9 
0.0 
-
0.0 
0.0 
0.1 
112.
3 
38.1 
0.0 
362.
2 
P21 
[25.024;21.317;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 
Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
261.
5 
77.8 
0.0 
758.
0 
0.6 
0.2 
0.0 
1.9 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.7 
0.4 
0.1 
0.0 
1.4 
-
0.2 
-
0.0 
0.0 
-
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
261.
5 
77.8 
0.0 
758.
0 
654
4.5 
194
7.7 
0.0 
189
66 
557
5.7 
165
9.4 
0.0 
161
59 
-
0.4 
-
0.1 
0.0 
-
1.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.6 
13.1 
3.9 
0.0 
44.5 
P22 
[33.520;20.306;0.0 
grados] 
(55x25) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
237.
6 
67.9 
0.0 
651.
0 
-5.1 
-1.8 
0.0 
-
19.3 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-
3.9 
-
1.4 
0.0 
-
14.
5 
-
0.1 
-
0.0 
0.0 
-
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
237.
6 
67.9 
0.0 
651.
0 
797
0.1 
227
6.9 
0.0 
218
40 
482
5.3 
137
8.3 
0.0 
132
19 
3.9 
1.4 
0.0 
14.
5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
-
73.7 
-
27.3 
0.0 
-
280.
1 
Planta: Cimentación 
Soporte Tramo (m) Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base 
del soporte 
Esfuerzos locales referidos al 
origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-3.50) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Qx 
(kN
) 
Qy 
(kN
) 
T 
(kN·
m) 
P9 [52.520;4.306;0.0 
grados] 
(25x55) 
-3.50/-
0.40 Peso propio 
Cargas 
muertas 
Sobrecarga 
(Uso A) 
Sobrecarga 
(Uso E) 
249.
8 
75.6 
0.0 
724.
8 
0.9 
0.3 
0.0 
2.9 
5.4 
1.9 
0.0 
19.5 
0.7 
0.2 
0.0 
2.2 
4.0 
1.4 
0.0 
14.
6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
249.
8 
75.6 
0.0 
724.
8 
131
18 
397
0.6 
0.0 
380
64 
107
0.3 
323.
7 
0.0 
310
1.8 
-
0.7 
-
0.2 
0.0 
-
2.2 
-
4.0 
-
1.4 
0.0 
-
14.
6 
-
209.
2 
-
72.4 
0.0 
-
757.
5 
7.3.- Movimiento de los pilares 
 
Situaciones persistentes o transitorias 
Pilar Planta 
Cota 
(m) 
Desp. X 
(mm) 
Desp. Y 
(mm) 
Desp. Z 
(mm) 
P1 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.39 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P2 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.39 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P3 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.33 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P4 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.32 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P5 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.38 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P6 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.39 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P7 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.32 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P8 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.34 
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Situaciones persistentes o transitorias 
Pilar Planta 
Cota 
(m) 
Desp. X 
(mm) 
Desp. Y 
(mm) 
Desp. Z 
(mm) 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P9 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.40 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P10 Forjado  -0.28 0.00 0.01 0.58 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P11 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.34 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P12 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.34 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P13 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.46 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P14 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.36 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P15 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.36 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P16 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.28 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P17 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.28 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P18 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.30 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P19 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.31 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P20 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.32 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
P21 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.41 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
Situaciones persistentes o transitorias 
Pilar Planta 
Cota 
(m) 
Desp. X 
(mm) 
Desp. Y 
(mm) 
Desp. Z 
(mm) 
P22 Forjado  -0.20 0.00 0.01 0.36 
  Cimentación -3.50 0.00 0.00 0.00 
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8.-ESCALERA 
 
ÍNDICE 
          
    
1.- DATOS GENERALES 
  
2.- NÚCLEOS DE ESCALERA 
2.1.- Control 
2.1.1.- Geometría 
2.1.2.- Cargas 
2.1.3.- Tramos 
2.2.- Lavadero 
2.2.1.- Geometría 
2.2.2.- Cargas 
2.2.3.- Tramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- DATOS GENERALES 
•  Hormigón: HA-35, Yc=1.5 
•  Acero: B 500 S, Ys=1.15 
•  Recubrimiento geométrico: 3.0 cm 
Acciones 
•  CTE 
•  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
2.- NÚCLEOS DE ESCALERA 	
2.1.- Control  
2.1.1.- Geometría 
•  Ámbito: 1.200 m 
•  Huella: 0.280 m 
•  Contrahuella: 0.170 m 
•  Peldañeado: Hormigonado con la losa 
2.1.2.- Cargas 
•  Peso propio: 3.68 kN/m² 
•  Peldañeado: 1.78 kN/m² 
•  Barandillas: 3.00 kN/m 
•  Solado: 1.00 kN/m² 
•  Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 
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2.1.3.- Tramos  
2.1.3.1.- Tramo 1  
2.1.3.1.1.- Geometría 
•  Planta final: Forjado  
•  Planta inicial: Cimentación 
•  Espesor: 0.15 m 
•  Huella: 0.280 m 
•  Contrahuella: 0.170 m 
•  Nº de escalones: 21 
•  Desnivel que salva: 3.57 m 
•  Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 
 
 
 
 
 
2.1.3.1.2.- Resultados 
Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
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Reacciones (kN/m) 
Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 
Arranque 9.3 13.2 6.7 
Meseta 13.6 8.4 4.9 
Entrega 9.4 13.4 6.8 
 
 
Medición 
Sección Cara Diámetro Número 
Longitud 
(m) 
Total 
(m) 
Peso (kg) 
A-A Superior Ø8 7 5.59  39.13 15.4 
A-A Inferior Ø10 13 4.76  61.88 38.2 
A-A Inferior Ø10 13 1.69  21.97 13.5 
B-B Superior Ø8 8 2.49  19.92 7.9 
B-B Inferior Ø10 15 2.49  37.35 23.0 
C-C Superior Ø8 7 2.02  14.14 5.6 
C-C Superior Ø8 7 4.01  28.07 11.1 
C-C Inferior Ø10 13 5.31  69.03 42.6 
D-D Superior Ø8 18 1.30  23.40 9.2 
D-D Inferior Ø8 19 1.30  24.70 9.7 
E-E Superior Ø8 15 1.30  19.50 7.7 
E-E Inferior Ø8 15 1.30  19.50 7.7 
          Total + 10 % 210.8 
 
 
•  Volumen de hormigón: 2.17 m³ 
•  Superficie: 10.3 m² 
•  Cuantía volumétrica: 97.3 kg/m³ 
•  Cuantía superficial: 20.4 kg/m² 
 
2.1.3.1.4.- Esfuerzos 
•  N: Axil (kN) 
•  M: Flector (kN·m) 
•  V: Cortante (kN·m) 
 
Hipótesis 
Secci
ón Hipótesis 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.746 
m 
1.492 
m 
2.238 
m 
2.984 
m 
3.730 
m 
4.476 
m 
A-A Peso propio N 7.408 5.699 4.261 2.997 0.669 0.251 0.004 
    M 
-
0.247 
-
4.126 
-
6.344 
-
6.850 
-
5.676 
-
3.637 
-
0.185 
    V 6.198 4.136 1.839 
-
0.747 
-
1.507 
-
3.261 
-
6.657 
  
Cargas 
muertas N 9.646 7.067 4.885 2.970 
-
0.440 0.255 0.009 
    M 
-
0.373 
-
6.157 
-
9.418 
-
10.08
0 
-
8.190 
-
4.977 
-
0.235 
    V 9.275 6.138 2.661 
-
1.252 
-
2.518 
-
4.981 
-
8.514 
  
Sobrecarga 
de uso N 5.498 4.304 3.301 2.419 0.770 0.201 0.003 
    M -
0.173 
-
2.899 
-
4.467 
-
4.842 
-
4.046 
-
2.649 
-
0.138 
    V 4.348 2.912 1.309 
-
0.496 
-
1.003 
-
2.266 
-
4.973 
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Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.746 
m 
1.492 
m 
2.238 
m 
2.984 
m 
3.730 
m 
4.476 
m 
A-A PP+CM N 17.05
3 
12.76
7 
9.146 5.967 0.229 0.506 0.013 
    M 
-
0.620 
-
10.28
3 
-
15.76
2 
-
16.93
1 
-
13.86
6 
-
8.614 
-
0.420 
    V 15.47
2 
10.27
4 
4.500 -
1.999 
-
4.025 
-
8.242 
-
15.17
1 
  1.35·PP+1.35·CM N 
23.02
2 
17.23
5 
12.34
7 8.056 0.309 0.683 0.018 
    M 
-
0.837 
-
13.88
2 
-
21.27
9 
-
22.85
6 
-
18.71
9 
-
11.62
9 
-
0.566 
    V 
20.88
8 
13.87
0 6.075 
-
2.699 
-
5.434 
-
11.12
6 
-
20.48
1 
  PP+CM+1.5·Qa N 25.30
0 
19.22
2 
14.09
7 
9.595 1.384 0.807 0.017 
    M -
0.879 
-
14.63
1 
-
22.46
3 
-
24.19
4 
-
19.93
5 
-
12.58
8 
-
0.627 
    V 21.99
5 
14.64
2 
6.463 -
2.744 
-
5.529 
-
11.64
1 
-
22.63
0 
  1.35·PP+1.35·CM
+1.5·Qa 
N 31.26
9 
23.69
1 
17.29
8 
11.68
4 
1.464 0.984 0.022 
    M 
-
1.096 
-
18.23
1 
-
27.98
0 
-
30.11
9 
-
24.78
8 
-
15.60
3 
-
0.774 
Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.746 
m 
1.492 
m 
2.238 
m 
2.984 
m 
3.730 
m 
4.476 
m 
    V 
27.41
1 
18.23
8 8.038 
-
3.443 
-
6.938 
-
14.52
6 
-
27.93
9 
 
Hipótesis 
Secci
ón 
Hipótesis Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.400 
m 
0.800 
m 
1.200 
m 
1.600 
m 
2.000 
m 
2.400 
m 
B-B Peso propio N 0.359 -
0.412 
-
0.454 
-
0.605 
0.360 0.107 -
0.004 
    M 
-
0.054 
-
0.305 
-
0.412 
-
0.445 
-
0.536 
-
0.398 
-
0.068 
    V 
-
0.684 
-
0.290 
-
0.292 
-
0.172 
0.201 0.320 0.839 
  
Cargas 
muertas 
N 0.478 
-
0.524 
-
0.502 
-
0.646 
0.285 0.016 
-
0.055 
    M 
-
0.066 
-
0.411 
-
0.572 
-
0.634 
-
0.737 
-
0.538 
-
0.081 
    V -
0.878 
-
0.395 
-
0.440 
-
0.251 
0.318 0.411 1.083 
  
Sobrecarga 
de uso 
N 0.264 
-
0.308 
-
0.355 
-
0.478 
0.305 0.105 0.008 
    M 
-
0.041 
-
0.224 
-
0.298 
-
0.319 
-
0.390 
-
0.291 
-
0.052 
    V 
-
0.510 
-
0.212 
-
0.204 
-
0.122 
0.137 0.238 0.624 
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Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.400 
m 
0.800 
m 
1.200 
m 
1.600 
m 
2.000 
m 
2.400 
m 
B-B PP+CM N 0.836 -
0.936 
-
0.955 
-
1.251 
0.645 0.123 -
0.059 
    M 
-
0.120 
-
0.716 
-
0.984 
-
1.079 
-
1.274 
-
0.936 
-
0.148 
    V 
-
1.561 
-
0.685 
-
0.732 
-
0.423 0.519 0.730 1.922 
  1.35·PP+1.35·CM N 1.129 
-
1.264 
-
1.290 
-
1.689 0.871 0.166 
-
0.080 
    M -
0.162 
-
0.967 
-
1.329 
-
1.457 
-
1.720 
-
1.263 
-
0.200 
    V -
2.108 
-
0.924 
-
0.988 
-
0.571 
0.700 0.986 2.595 
  PP+CM+1.5·Qa N 1.232 
-
1.399 
-
1.488 
-
1.968 1.103 0.280 
-
0.047 
    M 
-
0.182 
-
1.052 
-
1.432 
-
1.557 
-
1.859 
-
1.372 
-
0.226 
    V -
2.326 
-
1.002 
-
1.038 
-
0.606 
0.725 1.087 2.858 
  1.35·PP+1.35·CM
+1.5·Qa 
N 1.525 -
1.727 
-
1.822 
-
2.406 
1.329 0.323 -
0.068 
    M 
-
0.224 
-
1.302 
-
1.776 
-
1.935 
-
2.305 
-
1.700 
-
0.278 
    V 
-
2.872 
-
1.242 
-
1.294 
-
0.754 0.906 1.343 3.531 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis 
Secci
ón 
Hipótesis 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.691 
m 
1.383 
m 
2.074 
m 
2.765 
m 
3.457 
m 
4.148 
m 
C-C Peso propio N 
-
0.002 
0.202 
-
0.731 
-
3.154 
-
4.495 
-
5.840 
-
7.508 
    M 
-
0.196 
-
3.795 
-
6.412 
-
7.123 
-
6.331 
-
4.007 
-
0.228 
    V 
-
6.940 
-
4.306 
-
1.032 
-
0.175 
2.144 4.435 6.293 
  
Cargas 
muertas N 
-
0.007 0.451 0.250 
-
3.171 
-
5.229 
-
7.272 
-
9.786 
    M 
-
0.251 
-
5.185 
-
9.301 
-
10.47
9 
-
9.389 
-
5.972 
-
0.344 
    V 
-
8.916 
-
6.377 
-
1.743 
-
0.420 
3.112 6.577 9.404 
  
Sobrecarga 
de uso N 
-
0.001 0.111 
-
0.794 
-
2.536 
-
3.467 
-
4.404 
-
5.571 
    M 
-
0.147 
-
2.765 
-
4.560 
-
5.035 
-
4.460 
-
2.816 
-
0.160 
    V -
5.176 
-
3.035 
-
0.683 
-
0.090 
1.524 3.124 4.418 
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Combinaciones 
Secci
ón 
Combinación Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.691 
m 
1.383 
m 
2.074 
m 
2.765 
m 
3.457 
m 
4.148 
m 
C-C PP+CM N -
0.010 
0.654 -
0.482 
-
6.324 
-
9.724 
-
13.11
2 
-
17.29
5 
    M -
0.447 
-
8.980 
-
15.71
3 
-
17.60
2 
-
15.72
1 
-
9.979 
-
0.573 
    V 
-
15.85
6 
-
10.68
3 
-
2.775 
-
0.595 5.256 
11.01
1 
15.69
7 
  1.35·PP+1.35·CM N 
-
0.013 0.882 
-
0.650 
-
8.538 
-
13.12
7 
-
17.70
1 
-
23.34
8 
    M -
0.604 
-
12.12
3 
-
21.21
3 
-
23.76
2 
-
21.22
3 
-
13.47
1 
-
0.773 
    V 
-
21.40
6 
-
14.42
2 
-
3.746 
-
0.804 
7.095 14.86
5 
21.19
1 
  PP+CM+1.5·Qa N -
0.011 
0.820 -
1.673 
-
10.12
9 
-
14.92
5 
-
19.71
7 
-
25.65
0 
    M 
-
0.667 
-
13.12
8 
-
22.55
4 
-
25.15
4 
-
22.41
0 
-
14.20
3 
-
0.812 
Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.691 
m 
1.383 
m 
2.074 
m 
2.765 
m 
3.457 
m 
4.148 
m 
    V 
-
23.62
0 
-
15.23
6 
-
3.799 
-
0.731 7.542 
15.69
7 
22.32
4 
  
1.35·PP+1.35·CM
+1.5·Qa N 
-
0.014 1.048 
-
1.841 
-
12.34
2 
-
18.32
8 
-
24.30
6 
-
31.70
4 
    M -
0.824 
-
16.27
1 
-
28.05
3 
-
31.31
5 
-
27.91
2 
-
17.69
6 
-
1.013 
    V 
-
29.17
0 
-
18.97
5 
-
4.770 
-
0.939 
9.381 19.55
1 
27.81
8 
 
 
2.2.- Lavadero 	
2.2.1.- Geometría 
•  Ámbito: 1.200 m 
•  Huella: 0.280 m 
•  Contrahuella: 0.170 m 
•  Peldañeado: Hormigonado con la losa 
	
2.2.2.- Cargas 
•  Peso propio: 3.68 kN/m² 
•  Peldañeado: 1.78 kN/m² 
•  Barandillas: 3.00 kN/m 
•  Solado: 1.00 kN/m² 
•  Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 
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2.2.3.- Tramos 	
2.2.3.1.- Tramo 1 	
2.2.3.1.1.- Geometría 
•  Planta final: Forjado  
•  Planta inicial: Cimentación 
•  Espesor: 0.15 m 
•  Huella: 0.280 m 
•  Contrahuella: 0.170 m 
•  Nº de escalones: 21 
•  Desnivel que salva: 3.57 m 
•  Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 
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2.2.3.1.2.- Resultados 
 
Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
 
 
Reacciones (kN/m) 
Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 
Arranque 9.3 13.2 6.7 
Meseta 13.6 8.4 4.9 
Entrega 9.4 13.4 6.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3.1.3.- Medición 
 
Medición 
Sección Cara Diámetro Número 
Longitud 
(m) 
Total 
(m) 
Peso (kg) 
A-A Superior Ø8 7 5.59  39.13 15.4 
A-A Inferior Ø10 13 4.76  61.88 38.2 
A-A Inferior Ø10 13 1.69  21.97 13.5 
B-B Superior Ø8 8 2.49  19.92 7.9 
B-B Inferior Ø10 15 2.49  37.35 23.0 
C-C Superior Ø8 7 2.02  14.14 5.6 
C-C Superior Ø8 7 4.01  28.07 11.1 
C-C Inferior Ø10 13 5.31  69.03 42.6 
D-D Superior Ø8 18 1.30  23.40 9.2 
D-D Inferior Ø8 19 1.30  24.70 9.7 
E-E Superior Ø8 15 1.30  19.50 7.7 
E-E Inferior Ø8 15 1.30  19.50 7.7 
          Total + 10 % 210.8 
 
 
 
 
 
•  Volumen de hormigón: 2.17 m³ 
•  Superficie: 10.3 m² 
•  Cuantía volumétrica: 97.3 kg/m³ 
•  Cuantía superficial: 20.4 kg/m² 
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2.2.3.1.4.- Esfuerzos 
•  N: Axil (kN) 
•  M: Flector (kN·m) 
•  V: Cortante (kN·m) 
 
Hipótesis 
Secci
ón 
Hipótesis Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.746 
m 
1.492 
m 
2.238 
m 
2.984 
m 
3.730 
m 
4.476 
m 
A-A Peso propio N 7.408 5.699 4.261 2.997 0.669 0.251 0.004 
    M 
-
0.247 
-
4.126 
-
6.344 
-
6.850 
-
5.676 
-
3.637 
-
0.185 
    V 6.198 4.136 1.839 -
0.747 
-
1.507 
-
3.261 
-
6.657 
  Cargas 
muertas 
N 9.646 7.067 4.885 2.970 -
0.440 
0.255 0.009 
    M 
-
0.373 
-
6.157 
-
9.418 
-
10.08
0 
-
8.190 
-
4.977 
-
0.235 
    V 9.275 6.138 2.661 
-
1.252 
-
2.518 
-
4.981 
-
8.514 
  Sobrecarga 
de uso 
N 5.498 4.304 3.301 2.419 0.770 0.201 0.003 
    M 
-
0.173 
-
2.899 
-
4.467 
-
4.842 
-
4.046 
-
2.649 
-
0.138 
    V 4.348 2.912 1.309 
-
0.496 
-
1.003 
-
2.266 
-
4.973 
 
 
 
 
 
Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.746 
m 
1.492 
m 
2.238 
m 
2.984 
m 
3.730 
m 
4.476 
m 
A-A PP+CM N 17.05
3 
12.76
7 
9.146 5.967 0.229 0.506 0.013 
    M 
-
0.620 
-
10.28
3 
-
15.76
2 
-
16.93
1 
-
13.86
6 
-
8.614 
-
0.420 
    V 15.47
2 
10.27
4 
4.500 -
1.999 
-
4.025 
-
8.242 
-
15.17
1 
  1.35·PP+1.35·CM N 
23.02
2 
17.23
5 
12.34
7 8.056 0.309 0.683 0.018 
    M 
-
0.837 
-
13.88
2 
-
21.27
9 
-
22.85
6 
-
18.71
9 
-
11.62
9 
-
0.566 
    V 
20.88
8 
13.87
0 6.075 
-
2.699 
-
5.434 
-
11.12
6 
-
20.48
1 
  PP+CM+1.5·Qa N 25.30
0 
19.22
2 
14.09
7 
9.595 1.384 0.807 0.017 
    M -
0.879 
-
14.63
1 
-
22.46
3 
-
24.19
4 
-
19.93
5 
-
12.58
8 
-
0.627 
    V 21.99
5 
14.64
2 
6.463 -
2.744 
-
5.529 
-
11.64
1 
-
22.63
0 
  1.35·PP+1.35·CM
+1.5·Qa 
N 31.26
9 
23.69
1 
17.29
8 
11.68
4 
1.464 0.984 0.022 
    M 
-
1.096 
-
18.23
1 
-
27.98
0 
-
30.11
9 
-
24.78
8 
-
15.60
3 
-
0.774 
    V 27.41
1 
18.23
8 
8.038 -
3.443 
-
6.938 
-
14.52
6 
-
27.93
9 
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Hipótesis 
Secci
ón Hipótesis 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.400 
m 
0.800 
m 
1.200 
m 
1.600 
m 
2.000 
m 
2.400 
m 
B-B Peso propio N 0.359 
-
0.412 
-
0.454 
-
0.605 0.360 0.107 
-
0.004 
    M -
0.054 
-
0.305 
-
0.412 
-
0.445 
-
0.536 
-
0.398 
-
0.068 
    V 0.683 0.290 0.292 0.172 -
0.201 
-
0.319 
-
0.839 
  
Cargas 
muertas 
N 0.478 
-
0.524 
-
0.502 
-
0.646 
0.285 0.016 
-
0.055 
    M 
-
0.066 
-
0.411 
-
0.572 
-
0.634 
-
0.737 
-
0.538 
-
0.081 
    V 0.878 0.395 0.440 0.251 
-
0.318 
-
0.410 
-
1.083 
  
Sobrecarga 
de uso N 0.264 
-
0.308 
-
0.355 
-
0.478 0.305 0.105 0.008 
    M -
0.041 
-
0.224 
-
0.298 
-
0.319 
-
0.390 
-
0.291 
-
0.052 
    V 0.510 0.212 0.204 0.122 
-
0.137 
-
0.238 
-
0.624 
 
 
Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.400 
m 
0.800 
m 
1.200 
m 
1.600 
m 
2.000 
m 
2.400 
m 
B-B PP+CM N 0.836 -
0.936 
-
0.955 
-
1.251 
0.645 0.123 -
0.059 
Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.400 
m 
0.800 
m 
1.200 
m 
1.600 
m 
2.000 
m 
2.400 
m 
    M -
0.120 
-
0.716 
-
0.984 
-
1.079 
-
1.274 
-
0.936 
-
0.148 
    V 1.561 0.685 0.732 0.423 
-
0.519 
-
0.730 
-
1.922 
  1.35·PP+1.35·CM N 1.129 
-
1.264 
-
1.290 
-
1.689 0.871 0.166 
-
0.080 
    M 
-
0.162 
-
0.967 
-
1.329 
-
1.457 
-
1.720 
-
1.263 
-
0.200 
    V 2.108 0.924 0.988 0.571 -
0.700 
-
0.985 
-
2.595 
  PP+CM+1.5·Qa N 1.232 -
1.399 
-
1.488 
-
1.968 
1.103 0.280 -
0.047 
    M 
-
0.182 
-
1.052 
-
1.432 
-
1.557 
-
1.859 
-
1.372 
-
0.226 
    V 2.326 1.002 1.038 0.606 
-
0.725 
-
1.087 
-
2.858 
  1.35·PP+1.35·CM
+1.5·Qa 
N 1.525 -
1.727 
-
1.822 
-
2.406 
1.329 0.323 -
0.068 
    M -
0.224 
-
1.302 
-
1.776 
-
1.935 
-
2.305 
-
1.700 
-
0.278 
    V 2.872 1.242 1.294 0.754 
-
0.906 
-
1.343 
-
3.531 
 
 
Hipótesis 
Secci
ón 
Hipótesis Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.691 
m 
1.383 
m 
2.074 
m 
2.765 
m 
3.457 
m 
4.148 
m 
C-C Peso propio N -
0.002 
0.202 -
0.731 
-
3.154 
-
4.495 
-
5.840 
-
7.508 
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Hipótesis 
Secci
ón Hipótesis 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.691 
m 
1.383 
m 
2.074 
m 
2.765 
m 
3.457 
m 
4.148 
m 
    M 
-
0.196 
-
3.795 
-
6.412 
-
7.123 
-
6.331 
-
4.007 
-
0.228 
    V -
6.940 
-
4.306 
-
1.032 
-
0.175 
2.144 4.435 6.293 
  Cargas 
muertas 
N -
0.007 
0.451 0.250 -
3.171 
-
5.229 
-
7.272 
-
9.786 
    M 
-
0.251 
-
5.185 
-
9.301 
-
10.47
9 
-
9.389 
-
5.972 
-
0.344 
    V 
-
8.916 
-
6.377 
-
1.743 
-
0.420 3.112 6.577 9.404 
  Sobrecarga 
de uso 
N -
0.001 
0.111 -
0.794 
-
2.536 
-
3.467 
-
4.404 
-
5.571 
    M 
-
0.147 
-
2.765 
-
4.560 
-
5.035 
-
4.460 
-
2.816 
-
0.160 
    V 
-
5.176 
-
3.035 
-
0.683 
-
0.090 
1.524 3.124 4.418 
 
 
Combinaciones 
Secci
ón 
Combinación Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.691 
m 
1.383 
m 
2.074 
m 
2.765 
m 
3.457 
m 
4.148 
m 
C-C PP+CM N -
0.010 
0.654 -
0.482 
-
6.324 
-
9.724 
-
13.11
2 
-
17.29
5 
    M -
0.447 
-
8.980 
-
15.71
3 
-
17.60
2 
-
15.72
1 
-
9.979 
-
0.573 
Combinaciones 
Secci
ón Combinación 
Esfuer
zos 
Posiciones 
0.000 
m 
0.691 
m 
1.383 
m 
2.074 
m 
2.765 
m 
3.457 
m 
4.148 
m 
    V 
-
15.85
6 
-
10.68
3 
-
2.775 
-
0.595 5.256 
11.01
1 
15.69
7 
  1.35·PP+1.35·CM N 
-
0.013 0.882 
-
0.650 
-
8.538 
-
13.12
7 
-
17.70
1 
-
23.34
8 
    M -
0.604 
-
12.12
3 
-
21.21
3 
-
23.76
2 
-
21.22
3 
-
13.47
1 
-
0.773 
    V 
-
21.40
6 
-
14.42
2 
-
3.746 
-
0.804 
7.095 14.86
5 
21.19
1 
  PP+CM+1.5·Qa N 
-
0.011 
0.820 
-
1.673 
-
10.12
9 
-
14.92
5 
-
19.71
7 
-
25.65
0 
    M 
-
0.667 
-
13.12
8 
-
22.55
4 
-
25.15
4 
-
22.41
0 
-
14.20
3 
-
0.812 
    V 
-
23.62
1 
-
15.23
6 
-
3.799 
-
0.731 7.542 
15.69
7 
22.32
4 
  1.35·PP+1.35·CM
+1.5·Qa 
N -
0.014 
1.048 -
1.841 
-
12.34
2 
-
18.32
8 
-
24.30
6 
-
31.70
4 
    M -
0.824 
-
16.27
1 
-
28.05
3 
-
31.31
5 
-
27.91
2 
-
17.69
6 
-
1.013 
    V 
-
29.17
0 
-
18.97
5 
-
4.770 
-
0.939 
9.381 19.55
1 
27.81
8 
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9.-MURO PANTALLA 
 
ÍNDICE 
      
    
1.- NORMA Y MATERIALES 
  
2.- ACCIONES 
  
3.- DATOS GENERALES 
  
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
  
5.- GEOMETRÍA 
  
6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
7.- CARGAS 
  
8.- ELEMENTOS DE APOYO 
  
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
  
10.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
  
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
  
ÍNDICE 
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
    
14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
  
15.- MEDICIÓN 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
Clase de exposición: Clase IIa 
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 
2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  
Sin análisis sísmico 
Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro 
pantalla: 0.0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro 
pantalla: 0.0 % 
ESTRATOS 
 
Referenci
as 
Cota 
superior Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Arcilla 
dura 
0.00 m Densidad aparente: 21.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 
grados 
Cohesión: 100.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 
39000.0 kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 
39000.0 kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 
kN/m4 
Activo trasdós: 
0.49 
Reposo trasdós: 
0.66 
Pasivo trasdós: 
2.04 
Activo intradós: 
0.49 
Reposo 
intradós: 0.66 
Pasivo intradós: 
2.04 
 
5.- GEOMETRÍA 
 
Altura total: 7.20 m 
Espesor: 30 cm 
Longitud tramo: 2.50 m 
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
 
 
 
Referencia
s 
Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: -3.60 
m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -3.60 
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia
s Nombre Descripción 
Fase 2 Construcción de forjado 
(solera) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -3.60 
m 
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Referen
cias Nombre Descripción 
Fase 3 Construcción de forjado (Forjado techo 
sótano superior) 
Tipo de fase: 
Servicio 
Cota de excavación: 
-3.60 m 
 
 
7.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo 
Co
ta 
Datos Fase inicial Fase final 
Unifor
me 
0 
m 
Valor: 20 
kN/m² 
Excavación hasta la 
cota: -3.60 m 
Construcción de forjado (Forjado techo 
sótano superior) 
 
8.- ELEMENTOS DE APOYO 
FORJADOS 
 
Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 0.00 m 
Canto: 45 cm 
Cortante fase 
constructiva: 0 kN/m 
Cortante fase de 
servicio: 20 kN/m 
Rigidez axil: 9800000 
kN/m² 
Construcción de forjado (Forjado 
techo sótano superior) 
Construcción de forjado (Forjado 
techo sótano superior) 
Cota: -3.40 m 
Canto: 20 cm 
Cortante fase 
constructiva: 0 kN/m 
Cortante fase de 
servicio: 0 kN/m 
Rigidez axil: 9800000 
kN/m² 
Construcción de forjado (solera) Construcción de forjado (Forjado 
techo sótano superior) 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: EXCAVACIÓN HASTA LA COTA: -3.60 M 
BÁSICA 
 
Cota 
(m) 
Desplazam
ientos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de 
momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 -2.02 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.51 -1.89 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.03 -1.76 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.54 -1.63 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.06 -1.50 15.14 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.57 -1.37 18.92 0.00 0.00 0.00 0.00 
-3.09 -1.24 22.70 0.37 0.09 7.52 0.00 
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Cota 
(m) 
Desplazam
ientos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de 
momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-3.60 -1.11 26.49 5.80 2.18 19.68 0.00 
-4.11 -0.99 30.27 6.06 6.53 -14.23 0.00 
-4.63 -0.90 34.05 -0.26 7.08 -7.09 0.00 
-5.14 -0.84 37.84 -3.22 5.71 -2.31 0.00 
-5.66 -0.80 41.62 -3.99 3.71 0.54 0.00 
-6.17 -0.78 45.41 -3.48 1.82 2.15 0.00 
-6.69 -0.77 49.19 -2.23 0.50 3.14 0.00 
-7.20 -0.76 52.97 0.00 -0.00 3.96 0.00 
Máxi
mos 
-0.76 
Cota: -
7.20 m 
52.97 
Cota: -
7.20 m 
10.86 
Cota: -
3.86 m 
7.15 
Cota: -4.37 m 
19.68 
Cota: -
3.60 m 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
Míni
mos 
-2.02 
Cota: 0.00 
m 
0.00 
Cota: 
0.00 m 
-3.99 
Cota: -
5.66 m 
-0.00 
Cota: 0.00 m 
-18.67 
Cota: -
3.86 m 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
 
FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE FORJADO (SOLERA) 
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazam
ientos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de 
momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 -2.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.77 -1.82 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.54 -1.63 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.31 -1.43 17.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-3.09 -1.24 22.70 0.37 0.09 7.52 0.00 
-3.60 -1.11 26.49 5.80 2.18 19.68 0.00 
-4.37 -0.94 32.16 2.40 7.15 -10.35 0.00 
-5.14 -0.84 37.84 -3.22 5.71 -2.31 0.00 
-5.91 -0.79 43.51 -3.85 2.72 1.46 0.00 
-6.69 -0.77 49.19 -2.23 0.50 3.14 0.00 
Cota 
(m) 
Desplazam
ientos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de 
momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxi
mos 
-0.76 
Cota: -
7.20 m 
52.97 
Cota: -
7.20 m 
10.86 
Cota: -
3.86 m 
7.15 
Cota: -4.37 m 
19.68 
Cota: -
3.60 m 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
Míni
mos 
-2.02 
Cota: 0.00 
m 
-0.00 
Cota: 
0.00 m 
-3.99 
Cota: -
5.66 m 
-0.00 
Cota: 0.00 m 
-18.67 
Cota: -
3.86 m 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
 
FASE 3: CONSTRUCCIÓN DE FORJADO (FORJADO 
TECHO SÓTANO SUPERIOR) 
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazam
ientos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de 
momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 -2.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.51 -1.89 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.29 -1.69 29.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.06 -1.50 34.94 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.83 -1.30 40.61 -0.00 0.00 1.42 0.00 
-3.50 -1.13 45.55 5.80 1.60 17.33 0.00 
-4.11 -0.99 50.07 6.06 6.53 -14.23 0.00 
-4.89 -0.86 55.75 -2.08 6.54 -4.42 0.00 
-5.66 -0.80 61.42 -3.99 3.71 0.54 0.00 
-6.43 -0.77 67.10 -2.92 1.07 2.69 0.00 
-7.20 -0.76 72.77 0.00 0.00 3.96 0.00 
Máxi
mos 
-0.76 
Cota: -
7.20 m 
72.77 
Cota: -
7.20 m 
10.86 
Cota: -
3.86 m 
7.15 
Cota: -4.37 m 
19.68 
Cota: -
3.60 m 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
Míni
mos 
-2.02 
Cota: 0.00 
m 
-0.00 
Cota: 
0.00 m 
-3.99 
Cota: -
5.66 m 
-0.00 
Cota: -0.23 m 
-18.67 
Cota: -
3.86 m 
0.00 
Cota: 0.00 
m 
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10.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
Esfuerzos sin mayorar. 
Forjados 
Cota: 0.00 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano 
superior) 
Carga lineal: 0.00 
kN/m 
 
Cota: -3.40 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (solera) Carga lineal: -1.87 
kN/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano 
superior) 
Carga lineal: -1.87 
kN/m 
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 
Armado vertical 
trasdós 
Armado vertical 
intradós 
Armado base 
horizontal 
Rigidizador 
vertical 
Rigidizador 
horizontal 
Ø12c/25 Ø12c/25 Ø12c/25 2Ø12 3Ø12 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE 
RESISTENCIA 
 
Referencia: Pantalla proyecto fin de carrera 
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento: 
	
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
	
	
	
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
	
Cumple 
Separación libre mínima armaduras 
horizontales: 
	
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
	
	
	
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 23.8 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armaduras 
horizontales: 
	
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
	
	
	
Máximo: 30 cm 
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por 
cara: 
	
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
	
	
	
Mínimo: 0.001  
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por 
cara: 
	
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de 
sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
	
	
	
Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
Longitud de patilla horizontal: 
	
      La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 
veces el diámetro. Criterio de J. Calavera, "Manual de 
Detalles Constructivos en Obras de Hormigón 
Armado". 
	
	
	
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara 
traccionada: 
	
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
	
	
Mínimo: 0.0009  
	
  
    -  Trasdós: 
	
	
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
    -  Intradós: 
	
	
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
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Referencia: Pantalla proyecto fin de carrera 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima geométrica vertical cara 
comprimida: 
	
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
	
	
Mínimo: 0.00027  
	
  
    -  Trasdós: 
	
	
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
    -  Intradós: 
	
	
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara 
traccionada: 
	
    -  Trasdós: 
	
	
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
	
	
	
Mínimo: 0.00055  
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara 
comprimida: 
	
    -  Intradós: 
	
	
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
	
	
	
Mínimo: 4e-005  
Calculado: 0.0015  
	
Cumple 
Separación libre mínima armaduras 
verticales: 
	
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
	
	
Mínimo: 2.5 cm 
	
  
    -  Trasdós, vertical: 
	
	
Calculado: 23.8 cm 
	
Cumple 
    -  Intradós, vertical: 
	
	
Calculado: 23.8 cm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
	
	
Máximo: 30 cm 
	
  
    -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
	
	
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
    -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
	
	
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
	
      Comprobación realizada por módulo de pantalla 
	
	
	
  
	
Cumple 
Referencia: Pantalla proyecto fin de carrera 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a cortante: 
	
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
	
	
	
Máximo: 302.8 kN 
Calculado: 43.4 kN 
	
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
	
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
	
	
	
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
	
Cumple 
Rigidizadores horizontales: 
	
    
    -  Diámetro mínimo: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del 
rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor 
diámetro de la armadura base vertical. 
	
	
	
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
    -  Separación máxima: 
	
	
      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. 
Cimentaciones. 
	
	
	
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.4 m 
	
Cumple 
Rigidizadores verticales: 
	
    
    -  Diámetro mínimo: 
	
	
      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del 
rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor 
diámetro de la armadura base vertical. 
	
	
	
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
    -  Separación máxima: 
	
	
      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. 
Cimentaciones. 
	
	
	
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.25 m 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.37 m, Md: 28.58 kN·m, 
Nd: 0.00 kN, Vd: 9.61 kN, Tensión máxima del acero: 121.858 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.86 m 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del 
tramo definido. (Longitud tramo: 2.50 m) 
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14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento 
pésimo): Pantalla proyecto fin de carrera 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
	
    
    -  Combinaciones sin sismo. 
Excavación hasta la cota: -3.60 m: 
Coordenadas del centro del círculo (-
0.71 m ; 2.79 m) - Radio: 10.25 m: 
	
	
      Valor introducido por el usuario. 
	
	
	
Mínimo: 1.8  
Calculado: 7.387  
	
Cumple 
    -  Construcción de forjado (solera) (1) 
	
	
  No procede 
    -  Construcción de forjado (Forjado techo 
sótano superior) (1) 
	
	
  No procede 
(1)  No es necesario comprobar la estabilidad global 
(círculo de deslizamiento pésimo) cuando en la 
fase se ha definido algún forjado. 
	
    
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
15.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado   
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armado vertical trasdós Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
10x7.15 
10x6.35 
71.50 
63.48 
Armado vertical intradós Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
10x7.15 
10x6.35 
71.50 
63.48 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado 
  
B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado   Ø12   
Junta lateral positiva Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
1x7.14 
1x6.34 
7.14 
6.34 
Junta lateral negativa Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
1x7.14 
1x6.34 
7.14 
6.34 
Armado horizontal Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
30x5.04 
30x4.47 
151.2
0 
134.2
4 
Armado rigidizadores verticales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
2x7.27 
2x6.45 
14.54 
12.91 
Armado rigidizadores verticales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
2x7.27 
2x6.45 
14.54 
12.91 
Armado rigidizadores horizontales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
6x2.83 
6x2.51 
16.98 
15.08 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
354.54 
314.78 
  
314.7
8 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
389.99 
346.26 
  
346.2
6 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
B 500 S, Ys=1.15 
(kg) 
Hormigón 
(m³) 
Elemento Ø12 HA-25, 
Yc=1.5 
Referencia: Muro pantalla de hormigón 
armado 
346.26 5.40 
Totales 346.26 5.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE LOS COEFICIENTES 
 
! 	Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa 
(A) 
Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 
Qa 
(E) 
Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para 
vehículos ligeros) 	
 	
! 	Categorías de uso 
A. Zonas residenciales 
E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
 	
! 	E.L.U. de rotura. Hormigón 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
! 	E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
! 	E.L.U. de rotura. Aluminio 
EC 
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) 
1 1.000 1.000     
2 1.350 1.350     
3 1.000 1.000 1.500   
4 1.350 1.350 1.500   
5 1.000 1.000   1.500 
6 1.350 1.350   1.500 
7 1.000 1.000 1.050 1.500 
8 1.350 1.350 1.050 1.500 
9 1.000 1.000 1.500 1.050 
10 1.350 1.350 1.500 1.050 
 
! 	E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) 
1 1.000 1.000     
2 1.600 1.600     
3 1.000 1.000 1.600   
4 1.600 1.600 1.600   
5 1.000 1.000   1.600 
6 1.600 1.600   1.600 
7 1.000 1.000 1.120 1.600 
8 1.600 1.600 1.120 1.600 
9 1.000 1.000 1.600 1.120 
10 1.600 1.600 1.600 1.120 
 
 
 
 
 
 
	
! 	E.L.U. de rotura. Acero conformado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
! 	E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
! 	E.L.U. de rotura. Madera 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 
 
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) 
1 0.800 0.800     
2 1.350 1.350     
3 0.800 0.800 1.500   
4 1.350 1.350 1.500   
5 0.800 0.800   1.500 
6 1.350 1.350   1.500 
7 0.800 0.800 1.050 1.500 
8 1.350 1.350 1.050 1.500 
9 0.800 0.800 1.500 1.050 
10 1.350 1.350 1.500 1.050 
 
 
 
 
 
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
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2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
 
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) 
1 1.000 1.000     
2 1.000 1.000 0.500   
3 1.000 1.000   0.700 
4 1.000 1.000 0.300 0.700 
5 1.000 1.000 0.500 0.600 
 
! 	Tensiones sobre el terreno 
Acciones características 
! 	Desplazamientos 
Acciones características 
 
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) 
1 1.000 1.000     
2 1.000 1.000 1.000   
3 1.000 1.000   1.000 
4 1.000 1.000 1.000 1.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARMADOS DE FORJADO 
 
Forjado  
Número Plantas Iguales: 1 
	
Malla 1: Forjado reticular 
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———— 
Alineaciones longitudinales 
Paños:  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22,  
       23, 24, 25 (ábacos) 
       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 
       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 
       Canto: 40 
Paños: 26 (ábacos) 
       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 
       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 
       Canto: 55 
Paños:  1 (nervios reticular) 
       Armadura Base Inferior: 1Ø16/nervio 
       Armadura Base Superior: 1Ø16/nervio 
       Canto: 40 
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Alineación  7: (y=  1.07) Inferior     (x=  8.16)-(x= 14.24)      1Ø20 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 53.22)-(x= 57.70) +34  1Ø25 
                          Superior     (x=  5.32)-(x=  9.89)      1Ø25 
                                       (x= 12.85)-(x= 16.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.39)-(x= 16.30)      1Ø20 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.20)      2Ø25 
                                       (x= 28.74)-(x= 31.65)      1Ø20 
                                       (x= 35.26)-(x= 39.38)      1Ø25 
                                       (x= 36.02)-(x= 39.03)      1Ø25 
                                       (x= 50.97)-(x= 54.87)      1Ø20 
Alineación 10: (y=  1.89) Inferior     (x=  8.16)-(x= 14.24)      1Ø20 
                                       (x= 16.83)-(x= 22.40)      1Ø20 
                                       (x= 20.64)-(x= 24.31)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 43.37)-(x= 47.00)      1Ø20 
                                       (x= 48.29)-(x= 51.45)      1Ø16 
                                       (x= 53.22)-(x= 57.70) +34  1Ø25 
 
 
 
 
 
 
Superior     (x=  5.32)-(x=  9.89)      1Ø25 
                                       (x= 12.85)-(x= 16.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.39)-(x= 16.30)      1Ø20 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.20)      2Ø25 
                                       (x= 28.74)-(x= 31.65)      1Ø20 
                                       (x= 35.26)-(x= 39.38)      1Ø25 
                                       (x= 36.02)-(x= 39.03)      1Ø25 
                                       (x= 50.97)-(x= 54.88)      1Ø20 
Alineación 13: (y=  2.71) Inferior     (x=  8.16)-(x= 14.24)      1Ø20 
                                       (x= 16.83)-(x= 22.40)      1Ø20 
                                       (x= 20.64)-(x= 24.31)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 38.49)-(x= 41.63)      1Ø16 
                                       (x= 43.37)-(x= 47.00)      1Ø20 
                                       (x= 48.29)-(x= 51.45)      1Ø16 
                                       (x= 53.22)-(x= 57.70) +34  1Ø25 
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                          Superior     (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 12.85)-(x= 16.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.39)-(x= 16.30)      1Ø20 
                                       (x= 18.31)-(x= 21.57)      1Ø25 
                                       (x= 18.66)-(x= 21.22)      1Ø16 
                                       (x= 23.47)-(x= 26.73)      1Ø25 
                                       (x= 23.82)-(x= 26.38)      1Ø16 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.20)      2Ø25 
                                       (x= 28.74)-(x= 31.65)      1Ø20 
                                       (x= 35.26)-(x= 39.38)      1Ø25 
                                       (x= 36.02)-(x= 39.03)      1Ø25 
                                       (x= 40.69)-(x= 44.30)      1Ø25 
                                       (x= 41.04)-(x= 43.95)      1Ø16 
                                       (x= 45.84)-(x= 49.22)      1Ø25 
                                       (x= 46.19)-(x= 48.87)      1Ø20 
                                       (x= 50.76)-(x= 54.87)      1Ø25 
                                       (x= 51.11)-(x= 54.11)      1Ø25 
Alineación 16: (y=  3.53) Inferior     (x=  8.16)-(x= 14.20)      1Ø25 
                                       (x= 16.83)-(x= 22.40)      1Ø20 
                                       (x= 20.64)-(x= 24.31)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 38.49)-(x= 41.63)      1Ø16 
                                       (x= 43.37)-(x= 47.00)      1Ø20 
                                       (x= 48.29)-(x= 51.45)      1Ø16 
                                       (x= 53.22)-(x= 57.70) +34  1Ø25 
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                          Superior     (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 12.85)-(x= 16.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.39)-(x= 16.30)      1Ø20 
                                       (x= 18.31)-(x= 21.57)      1Ø25 
                                       (x= 18.66)-(x= 21.22)      1Ø16 
                                       (x= 23.47)-(x= 26.73)      1Ø25 
                                       (x= 23.82)-(x= 26.38)      1Ø16 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.20)      2Ø25 
                                       (x= 28.74)-(x= 31.65)      1Ø20 
                                       (x= 35.26)-(x= 39.38)      1Ø25 
                                       (x= 36.02)-(x= 39.03)      1Ø25 
                                       (x= 40.69)-(x= 44.30)      1Ø25 
                                       (x= 41.04)-(x= 43.95)      1Ø16 
                                       (x= 45.84)-(x= 49.22)      1Ø25 
                                       (x= 46.19)-(x= 48.87)      1Ø20 
                                       (x= 50.64)-(x= 55.06)      1Ø25 
Alineación 19: (y=  4.35) Inferior     (x=  8.16)-(x= 14.20)      1Ø25 
                                       (x= 16.83)-(x= 22.40)      1Ø20 
                                       (x= 20.64)-(x= 24.31)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 38.49)-(x= 41.63)      1Ø16 
                                       (x= 43.37)-(x= 47.00)      1Ø20 
                                       (x= 48.28)-(x= 51.45)      1Ø16 
                                       (x= 53.22)-(x= 57.70)      1Ø25 
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                          Superior 39+ (x=  1.04)-(x=  3.12)      1Ø25 
                                       (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 12.85)-(x= 16.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.39)-(x= 16.30)      1Ø20 
                                       (x= 18.31)-(x= 21.57)      1Ø25 
                                       (x= 18.66)-(x= 21.22)      1Ø16 
                                       (x= 23.47)-(x= 26.73)      1Ø25 
                                       (x= 23.82)-(x= 26.38)      1Ø16 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.20)      2Ø25 
                                       (x= 28.74)-(x= 31.65)      1Ø20 
                                       (x= 35.26)-(x= 39.38)      1Ø25 
                                       (x= 36.02)-(x= 39.03)      1Ø25 
                                       (x= 40.69)-(x= 44.30)      1Ø25 
                                       (x= 41.04)-(x= 43.95)      1Ø16 
                                       (x= 45.84)-(x= 49.22)      1Ø25 
                                       (x= 46.19)-(x= 48.87)      1Ø20 
                                       (x= 50.64)-(x= 55.06)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +35  1Ø25 
Alineación 22: (y=  5.17) Inferior     (x=  2.02)-(x=  6.82)      1Ø25 
                                       (x=  8.16)-(x= 14.20)      1Ø25 
                                       (x= 16.83)-(x= 22.40)      1Ø20 
                                       (x= 20.64)-(x= 24.31)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 38.49)-(x= 41.63)      1Ø16 
                                       (x= 43.37)-(x= 47.00)      1Ø20 
                                       (x= 48.28)-(x= 51.45)      1Ø16 
                                       (x= 53.22)-(x= 57.70)      1Ø25 
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                          Superior 39+ (x=  1.04)-(x=  3.12)      1Ø25 
                                       (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 12.85)-(x= 16.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.39)-(x= 16.30)      1Ø20 
                                       (x= 18.31)-(x= 21.57)      1Ø25 
                                       (x= 18.66)-(x= 21.22)      1Ø16 
                                       (x= 23.47)-(x= 26.73)      1Ø25 
                                       (x= 23.82)-(x= 26.38)      1Ø16 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.20)      2Ø25 
                                       (x= 28.74)-(x= 31.65)      1Ø20 
                                       (x= 35.25)-(x= 39.38)      1Ø25 
                                       (x= 36.02)-(x= 39.03)      1Ø25 
                                       (x= 40.69)-(x= 44.30)      1Ø25 
                                       (x= 41.04)-(x= 43.95)      1Ø16 
                                       (x= 45.84)-(x= 49.22)      1Ø25 
                                       (x= 46.19)-(x= 48.87)      1Ø20 
                                       (x= 50.64)-(x= 55.06)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +35  1Ø25 
Alineación 25: (y=  5.99) Inferior     (x=  2.02)-(x=  6.82)      1Ø25 
                                       (x=  8.16)-(x= 14.20)      1Ø25 
                                       (x= 16.83)-(x= 22.40)      1Ø20 
                                       (x= 20.64)-(x= 24.31)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 38.49)-(x= 41.63)      1Ø16 
                                       (x= 43.37)-(x= 47.00)      1Ø20 
                                       (x= 48.29)-(x= 51.45)      1Ø16 
                                       (x= 53.22)-(x= 57.70)      1Ø25 
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                          Superior 39+ (x=  1.04)-(x=  3.12)      1Ø25 
                                       (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 13.02)-(x= 17.86)      1Ø25 
                                       (x= 18.31)-(x= 21.57)      1Ø25 
                                       (x= 18.66)-(x= 21.22)      1Ø16 
                                       (x= 23.47)-(x= 26.73)      1Ø25 
                                       (x= 23.82)-(x= 26.38)      1Ø16 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.50)      1Ø20 
                                       (x= 30.78)-(x= 35.88)      1Ø25 
                                       (x= 35.23)-(x= 39.38)      1Ø20 
                                       (x= 40.69)-(x= 44.30)      1Ø25 
                                       (x= 41.04)-(x= 43.95)      1Ø16 
                                       (x= 45.84)-(x= 49.22)      1Ø25 
                                       (x= 46.19)-(x= 48.87)      1Ø20 
                                       (x= 50.64)-(x= 55.06)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +35  1Ø25 
Alineación 28: (y=  6.81) Inferior     (x=  2.02)-(x=  6.82)      1Ø25 
                                       (x=  8.70)-(x= 14.03)      1Ø20 
                                       (x= 16.83)-(x= 22.40)      1Ø20 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 30.57)-(x= 36.94)      1Ø20 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.26)-(x= 59.42)      1Ø25 
                          Superior 39+ (x=  1.04)-(x=  3.12)      1Ø25 
                                       (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 13.02)-(x= 17.86)      1Ø25 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.50)      1Ø20 
                                       (x= 30.78)-(x= 35.88)      1Ø25 
                                       (x= 35.23)-(x= 39.38)      1Ø20 
                                       (x= 39.60)-(x= 45.42)      1Ø20 
                                       (x= 49.36)-(x= 54.68)      1Ø20 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +35  1Ø25 
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Alineación 31: (y=  7.63) Inferior     (x=  2.02)-(x=  6.82)      1Ø25 
                                       (x=  8.70)-(x= 14.03)      1Ø20 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.26)-(x= 59.42)      1Ø25 
                          Superior 39+ (x=  1.04)-(x=  3.12)      1Ø25 
                                       (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 13.02)-(x= 17.86)      1Ø25 
                                       (x= 28.39)-(x= 32.50)      1Ø20 
                                       (x= 30.78)-(x= 35.88)      1Ø25 
                                       (x= 35.23)-(x= 39.38)      1Ø20 
                                       (x= 39.60)-(x= 45.42)      1Ø20 
                                       (x= 49.36)-(x= 54.68)      1Ø20 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +35  1Ø25 
Alineación 34: (y=  8.45) Inferior     (x=  2.02)-(x=  6.82)      1Ø25 
                                       (x=  8.70)-(x= 14.03)      1Ø20 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.90)      1Ø20 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.26)-(x= 59.42)      1Ø25 
                          Superior 39+ (x=  1.04)-(x=  3.12)      1Ø25 
                                       (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 13.02)-(x= 17.86)      1Ø25 
                                       (x= 30.78)-(x= 35.88)      1Ø25 
                                       (x= 39.60)-(x= 45.42)      1Ø20 
                                       (x= 49.36)-(x= 54.68)      1Ø20 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +35  1Ø25 
Alineación 37: (y=  9.27) Inferior     (x=  8.75)-(x= 13.92)      1Ø25 
                                       (x= 26.90)-(x= 32.80)      1Ø25 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.26)-(x= 59.42)      1Ø25 
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                          Superior     (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 13.03)-(x= 17.86)      1Ø25 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.94)      1Ø25 
                                       (x= 31.04)-(x= 36.35)      1Ø25 
                                       (x= 32.02)-(x= 35.48)      1Ø25 
                                       (x= 39.85)-(x= 45.51)      1Ø25 
                                       (x= 40.45)-(x= 44.49)      1Ø25 
                                       (x= 49.55)-(x= 54.87)      1Ø25 
                                       (x= 50.56)-(x= 54.11)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +30  1Ø20 
Alineación 40: (y= 10.09) Inferior     (x=  8.75)-(x= 13.92)      1Ø25 
                                       (x= 16.69)-(x= 22.40)      1Ø25 
                                       (x= 26.90)-(x= 32.80)      1Ø25 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.53)-(x= 59.69)      1Ø20 
                          Superior 30+ (x=  3.78)-(x=  5.25)      1Ø8 
                                       (x=  5.74)-(x= 10.33)      1Ø25 
                                       (x=  6.62)-(x=  9.56)      1Ø25 
                                       (x= 12.81)-(x= 17.97)      2Ø25 
                                       (x= 13.72)-(x= 16.94)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.94)      1Ø25 
                                       (x= 31.04)-(x= 36.35)      1Ø25 
                                       (x= 32.02)-(x= 35.48)      1Ø25 
                                       (x= 39.85)-(x= 45.51)      1Ø25 
                                       (x= 40.45)-(x= 44.49)      1Ø25 
                                       (x= 49.55)-(x= 54.87)      1Ø25 
                                       (x= 50.56)-(x= 54.11)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +30  1Ø20 
Alineación 43: (y= 10.91) Inferior     (x=  8.75)-(x= 13.92)      1Ø25 
                                       (x= 16.69)-(x= 22.40)      1Ø25 
                                       (x= 26.90)-(x= 32.80)      1Ø25 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.53)-(x= 59.69)      1Ø20 
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                          Superior     (x= 12.81)-(x= 17.97)      2Ø25 
                                       (x= 13.72)-(x= 16.94)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.72)      1Ø20 
                                       (x= 21.36)-(x= 28.37)      1Ø16 
                                       (x= 31.04)-(x= 36.35)      1Ø25 
                                       (x= 32.02)-(x= 35.48)      1Ø25 
                                       (x= 39.85)-(x= 45.51)      1Ø25 
                                       (x= 40.45)-(x= 44.49)      1Ø25 
                                       (x= 49.55)-(x= 54.87)      1Ø25 
                                       (x= 50.56)-(x= 54.11)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +30  1Ø20 
Alineación 46: (y= 11.73) Inferior     (x=  8.75)-(x= 13.92)      1Ø25 
                                       (x= 16.69)-(x= 22.40)      1Ø25 
                                       (x= 26.90)-(x= 32.80)      1Ø25 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.53)-(x= 59.69)      1Ø20 
                          Superior     (x= 12.81)-(x= 17.97)      2Ø25 
                                       (x= 13.72)-(x= 16.94)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.72)      1Ø20 
                                       (x= 21.36)-(x= 28.37)      1Ø16 
                                       (x= 31.04)-(x= 36.35)      1Ø25 
                                       (x= 32.02)-(x= 35.48)      1Ø25 
                                       (x= 39.85)-(x= 45.51)      1Ø25 
                                       (x= 40.45)-(x= 44.49)      1Ø25 
                                       (x= 49.55)-(x= 54.87)      1Ø25 
                                       (x= 50.56)-(x= 54.11)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +30  1Ø20 
Alineación 49: (y= 12.55) Inferior     (x=  8.75)-(x= 13.92)      1Ø25 
                                       (x= 16.69)-(x= 22.40)      1Ø25 
                                       (x= 26.90)-(x= 32.80)      1Ø25 
                                       (x= 34.67)-(x= 41.08)      1Ø20 
                                       (x= 43.42)-(x= 51.48)      1Ø12 
                                       (x= 53.53)-(x= 59.69)      1Ø20 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
198	
	
	
	 	
Superior 34+ (x=  7.93)-(x= 10.18)      2Ø25 
                                   34+ (x=  7.93)-(x=  9.55)      1Ø20 
                                       (x= 12.81)-(x= 17.97)      2Ø25 
                                       (x= 13.72)-(x= 16.94)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.72)      1Ø20 
                                       (x= 21.36)-(x= 28.37)      1Ø16 
                                       (x= 31.04)-(x= 36.35)      1Ø25 
                                       (x= 32.02)-(x= 35.48)      1Ø25 
                                       (x= 36.63)-(x= 38.00)      1Ø20 
                                       (x= 36.68)-(x= 39.39)      1Ø20 
                                       (x= 39.85)-(x= 45.51)      1Ø25 
                                       (x= 40.45)-(x= 44.49)      1Ø25 
                                       (x= 49.55)-(x= 54.87)      1Ø25 
                                       (x= 50.56)-(x= 54.11)      1Ø25 
                                       (x= 57.83)-(x= 60.40) +43  1Ø25 
                                       (x= 58.35)-(x= 60.40) +30  1Ø20 
Alineación 52: (y= 13.37) Inferior     (x=  8.75)-(x= 13.92)      1Ø25 
                                       (x= 16.69)-(x= 22.40)      1Ø25 
                                       (x= 26.90)-(x= 32.80)      1Ø25 
                          Superior 34+ (x=  7.93)-(x= 10.18)      2Ø25 
                                   34+ (x=  7.93)-(x=  9.55)      1Ø20 
                                       (x= 12.89)-(x= 17.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.89)-(x= 17.22)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.72)      1Ø20 
                                       (x= 21.36)-(x= 28.37)      1Ø16 
                                       (x= 31.04)-(x= 36.35)      1Ø25 
                                       (x= 32.02)-(x= 35.48)      1Ø25 
                                       (x= 36.63)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
Alineación 55: (y= 14.19) Inferior     (x=  8.85)-(x= 13.72)      1Ø25 
                                       (x= 16.69)-(x= 22.40)      1Ø25 
                                       (x= 27.29)-(x= 32.59)      1Ø25 
                          Superior 34+ (x=  7.93)-(x= 10.18)      2Ø25 
                                   34+ (x=  7.93)-(x=  9.55)      1Ø20 
                                       (x= 12.89)-(x= 17.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.89)-(x= 17.22)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.37)      1Ø20 
                                       (x= 31.08)-(x= 36.10)      1Ø25 
                                       (x= 36.63)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
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Alineación 58: (y= 15.01) Inferior     (x=  8.85)-(x= 13.72)      1Ø25 
                                       (x= 16.69)-(x= 22.40)      1Ø25 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.58)      1Ø20 
                                       (x= 27.71)-(x= 31.88)      1Ø20 
                          Superior 34+ (x=  7.93)-(x= 10.18)      2Ø25 
                                   34+ (x=  7.93)-(x=  9.55)      1Ø20 
                                       (x= 12.89)-(x= 17.99)      1Ø25 
                                       (x= 13.89)-(x= 17.22)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.37)      1Ø25 
                                       (x= 31.08)-(x= 36.10)      1Ø25 
                                       (x= 36.58)-(x= 38.00) +30  1Ø12 
Alineación 61: (y= 15.83) Inferior     (x=  8.85)-(x= 13.72)      1Ø25 
                                       (x= 17.18)-(x= 22.45)      1Ø20 
                                       (x= 17.80)-(x= 21.81)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.58)      1Ø20 
                                       (x= 27.71)-(x= 31.88)      1Ø20 
                          Superior 34+ (x=  7.93)-(x= 10.18)      2Ø25 
                                   34+ (x=  7.93)-(x=  9.55)      1Ø20 
                                       (x= 13.14)-(x= 18.48)      1Ø20 
                                       (x= 13.68)-(x= 17.94)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.37)      1Ø25 
                                       (x= 31.08)-(x= 36.10)      1Ø25 
                                       (x= 36.58)-(x= 38.00) +30  1Ø12 
Alineación 64: (y= 16.65) Inferior     (x=  8.85)-(x= 13.72)      1Ø25 
                                       (x= 17.18)-(x= 22.45)      1Ø20 
                                       (x= 17.80)-(x= 21.81)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.58)      1Ø20 
                                       (x= 27.71)-(x= 31.88)      1Ø20 
                          Superior 34+ (x=  7.93)-(x= 10.18)      2Ø25 
                                   34+ (x=  7.93)-(x=  9.55)      1Ø20 
                                       (x= 13.14)-(x= 18.48)      1Ø20 
                                       (x= 13.68)-(x= 17.94)      1Ø20 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.37)      1Ø25 
                                       (x= 31.08)-(x= 36.10)      1Ø25 
                                       (x= 36.58)-(x= 38.00) +30  1Ø12 
Alineación 67: (y= 17.47) Inferior 34+ (x=  9.15)-(x= 13.72)      1Ø25 
                                       (x= 17.18)-(x= 22.45)      1Ø20 
                                       (x= 17.80)-(x= 21.81)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.58)      1Ø20 
                                       (x= 27.71)-(x= 31.88)      1Ø20 
                          Superior     (x= 12.84)-(x= 18.48)      1Ø25 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.37)      1Ø25 
                                       (x= 31.02)-(x= 35.59)      1Ø20 
                                       (x= 36.58)-(x= 38.00) +30  1Ø12 
Alineación 70: (y= 18.29) Inferior     (x= 17.18)-(x= 22.45)      1Ø20 
                                       (x= 17.80)-(x= 21.81)      1Ø16 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.58)      1Ø20 
                                       (x= 27.71)-(x= 31.88)      1Ø20 
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                          Superior 34+ (x= 13.82)-(x= 18.48)      1Ø25 
                                       (x= 21.01)-(x= 28.37)      1Ø25 
                                       (x= 31.02)-(x= 35.59)      1Ø20 
                                       (x= 36.58)-(x= 38.00) +30  1Ø12 
Alineación 73: (y= 19.11) Inferior     (x= 16.93)-(x= 24.04)      1Ø25 
                                       (x= 27.02)-(x= 32.58)      1Ø20 
                                       (x= 27.71)-(x= 31.88)      1Ø20 
                          Superior 34+ (x= 13.94)-(x= 18.48)      1Ø25 
                                       (x= 22.27)-(x= 27.60)      1Ø20 
                                       (x= 23.18)-(x= 26.73)      1Ø20 
                                       (x= 31.10)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
                                       (x= 31.78)-(x= 36.64)      1Ø20 
Alineación 76: (y= 19.93) Inferior     (x= 16.93)-(x= 24.04)      1Ø25 
                                       (x= 26.20)-(x= 32.84)      1Ø25 
                          Superior 34+ (x= 13.79)-(x= 18.48)      1Ø25 
                                       (x= 22.45)-(x= 27.79)      1Ø25 
                                       (x= 23.23)-(x= 26.95)      1Ø25 
                                       (x= 31.10)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
                                       (x= 31.78)-(x= 36.64)      1Ø20 
Alineación 79: (y= 20.75) Inferior     (x= 16.93)-(x= 24.04)      1Ø25 
                                       (x= 26.20)-(x= 32.84)      1Ø25 
                          Superior     (x= 13.79)-(x= 19.13)      1Ø25 
                                       (x= 22.45)-(x= 27.79)      1Ø25 
                                       (x= 23.23)-(x= 26.95)      1Ø25 
                                       (x= 31.10)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
                                       (x= 31.78)-(x= 36.64)      1Ø20 
Alineación 82: (y= 21.57) Inferior     (x= 16.93)-(x= 24.04)      1Ø25 
                                       (x= 26.20)-(x= 32.84)      1Ø25 
                          Superior     (x= 13.79)-(x= 19.13)      1Ø25 
                                       (x= 22.45)-(x= 27.79)      1Ø25 
                                       (x= 23.23)-(x= 26.95)      1Ø25 
Alineación 85: (y= 22.39) Inferior     (x= 16.93)-(x= 24.04)      1Ø25 
                                       (x= 26.15)-(x= 32.88)      1Ø20 
                          Superior     (x= 13.79)-(x= 19.13)      1Ø25 
                                       (x= 22.45)-(x= 27.79)      1Ø25 
                                       (x= 23.23)-(x= 26.95)      1Ø25 
Alineación 88: (y= 23.21) Inferior     (x= 16.82)-(x= 23.78)      1Ø20 
                                       (x= 26.15)-(x= 32.88)      1Ø20 
                          Superior     (x= 14.45)-(x= 19.13)      1Ø20 
                                       (x= 14.80)-(x= 18.26)      1Ø20 
                                       (x= 22.45)-(x= 27.79)      1Ø25 
                                       (x= 23.23)-(x= 26.95)      1Ø25 
                                       (x= 30.80)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
                                       (x= 31.59)-(x= 36.56)      1Ø16 
Alineación 91: (y= 24.03) Inferior     (x= 16.82)-(x= 23.78)      1Ø20 
                                       (x= 26.15)-(x= 32.88)      1Ø20 
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                          Superior     (x= 14.45)-(x= 19.13)      1Ø20 
                                       (x= 14.80)-(x= 18.26)      1Ø20 
                                       (x= 22.42)-(x= 27.83)      1Ø20 
                                       (x= 23.50)-(x= 27.06)      1Ø16 
                                       (x= 30.80)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
                                       (x= 31.59)-(x= 36.56)      1Ø16 
Alineación 94: (y= 24.85) Inferior     (x= 16.82)-(x= 23.78)      1Ø20 
                                       (x= 26.15)-(x= 32.88)      1Ø20 
                          Superior     (x= 14.45)-(x= 19.13)      1Ø20 
                                       (x= 14.80)-(x= 18.26)      1Ø20 
                                       (x= 22.42)-(x= 27.83)      1Ø20 
                                       (x= 23.50)-(x= 27.06)      1Ø16 
                                       (x= 30.80)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
                                       (x= 31.59)-(x= 36.56)      1Ø16 
Alineación 97: (y= 25.67) Inferior     (x= 16.82)-(x= 23.78)      1Ø20 
                          Superior     (x= 22.42)-(x= 27.83)      1Ø20 
                                       (x= 23.50)-(x= 27.06)      1Ø16 
                                       (x= 30.80)-(x= 38.00) +30  1Ø20 
                                       (x= 31.59)-(x= 36.56)      1Ø16 
Alineación 100: (y= 26.49) Inferior     (x= 16.82)-(x= 23.51) +34  
1Ø20 
                           Superior     (x= 16.19)-(x= 17.70)      1Ø8 
 
 
 
 
Alineaciones transversales 
Paños:  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22,  
       23, 24, 25 (ábacos) 
       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 
       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 
       Canto: 40 
Paños: 26 (ábacos) 
       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 
       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 
       Canto: 55 
Paños:  1 (nervios reticular) 
       Armadura Base Inferior: 1Ø16/nervio 
       Armadura Base Superior: 1Ø16/nervio 
       Canto: 40 
Alineación 10: (x=  2.84) Inferior     (y=  4.55)-(y=  9.22) +34  1Ø20 
Alineación 13: (x=  3.66) Inferior     (y=  4.55)-(y=  9.22) +34  1Ø20 
Alineación 16: (x=  4.48) Inferior     (y=  4.55)-(y=  9.81)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.76)      1Ø20 
                                       (y=  8.58)-(y= 10.92) +72  1Ø25 
Alineación 19: (x=  5.30) Inferior     (y=  4.55)-(y=  9.81)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.76)      1Ø20 
                                       (y=  8.58)-(y= 10.92) +72  1Ø25 
Alineación 22: (x=  6.12) Inferior     (y=  4.67)-(y= 10.09)      1Ø25 
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                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.76)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  7.27)      1Ø25 
                                       (y=  8.58)-(y= 10.92) +72  1Ø25 
Alineación 25: (x=  6.94) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.18)      1Ø10 
                                       (y=  4.67)-(y= 10.09)      1Ø25 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.76)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  7.27)      1Ø25 
                                       (y=  8.58)-(y= 10.92) +72  1Ø25 
Alineación 28: (x=  7.76) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.18)      1Ø10 
                                       (y=  4.67)-(y= 10.09)      1Ø25 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.76)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  7.27)      1Ø25 
                                       (y=  8.58)-(y= 10.92) +72  1Ø25 
Alineación 31: (x=  8.58) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.18)      1Ø10 
                                       (y=  4.67)-(y= 10.09)      1Ø25 
 
                          Superior 35+ (y=  0.03)-(y=  5.88)      1Ø25 
                                       (y=  8.66)-(y= 12.86)      1Ø25 
                                       (y=  9.26)-(y= 12.02)      1Ø25 
Alineación 34: (x=  9.40) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.12)      1Ø25 
                          Superior 35+ (y=  0.03)-(y=  5.88)      1Ø25 
                                       (y=  8.66)-(y= 12.86)      1Ø25 
                                       (y=  9.26)-(y= 12.02)      1Ø25 
Alineación 37: (x= 10.22) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.12)      1Ø25 
                          Superior 35+ (y=  0.03)-(y=  5.88)      1Ø25 
                                       (y=  8.66)-(y= 12.86)      1Ø25 
                                       (y=  9.26)-(y= 12.02)      1Ø25 
Alineación 40: (x= 11.04) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.12)      1Ø25 
                          Superior 35+ (y=  0.03)-(y=  5.88)      1Ø25 
                                       (y=  8.66)-(y= 12.86)      1Ø25 
                                       (y=  9.26)-(y= 12.02)      1Ø25 
Alineación 43: (x= 11.86) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.12)      1Ø25 
                          Superior 35+ (y=  0.03)-(y=  5.88)      1Ø25 
                                       (y=  8.66)-(y= 12.86)      1Ø25 
                                       (y=  9.26)-(y= 12.02)      1Ø25 
Alineación 46: (x= 12.68) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.12)      1Ø25 
                                       (y= 13.13)-(y= 15.48)      1Ø10 
                                       (y= 15.29)-(y= 16.92)      1Ø8 
                          Superior 35+ (y=  0.03)-(y=  5.88)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.07) +34  1Ø25 
Alineación 49: (x= 13.50) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.12)      1Ø25 
                                       (y= 13.13)-(y= 15.48)      1Ø10 
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                          Superior     (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.21) +34  1Ø25 
                                       (y= 25.00)-(y= 26.83)      1Ø20 
Alineación 52: (x= 14.32) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.17)      1Ø8 
                                       (y=  4.96)-(y= 10.57)      1Ø20 
                                       (y=  5.49)-(y=  9.91)      1Ø20 
                                       (y= 13.13)-(y= 15.48)      1Ø10 
                                       (y= 21.69)-(y= 26.21)      1Ø20 
                          Superior     (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.40)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.88)      1Ø25 
                                       (y= 25.00)-(y= 26.83)      1Ø20 
Alineación 55: (x= 15.14) Inferior     (y=  4.96)-(y= 10.57)      1Ø20 
                                       (y=  5.49)-(y=  9.91)      1Ø20 
                                       (y= 13.13)-(y= 15.48)      1Ø10 
                                       (y= 17.32)-(y= 20.99)      1Ø16 
                                       (y= 21.69)-(y= 26.21)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.40)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.88)      1Ø25 
                                       (y= 25.00)-(y= 26.87) +30  1Ø20 
Alineación 58: (x= 15.96) Inferior     (y=  4.96)-(y= 10.57)      1Ø20 
                                       (y=  5.49)-(y=  9.91)      1Ø20 
                                       (y= 13.13)-(y= 15.48)      1Ø10 
                                       (y= 17.32)-(y= 20.99)      1Ø16 
                                       (y= 21.69)-(y= 26.21)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.40)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.88)      1Ø25 
                                       (y= 25.00)-(y= 26.83) +30  1Ø20 
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Alineación 61: (x= 16.78) Inferior     (y=  4.96)-(y= 10.57)      1Ø20 
                                       (y=  5.49)-(y=  9.91)      1Ø20 
                                       (y= 13.13)-(y= 15.48)      1Ø10 
                                       (y= 17.32)-(y= 20.99)      1Ø16 
                                       (y= 21.69)-(y= 26.21)      1Ø20 
Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.40)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.88)      1Ø25 
                                       (y= 25.00)-(y= 26.79) +30  1Ø20 
Alineación 64: (x= 17.60) Inferior     (y=  4.96)-(y= 10.57)      1Ø20 
                                       (y=  5.49)-(y=  9.91)      1Ø20 
                                       (y= 13.13)-(y= 15.48)      1Ø10 
                                       (y= 17.32)-(y= 20.99)      1Ø16 
                                       (y= 21.42)-(y= 25.94)      1Ø25 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø20 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.40)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.88)      1Ø25 
                                       (y= 23.28)-(y= 26.55)      1Ø25 
                                       (y= 23.95)-(y= 26.55)      1Ø20 
Alineación 67: (x= 18.42) Inferior     (y=  4.96)-(y= 10.57)      1Ø20 
                                       (y=  5.49)-(y=  9.91)      1Ø20 
                                       (y= 17.32)-(y= 20.99)      1Ø16 
                                       (y= 21.42)-(y= 25.94)      1Ø25 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø20 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      2Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 18.40)      1Ø25 
                                       (y= 23.28)-(y= 26.55)      1Ø25 
                                       (y= 23.95)-(y= 26.55)      1Ø20 
Alineación 70: (x= 19.24) Inferior     (y=  5.28)-(y= 10.84)      1Ø25 
                                       (y= 21.42)-(y= 25.94)      1Ø25 
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                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø20 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 23.28)-(y= 26.55)      1Ø25 
                                       (y= 23.95)-(y= 26.55)      1Ø20 
Alineación 73: (x= 20.06) Inferior     (y=  5.28)-(y= 10.84)      1Ø25 
                                       (y= 17.04)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø20 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 23.27)-(y= 26.63) +43  1Ø25 
                                       (y= 23.95)-(y= 26.63) +30  1Ø20 
Alineación 76: (x= 20.88) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 17.04)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø20 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 23.27)-(y= 26.59) +43  1Ø25 
                                       (y= 23.95)-(y= 26.59) +30  1Ø20 
Alineación 79: (x= 21.70) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 17.04)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  1.99)-(y=  6.48)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 23.27)-(y= 26.55) +43  1Ø25 
                                       (y= 23.95)-(y= 26.55) +30  1Ø20 
Alineación 82: (x= 22.52) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 17.04)-(y= 25.67)      1Ø20 
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                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  1.99)-(y=  6.48)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.87)      1Ø25 
                                       (y= 19.82)-(y= 22.50)      1Ø20 
                                       (y= 23.27)-(y= 26.51) +43  1Ø25 
                                       (y= 23.95)-(y= 26.51) +30  1Ø20 
Alineación 85: (x= 23.34) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 17.02)-(y= 20.90)      1Ø25 
                                       (y= 20.96)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  1.99)-(y=  6.48)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.87)      1Ø25 
                                       (y= 19.82)-(y= 22.50)      1Ø20 
                                       (y= 24.53)-(y= 26.48) +41  1Ø25 
Alineación 88: (x= 24.16) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 17.02)-(y= 20.90)      1Ø25 
                                       (y= 20.96)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  1.99)-(y=  6.48)      1Ø25 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.86)      1Ø25 
                                       (y= 19.82)-(y= 22.50)      1Ø20 
                                       (y= 24.53)-(y= 26.44) +41  1Ø25 
Alineación 91: (x= 24.98) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 17.02)-(y= 20.90)      1Ø25 
                                       (y= 20.96)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                       (y=  9.24)-(y= 13.83)      1Ø25 
                                       (y=  9.97)-(y= 13.48)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 14.90)-(y= 17.58)      1Ø16 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.86)      1Ø25 
                                       (y= 19.82)-(y= 22.50)      1Ø20 
                                       (y= 24.53)-(y= 26.40) +41  1Ø25 
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Alineación 94: (x= 25.80) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 17.02)-(y= 20.90)      1Ø25 
                                       (y= 20.96)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                       (y=  9.34)-(y= 13.59)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 14.90)-(y= 17.58)      1Ø16 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.86)      1Ø25 
                                       (y= 19.82)-(y= 22.50)      1Ø20 
                                       (y= 24.53)-(y= 26.36) +41  1Ø25 
Alineación 97: (x= 26.62) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                       (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                       (y= 20.96)-(y= 25.67)      1Ø20 
                          Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                       (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                       (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                       (y=  9.34)-(y= 13.59)      1Ø25 
                                       (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                       (y= 14.90)-(y= 17.58)      1Ø16 
                                       (y= 19.47)-(y= 22.87)      1Ø25 
                                       (y= 19.82)-(y= 22.50)      1Ø20 
                                       (y= 24.53)-(y= 26.32) +41  1Ø25 
Alineación 100: (x= 27.44) Inferior     (y=  5.13)-(y= 11.06)      1Ø20 
                                        (y=  5.81)-(y= 10.33)      1Ø20 
                                        (y= 20.96)-(y= 25.67)      1Ø20 
Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.62)      1Ø20 
                                        (y=  2.25)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  2.60)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                        (y=  9.34)-(y= 13.59)      1Ø25 
                                        (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                        (y= 14.90)-(y= 17.58)      1Ø16 
                                        (y= 19.47)-(y= 22.87)      1Ø25 
                                        (y= 19.82)-(y= 22.50)      1Ø20 
                                        (y= 24.53)-(y= 26.28) +41  1Ø25 
Alineación 103: (x= 28.26) Inferior     (y=  5.07)-(y= 10.85)      1Ø25 
                                        (y= 17.01)-(y= 20.90)      1Ø20 
                                        (y= 17.04)-(y= 25.12)      1Ø16 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  9.34)-(y= 13.59)      1Ø25 
                                        (y= 14.55)-(y= 17.93)      1Ø25 
                                        (y= 14.90)-(y= 17.58)      1Ø16 
                                        (y= 22.70)-(y= 26.16)      1Ø25 
                                        (y= 23.39)-(y= 26.16)      1Ø16 
Alineación 106: (x= 29.08) Inferior     (y=  5.07)-(y= 10.85)      1Ø25 
                                        (y= 17.01)-(y= 20.90)      1Ø20 
                                        (y= 20.27)-(y= 24.85)      1Ø20 
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                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  9.34)-(y= 13.59)      1Ø25 
                                        (y= 22.70)-(y= 26.16)      1Ø25 
                                        (y= 23.39)-(y= 26.16)      1Ø16 
Alineación 109: (x= 29.90) Inferior     (y=  5.07)-(y= 10.85)      1Ø25 
                                        (y= 17.01)-(y= 20.90)      1Ø20 
                                        (y= 20.27)-(y= 24.85)      1Ø20 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  7.32)-(y= 12.73)      2Ø25 
                                        (y=  8.29)-(y= 11.84)      1Ø20 
                                        (y= 22.70)-(y= 26.16) +43  1Ø25 
                                        (y= 23.39)-(y= 26.16) +30  1Ø16 
Alineación 112: (x= 30.72) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.17)      1Ø8 
                                        (y=  5.07)-(y= 10.84)      1Ø25 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.27)-(y= 24.85)      1Ø20 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  7.32)-(y= 12.73)      2Ø25 
                                        (y=  8.29)-(y= 11.84)      1Ø20 
                                        (y= 22.70)-(y= 26.12) +34  1Ø25 
                                        (y= 23.39)-(y= 26.12) +34  1Ø16 
Alineación 115: (x= 31.54) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.17)      1Ø8 
                                        (y=  5.07)-(y= 10.84)      1Ø25 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.40)-(y= 25.39)      1Ø25 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  7.32)-(y= 12.73)      2Ø25 
                                        (y=  8.29)-(y= 11.84)      1Ø20 
                                        (y= 24.04)-(y= 25.96)      1Ø25 
Alineación 118: (x= 32.36) Inferior     (y=  4.26)-(y=  9.96)      1Ø25 
                                        (y= 11.58)-(y= 14.37)      1Ø8 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.40)-(y= 25.39)      1Ø25 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  7.32)-(y= 12.73)      2Ø25 
                                        (y=  8.29)-(y= 11.84)      1Ø20 
                                        (y= 13.49)-(y= 17.11)      1Ø25 
                                        (y= 18.65)-(y= 22.03)      1Ø25 
                                        (y= 24.04)-(y= 25.96)      1Ø25 
Alineación 121: (x= 33.18) Inferior     (y=  4.26)-(y=  9.96)      1Ø25 
                                        (y= 11.58)-(y= 14.37)      1Ø8 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.40)-(y= 25.39)      1Ø25 
                           Superior 43+ (y=  0.03)-(y=  3.35)      1Ø25 
                                        (y=  7.32)-(y= 12.73)      2Ø25 
                                        (y=  8.29)-(y= 11.84)      1Ø20 
                                        (y= 13.49)-(y= 17.11)      1Ø25 
                                        (y= 18.65)-(y= 22.03)      1Ø25 
                                        (y= 24.04)-(y= 26.00) +39  1Ø25 
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Alineación 124: (x= 34.00) Inferior     (y=  4.26)-(y=  9.96)      1Ø25 
                                        (y= 11.58)-(y= 14.37)      1Ø8 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.40)-(y= 25.39)      1Ø25 
                           Superior 43+ (y=  0.03)-(y=  3.35)      1Ø25 
                                        (y=  7.32)-(y= 12.73)      2Ø25 
                                        (y=  8.29)-(y= 11.84)      1Ø20 
                                        (y= 13.49)-(y= 17.11)      1Ø25 
                                        (y= 18.65)-(y= 22.03)      1Ø25 
                                        (y= 24.04)-(y= 25.96) +39  1Ø25 
Alineación 127: (x= 34.82) Inferior     (y=  4.26)-(y=  9.96)      1Ø25 
                                        (y= 11.58)-(y= 14.37)      1Ø8 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.40)-(y= 25.39)      1Ø25 
                           Superior 43+ (y=  0.03)-(y=  3.35)      1Ø25 
                                        (y= 10.38)-(y= 15.47)      1Ø25 
                                        (y= 11.29)-(y= 14.67)      1Ø25 
                                        (y= 18.65)-(y= 22.03)      1Ø25 
                                        (y= 24.01)-(y= 25.92) +30  1Ø20 
Alineación 130: (x= 35.64) Inferior     (y=  4.26)-(y=  9.96)      1Ø25 
                                        (y= 11.58)-(y= 14.37)      1Ø8 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.40)-(y= 25.39)      1Ø25 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  5.93)      1Ø25 
                                        (y= 10.38)-(y= 15.47)      1Ø25 
                                        (y= 11.29)-(y= 14.67)      1Ø25 
                                        (y= 18.65)-(y= 22.03)      1Ø25 
                                        (y= 24.01)-(y= 25.88) +30  1Ø20 
Alineación 133: (x= 36.46) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.17)      1Ø8 
                                        (y=  5.20)-(y= 11.26)      1Ø25 
                                        (y= 16.14)-(y= 19.63)      1Ø20 
                                        (y= 20.40)-(y= 25.39)      1Ø25 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  5.93)      1Ø25 
                                        (y= 10.38)-(y= 15.47)      1Ø25 
                                        (y= 11.29)-(y= 14.67)      1Ø25 
                                        (y= 24.01)-(y= 25.84) +30  1Ø20 
Alineación 136: (x= 37.28) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.17)      1Ø8 
                                        (y=  5.20)-(y= 11.26)      1Ø25 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  5.93)      1Ø25 
                                        (y= 10.38)-(y= 15.47)      1Ø25 
                                        (y= 11.29)-(y= 14.68)      1Ø25 
                                        (y= 24.01)-(y= 25.80) +30  1Ø20 
Alineación 139: (x= 38.10) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.17)      1Ø8 
                                        (y=  5.19)-(y= 11.26)      1Ø25 
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                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  5.93)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 142: (x= 38.92) Inferior     (y=  5.19)-(y= 11.26)      1Ø25 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  5.93)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 145: (x= 39.74) Inferior     (y=  5.20)-(y= 11.26)      1Ø25 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 148: (x= 40.56) Inferior     (y=  5.20)-(y= 11.26)      1Ø25 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 151: (x= 41.38) Inferior     (y=  5.22)-(y= 10.64)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y=  9.97)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 154: (x= 42.20) Inferior     (y=  5.22)-(y= 10.64)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y=  9.97)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 157: (x= 43.02) Inferior     (y=  5.22)-(y= 10.64)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y=  9.97)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 160: (x= 43.84) Inferior     (y=  5.22)-(y= 10.64)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y=  9.97)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.45)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 163: (x= 44.66) Inferior     (y=  5.22)-(y= 10.64)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y=  9.97)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  1.95)-(y=  6.97)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 166: (x= 45.48) Inferior     (y=  5.11)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y= 10.90)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  1.95)-(y=  6.97)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +41  1Ø25 
Alineación 169: (x= 46.30) Inferior     (y=  5.11)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y= 10.90)      1Ø20 
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                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  1.95)-(y=  6.97)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                        (y= 10.38)-(y= 13.29) +43  1Ø25 
                                        (y= 10.96)-(y= 13.29) +30  1Ø20 
Alineación 172: (x= 47.12) Inferior     (y=  5.11)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y= 10.90)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  1.95)-(y=  6.97)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                        (y= 10.38)-(y= 13.29) +43  1Ø25 
                                        (y= 10.96)-(y= 13.29) +30  1Ø20 
Alineación 175: (x= 47.94) Inferior     (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y= 10.90)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  1.95)-(y=  6.97)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                        (y= 10.38)-(y= 13.29) +43  1Ø25 
                                        (y= 10.96)-(y= 13.29) +30  1Ø20 
Alineación 178: (x= 48.76) Inferior     (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.84)-(y= 10.90)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  1.95)-(y=  6.97)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  6.10)      1Ø16 
                                        (y= 10.38)-(y= 13.29) +43  1Ø25 
                                        (y= 10.96)-(y= 13.29) +30  1Ø20 
Alineación 181: (x= 49.58) Inferior     (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.79)-(y= 10.90)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.09)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  5.74)      1Ø16 
                                        (y= 10.38)-(y= 13.29) +43  1Ø25 
                                        (y= 10.96)-(y= 13.29) +30  1Ø20 
Alineación 184: (x= 50.40) Inferior     (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.79)-(y= 10.90)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.09)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  5.74)      1Ø16 
                                        (y= 10.38)-(y= 13.29) +43  1Ø25 
                                        (y= 10.96)-(y= 13.29) +30  1Ø20 
Alineación 187: (x= 51.22) Inferior     (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.79)-(y= 10.90)      1Ø20 
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                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.09)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  5.74)      1Ø16 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 190: (x= 52.04) Inferior     (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.79)-(y= 10.91)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.09)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  5.74)      1Ø16 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 193: (x= 52.86) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.53)      1Ø10 
                                        (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.79)-(y= 10.91)      1Ø20 
                           Superior 30+ (y=  0.03)-(y=  1.39)      1Ø16 
                                        (y=  2.19)-(y=  6.09)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  5.74)      1Ø16 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 196: (x= 53.68) Inferior     (y=  0.79)-(y=  3.53)      1Ø10 
                                        (y=  5.12)-(y= 11.73)      1Ø20 
                                        (y=  5.79)-(y= 10.91)      1Ø20 
 
 
                           Superior     (y=  2.19)-(y=  6.09)      1Ø25 
                                        (y=  2.95)-(y=  5.74)      1Ø16 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 199: (x= 54.50) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.35)      1Ø25 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.39)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 202: (x= 55.32) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.35)      1Ø25 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.39)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 205: (x= 56.14) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.35)      1Ø25 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.39)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 208: (x= 56.96) Inferior     (y=  1.07)-(y= 10.35)      1Ø25 
                           Superior 32+ (y=  0.03)-(y=  6.39)      1Ø25 
                                        (y=  8.66)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
                                        (y=  9.32)-(y= 12.37)      1Ø16 
Alineación 211: (x= 57.78) Inferior 34+ (y=  3.91)-(y= 10.35)      1Ø25 
                           Superior     (y= 10.08)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
Alineación 214: (x= 58.60) Inferior 34+ (y=  3.91)-(y= 10.35)      1Ø25 
                           Superior     (y= 10.08)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
	
	
	
	
	
	
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
213		
	
	
	 	
Alineación 217: (x= 59.42) Inferior 34+ (y=  3.91)-(y= 10.35)      1Ø25 
                                        (y=  8.91)-(y= 12.55)      1Ø8 
                           Superior     (y= 10.08)-(y= 13.29) +30  1Ø25 
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1.- FORJADO  	
1.1.- Pórtico 1 
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Pórtico 1 Tramo: B20-B19 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Moment
o mín. 
[kN·m] -63.15 -2.94 -- 
x [m] 0.00 0.84 -- 
Moment
o máx. 
[kN·m] -- 15.99 31.73 
x [m] -- 1.52 2.42 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -- -0.79 
x [m] -- -- 2.42 
Cortante 
máx. [kN] 101.41 35.01 12.74 
x [m] 0.00 0.84 1.66 
Torsor 
mín. [kN] -4.94 -- -2.84 
x [m] 0.00 -- 2.34 
Torsor 
máx. 
[kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área 
Sup. 
[cm²] 
Re
al 
4.62 4.16 2.36 
Ne
c. 
4.48 4.48 0.00 
Área 
Inf. [cm²] 
Re
al 3.91 4.62 4.62 
Ne
c. 0.19 4.48 4.48 
Área 
Transv. 
[cm²/
m] 
Re
al 
4.02 4.02 4.02 
Pórtico 1 Tramo: B20-B19 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Ne
c. 
3.94 3.94 3.94 
F. Sobrecarga 1.04 mm, L/4653 (L: 4.85 m) 
F. Activa 1.93 mm, L/2515 (L: 4.85 m) 
F. A plazo infinito 1.54 mm, L/3153 (L: 4.85 m) 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.- Pórtico 2 
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Pórtico 2 Tramo: B22-B23 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Moment
o mín. 
[kN·m] -- -20.23 -107.89 
x [m] -- 1.56 2.40 
Moment
o máx. 
[kN·m] 44.48 11.72 -- 
x [m] 0.00 0.88 -- 
Cortante 
mín. 
[kN] -26.91 -52.36 -138.12 
x [m] 0.74 1.56 2.40 
Cortante 
máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor 
mín. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor 
máx. 
[kN] 6.42 1.72 7.55 
x [m] 0.00 0.88 2.25 
Área 
Sup. 
[cm²] 
Re
al 
2.36 6.38 7.95 
Ne
c. 
0.53 4.48 7.47 
Área 
Inf. [cm²] 
Re
al 4.62 4.62 2.36 
Ne
c. 4.48 4.48 0.00 
Área 
Transv. 
[cm²/
m] 
Re
al 
4.04 4.02 4.02 
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Pórtico 2 Tramo: B22-B23 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Ne
c. 
3.94 3.94 3.94 
F. Sobrecarga 2.58 mm, L/1857 (L: 4.80 m) 
F. Activa 4.75 mm, L/1010 (L: 4.80 m) 
F. A plazo infinito 3.79 mm, L/1266 (L: 4.80 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.- Pórtico 3 
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Pórtico 3 Tramo: B10-B11 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Moment
o mín. 
[kN·m] -37.69 -3.22 -- 
x [m] 0.00 0.84 -- 
Moment
o máx. 
[kN·m] -- 9.84 13.81 
x [m] -- 1.52 2.07 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -11.33 -45.49 
x [m] -- 1.52 2.44 
Cortante 
máx. [kN] 38.93 6.92 -- 
x [m] 0.00 0.84 -- 
Torsor 
mín. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor 
máx. 
[kN] 4.85 3.63 7.68 
x [m] 0.00 1.52 2.34 
Área 
Sup. 
[cm²] 
Re
al 
4.62 4.16 2.36 
Ne
c. 
4.48 4.48 0.64 
Área 
Inf. [cm²] 
Re
al 2.36 4.62 4.62 
Ne
c. 0.00 4.48 4.48 
Área 
Transv. 
[cm²/
m] 
Re
al 
4.02 4.02 4.04 
Pórtico 3 Tramo: B10-B11 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Ne
c. 
3.94 3.94 3.94 
F. Sobrecarga 0.04 mm, L/29042 (L: 1.21 m) 
F. Activa 0.08 mm, L/12643 (L: 0.96 m) 
F. A plazo infinito 0.06 mm, L/16198 (L: 0.91 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.- Pórtico 4 
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Pórtico 4 Tramo: B4-B3 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Moment
o mín. 
[kN·m] -80.97 -- -93.27 
x [m] 0.00 -- 6.01 
Moment
o máx. 
[kN·m] 35.86 56.64 40.11 
x [m] 1.90 3.15 4.12 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -24.36 -176.52 
x [m] -- 3.98 6.01 
Cortante 
máx. [kN] 93.54 16.29 -- 
x [m] 0.00 2.04 -- 
Torsor 
mín. [kN] -- -- -37.02 
x [m] -- -- 5.93 
Torsor 
máx. 
[kN] 12.56 1.85 1.48 
x [m] 0.10 3.15 4.26 
Área 
Sup. 
[cm²] 
Re
al 
6.88 2.36 6.88 
Ne
c. 
5.52 0.00 6.48 
Área 
Inf. [cm²] 
Re
al 4.62 4.62 4.62 
Ne
c. 4.48 4.48 4.48 
Área 
Transv. 
[cm²/
m] 
Re
al 
4.02 4.02 4.02 
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Pórtico 4 Tramo: B4-B3 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Ne
c. 
3.94 3.94 3.94 
F. Sobrecarga 2.25 mm, L/2673 (L: 6.01 m) 
F. Activa 4.37 mm, L/1375 (L: 6.01 m) 
F. A plazo infinito 3.78 mm, L/1590 (L: 6.01 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.- Pórtico 5 
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Pórtico 5 Tramo: B15-B19 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Moment
o mín. 
[kN·m] -46.64 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Moment
o máx. 
[kN·m] 3.52 13.39 13.81 
x [m] 1.17 2.26 2.54 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -- -51.52 
x [m] -- -- 3.58 
Cortante 
máx. [kN] 80.82 28.88 3.04 
x [m] 0.00 1.31 2.40 
Torsor 
mín. [kN] -2.07 -2.05 -- 
x [m] 0.76 1.31 -- 
Torsor 
máx. 
[kN] -- -- 11.27 
x [m] -- -- 3.49 
Área 
Sup. 
[cm²] 
Re
al 
4.62 2.36 2.36 
Ne
c. 
4.48 0.00 1.10 
Área 
Inf. [cm²] 
Re
al 4.62 4.62 4.62 
Ne
c. 4.48 4.48 4.48 
Área 
Transv. 
[cm²/
m] 
Re
al 
4.02 4.02 4.04 
Pórtico 5 Tramo: B15-B19 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Ne
c. 
3.94 3.94 3.94 
F. Sobrecarga 0.05 mm, L/23985 (L: 1.21 m) 
F. Activa 0.09 mm, L/10336 (L: 0.88 m) 
F. A plazo infinito 0.26 mm, L/10804 (L: 2.76 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.- Pórtico 6 
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Pórtico 6 Tramo: B11-B7 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Moment
o mín. 
[kN·m] -5.67 -23.69 -59.04 
x [m] 0.43 0.84 1.40 
Moment
o máx. 
[kN·m] 10.75 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Cortante 
mín. 
[kN] -28.60 -39.69 -63.15 
x [m] 0.43 0.84 1.40 
Cortante 
máx. [kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor 
mín. [kN] -4.79 -1.70 -2.98 
x [m] 0.00 0.57 1.12 
Torsor 
máx. 
[kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área 
Sup. 
[cm²] 
Re
al 
5.66 5.66 5.66 
Ne
c. 
4.48 4.48 4.48 
Área 
Inf. [cm²] 
Re
al 4.62 2.36 2.36 
Ne
c. 4.48 0.00 0.00 
Área 
Transv. 
[cm²/
m] 
Re
al 
4.04 4.04 4.04 
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Pórtico 6 Tramo: B11-B7 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Ne
c. 
3.94 3.94 3.94 
F. Sobrecarga 0.07 mm, L/19904 (L: 1.40 m) 
F. Activa 0.14 mm, L/10055 (L: 1.40 m) 
F. A plazo infinito 0.12 mm, L/12027 (L: 1.40 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.- Pórtico 7 
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Pórtico 7 Tramo: B21-B22 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Moment
o mín. 
[kN·m] -71.10 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Moment
o máx. 
[kN·m] -- 20.04 24.16 
x [m] -- 2.26 2.95 
Cortante 
mín. 
[kN] -- -1.72 -78.24 
x [m] -- 2.26 3.49 
Cortante 
máx. [kN] 97.07 29.48 -- 
x [m] 0.00 1.31 -- 
Torsor 
mín. [kN] -2.80 -1.78 -16.74 
x [m] 0.00 2.13 3.49 
Torsor 
máx. 
[kN] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área 
Sup. 
[cm²] 
Re
al 
5.50 4.31 2.36 
Ne
c. 
4.84 0.35 1.39 
Área 
Inf. [cm²] 
Re
al 4.01 4.62 4.62 
Ne
c. 0.39 4.48 4.48 
Área 
Transv. 
[cm²/
m] 
Re
al 
4.02 4.02 7.07 
Pórtico 7 Tramo: B21-B22 
Sección 40x40 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Ne
c. 
3.94 3.94 6.36 
F. Sobrecarga 0.23 mm, L/9681 (L: 2.25 m) 
F. Activa 0.24 mm, L/4747 (L: 1.16 m) 
F. A plazo infinito 0.47 mm, L/5240 (L: 2.47 m) 
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1. Objeto del anejo 
2. Normativa aplicable 
3. Dimensionamiento de puertas y pasillos 
4. Dimensionamiento de escaleras 
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El objeto del presente anejo es describir el diseño y las 
características que deben reunir los accesos peatonales del 
aparcamiento. En principio se pueden definir dos clases 
fundamentales de accesos peatonales: 
Las escaleras y los ascensores. 
En este proyecto no se dispondrá de ascensor puesto que no es 
necesario ni obligatoria por normativa.   
Se instalará un acceso peatonal cumpliendo las directrices del 
Código Técnico de la Edificación y del Plan General de Ordenación 
Municipal. 
 
A continuación se presenta la normativa relativa a los accesos 
peatonales: 
 
! Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección de 
incendios. 
! Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
! Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre, por el que se 
adiciona un nuevo párrafo al artículo 2 del Decreto 
2413/1973. 
! Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad 
y supresión de barreras arquitectónicas. 
! Código Técnico de la Edificación. 
! Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
 
El Código Técnico de la Edificación exige anchos mínimos para 
escaleras y puertas que se determinan del siguiente modo: 
 
1. Se determina la ocupación máxima del aparcamiento. El CTE 
indica que la ocupación en un aparcamiento es de 
40m2/persona. Por lo tanto al ser la superficie en planta de 
1182.48m2 resulta un total de 29.562 personas en la planta. 
2. El CTE determina que la distancia máxima entre cualquier 
punto del aparcamiento y una salida al exterior debe ser 
inferior a 50m. Por este motivo se disponen dos salidas. 
3. Para el dimensionado de puertas y pasillos, se debe suponer 
que una puerta es inutilizable, por lo que cada puerta debe 
soportar un tráfico de 29.562 personas y para dimensionarlo 
se utiliza: 
                                 A≥ 29.562/200=0.147 
             Se ha dispuesto un ancho de puertas de 1.20 m. 
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Para el uso de aparcamiento y recorrido de evacuación ascendente, 
sólo se podrán disponer escaleras especialmente protegidas. Estas 
han de disponer de un trazado continuo. En caso de incendio el 
recinto debe permitir a los ocupantes permanecer seguros durante un 
tiempo determinado. 
 
Su dimensionamiento se realiza del siguiente modo: 
 
                     𝐸	≤	3 · 𝑆	+ 160 · 𝐴 
 
Dónde: 
 
E: Es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta 
considerada más los de las plantas situadas por debajo de ella hasta 
la planta de salida del edificio. Además se debe suponer que una de 
las puertas en una de las plantas es inutilizable. En este caso: 
 
                       E=29.562=29.562 Personas 
 
S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el 
conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, 
incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las 
mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
As= Ancho de la escalera. En este caso se ha establecido un ancho 
de 1,20m. 
 
 
Luego cumple: 
 
                29.562 ≤	3 · 𝑆+ 160 · 𝐴	= 220 
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1. Objeto del anejo 
2. Normativa vigente de aplicación 
3. Caudal de diseño 
4. Tipo de ventilación y diseño 
5. Dimensionamiento 
6. Instalación de detección de CO 
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El objetivo de este anejo es presentar la instalación de ventilación del 
aparcamiento subterráneo, así como justificar las decisiones 
tomadas, basadas en la normativa vigente. 
 
 
En primera instancia se presenta la normativa aplicable que servirá 
de base para el dimensionamiento del sistema de ventilación: 
 
• Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban las 
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia. 
• CTE-DB-HS sección 3 calidad de aire interior. 
 
 
Es necesario determinar el caudal de ventilación mínimo del 
aparcamiento subterráneo según las indicaciones del CTE-HS. Para 
aparcamientos y garajes exige un caudal mínimo de 120 l/s por cada 
plaza, por lo tanto en este caso: 
 
Sótano: 38 plazas x 120 l/seg. Plaza = 4560 l/s 
 
 
En el caso de aparcamientos, la normativa vigente establece dos 
tipos: 
•	Ventilación natural: En ella la renovación del aire se produce 
exclusivamente existencia de un gradiente de temperaturas entre el 
punto de entrada y el punto de salida. 
•	Ventilación mecánica: En ella la que la renovación del aire se 
produce por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos. 
Debido a los condicionantes geométricos de la presente estructura, 
deberá disponerse de una ventilación mecánica: Deberá disponerse 
de una canalización de admisión y otra de extracción por. La 
separación entre las aberturas de ventilación más próximas debe ser 
menor de 10m. Por último al menos dos terceras partes de las 
boquillas de extracción deben situarse a una distancia al techo menor 
o igual de 0,5m. 
Se instalará un sistema de detección de monóxido de carbono que 
active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance 
una concentración de 50 p.p.m. en caso de prever la existencia de 
empleados, o bien 100 p.p.m. en el caso contrario. 
 
 
Como es natural los conductos del sistema de ventilación serán 
dimensionados en función del caudal de aire que deben manejar. 
Además el tamaño de las aberturas depende de lo anterior, así como 
su correcta ubicación. 
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• Ventilación:
 
 
 
 
El CTE-HS dispone que el área efectiva total de las aberturas de 
ventilación (en cm2) deberá ser mayor que cuatro veces el caudal de 
ventilación. 
                             Sótano: 4560 x 4 = 18240 cm2 
 
En este caso las anteriores superficies deben son distribuidas en dos 
redes, por lo tanto: 
          
                             Sótano: 18240 / 2 = 9120 cm2 
• Extracción: 
 
Según el CTE-HS, la sección será: 
𝑆 ≥ 1,5 𝑞vt 
Siendo qvt el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es 
que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las 
aberturas de extracción que vierten al tramo. 
 
Los motores de los vehículos actuales emiten numerosas sustancias 
perjudiciales para la salud debido al proceso de combustión, entre 
ellas destaca el monóxido de carbono. 
Al tratarse de una estructura enterrada que prácticamente no tiene 
ventilación natural,  se hace necesario utilizar equipos mecánicos 
para la renovación del aire interior. 
En caso de que este aire no sea correctamente renovado puede 
producirse la acumulación de partículas peligrosas como el 
anteriormente citado CO, por lo tanto para garantizar la 
seguridad se instalaran detectores del citado gas controlados de 
forma automática. 
 
Se exige que para superficies mayores de 1000 𝑚2 se coloquen 
detectores automáticos de CO que a su vez accionen las instalaciones 
de ventilación mecánica para evitar la acumulación de estas 
moléculas. 
Además según las instrucciones del RBT, será necesario instalar 
detectores de CO cada 400 𝑚2 de superficie en planta, situados en los 
puntos donde previsiblemente pueda existir mayor concentración. 
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Están constituidos por un soporte y equipo captador, que detecta 
concentraciones superiores a 50 p.p.m. y las transforma en pulsos 
eléctricos. 
Serán instalados en el techo en las zonas más desfavorables para la 
ventilación. 
Los detectores deberán estar homologados por el Ministerio de 
Industria, y la norma UNE 22-300-84 
 
Se ha optado por una central de detección microprocesada, que será 
situada dentro de la central de llamadas donde siempre habrá 
personal del servicio de bomberos. 
La central deberá estar homologada por el Ministerio de Industria, 
así como la norma UNE 23-300-84. 
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El presente anejo tiene como objetivo presentar y justificar todas las 
decisiones tomadas en lo referente a la red de saneamiento del 
aparcamiento subterráneo. 
 
 
La norma referente a la instalación interior de suministro de agua 
fría es el CTE-HS en su sección 5 “Evacuación de aguas”. 
 
 
La red de saneamiento en la zona donde se ubica el aparcamiento es 
unitaria, se va a construir la evacuación de aguas de forma 
separativa. De este modo se cumplirá con todo lo dispuesto en el 
CTE-HS 
 
 
 
En la red separativa del aparcamiento subterráneo podemos 
distinguir distintos orígenes de aguas. 
 
• Canaleta de pluviales de la superficie de la explanada. 
• Pluviales recogidas al final de la rampa de entrada de vehículos. 
 
En este proyecto no se han dispuesto aseos, puesto que ya se dispone 
de los mismos reformados recientemente en el edificio principal de 
bomberos. 
Puede consultarse el trazado de las tuberías en el documento Nº2 
PLANOS. 
 
 
A continuación se realizan varias consideraciones generales sobre 
cada tipo de agua residual: 
 
! Aguas pluviales: 
 
En el sótano del aparcamiento solo es posible la entrada de aguas 
pluviales a través de la superficie situada al final de la rampa y de 
los accesos peatonales. 
Al final de la rampa se ejecutará una canaleta, justo en su encuentro 
con el forjado y se cubrirá con una rejilla, tal y como se dispone en 
los planos de proyecto. Para el cálculo de agua sobre estas rampas se 
tomará únicamente el agua de lluvia que cae sobre las mismas. 
 
! Aguas residuales de mantenimiento: 
 
Agua procedente de las mangueras de la instalación contra 
incendios.  
Agua procedente de las mangueras de mantenimiento del 
aparcamiento. 
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Rejillas de pluviales en finales de rampa: 
 
Se dimensiona con una canaleta de 250 mm para llevar las aguas 
pluviales que puedan acceder al aparcamiento a través de la rampa, 
seguido de un tubo enterrado hasta el pozo. 
 
Red de drenaje de la superficie: 
 
Todas las conducciones en superficie se dimensionan para 250 mm, 
ya que es un diámetro suficientemente holgado para el caudal que se 
espera recibir. 
 
 
Todos los conductos están construidos en PVC. Se cumplirán las 
disposiciones del a norma UNE 1452-2:2010 referente al mismo 
material.
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El objetivo del presente anejo es describir y justificar la instalación 
contra incendios del aparcamiento subterráneo. 
 
 
La normativa básica de aplicación en este caso es el CTE-SI, además 
de la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios del 
Ayuntamiento de A Coruña. Por lo tanto se comenzará por analizar 
lo que dispone estos documentos, para pasar posteriormente a 
desgranar otros detalles que figuran en otros textos normativos, 
como el “Reglamento de Instalaciones de Protección”, aprobado por 
Real Decreto 1942/1993, del 5 de noviembre. 
 
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño 
integral del edificio para la correcta protección contra incendios, en 
lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de 
los materiales al fuego. 
Se estructura en seis secciones diferentes, de las cuales para los 
referidos a instalaciones de protección 
contra incendios se ocupa la sección SI 4: “Instalaciones de 
protección contra incendios”. 
En el primer apartado de esta sección se trata la dotación de las 
instalaciones de protección contra incendios. En este sentido: “Los 
edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indica en la tabla 1.1.” Dicha tabla establece 
las condiciones que debe reunir la instalación en función del uso 
previsto para el edificio o establecimiento. Además de todo ello, 
existe una instalación mínima en general para todo el edificio. 
Entrando en detalle, en general se establecen las siguientes 
dotaciones: 
 
• Extintores portátiles de eficacia 21A-113B 15m de recorrido 
en cada planta. Como máximo desde todo origen de 
evacuación. 
• Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no 
es de aplicación en este caso. 
• Ascensor de emergencia en plantas cuya altura de evacuación 
exceda los 28m, lo cual tampoco es de aplicación en este 
caso. 
• Hidrantes exteriores si la altura de evacuación descendente 
excede de 28m o si la ascendente excede los 6 metros, así 
como en establecimientos de densidad de ocupación mayor 
que una persona cada 5𝑚2 y cuya superficie construida este 
comprendida entre 2.000 y 10.000𝑚2. Se dispondrá un 
hidrante en la superficie de la explanada. 
• Instalación automática de extinción, sólo en edificios con 
altura de evacuación superior a 80 metros, cocinas en uso 
hospitalario y residencial público, y en centros de 
transformación de energía eléctrica, por lo que tampoco es de 
aplicación en este caso. 
• Bocas de incendio si la superficie excede los 500𝑚𝑚2, en 
cuyo caso los equipos serán de 25mm. En este caso es 
necesaria la instalación de bocas de incendio. 
• Instalación automática de extinción en todo aparcamiento 
robotizado, lo cual tampoco es de aplicación en este caso. 
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Según el uso de aparcamiento, se establecen los siguientes: 
 
• Bocas de incendio equipadas, si la superficie 
construida excede de 500m2. Se excluyen los 
aparcamientos robotizados. Se dispondrán tres. 
• Columna seca, si existen más de tres plantas bajo 
rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en 
todas sus plantas. No se dispone. 
• Sistema de detección de incendio, en aparcamientos 
convencionales cuya superficie construida exceda de 
500m2. Los aparcamientos robotizados dispondrán de 
pulsadores de alarma en todo caso. Se dispondrá de 
dicho sistema. 
• Hidrantes exteriores, unos si la superficie está 
comprendida entre 1.000 y10.000 m2 y uno más cada 
10.000m2 más o fracción. Se dispondrá de uno. 
• Instalación automática de extinción, en todo 
aparcamiento robotizado. No se dispone.  
 
 Las señales relativas a la protección contra incendios deben tener las 
siguientes dimensiones: 
 
! 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal 
no exceda los 10m. 
! 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal 
esté comprendida entre 10 y 20m. 
! 594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal 
esté comprendida entre 20 y 30m. 
 
Por último estas señales deben ser visibles en todo momento, incluso 
en caso de fallo del alumbrado. 
 
La presente ordenanza municipal tiene por objeto establecer las 
condiciones de protección contra incendios que deben cumplir las 
edificaciones, locales y establecimientos del término municipal de A 
Coruña con el fin de garantizar la seguridad de las personas y sus 
bienes. 
Las exigencias recogidas en esta ordenanza son complementarias de 
las establecidas en la normativa estatal y autonómica que resulte de 
aplicación y de las reguladas en la ordenanza municipal reguladora 
de los procedimientos para la intervención y control en la ejecución 
de obras, implantación de instalaciones y actividades o servicios. 
Se establece lo siguiente. 
• Bocas de incendio equipadas, el único modelo válido será de 
tipo de 25mm con toma adicional de 45mm. La toma 
adicional de 45mm estará equipada con válvula, racor y 
tapón. Se dispondrán. 
• Sistemas de alarma de incendio, el equipo de control e 
indicación deberá estar situado en zonas de riesgo nulo y 
donde pueda estar vigilado el mayor tiempo posible. Sirena 
en el exterior. Estará situada en el centro de llamadas y el 
edificio dispone de sirena acústica.  
• Hidrantes exteriores, será del tipo bajo tierra y deberá 
suministrar durante dos horas un caudal mínimo de 500 
litros/minuto por cada boca de salida. Se dispondrá. 
• Señalización fotoluminiscente, conforme al DR513/2017 de 
instalaciones de protección contra incendios, debe señalizarse 
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obligatoriamente la situación de los equipos e instalaciones 
de protección contra incendio, de utilización manual. La 
altura de instalación deberá seguir los siguientes criterios, 
desde el techo a la parte superior de la señal, más de 30 cm y 
desde el suelo a la parte inferior de la señal mínimo de 2 
metros. Se dispondrá. 
• Control de humo en los aparcamientos, se debe instalar un 
sistema de control de humo, los interruptores de 
accionamiento de emergencia de los motores de ventilación 
deberán instalarse en zonas de riesgo nulo, fácilmente 
accesible a los servicios de emergencia además de marcarlos 
de forma clara, sencilla y permanente que pondrá 
“ventilación o extracción en caso de incendio”. En los 
aparcamientos en caso de no poder colocarse en la zona antes 
citada, se podrá colocar en la rampa de acceso salida 
compartimentada con elementos como mínimo EI-60. 
 
El reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
establece el diseño, la ejecución y el mantenimiento de las 
instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios, así 
como sus materiales, sus componentes y sus equipos. En este 
sentido, el reglamento se estructura en dos partes: 
la primera comprende el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios y la segunda, que está constituida por dos 
apéndices, contiene las disposiciones técnicas; el primer apéndice 
establece las prescripciones que deben cumplir los aparatos, equipos 
y sistemas de protección contra incendios, incluyendo características 
e instalación, y el segundo el mantenimiento mínimo de los mismos. 
A efectos de proyecto, interesa el primer apéndice. 
 
 
La instalación de protección en caso de incendio para el presente 
proyecto constará de los siguientes elementos y características: 
 
• Extintores: Se instalarán un total de 5 extintores, que 
cumplirán la premisa de estar situados a 15 m de recorrido en 
cada planta. Serán todos ellos de eficacia 21A-133B, de  
Agua-espuma, de 6 Kg de capacidad, en cumplimiento del 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Se instalarán a una altura de entre 80 cm y 120 cm. 
• Bocas de incendio: El Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios establece que las BIE (Bocas de 
incendio equipadas) no estén separadas por más de 50m entre 
sí, y que la distancia desde cualquier punto de un local 
protegido hasta la BIE más próxima no supere los 25m y a 
una distancia máxima de 5 m de las salidas. Las BIE se 
instalarán sobre un soporte rígido y se situarán al menos a 1,5 
m del suelo. La acometida se realizará desde la red municipal 
de abastecimiento de agua, con llave de corte, contador, llave 
de retención y vaciado de pruebas. Se garantizará que la red 
puede proporcionar, durante una hora, con el funcionamiento 
simultáneo de las dos BIE más hidráulicamente 
desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el 
orificio de salida. Se dispondrán tres. 
• Sistema de detección de incendio: La detección se hará a 
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partir de detectores térmicos, que se distribuirán a lo largo de 
todo el aparcamiento, además de equiparlo con pulsadores 
manuales. Asimismo también se contará con detectores. En 
caso de detección de este tipo, tanto por los detectores, como 
por los pulsadores manuales, se dará aviso de incendio a 
través de la sirena de alarma del parque de bomberos de tal 
modo que puedan se escuchada desde cualquier punto. 
• Hidrante exterior: Se instalará un hidrante en el exterior, 
del tipo enterrado, en el emplazamiento definido en el 
documento Nº2 PLANOS. Estará compuesto por una 
acometida desde la red de abastecimiento municipal, así 
como la conducción necesaria para el suministro al hidrante. 
Este garantizará una presión mínima de 1 bar en la salida. 
• Señalización: En cumplimiento de la Ordenanza Municipal 
de Protección Contra Incendios, se señalizarán todos los 
elementos de que consta la instalación de protección contra 
incendios. Las señales serán fotoluminiscentes, de tal forma 
que puedan ser visibles en caso de contar con iluminación 
deficiente. 
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Este anejo tiene por objetivo mostrar la instalación eléctrica de baja 
tensión que se proyecta para el aparcamiento subterráneo, así como 
justificar las decisiones tomadas al respecto, en cumplimiento de 
la normativa vigente. Además de ello, los cálculos realizados y los 
datos aportados serán pertinentes para la solicitud de los permisos y 
autorizaciones por parte de la administración competente. 
 
 
En materia de instalaciones eléctricas de baja tensión serán de 
aplicación las siguientes normativas: 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, así 
como las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, e 
instrucciones técnicas complementarias. 
• Normas particulares para las instalaciones de enlace en el 
suministro de energía eléctrica en Baja Tensión (Resolución 
del 10 de Octubre de 1995 de la Dirección Xeral de Industria 
e Comercio de la Xunta de Galicia). 
• Resolución de 05 de Septiembre de 1997 de la Dirección 
General de Industria, por la que se fijan los criterios técnicos 
para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas 
complementarias del REBT. (D.O.G.N-186 de 26 de 
Septiembre de 1997). 
• Ley 31/995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
• Normas UNE de aplicación en este campo. 
• Recomendaciones y normas de Gas Natural Fenosa. 
 
 
Previamente al cálculo de la instalación deben realizarse una serie de 
pasos para determinar los elementos que deben disponerse según la 
normativa vigente. 
Una condición previa a tener en cuenta es si será necesario reservar 
un local en el aparcamiento a disposición de la empresa 
suministradora de energía eléctrica para destinarlo a centro de 
transformación. Según el artículo 13 del REBT: 
“En lo relativo a la reserva de local se seguirán las prescripciones 
recogidas en la reglamentación por la que se regulen las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.” 
Según figura en el artículo 47, apartado 5 del RD 1955/2000: 
“Cuando se trate de suministros en suelo urbano con la condición de 
solar, incluidos los suministros de alumbrado público, y la potencia 
solicitada para un local, edificio o agrupación de estos sea superior a 
100 kW, o cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro o 
ampliación de uno existente sea superior a esa cifra, el solicitante 
deberá reservar un local, para su posterior uso por la empresa 
distribuidora...” 
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Por lo tanto se debe realizar una estimación de cargas de la 
instalación eléctrica del aparcamiento para determinar si será 
necesario establecer un local para la empresa distribuidora de 
energía eléctrica.  
Según la norma ITC-BT-10, en el caso de aparcamientos en los que 
sea necesaria ventilación forzada, la potencia necesaria será del 
orden de 20 W/𝑚2. Este es un valor general, dado que depende de la 
instalación concreta que se proyecta, pero es el utilizado para un 
primer dimensionamiento y deberá quedar del lado de la seguridad. 
Por lo tanto: 
 
P = (20 W/m2) x 1182.48m2 = 23649.6 Watios  
 
El edificio de bomberos ya dispone de un local con centro de 
transformación, por lo que la acometida general se podrá disponer 
desde dicho local. 
 
 
 
La instalación eléctrica se proyectara desde el centro de 
transformación de la empresa suministradora, hasta los puntos de 
suministro en el interior del aparcamiento y constará de: 
 
• Protección general y equipo de medida. 
• Derivación al cuadro general. 
• Cuadro de protección: (general). 
• Líneas de distribución. 
• Luminarias estancas. 
• Alumbrado de emergencia estanca. 
• Protecciones. 
• Cajas de derivación. 
• Bases de enchufe estancas. 
 
 
La caja general de protección aloja los elementos de protección de 
las líneas de suministro, y constituye el primer elemento de la red 
eléctrica del aparcamiento subterráneo. 
 
El equipo de medida será en media tensión y se ubicara en el centro 
de transformación. Los elementos mencionados estarán cableados y 
dispuestos de acuerdo con las Normas de Gas Natural Fenosa que 
sean de aplicación. 
 
 
La derivación al cuadro general es la línea que va desde el cuadro de 
baja tensión del centro de transformación al cuadro general del 
aparcamiento. La línea se instalara con cable unipolar de Cu para 
1000 V aislado con polietileno reticulado, y una sección de (1x240) 
mm2 para las fases, y de (1x240) mm2 para el neutro. Dicha línea se 
conectara con el aparcamiento mediante una zanja, y la acometida 
entrara directamente hasta el cuarto reservado, donde se ubica el 
cuadro general. 
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La instalación contara con un cuadro general, donde se instalaran los 
elementos necesarios para la maniobra, seccionamiento y protección 
de sus distintas partes. La situación esta en el documento Nº2 
PLANOS. 
 
Cuadro General 
 
Se proyecta un cuadro general de protección de dimensiones 1,5 m 
de alto, 1,4 m de ancho y 0,3 m de fondo, formado por dos paneles 
de 550 mm de ancho y un pasillo para barras de 300 mm. Los 
armarios utilizados son de concepción modular, construidos con una 
estructura de perfiles de chapa de acero, prismáticos, unidas por 
cantoneras de zamack y paneles de chapa de acero fosfatada y 
pasivada por cromo de espesor 15/10 mm. El conjunto asegura un 
grado de protección IP 407. 
Recibirá un tratamiento anticorrosión por polvo epoxi poliéster 
polimerizado al calor. El aparellaje se dispondrá sobre placas 
soporte, que serán de material auto-extinguible a 960ºC para aquellas 
piezas bajo tensión. 
Para el conexionado de los interruptores se utilizara pletina de cobre 
flexible aislada de sección adecuada, identificada con colores 
normalizados. 
El cuadro se ha proyectado con una reserva del 35% para absorber 
posibles futuras ampliaciones en la demanda. 
Todos los interruptores magneto térmicos cabecera de las líneas 
proyectadas serán del tipo caja moldeada, del mismo fabricante, con 
calibre adecuado a la sección a proteger y corte omnipolar, 
incluyendo el neutro. 
Se instalaran puertas transparentes, con cierre y llave, dotadas de 
juntas de estanqueidad de poliuretano. 
Se identificaran adecuadamente en la instalación todos y cada uno de 
los circuitos de salida mediante rótulos y esquemas convenientes, de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el apartado 
correspondiente del Pliego de Condiciones Técnicas. 
Todas las partes metálicas de los armarios se conectaran 
debidamente a tierra. Para facilitar la explotación se instalaran 
pilotos luminosos que indiquen la apertura-cierre de los interruptores 
así como una luz interior por cada panel. 
 
Las líneas de distribución se realizaran mediante dos instalaciones 
totalmente independientes. Por una parte estará la instalación de 
fuerza y por otra la instalación de alumbrado. 
Los tubos protectores serán del tipo aislante rígido de PVC, estanco, 
estable hasta 60ºC y no propagador de la llama, con grado de 
protección 5 contra daños mecánicos. El diámetro de los tubos, el 
radio de los codos y el emplazamiento de las cajas de registro 
deberán ser suficientes para introducir y retirar fácilmente los 
conductores después de colocados, sin afectar a sus características. 
Los empalmes se realizaran cuidadosamente de modo que en ellos la 
elevación de la temperatura no sea superior a la de los conductores 
que unan, para ello se utilizaran bornes adecuados. Dichos 
empalmes se realizaran en unas cajas de derivación, estancas al 
polvo, destinadas a tal fin. 
La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustara a lo 
prescrito en la Instrucción Complementaria ITC-BT-19, tabla 1, del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se recomienda no 
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poner secciones inferiores a 2,5 mm2 en líneas de fuerza y tomas de 
corriente, y a 1,5 mm2 en líneas de alumbrado. 
Instalaciones de fuerza 
 
Las líneas de potencia parten del cuadro general, y alimentaran los 
receptores. Se proyectan con conductor unipolar rígido de cobre, con 
aislamiento de polietileno reticulado RV0, 6/1KV, y las secciones 
que se recogen en los esquemas correspondientes. 
El tendido de los cables se efectuara sobre bandejas cerradas con 
tapa de PVC, comportamiento de fuego clase M1. 
Los receptores que consuman más de 15 A se alimentaran 
directamente desde los cuadros de distribución. 
Se utilizaran cajas de bornes y tubo flexible, tipo metalplas, con 
prensaestopas adecuados, para alimentar a la maquinaria instalada. 
Para la puesta en servicio de los diferentes motores se seguirá en 
todo momento lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-47. 
Los conductores de conexión que alimentaran la maquinaria se 
calculan para una intensidad superior al 125% de la intensidad del 
motor a plena carga, encontrándose dicha línea protegida contra 
cortocircuitos y sobrecargas en todas sus fases. 
Adicionalmente se disponen tomas de corriente de distintos calibres 
para otros usos, convenientemente distribuidas en los cuartos 
técnicos y en diferentes dependencias. Todas ellas irán provistas de 
contacto de toma de tierra y se dispondrán a una distancia de 0,2 m 
del suelo acabado. 
Las líneas de alimentación para las tomas se realizaran en cable de 
cobre, conductor tipo H07V, de sección mínima 2,5 mm2, bajo tubo 
de PVC rígido de diámetro adecuado, en montaje empotrado o 
tendido bajo falso techo (según el caso). Los tubos se fijaran a los 
paramentos mediante abrazaderas de poliamida, sólidamente sujetos, 
respetando las distancias que entre ellas establece la instrucción 
ITCBT-21. 
 
Instalación alumbrado 
 
La alimentación de los distintos puntos de luz se realizara con 
conductor de cobre, tipo H07V, de 2,5 mm2 de sección, bajo tubo de 
PVC, de diámetro adecuado y montaje superficial. El resto de 
alumbrado se alimenta con conductor de Cu, tipo H07V, de 1,5 mm2 
de sección, bajo tubo de PVC. Se utilizaran abrazaderas de 
poliamida adecuadas para fijar los tubos al techo. 
Los encendidos se realizarán mediante detectores de presencia, a 
medida que entras en el aparcamiento se encenderán las luminarias 
por sectores, su apagado será automático al no detectar presencia. 
 
 
Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son: 
Luminarias de LED  estancas de 2x25 W, para el alumbrado de 
pasillos de circulación, zona de estacionamientos y escaleras. 
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas por las normativas vigentes. 
La ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se 
incluyen en los planos de planta correspondientes a la instalación 
eléctrica del documento Nº2 PLANOS 
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Para el alumbrado de emergencia y señalización se emplearan los 
siguientes equipos: 
• Equipo autónomo de emergencia y señalización de 16 W, 
LED estanco de 550 lúmenes, en pasillos de circulación,  
zona donde se encuentren equipos de protección contra 
incendios, zona de escaleras y cuadros eléctricos. 
• Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de 
tensión o cuando esta baje al 70% de su valor nominal. Su 
apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico. 
• La alimentación de estos receptores se realiza a través de la 
línea independiente prevista para este alumbrado en el cuadro 
correspondiente. 
 
 
Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y 
cortocircuitos mediante interruptores automáticos magneto térmicos 
de calibre adecuado a la sección a proteger. Asimismo, se instalaran 
interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para limitar 
las corrientes de defecto en los circuitos. 
Según las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT-24, se debe cumplir en todo 
caso la condición: 
 
                                      𝑅A · 𝐼a < 𝑈 
 
Dónde: 
RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los 
conductores de protección de masas. 
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del 
dispositivo de protección. 
U es la tensión de contacto limite convencional (50, 24V u otras, 
según los casos). 
Para este caso particular, considerando una U máxima de contacto de 
50 V, y una Ia de 30 mA, se obtiene: 
 
                               𝑅A = 𝑈/𝐼a = 1666,67Ω 
	
 
La toma de tierra es la unión eléctrica de un conductor con la masa 
terrestre. Esta unión se lleva a cabo mediante electrodos enterrados, 
obteniendo con ello una toma de tierra cuya resistencia de empalme 
depende de varios factores, tales como: superficie de los electrodos 
enterrados, profundidad de enterramiento, clase de terreno, humedad 
y temperatura del terreno,…etc. 
Según la norma ITC-BT-18, se utilizaran conductores de tierra 
constituidos por barras de hierro o de cobre, de diámetromínimo, 
recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor 
apropiado. 
La red de tierras general se realizara en el perímetro total de la 
estructura, mediante un anillo de cable desnudo de cobre de 35 mm2 
enlazando la cimentación, y se dispondrá de los electrodos 
necesarios de longitud mínima 2 m. La red de tierras se conectara 
por medio de la línea de enlace de tierra con el punto de puesta a 
tierra, quedando conectada de esta forma la línea principal de tierra a 
los electrodos. 
La sección de las derivaciones de la línea de tierra, puede 
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determinarse según la instrucción ITC-BT-19. Los factores que 
intervienen en el valor definitivo de la resistencia de la toma de 
tierra y de su estabilidad son: 
 
• Resistividad del terreno: la composición química del terreno 
y el tamaño de las partículas que lo forman son dos factores 
decisivos sobre el valor de la resistividad. 
• Humedad: el estado hidrométrico del terreno influye de 
forma muy apreciable sobre la resistividad (al aumentar la 
humedad disminuye la resistividad). Por este motivo, y con el 
fin de obtener valores estables de la resistencia de la toma de 
tierra, se aconseja profundizar lo más posible, para obtener 
terrenos con un grado de humedad lo más constante posible. 
• Temperatura: a temperaturas bajo cero, como consecuencia 
de la congelación del agua que contenga el terreno, los 
electrolitos se ven inmovilizados, y la resistencia crece a 
valores muy grandes. Por este motivo, y con el fin de obtener 
valores estables de la resistencia, las tomas de tierra deben 
hacerse lo más profundas posible, donde la temperatura del 
terreno alcanza valores estables. 
• Salinidad del terreno: al aumentar la salinidad de un terreno, 
la resistividad disminuye. Por este motivo no es aconsejable 
regar con exceso los terrenos donde hay una toma de tierra, 
ya que las sales serán arrastradas por el agua a zonas más 
profundas, disminuyendo su efecto. 
 
En este caso particular y debido a la gran longitud del anillo a 
realizar, no existen problemas para conseguir un valor adecuado de 
resistencia a tierra. 
Se conectara debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, toda la 
masa metálica importante y los elementos metálicos de los 
receptores, así como los cuadros de distribución. 
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta 
toma de tierra, esta debe ser revisada periódicamente midiendo la 
misma y viendo si su valor es adecuado para no producirse tensiones 
elevadas con los peligros que puede ocasionar. A tal fin, en el cuadro 
general se dispondrá de un punto de desconexión de la línea de 
tierra, para de esta forma proceder a su medición. Para la realización 
y conservación de la red de tierras, habrá que ajustarse a lo dispuesto 
en la instrucción ITC-BT-18. 
 
 
 
Para realizar el cálculo de la instalación de alumbrado interior del 
aparcamiento se deben establecer previamente una serie de 
características técnicas, además de determinarse algunos aspectos 
propios del espacio. 
La iluminación del aparcamiento se realizara mediante lámparas 
LED. El motivo de la elección de este tipo de lámparas es su mayor 
Rendimiento, ahorro de energía y protección del medio ambiente. 
Los niveles de iluminación serán los exigidos en el cuadro 1 de la 
NTE-IEI, que aunque no sea una norma 
de obligado cumplimiento tras la aprobación del CTE, si será un 
texto recomendado y útil. En los siguientes puntos de este anejo se 
realizara una descripción más detallada de cada una de las 
Características de la instalación luminotécnica. 
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Lo primero que se debe determinar al proyectar un alumbrado es el 
nivel de iluminación que se pretende ofrecer. Por un lado debe ser 
suficiente, de tal forma que se cree un ambiente agradable, 
pero sin derroches innecesarios de energía. Para cumplir estas 
premisas, se recurre a los niveles que marca la NTE-IEI, a partir de 
la cual adoptamos: 
 
• Zona aparcamiento: 100 lux. 
• Accesos: 200 lux. 
 
Otro punto a determinar es el factor de reflexión de las superficies 
del aparcamiento. Para ello se debe establecer el color y el acabado 
que tendrán dichas superficies. La misma normativa NTE-IEI ofrece 
los factores de reflexión que poseen varias superficies para 
determinados colores mate con los que están pintados. La norma 
indica que habrá que considerar tres factores distintos en cada 
estudio: el del techo, el de las paredes y el del suelo. 
 
 
Los colores a tener en cuenta serán, para cada superficie: 
 
• Techo: Blanco amarillento (M158) 
• Paredes: Amarillo pálido (M516) 
• Suelo: Gris medio (M109) 
Y a partir de los cuadros 2 y 3 de la NTE-IEI: 
 
							•	ρ1=8	
• ρ 2=7 
• ρ 3=3 
 
El siguiente paso antes de tomar decisión acerca del tipo de lámparas 
o luminarias que se colocan en el aparcamiento, es conocer el color 
aparente y el rendimiento que tendrán en el lugar de colocación, ya 
que de este va a depender el número de lámparas. El color aparente 
más adecuado para un local cuyo nivel de iluminación este 
comprendido entre 50 y 500 lux es el de “luz cálida”, según el 
cuadro 4 de la NTE-IEI. 
En cuanto al rendimiento, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
cuadro 5 de la NTE-IEI, en función del tipo de local que se trate. 
Adaptado por tanto al caso de un aparcamiento subterráneo, el índice 
de rendimiento del color Ra oscilara entre los valores de 50 y 70. 
A continuación se establecerán las características de las luminarias 
que se instalaran. La normativa establece recomendaciones en 
función de la tipología del local que se trate. En concreto, para un 
aparcamiento subterráneo, por ser un local donde la cantidad de 
polvo y partículas solidas en el aire es elevada, se utilizaran 
luminarias estancas. 
El siguiente paso que establece la normativa es la selección de la 
clase fotométrica de las luminarias. Dicha clase se obtendrá a partir 
factores de reflexión antes indicados, del coeficiente q y del índice 
del local K. 
El coeficiente q se obtiene también de la norma, según el nivel de 
iluminación E y de los factores de reflexión ρ2	de𝑝𝑡v	la tarea visual. 
El índice del local K se obtiene a partir de las dimensiones en planta 
y de la altura H entre el plano útil y el plano de las luminarias, 
siendo el plano útil la superficie de referencia sobre la que se efectúa 
normalmente un trabajo. Para el cálculo se supone un local 
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rectangular de dimensiones P x Q, aunque en el caso de este 
aparcamiento se toma directamente el área. Se considera el plano útil 
horizontal y situado a 0,85 m. del suelo, aunque en el caso de zona 
de circulación se sitúa coincidente con el suelo. El plano de las 
luminarias se considera a una distancia C del techo, aunque si se 
consideran empotradas a este se puede suponer nula esta distancia, 
por tanto H=2,50 m. 
Consideramos a efectos de calculo que el nivel de iluminación E es 
de 100 lux (de esta forma se engloba la zona de circulación de 
vehículos y la zona de aparcamiento quedando del lado de la 
seguridad), y teniendo en cuenta que ρ2=7 y ρtv =5, se tiene un valor 
de q=4. 
Para el índice del local se ha supuesto que la planta del aparcamiento 
es rectangular lo cual puede considerarse asumible si se deja el 
cálculo del lado de la seguridad. Por lo tanto, según la normativa, 
resulta un índice conjunto del local de K=4.	
Ahora se determinara la luminaria que se debe utilizar. Un 
aparcamiento se puede considerar como un local de uso poco 
frecuente o con demanda visual simple y, por lo tanto, se pueden 
utilizar luminarias de cualquiera de las clases fotométricas 
seleccionadas de la tabla que aparece en la norma NTE-IEI. 
Entrando en la tablas	los	datos:	ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3, q=4 y K=4,	las	
luminarias empotradas	que	se	podrían utilizar serían las del tipo C, 
D, E, G e I. 
Finalmente, con los datos aportados, se puede establecer el número 
recomendado de luminarias que será necesario instalar en el 
aparcamiento subterráneo. La expresión que la facilita es la 
siguiente: 
                  
  Siendo: 
 
E: nivel de iluminación del local en lux. 
P y Q: dimensiones de la planta rectangular en metros. Para este caso 
particular se introducirá directamente la superficie del local. 
p: factor de pérdida de luz, que para locales de ambiente sucio, y 
considerando una frecuencia de limpieza del mismo y de las 
luminarias de 12 meses, tiene un valor de 0,80. 
T: flujo total en lúmenes de las lámparas que equipan la luminaria a 
utilizar. Para una luminaria con 1 lámpara de 25 W, y 2000 
lúmenes/W: 2 x 25 x 2000=100.000 lúmenes 
R: rendimiento normalizado, que para una luminaria de las 
características anteriormente citadas es del 80%. 
V: coeficiente dado por la norma NTE-IEI, en función de los valores 
ρ1, ρ2 y ρ3 y de la clase de luminaria a utilizar. Para una luminaria 
tipo I se puede considerar v=118. 
 
Se han dispuesto 23 luminarias. 
 
 
Para la determinación del alumbrado de emergencia a disponer en el 
aparcamiento subterráneo se seguirá la norma del REBT ITC-BT-28: 
“Instalaciones en locales de pública concurrencia”. 
Dicha normativa establece que será preceptivo instalar este tipo de 
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alumbrado “en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más 
de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan 
desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio.” 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad 
de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un 
trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en 
funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del 
alumbrado general o cuando la tensión de este baje a menos del 70% 
de su valor nominal. 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de 
fuentes propias de energía. 
Solo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, 
cuando la fuente propia de energía este constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
Alumbrado de evacuación 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el 
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación 
cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe 
proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, 
una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización 
manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los 
pasos principales será menor de 40. 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante 
una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Alumbrado ambiente o anti-pánico 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo 
riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada 
que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una 
iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el 
espacio considerado será menor de 40. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, 
cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo 
durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 
 
Para el cálculo de las intensidades que transportaran las diversas 
líneas se emplean las expresiones 
conocidas:
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• Líneas trifásicas: 
 
                                
• Líneas monofásicas: 
 
                              
 
P: Es la potencia del receptor (W) 
V: Es la tensión entre fase y neutro (V) 
Cos 𝜑:Es el factor de potencia del receptor 
 
 
 
Una vez determinada la intensidad de cada línea, se elegirá la 
sección del conductor. La sección será óptima si la caída de tensión 
es menor del 5% de la tensión nominal en origen. 
Para la determinación de las secciones mínimas que aseguren la no 
superación de las caídas máximas admisibles, en función de la 
intensidad a transportar por la línea, se aceptan las siguientes 
expresiones: 
 
 
 
 
• Líneas trifásicas:  
 
 
                    
 
• Líneas monofásicas: 
 
 
                                     
 
L: Es la longitud de la línea (m) 
I: Es la intensidad de la línea (A) 
Cos 𝜑: Es el factor de potencia del receptor 
K: Es la conductividad del conductor (m/ohm x mm2) 
i. K = 56 m/ohm x mm2 para conductores de cobre 
ii. K = 35 m/ohm x mm2 para conductores de aluminio 
e: Es la caída de tensión admisible entre fase y neutro (V) 
Se considera despreciable la caída de tensión debida a la reactancia 
de la línea, debido a su insignificancia. Se suponen equilibradas las 
cargas trifásicas. 
Los cálculos eléctricos se realizan para la potencia total, en todos los 
casos se ha considerado el coeficiente de simultaneidad igual a la 
unidad. 
Se calcula la línea de alimentación al cuadro general desde el cuadro 
de baja tensión del centro de transformación. Para hallar la 
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intensidad que circule por esta línea, se parte de la carga total 
prevista de 236.4 KW. 
 
                                
 
Para esta intensidad, se opta por una sección de 1x240mm2 de cobre, 
por fase. La caída de tensión para la sección elegida es: 
 
                               
 
La caída de tensión es por lo tanto inferior al 5% de la tensión 
nominal y la sección elegida de conductor es válida. 
El resto de líneas se calculan siguiendo el mismo método. Para las 
secciones de los conductores de las líneas de alimentación a los 
distintos cuadros secundarios, se obtienen los siguientes resultados: 
 
• Cuadro de control: Conductores de fase 35 mm2 y neutro de 
16 mm2. 
• Cuadro de alumbrado: Conductor de fase 25mm2 y neutro de 
16mm2. 
• Cuadro de ventilación: Conductor de fase 35mm2  y neutro 
de 16mm2. 
 
 
 
 
Para el cálculo de la potencia se tendrá en cuenta el factor 1,8 que se 
especifica en la ITC-BT- 44 para las lámparas utilizadas. Si 
igualamos esta potencia al producto de la intensidad por la tensión, 
obtenemos el valor de la intensidad que circula por cada lámpara 
como: 
 
Dónde: 
 
P: Es la potencia de cada luminaria. 
U: Es la tensión con valor 230 V. 
I: Es la intensidad que circula por cada lámpara. 
Se han obtenido valores máximos de la sección de 2,5mm2 y 
mínimos de 1,5 mm2. El conductor utilizado es H07V de cobre, bajo 
tubo de PVC rígido, de diámetros 25 y 20 respectivamente. 
 
 
 
Para el diseño de la línea desde el electrodo situado en contacto con 
el terreno hasta su conexión con las líneas principales de bajada a 
tierra de las instalaciones y masas metálicas, se utiliza la normativa 
vigente ITC-BT-18. 
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Se conectaran a la puesta a tierra los enchufes eléctricos, las 
armaduras de muros y soportes de hormigón, y en general todo 
elemento metálico importante. 
La línea constara de un anillo de conducción enterrado siguiendo el 
perímetro del aparcamiento, enlazando la cimentación (a él se 
conectaran las puestas a tierra situadas en dicho perímetro). 
Dispondrá de cuatro conducciones enterradas con separaciones 
mayores de 4 m, que unen todas las conexiones de puesta a tierra 
situadas en el interior del aparcamiento; serán conductores 
conectados por ambos extremos al anillo. El conjunto de picas de 
puesta a tierra se determinara con el cálculo, conocida la naturaleza 
del terreno y la longitud total de la conducción enterrada. Se 
colocaran arquetas de conexión para hacer registrables las 
conexiones a la conducción enterrada de las líneas de bajada a 
tierra de las instalaciones. 
El cable conductor será de cobre desnudo de 35mm2 de sección 
nominal (cuerda circular con un máximo de 7 alambres; resistencia 
eléctrica a 20º C no superior a 0,514 ohm/Km). 
Las armaduras de los muros pantalla y los soportes de hormigón se 
soldaran mediante un cable conductor a la conducción enterrada, en 
puntos situados por encima de la solera. El cable conductor en 
contacto con el terreno se situara a una profundidad de 80cm a partir 
de la solera. 
La resistencia de tierra debe ser inferior a 37 ohmios, valor para el 
cual se consigue que un defecto a tierra en una instalación de baja 
tensión no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión 
superior a 24 V. 
 
 
 
El valor de la resistencia de tierra se obtiene a partir de la expresión 
de la tabla 5 de la ITCBT- 18: 
 
                                   
 
R: Es la resistencia de tierra en ohmios 
ρ:	Es la resistividad del terreno en ohmios x m 
L: Es la longitud en m de la pica o del conductor, y en malla la 
longitud total de los conductores enterrados. 
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1. Objeto del anejo 
2. Normativa aplicable 
3. Instalación de la megafonía 
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El objeto del presente anejo es el diseñar la instalación del circuito 
de megafonía con el fin de garantizar que se escuche la megafonía 
del parque de bomberos en cualquier zona del aparcamiento. 
El circuito de megafonía abarca toda la planta. 
 
 
En este caso, se seguirán las recomendaciones del Código Técnico 
de la Edificación y el Reglamento de Instalaciones de protección 
contra Incendios.
 
 
La instalación de megafonía permite transmisión de mensajes a todo 
el aparcamiento. 
Cuenta con equipo para conectar en el cuarto de control y micrófono 
de comunicación con todo el sistema de megafonía. 
Por tanto, la base de la instalación se encuentra en el centro de 
control y desde ahí parten conductores repartidos por el 
aparcamiento. Se colocan seis altavoces de modo que se sitúan 
altavoces a una distancia entre ellos de 20 metros. Se encuentran 
distribuidos por todo el aparcamiento. 
 
La transmisión de la señal de audio podrá transmitirse bien por un 
sistema de cable o inalámbrico. 
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1. Objeto del anejo 
2. Albañilería 
3. Carpintería 
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El objetivo del presente anejo es describir detalladamente la 
albañilería y carpintería de los distintos elementos presentes en el 
aparcamiento. Esta información se complementa con los planos 
referentes a esta materia en el documento Nº2 PLANOS. 
 
 
En este apartado se recogen las diferentes soluciones propuestas para 
los elementos de albañilería, que se dividen en pavimentos, techos y 
particiones interiores. Se seguirá la norma CTE. 
 
La solera se situará en el sótano directamente sobre el terreno y 
servirá como capa de rodadura para los vehículos que circulan por 
esta planta. El diseño de esta solera será. 
 
• Compactación del terreno. 
• Capa de 15 cm de encachado de grava de diámetro entre 2-4 
cm. 
• Capa de 5 cm de hormigón de limpieza de fck 10 N/mm2. 
• Capa de 15 cm de HA-25/P/25/IIa. 
• Malla Electrosoldada de reparto  de 15x15 de ∅ 6 B 500 T. 
• Pendiente del 1.5%. 
 
 
 
 
 
En la zona de aparcamiento sobre la solera de hormigón pulido se 
dispone una imprimación de pintura epoxi, que confiera la 
adherencia adecuada, además de constituir una superficie protectora 
del hormigón, que evite la aparición de polvo. 
Para los pasillos de acceso a las plazas, así como en las rampas de 
acceso y salida también se aplicará este tratamiento. 
Para los bordes de las zonas de rodadura, así como para la 
delimitación de las plazas de aparcamiento se empleará una pintura 
plástica de color blanco, aplicada en líneas de 10 cm de anchura. 
En las zonas de accesos peatonales se proyecta un suelo de hormigón 
pulido. 
En la zona de la explanada en superficie se proyecta lo siguiente. 
 
 
• Impermeabilización del hormigón del forjado. 
• Hormigón reforzado con fibras de sección variable entre 10-
40 cm de espesor. 
• Tratamiento superficial. 
 
 
En todo el techo del aparcamiento se dispondrá una pintura 
directamente sobre el hormigón terminado del forjado. 
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Las divisiones interiores se realizarán con fábrica de ladrillo hueco 
doble, por lo que se seguirá la norma del CTE. 
 
En los accesos peatonales, el tabicón será enfoscado por ambas 
caras, pintando interiormente y exteriormente. 
Se utilizará pintura plástica de color gris claro hasta una altura de 
1,00 m, y banda de 0,50 m de color azul. Al resto del paramento, 
hasta el techo, se le aplica pintura plástica blanca. El resto de las 
caras de los paramentos que dan a la zona de circulación o 
estacionamiento se pintarán siguiendo el mismo esquema. 
Todos los cuartos, así como los accesos peatonales se pintarán con 
pintura plástica blanca. 
 
 
Se disponen dos puertas: 
Puerta metálica cortafuegos, tipo RF-60, de hoja única y 
dimensiones 210x110cm, fabricada en 
chapa de acero y aislada interiormente por medio de lana de roca 
mineral, cierre automático por bisagra, manetas interior y exterior y 
barra anti-pánico interior. Este tipo de puerta se sitúa en los accesos 
peatonales. 
 
 
 
Es necesaria la colocación de barandillas en los accesos peatonales. 
Esto es debido a la obligación marcada por la Norma CTE-SU de su 
colocación cuando el ancho de los accesos supere los 550 mm, y en 
ambos lados cuando el ancho supere los 1200 mm, situación que se 
verifica en los accesos peatonales que se encuentran en el 
aparcamiento. 
Las barandillas presentarán una altura de 90 cm sobre el suelo, y 
estarán configuradas por unos pasamanos de 40x40 mm, una inferior 
de 40 mm de anchura y 15 mm de canto a 15 cm del suelo, con 
unas pilastras de apoyo cuadradas de 40x40 mm, separadas entre sí 
80 cm, y con unos barrotes verticales de 30x15 mm cada 10 cm de 
barandilla. 
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1. Objeto del anejo 
2. Descripción de la solución adoptada 
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El objetivo del presente anejo es describir la solución adoptada para 
la superficie de la explanada, una vez construido el aparcamiento 
subterráneo.  
 
 
En la zona de la explanada en superficie se proyecta lo siguiente. 
 
• Impermeabilización del hormigón del forjado. 
• Hormigón reforzado con fibras de sección variable entre 10-
40 cm de espesor. 
• Tratamiento superficial. 
Esta solución dispondrá de una pendiente del 1.5% hacia la zona de 
la canaleta existente a día de hoy,  la cual es la mejor solución para 
evacuar las aguas pluviales. Quedará abierta totalmente la explanada  
para utilización de los vehículos pesados de bomberos. 
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1. Objeto del anejo 
2. Cumplimiento de la norma CTE-DB-SE 
3. Cumplimiento de la norma CTE-DB-SI 
4. Cumplimiento de la norma CTE-DB-SU 
5. Cumplimiento de la norma CTE-DB-HS 
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El objetivo del presente anejo es justificar el cumplimiento de la 
normativa técnica en vigor, el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo as. como sus 
sucesivas modificaciones. 
Para ello se dividir el anejo en los distintos capítulos, uno por cada 
libro del que consta el CTE, y que sea empleado en este proyecto. En 
concreto se estudiara el CTE-SE-AE (Acciones en la edificación), el 
CTE-SI (Seguridad en caso de incendio), el CTE-SU (Seguridad de 
utilización), y el CTE-HS (Salubridad). 
 
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura 
es de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación, en 
concreto la norma CTE-SE-DB-AE. En dicha norma, las acciones se 
clasifican en tres grandes grupos: 
1. Acciones permanentes 
a. Peso propio 
b. Pretensado 
c. Cargas del terreno 
2. Acciones variables 
a. Sobrecarga de uso 
b. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
c. Viento 
d. Acciones térmicas 
e. Nieve 
 
3. Acciones accidentales 
a. Sismo 
b. Incendio 
c. Impacto 
Se analizaran por tanto con detalle cada una de estas acciones. 
 
• Peso propio 
Según figura en el CTE-SE-DB-AE, el peso propio se define como 
“el peso de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 
separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinter.as, revestimientos 
(como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos 
(como los de tierras) y equipo fijo. La forma de valorar esta acción 
es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por su 
peso específico respectivo. El propio CTE-SE-DB-AE indica los 
pesos específicos de cálculo para diversos materiales de 
construcción para poder estimar adecuadamente los valores de 
cálculo en este caso. 
 
• Pretensado 
No es de aplicación en el caso que nos ocupa, todas las armaduras 
del presente proyecto serán pasivas. 
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• Cargas de terreno 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la 
cimentación las cargas totales que transmite la estructura, siendo de 
crucial importancia el valor de la presión máxima admisible. 
Para ello el CTE-SE-DB-AE remite directamente al CTE-SE-DB-C, 
específico para tratar los cimientos. 
• Cargas de terreno 
Según la definición del CTE-SE-DB-AE, la sobrecarga de uso es el 
peso de todo lo que puede gravitar sobre un edificio por razón de su 
uso. Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por 
lo general la consideración de una carga uniformemente repartida 
sobre la superficie que se considere, carga que recogerá tanto los 
efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, 
mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en 
su caso vehículos de bomberos, así como las derivadas de la 
utilización poco habitual, como acumulación de personas o 
realización de prácticas. Además de esa carga, para comprobaciones 
puntuales deberán considerarse una carga concentrada, actuando en 
cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E “Zonas de 
tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total<30 
KN)”, deberá considerarse esta carga puntual actuando 
simultáneamente con la carga distribuida. Entrando en concreto en la 
valoración numérica de estos valores, para la categoría de uso E, el 
CTE-SE-DB-AE establece una sobrecarga uniformemente 
distribuida de 20 KN/m2, y una carga concentrada de 2kN/m2. En 
esta segunda acción aparece una excepción a la norma: 
“Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 KN 
separadas entre sí 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se podrán 
sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la 
totalidad de la zona de 3,0 KN/ m2 para el cálculo de elementos 
secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 
KN/ m2 para el de losas, forjados reticulados o nervios de 
forjados continuos, y de 1,0 KN/m2 para el de elementos primarios 
como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas”. 
Y por lo tanto, para forjados reticulados como los que se diseñan en 
el presente proyecto se considerara una carga uniforme de 2 KN/ 
m2. Para las escaleras, el CTE-SE-DB-AE establece que en las 
instalaciones de evacuación de edificios de categorías de uso A y B 
deberá aumentarse la carga del mismo en 1 KN/m2. 
• Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
Según el CTE-SE-DB-AE “La estructura propia de las barandillas, 
petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o 
escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente 
distribuida, y cuyo valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. La 
fuerza se considerara aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del 
elemento, si este esté situado a menos altura.” Por tanto, viendo la 
tabla 3.3 para la categoría de uso E, se tendrá en cuenta una fuerza 
horizontal de 1,6kN/m. 
 
• Viento 
No es de aplicación en el presente proyecto por tratarse de una 
estructura enterrada con la excepción de los accesos peatonales. 
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• Acciones térmicas 
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las 
deformaciones que sufren determinados elementos estructurales al 
dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente 
exterior. Su consideración depende de múltiples factores, como son 
las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición 
del edificio, las características de los materiales constructivos y de 
los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y 
ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no 
considerarse la acción térmica cuando se dispongan juntas de 
dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 
40 m de longitud. 
En el caso que nos ocupa se localiza una junta de dilatación, que 
hace que la estructura del aparcamiento no disponga de ningún 
elemento que incumpla la premisa anterior, por lo que no se tendrán 
en cuenta en el cálculo las acciones térmicas. 
 
• Nieve 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
• Sismo 
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha 
norma tiene como objeto proporcionar las pautas a seguir para la 
consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, 
a fin de que su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite 
consecuencias graves para la salud y la seguridad de las personas. 
La aceleración sísmica básica, ab, expresada en relación al valor de 
la gravedad, g, viene indicada en el mapa de peligrosidad sísmica del 
territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno. En el caso del ayuntamiento 
de A Coruña: 
ab=0,04 g 
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede 
clasificar como de importancia normal, según la definición dada por 
el artículo 1.2.2. de la NCSE-02, constituye una estructura 
constituida por pórticos bien arriostrados entre si y en todas 
direcciones, y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,08 g, 
incurre en una de las excepciones dadas por el artículo 1.2.3. de la 
NCSE-02, y por tanto no es necesario tener en cuenta la acción del 
sismo en el cálculo de la estructura. 
 
• Incendio 
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de 
aparcamiento solo serán las causadas por los vehículos que se 
dispongan en las plazas. 
 
• Impacto 
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de 
vehículos o similares desde el exterior del edificio. Como en el caso 
de este Proyecto el edificio es subterráneo, estos impactos no pueden 
producirse y por tanto no es de aplicación una carga accidental por 
impacto. 
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Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener 
en cuenta en el cálculo de la estructura, ahora se describirán los 
valores concretos que se adoptaran en este proyecto. 
 
ACCIONES PERMANENTES 
 
• Peso propio 
• Peso propio del hormigón armado: 25KN/ m3 
• Peso propio del forjado reticular: 5.583 KN/ m2 
• Peso propio de los peldaños de las escaleras: 
1.78KN/m3  
• Pretensado: No se considera 
• Cargas del terreno: No se considera 
 
ACCIONES VARIABLES 
 
• Sobrecarga de uso: 
! Sobre el forjado de 20 KN/m2 
! Escaleras de 3 KN/m2 
• Acciones sobre barandillas y elementos divisorios de 
3KN/m2 
• Viento no se considera 
• Acciones térmicas 
• Nieve no se considera 
 
ACCIONES ACCIDENTALES 
 
• No se considera 
 
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las 
solicitaciones correspondientes a las combinaciones más 
desfavorables según la EHE. 
 
 
 
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño 
integral del edificio para la correcta protección contra incendios, en 
lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de 
los materiales al fuego. 
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COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 
Para el uso del edificio indicado (Aparcamiento), el CTE-DB-SI 
establece que debe constituir un sector de incendio diferenciado 
cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Además, 
cualquier comunicación con zonas de otro uso se realizara a través 
de vestíbulos de independencia. En este caso el aparcamiento está 
aislado del resto de edificaciones, por lo que se considerara un único 
sector de incendio. 
Las vías de evacuación del aparcamiento que se consideraran como 
un sector de incendio independiente, por lo que la comunicación se 
efectuara a través de vestíbulos de independencia. Las escaleras que 
comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo 
especial con el resto del edificio estarán compartimentados. El hueco 
del ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o 
bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30- C5, 
excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las 
que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando se opte por 
disponer en este, tanto la puerta EI2 30-C5 de acceso a el, como la 
puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector superior no se precisa 
ninguna de dichas medidas. La resistencia al fuego de los elementos 
separadores será en todo caso de categoría EI 120. 
 
 
 
 
 
ESPACIOES OCULTOS. PASO DE INSLATACIONES A 
TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPTARTIMENTACIÓN 
DE INCENDIOS 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de 
compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en 
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos 
de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso 
no exceda de 50 cm2 Para ello puede optarse por una de las 
siguientes alternativas: 
• Disponer un elemento que, en caso de incendio, 
obture automáticamente la sección de paso y 
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al 
menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática. EI t 
(i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego 
requerida al elemento de compartimentación 
atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 
• Elementos pasantes que aporten una resistencia al 
menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t 
el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado. 
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REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIOS 
 
Los elementos constructivos deberán cumplir ciertas condiciones de 
reacción al fuego. En concreto, todos los techos y paredes serán de 
clase B-S1, d0, y los suelos de clase BFL-S1, excepto en las 
escaleras, que al ser protegidas serán de clase CFL-S1. 
 
 
Al tratarse de un edificio subterráneo y aislado del resto de 
edificaciones, no se estudia la posibilidad de la propagación exterior 
del fuego. 
 
 
Esta exigencia trata la necesidad de que el edificio disponga de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
 
COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
Los establecimientos cuya superficie construida sea mayor que  
1.500 m2. Si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
En este proyecto la superficie construida es inferior a 1500 m2. 
 
 
 
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
Para el uso previsto (Aparcamiento), se establece una ocupación 
según esta norma de 40 m2 /persona. Por lo tanto, al ser la superficie 
en planta de 1182.42 m2, resulta un total de 29.56  personas en 
planta. 
 
NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS 
DE EVACUACIÓN 
 
De las tablas existentes en dicha normativa, se deduce que debe 
existir más de una salida de planta o salida de recinto, esto es, más 
de una escalera de evacuación, ya que, la distancia entre cualquier 
punto y la vía de evacuación no excederá de 50 metros.  
 
DIMENSIONADO DE TODOS LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Medio	 Normativa	 Proyecto	
Puertas	y	
pasos	
A≥P/200≥0.80	m	 A=1.20	m	
Pasillos	y	
rampas	
A≥P/200≥1.00	m	 A=1.00m	
Escalera	
protegida	
E≤3S+160As	 A=1.20m	
   
PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
Para el uso dado (Aparcamiento) y recorrido de evacuación 
ascendente, solo se podrán disponer escaleras especialmente 
protegidas. 
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PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de  personas serán abatibles con eje de 
giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo 
de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar 
sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son 
aplicables cuando se trate de puertas automáticas. En el presente 
proyecto todas las puertas de los accesos dispondrán de apertura 
mediante barra antipánico. Se considera que satisfacen el anterior 
requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla 
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se 
trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su 
mayoría están familiarizados con la puerta considerada, así como, en 
caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la 
evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de 
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE 
EN 1125:2003 VC1. Abrir en el sentido de la evacuación toda puerta 
de salida. Se cumple en todas las puertas diseñadas para las escaleras 
de evacuación del presente proyecto. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Se utilizaran las señales de evacuación definidas en la norma UNE 
23034:1988. Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una 
señal con el rotulo “SALIDA”. Deben disponerse señales indicativas 
de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o 
sus señales indicativas. Las señales deben ser visibles incluso en 
caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
 
CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
 
Para el uso Aparcamiento se debe disponer de un sistema de control 
de humo de incendio. En particular para este caso y utilizando el 
sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas 
de admisión de aire previsto en el DB-HS 3, debe cumplir las 
siguientes condiciones especiales: 
• El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire 
de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en 
caso de incendio mediante una instalación de 
detección, cerrándose también automáticamente, 
mediante compuertas E600 90, las aberturas de 
extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el 
sistema disponga de ellas. 
• Los ventiladores deben tener una clasificación F400 
90. 
• Los conductos que transcurran por un único sector de 
incendio deben tener una clasificación E600 90. Los 
que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 90. 
 
 
En general se establecen las siguientes dotaciones mínimas: 
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• Extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15 m de 
recorrido en cada planta, como máximo desde todo origen de 
evacuación. 
• Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no 
es de aplicación en este caso. 
• Ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de 
evacuación exceda los 50 m. 
• Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente 
exceda los 6 metros, así como en establecimientos de 
densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y 
cuya superficie construida está comprendida entre 2000 y 
10000 m2. Se dispondrá un hidrante cada 10000 m2 o 
fracción. Como el aparcamiento si cumple las condiciones se 
precisara la instalación de un hidrante exterior. 
• Instalación automática de extinción, solo en edificios con 
altura de evacuación superior a 80 metros, cocinas en uso 
hospitalario y residencial público, y en centros de 
transformación de energía eléctrica, por lo que no es de 
aplicación en este caso. 
 
Además, para el uso aparcamiento se establecen las siguientes 
dotaciones: 
 
• Bocas de incendio si la superficie excede los 500 m2 en cuyo 
caso los equipos serán de 25 mm. Como la superficie excede 
los 500 m2, es pertinente la instalación de bocas de incendio. 
• Columna seca si existen más de tres plantas bajo rasante, lo 
cual no es de aplicación en este caso. 
• Sistema de detección de incendio en aparcamientos 
convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2 
como la superficie excede los 500 m2, es pertinente la instalación de 
un sistema de detección de incendio. 
• Instalación automática de extinción en todo aparcamiento 
robotizado, por lo que no es de aplicación en este caso. 
 
En un segundo apartado, se relacionan las características de la 
señalización de dichas instalaciones de protección contra incendios. 
En concreto, señala las dimensiones que deben tener las señales: 
• 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal 
no exceda de 10 m. 
• 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal 
esta comprendida entre 10 y 20 m. 
• 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal 
esta comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Además las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en 
el alumbrado. 
 
 
Las condiciones que debe cumplir el espacio de maniobra para la 
intervención de los bomberos se refiere en todo caso a alturas de 
evacuación ascendentes de más de 9 metros. En este caso particular, 
la altura es de 3 metros. Independientemente de esto, la obra se 
realiza dentro de un parque de bomberos, por lo tanto, cumple las 
condiciones exigidas. 
 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, 
durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las 
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acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el 
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. Para 
el uso Aparcamiento, la resistencia al fuego de la estructura ser de 
clase R-30. Los elementos estructurales de una escalera protegida o 
de un pasillo protegido que están contenidos en el recinto de estos, 
serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los 
elementos estructurales. 
 
 
 
 
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste 
en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran danos inmediatos durante el uso previsto del mismo, 
como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
 
Los suelos de todo el aparcamiento deben tener un límite máximo de 
resbaladicita. En concreto para zonas secas deben ser de clase 1 
(resistencia al deslizamiento entre 15 y 35) y para zonas húmedas 
deben ser de clase 2 (resistencia al deslizamiento entre 35 y 45). 
Estas premisas se cumplen para todo el proyecto. 
Las escaleras del aparcamiento serán de uso general, y por lo tanto 
tendrán las siguientes características: 
• PELDAÑOS 
 
En tramos rectos, la huella medir 280 mm como mínimo. En tramos 
rectos o curvos la contrahuella debe  medir 130 mm como mínimo, y 
185 mm como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma 
escalera la relación siguiente: 
 
540mm≤2C+H ≤ 700mm 
 
En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las 
utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas con 
discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las 
tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no 
exceda de 15º con la vertical. 
 
• TRAMOS 
Cada tramo tendrá 11 peldaños como mínimo y salvara una altura de 
3,57 m como máximo. En una misma escalera, todos los peldaños 
tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos 
rectos tendrán la misma huella. La anchura útil del tramo se 
determinara de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y ser, 
como mínimo, la indicada en la norma. Esta anchura mínima es de 
1200 mm. La anchura de la escalera estar libre de obstáculos. La 
anchura mínima útil se medir entre paredes o barreras de protección, 
sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que 
estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de 
protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas 
en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
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• MESETAS 
 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma 
dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud 
medida en su eje de 1000 mm, como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura 
de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona 
delimitada por dicha anchura estar libre de obstáculos y sobre ella no 
barrera el giro de apertura de ninguna puerta. En las mesetas de 
planta de las escaleras de zonas de público (personas no 
familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento 
táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma 
anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. 
En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 
1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer 
peldaño de un tramo. 
 
• PASAMANOS 
 
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán 
de pasamanos continuos al menos en un lado. Cuando su anchura 
libre exceda de 1200 mm, o están previstas para personas con 
movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Por 
lo tanto se dispondrán pasamanos en ambos lados de la escalera. 
El pasamanos estar. a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. 
Para usos en los que se de presencia habitual de niños, tales como 
docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una 
altura comprendida entre 650 y 750 mm. El pasamanos será firme y 
fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su 
sistema de sujeción no interferir el paso continuo de la mano. 
  
 
La altura libre de paso en zonas de circulación ser., como mínimo, 
2100 mm en zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de las 
zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, 
como mínimo. Las alturas establecidas en proyecto son de 2500 mm 
en el aparcamiento y 2100 mm en los umbrales de las puertas. 
Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura 
sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, 
de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos. 
 
 
 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo 
desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente 
atrapadas dentro del mismo, existir algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior del recinto.  
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios 
serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de 
ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las 
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las 
puertas. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, 
como máximo, excepto en las de los recintos a los que se refiere el 
punto 2 anterior, en las que ser. de 25 N, como máximo. 
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La iluminancia mínima de la instalación será de 50 lux. 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en 
caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes. Contaran 
con alumbrado de emergencia entre otros, los aparcamientos 
cerrados de superficie superior a 100 m2. Con el fin de proporcionar 
una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
• Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
• Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en 
las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los siguientes puntos: 
− En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
− En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras 
reciba iluminación directa. 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y 
debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un 
fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar 
al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 
s y el 100% a los 60 s. La instalación cumplir. las condiciones de 
servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
• En las v.as de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la 
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 
lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las 
vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser 
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como 
máximo. 
• En los puntos en los que están situados los equipos de 
seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como  
mínimo. 
• A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la 
relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe 
ser mayor que 40:1. La iluminación de las señales de 
evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra 
incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
− La luminancia de cualquier .rea de color de seguridad de la 
señal debe ser al menos de 2 cd/ m2 en todas las direcciones 
de visión importantes. 
− La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del 
color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, 
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
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adyacentes. 
− Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 
50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al 
cabo de 60 s. 
 
 
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso 
del presente proyecto.
 
 
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso 
del presente proyecto. 
 
 
 
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso 
y espera en su incorporación al exterior, con una profundidad 
adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo 
y una pendiente del 5% como máximo. 
El acceso al aparcamiento permitir. la entrada y salida frontal de los 
vehículos sin que haya que realizar maniobras de marcha atrás. 
Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes 
de las puertas motorizadas para vehículos. En plantas de 
Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con 
superficie mayor que 5000 m2 , los itinerarios peatonales utilizables 
por el público (personas no familiarizadas con el edificio) se 
identificaran mediante pavimento diferenciado con pinturas o 
relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Las 
plantas no exceden los criterios mínimos, por lo que no ser necesario 
su cumplimiento en el presente proyecto. 
 
 
Al ser un edificio subterráneo, no será necesario el cumplimiento de 
esta exigencia básica.
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del 
medio ambiente”, tratado en adelante bajo el termino salubridad, 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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MUROS 
 
El grado de impermeabilidad máximo exigido a los muros que están 
en contacto con el terreno frente a la penetración del agua del terreno 
y de las escorrent.as se obtiene en función de la presencia de agua y 
del coeficiente de permeabilidad del terreno. Como la presencia de 
agua es moderada y la permeabilidad es media, el grado de 
impermeabilidad del muro será 5. 
Por lo tanto el muro tendrá las siguientes condiciones: 
 
• La impermeabilización debe realizarse mediante la 
colocación en el muro de una lámina impermeabilizante, o la 
aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como 
polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o 
poliester. Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, 
cuando esta sea adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no 
adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada 
una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lamina 
drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento 
exterior. 
• Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara 
interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una capa 
de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón -yeso 
sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 
• Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre 
el muro y el terreno o, cuando existe una capa de 
impermeabilización, entre esta y el terreno. La capa drenante 
puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una 
fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que 
produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una 
lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la 
entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las 
escorrentías. 
• Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante 
cada 50 m como máximo. El pozo debe tener un diámetro 
interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa 
filtrante que impida el arrastre de finos y de dos bombas de 
achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 
• Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante 
conectado a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha 
conexión este situada por encima de la red de drenaje, al 
menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
• Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el 
impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al de la 
cubierta. 
• Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos 
y los conductos exista una holgura que permita las 
tolerancias de ejecución y los posibles movimientos 
diferenciales entre el muro y el conducto. Debe fijarse el 
conducto al muro con elementos flexibles. Debe disponerse 
un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe 
sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un 
perfil expansivo o un mastico elástico resistente a la 
compresión. 
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En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de 
fábrica impermeabilizados con lámina deben disponerse los 
siguientes: 
 
• Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno 
compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización. 
• Sellado de la junta con una masilla elástica. 
• Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida 
en una anchura de 25 cm como mínimo centrada en la junta. 
• Una banda de refuerzo del mismo material que el 
impermeabilizante con una armadura de fibra de poliester y 
de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta. 
• El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta. 
• Una banda de terminación de 45 cm de anchura como 
mínimo centrada en la junta, del mismo material que la de 
refuerzo y adherida a la lámina. 
 
SUELOS 
 
La solera del aparcamiento tendrán las siguientes condiciones: 
 
• Debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
• Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo 
mediante la aplicación de un producto líquido colmatado de 
poros sobre la superficie terminada del mismo. Debe 
disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el 
terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice 
como capa drenante un encachado, debe disponerse una 
lámina de polietileno por encima de ella. 
• Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el 
muro. 
• Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o 
con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
• Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con 
banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de 
bentonita de sodio. 
• Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe 
sellarse la junta entre ambos con una banda elástica 
embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
En cuanto a la cubierta del aparcamiento se utilizara un 
geotextil que impermeabilizara las posibles filtraciones desde 
la superficie de la plaza y las jardineras. 
 
 
 
Esta exigencia básica se refiere únicamente a edificios de viviendas, 
por lo que no es preceptivo su cumplimiento para el presente 
proyecto. 
 
 
 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la 
instalación de ventilación, que se detalla en el Anejo Nº 11: Sistema 
de ventilación. 
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El presente apartado no se desarrolla puesto que este proyecto no 
tiene suministro de agua. Los lavabos ya están dispuestos en el 
edificio de bomberos. 
 
 
 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la 
instalación de saneamiento, que se detalla en el Anejo Nº 13: 
Saneamiento. 
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1. Objeto del anejo 
2. Justificación del cumplimiento de la normativa 
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El objetivo de este anejo es justificar el cumplimiento de la Ley de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia (Ley de 20 de Agosto de 1997), así como el Decreto 
35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley y el código de accesibilidad. 
 
 
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados 
del Decreto 35/2000 en desarrollo de la Ley del 20 de Agosto de 
1997, que son de aplicación al aparcamiento subterráneo proyectado. 
 
ARTICULO 27. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO 
PÚBLICO: 
 
1. “Para los efectos de este reglamento y para la eliminación de 
barreras arquitectónicas en la edificación, se consideran edificios de 
uso público los edificios de titularidad pública o privada destinados a 
un uso que implique concurrencia de público, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 8 del presente reglamento”. 
 
2. Los usos desarrollados en el presente proyecto se consideran 
dentro del epígrafe de uso público: garajes y aparcamientos 
colectivos. 
 
3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público 
se efectuará de forma que se garantice la adaptabilidad para personas 
con limitaciones, con las excepciones y alternativas 
establecidas en el reglamento y en el código de accesibilidad. 
En aplicación de los Artículos 28 al 38 (exceptuando el Articulo 34, 
no aplicable a este proyecto), la Construcción del aparcamiento 
subterráneo se debe ajustar a las determinaciones contenidas en la 
Base 2 y la Base 3 del Código de Accesibilidad.
 
 
BASE 1.1 RED VIARIA 
Itinerarios peatonales: 
 
  
 
 
 
 
 
 
       BASE 1.2ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
    Pavimentos: 
Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin resaltes. 
En grandes superficies se realizaran franjas de pavimento 
Concepto	 Normativa	 Proyecto	
Ancho	
mínimo	
0.9	 1.00	
Pendiente	 10%	 10%	
Altura	libre	
mínima	
2.2	 2.4	
Desnivel	
Pendiente	
adaptada	
Rampa	
adaptada	
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diferenciadas en textura para indicar el camino a invidentes, y 
también se realizaran cambios de textura cuando existan 
interrupciones, desniveles y obstáculos. 
Las superficies de pavimento quedaran perfectamente enrasadas y 
las diferencias de nivel no serán mayores de 2 cm, y se realizaran 
con arista redondeada o achaflanada a 45º. En parques y jardines si 
los pavimentos de las sendas son de tierra esta tendrá una 
compacidad que resista el paso de carrito de ruedas. 
 
Bordes: 
Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su 
altura máxima será de 14 cm. 
 
Escaleras: 
 
Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario 
peatonal deberán cumplir los siguientes requerimientos: 
 
a) Diseño. 
 
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si 
hubiese algún tramo curvo deberá tener la huella a 40 cm de la cara 
interior de la escalera, con una dimensión mínima de 30 cm. 
En el presente proyecto no existen tramos curvos. 
 
b) Ancho. 
 
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales 
superior a 1,20 m exigidos por normativa. En este proyecto, se 
establece una anchura de 1,20 m. 
 
c) Peldaños. 
 
La altura máxima de tabica será de 19 cm. En este caso es de 18 cm. 
La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 
2t+h=62-64 cm. Se cumple en todos los casos. 
 
Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 2 
metros. En este caso, el tramo máximo no alcanza dicho desnivel. 
Dimensión mínima del descanso de 1,20 m. Se cumple, pues tiene 
1,20 m. 
 
d) Barandillas. 
 
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es 
superior a 3,00 m se colocara una barandilla central. El diámetro de 
los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica 
equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán 
colocadas separadas de los paramentos como mínimo 4 cm y se 
prolongaran horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 
45 cm. La barandilla se situara a una altura comprendida entre 90 y 
95 cm, siendo recomendable la colocación de otra segunda 
barandilla a una altura comprendida entre 65 y 70 cm. 
 
e) Otras características. 
 
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores 
será de 10 luxes como mínimo. Los espacios bajo las escaleras 
estarán cerrados o protegidos cuando su altura sea menor de 2,20m. 
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El pavimento de las escaleras será antideslizante con cambio de 
color en el borde de la huella. 
 
BASE 1.3APARCAMIENTOS 
 
Dimensiones 
 
Serán las que derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el 
lateral del coche para permitir la transferencia al vehículo. Se 
cumple la dimensión mínima de plaza: 3.50 x 5.00 m. 
 
Señalización 
 
Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad 
reducida se señalizaran con el símbolo internacional de accesibilidad 
y la leyenda “Reservado para personas con movilidad reducida”. Se 
cumple. 
 
Accesos 
 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con 
un itinerario peatonal adaptado o practicable según sea exigible, 
debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 
12%. 
 
Reserva mínima de plazas adaptadas 
 
• Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o 
fracción. 
• De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas 
o fracción. 
• De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas 
o fracción. 
• Más de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o 
fracción. 
En el caso del presente proyecto, se necesitarán 1 plaza adaptada. 
 
BASE 1.4MOBILIARIO URBANO 
 
Altura mínima 
 
La altura libre mínima bajo elementos de señalización o de cualquier 
otro elemento de mobiliario urbano será como mínimo de 2,20 m. 
 
Situación de las aceras 
 
Si el ancho de la acera es ≥1.80 se colocaran en la banda exterior de 
ellas, próximas a la calzada 
Si el ancho de la acera es <1.80 estarán sujetas, siempre que se 
pueda, a las fachadas, dejando en todo 
caso un paso mínimo de 1,50 m en áreas desarrolladas a través de la 
redacción de instrumentos de 
ordenación integral, y de 0,90 m en el resto de los casos. 
Situación de pulsadores y mecanismos 
La altura deberá ser mayor de 0.90 m y menor de 1.20m 
 
Señalización 
 
Se recomienda disponer de una banda de color de fácil visión, de una 
altura de 10 cm, situada aproximadamente a una altura sobre el suelo 
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de 1,50m.  
 
Semáforos 
 
Los pulsadores estarán situados a una altura mayor de 0.90 m y 
menor de 1.20m, dispondrán de una señal acústica, que no perturbe a 
la comunidad, y estarán regulados para poder cruzar la calzada a una 
velocidad < 0,70 m/s. 
 
 
 
Acceso desde la vía pública. 
 
Se realizara a través de un itinerario peatonal adaptado de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la Base 1.1. 
Las puertas de paso serán de dimensiones tales que dejen un paso 
libre de un ancho mínimo de 0,80 m y de altura mínima de 2,00 m. 
Cuando las puertas de paso sean de dos hojas una de ellas dejara un 
paso libre mínimo de 0,80 m. Todas las puertas que se sitúen en un 
itinerario adaptado o practicable deberán llevar en su parte inferior 
un zócalo de 0,30 m de altura, y si son de vidrio dispondrán de una 
franja de color contrastado colocada horizontalmente a una altura de 
1,50 m y de un ancho de 5 cm como mínimo. 
 
Comunicación horizontal 
 
Ancho mínimo de los pasillos que sirvan para evacuación de1, 80 m. 
Se cumple. 
Ancho mínimo de los pasillos de 1,20 m. Se cumple. 
Altura mínima de los pasillos de 2,20 m. Se cumple. En cada planta 
un espacio libre de giro que permita inscribir un circulo de diámetro 
mínimo 1,50 m. 
En los cambios de dirección un espacio libre de giro que permita 
inscribir un círculo de diámetro mínimo de 1,20 m. Se cumple. 
 
Pavimentos 
 
Los pavimentos serán antideslizantes. 
En grandes superficies se realizaran franjas de pavimento 
diferenciadas en textura para indicar el camino a invidentes, y 
también se realizaran cambios de textura cuando existan 
interrupciones, desniveles y obstáculos. 
Las superficies de pavimento quedaran perfectamente enrasadas y 
las diferencias de nivel no serán mayores de 2 cm, y se realizaran 
con arista redondeada o achaflanada a 45º. 
 
Niveles de accesibilidad exigidos para edificios de uso público de 
nueva construcción  
Las condiciones de accesibilidad exigidas para las dependencias e 
instalaciones proyectadas son las siguientes (asimilable a un uso de 
área de servicio-transporte): 
 
Itinerario adaptado (vertical y horizontal) 
 
Aparcamiento adaptado 
 
Aseos adaptados 
 
Vestuarios adaptados 
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BASE 2.2 COMUNICACIONES VERTICALES 
 
Escaleras 
 
Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario 
peatonal deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 
 
• Diseño 
 
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si 
hubiese algún tramo curvo deberá tener la huella a 40 cm de la cara 
interior de la escalera, con una dimensión mínima de 30 cm. En este 
caso no hay tramos curvos. 
 
• Ancho 
 
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales: 
1,20 m. Se cumple. 
 
• Peldaños 
 
Altura máxima de tabica será 19 cm. En este caso es de 18 cm. 
La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 
2t+h=62-64 cm. Se cumple en todos los casos. 
Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 2,00 m. 
En este caso, el tramo máximo no alcanza los 2,00 m. 
Dimensión mínima del descanso de 1,20 m. Se cumple, pues tiene 
1,40 m. 
• Barandillas 
•  
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es 
superior a 3,00 m se colocara una barandilla central. El diámetro de 
los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica 
equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán 
colocadas separadas de los paramentos como mínimo 4 cm y se 
prolongaran horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 
45 cm. La barandilla se situara a una altura comprendida entre 90 y 
95 cm, siendo recomendable la colocación de otra segunda 
barandilla a una altura comprendida entre 65 y 70 cm. 
 
Ascensores 
 
No se dispone de ascensor en este proyecto, pero se dejará el hueco. 
 
El espacio mínimo frente a las puertas dejara un área que permita 
inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 
La señalización en el exterior de la situación del ascensor se situara a 
una altura comprendida entre 1,10 y 1,30 m y será en relieve. 
 
BASE 2.3 SERVICIOS 
 
Servicios higiénicos 
No se disponen puesto que ya existen en el  edificio de bomberos. 
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Las plazas adaptadas se situaran lo más próximas posibles a los 
accesos. 
 
Dimensiones 
 
Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en 
el lateral del coche para permitir la transferencia al mismo: 3.50 x 
5,00 m. Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un 
itinerario peatonal, este se integrara como parte del ancho de la 
plaza. 
 
Señalización 
 
Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad reducida se 
señalizaran con el símbolo internacional de accesibilidad y la 
leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”. 
 
Accesos 
 
Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida estarán 
comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o practicable según 
sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente 
no superior al 12%. 
Las puertas de acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho 
mínimo de 0,80 m y se accionaran mediante un tirador de tipo 
agarradera o mecánico. 
 
Reserva de plazas 
 
Se reservará una aplaza adaptada. 
 
 
BASE 6.1 EDIFICIOS 
 
Accesos 
 
Los accesos desde la vía pública deberán disponer de un itinerario 
adaptado conforme a las condiciones establecidas. 
Cuando existan en las inmediaciones de los accesos pasos de 
peatones con semáforo dispondrán de señalización acústica. 
Los aparcamientos se ajustaran a lo establecido en la base 3. 
Edificios comunicaciones verticales 
 
• Escaleras 
 
No deben salvar un desnivel con un solo peldaño. Debe haber un 
mínimo de tres peldaños en cada recorrido. Las escaleras serán 
adaptadas, conforme a lo señalado en la base 2.2. 
 
• Ascensores 
No se disponen 
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• Pavimentos y recorridos interiores 
 
El pavimento debe ser firme, antideslizante y fácil de limpiar. El 
itinerario de entrada y salida de los lugares de uso interior debe estar 
marcado con una banda larga continua en tono contrastante. Una 
línea táctil en el centro de esta indicando el camino a los ciegos con 
bastón.
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1. Objeto del anejo 
2. Justificación del estudio del impacto ambiental 
3. Normativa aplicable 
4. Descripción de la actuación 
5. Descripción del entorno físico y socioeconómico 
6. Efectos ambientales 
7. Medidas correctoras 
8. Impactos residuales 
9. Plan de vigilancia ambiental 
10. Conclusión 
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El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación 
vigente en materia ambiental. Debido a la naturaleza del proyecto no es 
necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental, siendo 
suficiente la realización de un estudio de evaluación de efectos 
ambientales. 
 
 
El presente anejo surge para dar cumplimiento a la nueva Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que unifica en 
una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. En este texto, en su 
artículo 3, se dispone lo siguiente: 
 
1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización 
de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el 
anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 
la forma prevista en esta ley. 
 
2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 
la forma prevista en esta ley, cuando así lo decida el órgano 
ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 
 
a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la 
realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra 
actividad comprendida en el anexo II. 
b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I 
que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de 
la Red Natura 2000. 
 
 
El estudio se someterá a la legislación vigente siguiente: 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Decreto 327/1991 de Avaliación dos Efectos Ambientais 
para Galicia. 
 
El proyecto a evaluar se encuentra ubicado en el municipio de A 
Coruña, y consiste en un aparcamiento subterráneo para los 
vehículos del personal del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento. 
El emplazamiento elegido es el Parque de bomberos, situado en el 
polígono de A Grela, . 
El aparcamiento consta de una planta subterránea. 
La estructura se resuelve mediante un forjado reticular de casetones 
perdidos apoyado sobre pilares. La cimentación será superficial con 
zapatas aisladas. La contención de tierras se realizará mediante 
muros pantalla debido a la gran proximidad de los edificios y a la 
necesidad de minimizar sus movimientos. El esquema estructural 
incluye también las correspondiente rampa de acceso y salida 
de vehículos y las escaleras de acceso peatonal. 
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Previamente a la construcción de la estructura será necesario 
despejar la zona de actuación. 
Se proyectan dos salidas peatonales para el aparcamiento, dotadas de 
escaleras y el hueco del ascensor. 
El aparcamiento dispondrá además de todas las instalaciones 
necesarias para su seguridad y correcto funcionamiento: instalación 
eléctrica, iluminación, ventilación, detección de CO, protección 
contra incendios y megafonía. 
En superficie se hará una solución final como la que está a día de 
hoy, un suelo de hormigón reforzado con fibras para soportar el paso 
de los vehículos de bomberos. 
 
 
El emplazamiento de este aparcamiento se sitúa en el polígono de A 
Grela, al lado de la glorieta Eduardo Díz López.  Se trata de un 
parque de bomberos, situado a escasos metros del centro de A 
Coruña, sin estar situado en el propio centro de la ciudad, pero con 
infraestructura suficiente para situarse en el centro en escasos 
minutos. La parcela es prácticamente llana en toda su extensión. Se 
procederá al vaciado de la parcela dejando una distancia de entre 4 y 
5 m con los edificios adyacentes, para evitar así problemas de 
movimientos o asientos en ellos, que serían muy perjudiciales. 
Las obras ocasionarán problemas para el parque de bomberos 
exclusivamente, puesto que se sitúa dentro de la propia parcela, 
impidiendo la salida de ciertos vehículos cuando se ejecuten, los 
cuales habrá que situar en otra ubicación del mismo parque.  
 
Se trata de un clima templado y lluvioso, caracterizado por pequeñas 
oscilaciones de temperatura diaria y estacional, elevada humedad 
relativa (entre un 77% y un 80%), con cielo frecuentemente 
cubierto; pluviosidad abundante, con una distribución anual 
homogénea, ausencia de grandes precipitaciones en 24 horas y 
vegetación abundante. 
Los procesos de erosión mecánica como heladas, etc., actúan 
débilmente. 
 
Desde el punto de vista de la geología local ya se ha analizado la 
parcela donde se va a construir el aparcamiento en el anejo Nº4 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. El resultado de los ensayos 
practicados, explicado con una gran simplicidad, señala que existen 
fundamentalmente tres estratos importantes que se enumeran en 
orden de profundidad descendente. 
• Relleno 
• Suelo residual granítico con grado de alteración IV-V 
• Granito con grado de alteración II-III 
 
No existe vegetación en la parcela, salvo un pequeño tramo de 
césped en la zona de la entrada a la izquierda, pero no se verá 
afectada por las obras. 
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Aunque en A Coruña existen muchos aparcamientos subterráneos, 
ninguno es de estas características, puesto que este es para cumplir 
servicio al parque de bomberos exclusivamente y se encuentran a 
una distancia considerable del aparcamiento disuasorio de Elviña. 
El crecimiento de los vehículos del servicio hace difícil compartir la 
explana del parque, que a día de hoy se utiliza mayoritariamente 
como aparcamiento, lo cual se intenta modificar con esta proyecto, 
para se utilice por los vehículos del servicio. 
 
El impacto paisajístico es nulo, puesto que se sitúa dentro de la 
propia parcela y debajo de lo que es la explanada de hormigón de 
hoy en día. 
 
Durante la ejecución de las obras los niveles de ruidos, vibraciones 
y emisiones a la atmósfera se verán afectadas como consecuencia de 
la maquinaria empleada. Para paliar estos efectos se dispondrán en la 
maquinaria los elementos necesarios para disminuir el nivel de 
ruidos y vibraciones: instalando recubrimientos de goma, realizando 
un mantenimiento preventivo adecuado y limitando el trabajo de 
las unidades más ruidosas a ciertas horas diurnas. 
Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, ya que causan 
molestias a personas, disminuyen la calidad del aire, producen 
desgastes prematuros en la maquinaria, etc. No obstante el tipo de 
material a extraer no resulta especialmente negativo en este aspecto. 
Además, la climatología es favorable puesto que el clima es bastante 
lluvioso y ayuda a retener el polvo. A estos efectos se 
recomienda regar la zona en los momentos de mayor pulverulencia. 
En la fase de explotación del estacionamiento la calidad del aire y 
los niveles de ruidos, serán prácticamente los mismos que antes de la 
ejecución del proyecto al ser el aparcamiento subterráneo. 
Las emisiones de ruidos, tanto en el interior como en el exterior del 
estacionamiento serán de escasa relevancia, al estar éste construido 
bajo rasante. 
 
A fin de disponer de una información suficiente y adecuada para la 
consideración de los efectos negativos, y la consiguiente propuesta 
de medidas correctoras para su atenuación en el previsible orden 
sucesiones de ocurrencia y aplicación, procederemos a la 
jerarquización de ambos, acorde con las recomendaciones y 
prescripciones de la legislación. Se determinará una matriz de causa-
efecto para conocer los orígenes de los impactos y poder obtener así 
unas medidas correctoras más eficaces. 
 
En el ámbito de este estudio, se consideran como efectos 
ambientales positivos todos aquellos que supongan una mejora 
significativa en algún aspecto respecto a la situación actual. Para su 
determinación se deben tener en cuenta las dos fases en las que se 
puede separar la construcción de toda infraestructura: 
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1. Ejecución 
2. Explotación. 
 
En cuanto a la fase de ejecución, el único efecto positivo destacable 
es la generación de puestos de trabajo. Ya en fase de explotación hay 
más efectos positivos a tener en cuenta, como pueden ser la creación 
de nuevas plazas de estacionamiento de vehículos. 
 
 
 
 
 
Se consideran efectos ambientales negativos aquellos que suponen 
un empeoramiento tras la puesta en marcha del proyecto y sobre los 
que se debería adoptar algún tipo de medidas correctoras. De nuevo 
se distinguirá la fase de ejecución del aparcamiento de la fase de 
explotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la matriz causa-efecto se realiza la identificación de los 
impactos, sin atender a su signo ni 
magnitud, relacionando los aspectos afectados y las acciones del 
proyecto que causan dichos efectos 
ambientales. 
Al final de este anejo, de acuerdo a lo aquí expuesto, la matriz causa-
efecto, mediante la interrelación 
de dos variables: 
 
• En el eje de abcisas, se detallan las componentes 
medioambientales del territorio afectado, distinguiendo los 
distintos medios (físicos y socio-económicos). 
• En el eje de ordenadas, se detallan las acciones de proyecto. 
Fase	de	proyecto	
Impacto	negativo	
producido	
Valoración	del	
impacto	
Ejecución	
Alteraciones	en	el	suelo	 Medio	
Alteraciones	en	la	
hidrogeología	 Pequeño	
Desechos	 Medio	
Ruidos	 Medio	
Explotación	
Accesibilidad	 Grande	
Alteraciones	en	la	
vegetación	 Pequeño	
Alteraciones	en	la	
hidrogeología	 Pequeño	
Calidad	 Medio		
Fase	de	proyecto	
Impacto	positivo	producido	
Valoración	del	
impacto	
Ejecución	 Socioeconómico	 Medio	
Explotación	
Socioeconómico	 Medio	
Empleo	 Grande	
Movimientos	urbanos	 Pequeño	
Servicios	 Grande	
Calidad	de	vida	 Pequeño	
Accesibilidad	 Grande	
Paisaje	 Pequeño	
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Se podrán ver así todos los efectos previsiblemente generados por la 
actuación, sin atender a su signo, intensidad,  
 
 
Durante las distintas etapas de las obras, se prestará especial 
atención a las siguientes actuaciones medioambientales: 
 
• Minimizar los residuos procedentes de la excavación, 
pensando en su reutilización para depositar en el vertedero la 
menor cantidad posible. 
• Controlar la generación de polvo durante las operaciones de 
movimiento de tierras, mediante el riego de caminos y la 
colocación de lonas en los camiones de transporte. 
• Disminuir las molestias generadas por las vibraciones y por 
el ruido. Para ello se dispondrán en la maquinaria 
recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento 
preventivo adecuado, y se limitará el trabajo de las unidades 
más ruidosas a las horas en que ocasionen menos molestias a 
los usuarios. 
• Reducir la generación de residuos peligrosos, utilizando 
productos alternativos inocuos o menos nocivos, y 
adquiriendo productos en envases reutilizables o en grandes 
formatos. 
• Prevenir la contaminación de las aguas por medio del control 
de operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria, 
lavado de canaletas y cubas de hormigón en zonas 
acondicionadas. 
 
 
 
Tras la aplicación de las medidas correctoras antes detalladas se 
atenuarán parte de los impactos negativos de la actuación. Sin 
embargo, parte de ellos no pueden ser solventados, por lo que 
quedarán sin anular y constituirán lo que se denominan “impactos 
residuales”. 
Dichos impactos deben ser convenientemente valorados, con 
especial atención a su incidencia en el medio y su magnitud 
temporal. En este caso se han detectado los siguientes: 
 
 
 
 
El Plan de Vigilancia Ambiental representa un programa de 
seguimiento de los impactos residuales, y constituye un sistema de 
control de las medidas correctoras y una comprobación de su 
eficacia, por lo que supervisará que la ejecución material de las 
obras y el mantenimiento de la explotación, en lo que respecta a sus 
implicaciones medioambientales, son llevadas a cabo conforme a lo 
Acción	o	elemento	
generador	del	
impacto	
Elementos	o	factores	alterados	 Clasificación	del	
impacto	residual	
Ocupación	del	
territorio	 Medio	socioeconómico	 Leve	
Movimiento	de	
tierras	
Suelo	 Leve	
Hidrología	 Leve	
Vegetación	 Leve	
Paisaje	 Leve	
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establecido en el proyecto. 
Como plan de vigilancia y control ambiental se llevarán a cabo las 
siguientes medidas: 
• Mantenimiento en buenas condiciones de la maquinaria para 
la prevención de posibles vertidos de sustancias 
contaminantes o emisión adicional de gases. 
• Restricción de los trabajos ruidosos a horas centrales del día. 
• Para evitar problemas de contaminación de aguas se deben 
recoger las aguas de escorrentía mediante un sistema de 
drenaje.  
Además, verificará que las repercusiones medioambientales 
producidas por la puesta en práctica del proyecto y de las medidas 
correctoras, se encuentran dentro de los márgenes esperados y se 
ajustan a las previsiones realizadas en el correspondiente estudio 
para adecuarse a términos medioambientales admisibles. 
 
 
Con el presente documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o 
ampliación que las autoridades estimasen oportuna, se considera 
adecuadamente estudiado el proyecto en cuestión, a fin de que 
pueda ser evaluada por la administración competente la incidencia 
del proyecto de construcción: 
“Aparcamiento subterráneo para el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de A Coruña” 
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MATRIZ CAUSA-EFECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
		
Fase	de	construcción	 Fase	de	explotación	
Movimiento	de	
maquinaria	
Consumo	
de	mano	
de	obra	
Movimiento	
de	materiales	
Transporte	de	
materiales	
Presencia	de	infraestructura	
Tráfico	
de	
vehículos	
Medio	físico	
Geología	 		 		 		 		 		 		
Hidrología	 		 		 		 		 		 		
Calidad	de	aguas	 		 		 		 		 		 		
Suelos	 		 		 		 		 		 		
Vegetación	 		 		 		 		 		 		
Paisaje	 		 		 		 		 		 		
Calidad	del	aire	 		 		 		 		 		 		
Medio	socioeconómico	
N.	
Socioeconómico	 		 		 		 		 		 		
Usos	del	suelo	 		 		 		 		 		 		
Empleo	 		 		 		 		 		 		
Tráfico	 		 		 		 		 		 		
Molestias	de	obra	 		 		 		 		 		 		
Ruido	 		 		 		 		 		 		
Contaminación	 		 		 		 		 		 		
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1. Objeto del anejo 
2. Consideraciones sobre el plan de seguridad y salud 
3. Datos de interés para la prevención de riesgos 
4. Actuaciones previas a la ejecución de la obra 
5. Análisis de riesgos y prevención durante la obra, 
Clasificación por fases globales 
6. Análisis de riesgos clasificados por riesgos globales 
7. Análisis de riesgos clasificados por maquinaria 
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El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 
(modificado por el Real Decreto 337/2010, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 
proyecto sea igual o superior a 600.000 €. 
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días 
laborables, empleándose en algún momento a más de veinte 
trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por 
tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 
en la obra sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas. Por tanto es necesaria la redacción de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el proyecto que nos ocupa. 
Aparcamiento subterráneo para el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) del Ayuntamiento de A Coruña. 
 
La obra se sitúa en el polígono de A Grela, al lado de la glorieta 
Eduardo Díz López, carretera de los Baños de Arteixo. 
 
Se trata de un edificio subterráneo de un nivel bajo tierra.  
Perfectamente listos para su utilización al incluirse en el presente 
proyecto todas las instalaciones de electricidad, fontanería, 
saneamiento, ventilación, detección de CO e instalación de 
protección contra incendios. 
El edificio proyectado tienen una forma rectangular, ajustándose a 
los condicionantes marcados por los edificios cercanos y la demanda 
necesaria. El acceso rodado al aparcamiento se realiza por la entrada  
de la parcela, lugar donde se colocará la rampa, de doble sentido 
19m le largo y 6m de ancho. 
En lo que se refiere a los peatones, se proyectan dos accesos 
mediante escaleras de dos tramos. La disposición de estos accesos 
permite al usuario realizar recorridos 
mínimos: la plaza más alejada se encuentra a 35 metros de su acceso 
más próximo, tal y como exige la normativa de seguridad de 
utilización (CTE). 
Dentro del aparcamiento queda habilitado el hueco del ascensor, 
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respetando la normativa, pero no así el ascensor. 
La capacidad del aparcamiento es de 38 plazas. Las plazas de 
aparcamiento proyectadas tendrán 5 metros de longitud y 2,5 metros 
de anchura, excepto la plaza reservada para personas con 
discapacidad, que serán de 5 metros de longitud y 3.5 metros de 
anchura. 
Se respeta en todo momento un gálibo mínimo de 2,40 metros, 
siendo en la mayoría del aparcamiento y en la entrada y salida de 2,5 
5m. El vaciado de la parcela se realizará tras la construcción de un 
muro pantalla hasta 7.20 metros de profundidad, con lo que se 
introduce en el sustrato rocoso 1.5 veces el canto de la pantalla. 
El aparcamiento ocupa una superficie en planta de 1182.48m2. En 
superficie se proyecta una explanada de hormigón reforzado con 
fibras. 
 
• Presupuesto de ejecución material 
• Plazo de ejecución previsto: 15 meses 
• Número máximo de trabajadores simultáneamente: 40 
 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio. 
 
 
 
 
El Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto analizar, estudiar, 
desarrollar y complementar, en función del sistema de ejecución del 
proyecto de construcción, las previsiones necesarias del Estudio de 
Seguridad y salud. El plan de seguridad y salud estará en la obra a 
disposición de la Dirección facultativa. 
 
 
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la 
aprobación por el Servicio al que esté adscrita la obra, previo 
informe favorable de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el 
dependiente de otras empresas subcontratadas, por (NOMBRE 
EMPRESA) o por el cliente, al realizar sus trabajos en el interior del 
recinto de la obra y con independencia de las condiciones 
contractuales que regulen su intervención.
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El plan de Seguridad y salud podrá ser modificado en función del 
proceso de construcción de la obra, de la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la misma, previa aprobación expresa de la Dirección 
Facultativa de Seguridad. 
 
 
La obra consiste en un aparcamiento de una planta bajo rasante. 
El vaciado se realiza con medios mecánicos tras asegurar estabilidad 
del talud con el muro de hormigón armado no precisando de anclajes 
al ser poca la profundidad del sótano. 
La estructura se compone de forjados reticulares de casetones 
perdidos. Se utilizan casetones de 35 cm de espesor, con 5 cm de 
capa de compresión. La cimentación se resuelve mediante zapatas 
aisladas. El proceso constructivo consiste fundamentalmente en 
ejecutar el muro pantalla, vaciar el solar, ejecutar la cimentación y 
construir la estructura sobre la misma, realizar los acabados e 
instalaciones y realizar los acabados en superficie. 
 
 
 
 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar 
y los riesgos que conllevan, así como formación para la correcta 
adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos 
mediante la implantación de medios de protección colectiva, en 
primer lugar, y utilización de equipos de protección individual, en 
segundo lugar. 
 
1) LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
1.1) Aéreas 
 
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas 
entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 
cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable. 
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos 
en muchas publicaciones especializadas, como las de la Comisión 
Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el 
Trabajo de UNESA, dan como "Distancias Mínimas" de seguridad 
las siguientes: 
 
•  3 m. para T < 66.000 V. 
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• 5 m. para T > 66.000 V. 
 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea 
y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la 
temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye 
la distancia con respecto al suelo. Esta puede reducirse en varios 
metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento 
provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también 
puede alcanzar varios metros. Como resumen debe considerarse 
siempre la situación más desfavorable. Distancia de los conductores 
al terreno. La altura de los apoyos será la necesaria para que los 
conductores, con su máxima flecha vertical, queden situados por 
encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no 
navegable, a una altura mínima de 6,00 metros. Puesta en obra de los 
aparatos de elevación. Los aparatos de elevación y sus cargas, que en 
el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la zona peligrosa, 
pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. No 
obstante, hay que tener en cuenta: 
• La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las 
cargas. 
• La dilatación de los conductores de la línea por la variación 
de la temperatura, y el consiguiente cambio de la longitud de 
la catenaria de los cables. Si los aparatos de elevación o 
cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, 
deben adoptarse algunas de las siguientes medidas de 
seguridad: 
• Desplazar la línea. 
• Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del 
aislamiento deben hacerse por el propietario de la línea. 
• Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de 
elevación del ingenio por dispositivos de parada mecánicos. 
• Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de 
protección. 
• Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la 
línea. Bloqueos y barreras de protección. 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se 
señalizarán las zonas que no deben traspasar y, para ello, se 
interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en 
tensión. Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales. Las barreras de protección son 
construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados 
verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, 
arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona 
peligrosa. El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas 
no debe de sobrepasar de 1,00 m. En lugar de colocar los largueros o 
las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la 
adecuada señalización. Los cables deben estar siempre bien tensos. 
El espacio vertical entre los cables de retención no debe ser superior 
a 0,50 m. 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser 
determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la 
zona. Se colocarán redes cuya abertura de malla no sobrepase los 6 
cm. entre los largueros, las tablas o los cables de retención, para 
evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, 
etc., puedan penetrar en la zona de riesgo. Paso bajo líneas aéreas en 
tensión. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe 
estar delimitada por barreras de protección, indicadoras del gálibo 
máximo permisible de seguridad. Las barreras de gálibo 
generalmente están compuestas por dos largueros colocados 
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verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso 
máximo admisible por un larguero horizontal. 
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de 
retención bien tenso, provisto de señalización. Deben colocarse 
barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento 
de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de 
lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes). 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles 
apropiados fijados a la barrera de protección. Las entradas del paso 
deben de señalarse en los dos lados. 
Recomendaciones a observar en caso de accidente: 
 
• Caída de línea. 
 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta 
que un especialista compruebe que están sin tensión. No se debe 
tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará 
separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla 
directamente. 
 
• Accidente con máquinas. 
 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de 
excavación, transporte, etc., sobre cubiertas neumáticas deben 
observarse las siguientes normas: 
a) El conductor o maquinista 
• Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a 
arder. 
• Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a 
que allí está libre de riesgo de electrocución. 
• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de 
la zona peligrosa 
• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no 
deben tocar la máquina. 
• No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre 
a una distancia segura. Si desciende antes, el conductor entra 
en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a 
electrocutarse, descenderá utilizando los medios habituales, 
si no que saltará lo más lejos posible de la máquina, evitando 
tocar ésta. 
2) Normas generales de actuación 
• No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
• Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para 
asegurar que los valores de la tensión de paso concéntricos al 
punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar 
lugar a gradientes de potencial muy peligrosos. 
• Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la 
zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 
• Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y 
la máquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán 
los primeros auxilios a la víctima. 
 
3) Subterráneas. 
 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias 
de líneas eléctricas enterradas, es recomendable atender a las 
siguientes normas: 
• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir 
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por encima de ellos el peso de la maquinaria o vehículos, así 
como posibles contactos accidentales por personal de obra y 
ajeno a la misma. 
• Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y 
profundidad del conductor. 
• Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea 
posible, indicando la proximidad a la línea en tensión y su 
área de seguridad. 
• A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque 
se mantengan en perfectas condiciones de visibilidad y 
colocación la señalización anteriormente mencionada. 
• Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un 
cable sufre daño. 
  
• Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar 
riesgos que puedan ocasionar accidentes 
• Normas básicas de realización de los trabajos. 
• No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios 
metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde 
pueden estar situados cables subterráneos. 
• Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad si la 
línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de 
ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la 
tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m. de 
conducción (salvo que previamente de conformidad con la 
Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar 
trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a 
partir de aquí se utilizará la pala manual. 
• Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la 
protección se podrá excavar con 
máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta cota y hasta 
0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, 
a partir de aquí, pala manual. Con carácter general, en todos los 
casos, en los que la conducción quede al aire, se suspenderá o 
apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada, 
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el 
caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el 
interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como 
principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco 
reglas siguientes: 
• Descargo de la línea. 
• Bloqueo contra cualquier alimentación. 
• Comprobación de la ausencia de tensión. 
• Puesta a tierra y en cortocircuito. 
• Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en 
tensión, mediante su recubrimiento o delimitación.  
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de 
arriba a abajo. En la actualidad existen unos aparatos llamados 
"detectores de campo", capaces de indicarnos el trazado y la 
profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de 
su sensibilidad y de la tensión del conductor. 
 
4) CONDUCCIONES DE GAS 
 
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán 
precauciones especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros 
del trabajo en presencia de gas. 
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4.1) Ejecución de los trabajos 
 
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas 
generales, las recomendaciones siguientes: 
 
2.2) Identificación 
 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir 
de los planos constructivos de la misma, localizando también en los 
planos disponibles, las canalizaciones enterradas de otros servicios 
que puedan ser afectados. 
 
2.3) Señalización 
 
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando 
con piquetas su dirección y profundidad, se hará igualmente con las 
canalizaciones enterradas de otros servicios. Indicando además 
el área de seguridad. 
 
2.4) Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 
m 
En este caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta 
llegar a la generatriz superior de la tubería, en el número que se 
estime necesario, para asegurarse de su posición exacta. 
 
2.5) Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m 
 
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. 
sobre la tubería, procediéndose a continuación como en el punto 
anterior. 
2.6) Finalización de la excavación 
 
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se 
procederá a finalizar la excavación, siguiendo las precauciones y 
recomendaciones que a continuación se indican. 
 
2.7) Precauciones y Recomendaciones 
 
• Anchura y profundidad de zanjas: Las dimensiones 
transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán 
en cada caso, en función del personal y la maquinaria que 
intervengan en la excavación. 
• Intervención en tuberías: En caso de tener que intervenir en 
la tubería, se descubrirá longitudinalmente un tramo algo 
superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la 
flexión de la tubería con gatos, para realizar los 
acoplamientos necesarios. 
• Tramos a descubrir: No se descubrirán tramos de tubería de 
longitud superior a 15m. Dudas en la existencia o situación 
de canalizaciones: En caso de que se presentasen dudas 
sobre la existencia o situación de canalizaciones enterradas 
de terceros, se consultará al titular de la canalización acerca 
de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá 
la presencia de un técnico designado por el titular para que 
presencie los trabajos de excavación. 
• 	Excavación mecánica: No se permitirá la excavación 
mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una tubería 
de gas a la presión de servicio. 
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• Utilización de dragas: No se permitirá la utilización de 
dragas en la excavación, cuando la tubería tenga un 
recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m. 
 
2.7.1) Normas de seguridad 
 
• Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o 
cuando sea necesario descubrir éstas, se prestará interés 
especial a los siguientes puntos: 
• Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y 
vigilancia para la protección de las obras o para la seguridad 
de terceros cuando el caso lo requiera. 
• Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, circulación en la zona que ocupan los trabajadores y 
los puntos de posible peligro, debido a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones. 
• Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo 
de fuego o chispa dentro del área afectada. 
• Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier 
aparato, válvula o instrumento de la instalación en servicio. 
• Está prohibida la utilización, por parte del personal, de 
calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la 
posible formación de chispas al entrar en contacto con 
elementos metálicos. No se podrá almacenar material sobre 
conducciones de cualquier clase. 
• En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o 
materiales, se pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, 
además de la protección correspondiente. 
• Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como 
puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
• Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en 
zonas de conducciones de gas, es obligatorio desconectar 
previamente el circuito eléctrico. 
• Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos 
que funcionen eléctricamente, dispondrán de una correcta 
conexión a tierra. 
• Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados 
en éstos trabajos, estarán perfectamente aislados y se 
procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 
 
2.7.2) Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión 
 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el 
personal de la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad 
señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal 
de la Compañía Instaladora. Grupos electrógenos y compresores. 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o 
compresores, se situarán tan lejos como sea posible de la instalación 
en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos. 
 
3) CONDUCCIONES DE AGUA 
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto 
de abastecimiento como de saneamiento, se tomarán medidas que 
eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio. 
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3.1) Identificación 
 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de 
los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a 
fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 
conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de 
estos Organismos.). 
 
3.2) Señalización 
 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando 
con piquetas su dirección y profundidad. Recomendaciones en 
ejecución. Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a 
distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo 
de ésta cota se utilizará la pala manual. Una vez descubierta la 
tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que 
no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y 
señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por 
maquinaria, herramientas, etc. 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos 
reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera. Está totalmente 
prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía 
Instaladora. No almacenar ningún tipo de material sobre la 
conducción. Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de 
apoyo para suspender o levantar cargas. 
 
 
 
3.3) Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización. 
 
Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar 
los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 
 
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso 
movimiento de vehículos y máquinas en los accesos de la misma 
ocupando las salidas de los vehículos de bomberos, 
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y 
peatones y bomberos necesarios, colocando señalizaciones, 
balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule 
el paso. 
 
La zona de estudio corresponde a un clima atlántico. Esta situación 
da lugar a un clima suave sin grandes oscilaciones térmicas de 
verano a invierno. La temperatura media anual es de 14.6 ºC. En 
general, no se producen lluvias ni vientos violentos, aun así, se 
deberán apuntalar y arriostrar los encofrados y paramentos verticales 
con los elementos o sistemas pertinentes para prever el vuelco por 
acción del viento. 
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 
Km/h. se suspenderá la elevación de cargas con grúas torres y los 
trabajos sobre andamios y cubiertas. 
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a) EN EXCAVACIONES Y ZANJAS 
• Vehículos y Máquinas. 
• Retroexcavadoras. 
• Palas cargadoras 
• Compactador vibratorio. 
• Camiones. 
• Medios auxiliares. 
• Elementos y sistemas de apuntalamiento 
 
b) EN ESTRUCTURAS Y FORJADOS 
• Vehículos y máquinas. 
• Camiones hormigonera. 
• Grúas autopropulsadas. 
• Sierras circulares eléctricas. 
• 	Medios auxiliares. 
• 	Escaleras manuales. 
• 	Torretas para hormigonar pilares. 
• 	Andamios y plataformas de trabajo. 
• 	Elementos de encofrado y apuntalamiento. 
 
c)  EN CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA 
 
• Vehículos y máquinas. 
• 	Camiones. 
• 	Sierras de corte de material cerámico. 
• Medios auxiliares. 
•  Uñas portapalets para grúas. 
•  Plataformas de descarga de materiales. 
• Transpalets. 
•  Conductos para desescombro y contenedores. 
•  Andamios metálicos tubulares. 
• Andamios colgados. 
•  Plataformas de trabajo. 
• Escaleras manuales. 
 
d) EN MONTAJES METÁLICOS 
 
•  Vehículos y máquinas. 
• Grúas autopropulsadas. 
•  Equipos de soldadura. 
•  Radiales. 
•  Medios auxiliares. 
•  Carro porta cilindros. 
•  Banquetas. 
•  Pasarelas. 
•  Escaleras. 
•  Cestas colgadas. 
•  Andamios tubulares. 
 
e) EN INSTALACIONES 
•  Vehículos y máquinas. 
•  Camiones 
•  Grúas electromotrices 
•  Medios auxiliares. 
•  Escaleras manuales. 
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•  Andamios metálicos tubulares. 
•  Andamios colgados motorizados. 
•  Plataformas de trabajo. 
•  Grupos de corte y soldadura. 
•  Máquinas eléctricas portátiles. 
 
f)  EN TODAS LAS FASES DE OBRA 
 
•  Vehículos y máquinas. 
•  Grúas torre. 
•  Dumper motovolquete. 
•  Medios auxiliares. 
•  Eslingas de reparto de carga 
 
Para el uso y utilización de todos los vehículos, máquinas y medios 
auxiliares se seguirán las normas específicas incluidas en los puntos 
6 y 7 de esta memoria. 
 
 
a) ACCESOS 
 
• Según se detalla en los planos, se han establecido accesos 
cómodos y seguros para personas y vehículos y maquinaria. 
 
 
 
b) CERRAMIENTO 
 
• En el plano general de obra se detalla el cerramiento 
perimetral que impide el paso de personas y vehículos ajenos 
a la misma. 
• 	La altura de dicha protección perimetral es de 2 metros. 
 
c)  RAMPAS 
 
• 	Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán 
con pendientes iguales o inferiores al 12% en los tramos 
rectos y al 8% en las curvas.  
• 	El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y 
sobre ancho adecuado en las curvas. 
• 	Se colocarán las siguientes señales: 
 
I. A la salida de la rampa señal de STOP. 
II. A la entrada de la rampa señales de limitación de velocidad 
a 40 Km/h y de “entrada prohibida a peatones”. 
 
Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la 
rampa estableciendo límites seguros para evitar vuelcos o 
desplazamientos de camiones o maquinaria. 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la 
obra, si bien se utilizará la adecuada en función de las situaciones no 
previstas que surjan. 
• En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos 
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de interés más importantes utilizables en caso de accidente o 
incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar 
en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del 
mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
• En las entradas de personal a la obra, se instalarán las 
siguientes señales: Prohibido el paso a toda persona ajena a 
la obra. 
• Uso obligatorio del casco de seguridad. Peligro 
indeterminado. 
•  Superada la puerta de entrada, se colocará un panel 
informativo con las señales de seguridad de 
• Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 
• En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se 
instalarán las señales de riesgo eléctrico. 
• En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base 
de grúas torre se utilizarán las señales de peligro caídas a 
distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de 
seguridad. 
• Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal 
de peligro en aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, 
vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal 
de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de la 
protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 
• En las zonas donde exista peligro de incendio por 
almacenamiento de material combustible, se colocará señal 
de prohibido fumar. 
• En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas 
de uso obligatorio de gafas y guantes. 
• En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico 
se colocarán pegatinas de uso de gafas y máscara anti polvo. 
• En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se 
colocará la señal de uso obligatorio de protectores auditivos. 
• En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se 
instalará la señal correspondiente para ser localizado 
visualmente. 
• En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las 
correspondientes señales para su fácil localización. 
• En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado 
se colocará la señal de caída de objetos. 
• En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de 
caída al mismo nivel. 
 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En 
consecuencia con lo anterior, se organizará un servicio de limpieza 
para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal 
fin. Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por 
las personas sino en el exterior de estos locales y en cubos con tapa. 
 
I. Aseos. 
• 1 inodoro por cada 25 operarios. 
• 	1 ducha por cada 10 operarios. 
• 1 lavabo por cada 10 operarios. 
• 1 espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios. 
• 1 calentador de agua. 
• Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. Vestuarios 
• Vestuarios, bancos, perchas, etc. 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
15		 	
	 	
• 1 taquilla por trabajador. 
 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el 
personal de obra, serán atendidas en el botiquín instalado a pie de 
obra, facilitado por la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de 
urgencia y convenientemente señalizado. Se hará cargo de dicho 
botiquín la persona más capacitada. 
El botiquín contendrá: 
• 1 frasco conteniendo agua oxigenada. 
• 1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
• 1 frasco conteniendo tintura de yodo. 
• 1 frasco conteniendo mercurocromo. 
• 1 frasco conteniendo amoniaco. 
• 1 caja conteniendo gasa estéril. 
• 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
• 1 rollo de esparadrapo. 
• 1 torniquete. 
• 1 bolsa para agua o hielo. 
• 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
• 1 termómetro clínico. 
• 1 caja de apósitos autoadhesivos. 
• Analgésicos. 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro 
asistencial para accidentes graves será conocido por todo el personal 
presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, 
comedor, etc.) 
 
a. CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS 
AJENOS A LA OBRA 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la 
misma estarán perfectamente delimitados mediante vallado 
perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de 
ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
• En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos 
desde alturas superiores, se dispondrá una marquesina rígida 
o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible 
interferencia entre los materiales desprendidos y la 
circulación ajena a la obra. 
• Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de 
caídas de objetos desde los tajos situados en altura (redes, 
plataformas de recogida, barandillas, conductos de 
evacuación de escombros, etc.) 
• Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su 
distribución y características,  lo establecido para obras en la 
Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31.08.87 del 
MOPU. 
• Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de 
seguridad normalizadas según lo establecido en el R.D. 
1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y 
locales de trabajo. 
• Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra 
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deberán estar adecuadamente balizados y señalizados. 
• Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
 
b. CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA 
• Las conducciones y otros elementos situados a una altura 
inferior a 1,80 m., situados sobre los lugares de trabajo, 
habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 
choques contra ellos. 
• No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura 
entre paramentos verticales sea inferior a 0,60 m. 
• Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de 
marquesina rígida. 
• Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles 
deben disponer de pasarelas con barandillas sólidas y 
completas. 
• Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben 
disponer de escaleras con peldañeado amplio, sólido y 
estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
• Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de 
acopios y obstáculos. 
• Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos 
superiores, así como las zonas de peligro por evolución de 
máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
• Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de 
altura de personas u objetos, deben estar condenados, 
protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, 
señalizados. 
•  Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de 
iluminación suficiente. 
c. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA 
 
• Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para 
vehículos de obra, se habrá comprobado previamente el buen 
estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, 
rellenos y terrenos afectados por la climatología. 
• Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados 
por el paso de vehículos, acudiendo si es preciso a la 
canalización enterrada o mediante una protección de tablones 
al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una 
conducción elevada a más de 3 m. de altura. 
• Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de 
obra deben estar perfectamente definidos y separados. 
• Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de 
circulación de vehículos de obra, estarán protegidas y 
situados a 1 m. del perímetro del hueco. 
 
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de 
protección. 
• Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta 
instalación). 
• Quemaduras. 
• Incendios. 
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Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
 
A. PARA LOS CABLES 
 
• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado 
para la carga eléctrica que ha de soportar en función del 
cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
• 	Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos 
apreciables (rasgones y repelones) 
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los 
cuadros secundarios y de planta, se efectuará mediante 
manguera eléctrica antihumedad. 
• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una 
altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en 
los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, 
aunque se dará preferencia a enterrar los cables eléctricos en 
los pasos de vehículos. 
• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán 
mediante conexiones estancas antihumedad. 
• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 
empalmes normalizadas estancas de seguridad. 
• Las mangueras de suministro a los cuadros de planta 
transcurrirán por el hueco de las escaleras. 
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las 
plantas, será colgado a una altura sobre el pavimento o 
arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes 
por agresión a las mangueras a ras de suelo. 
• Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de 
corta estancia, pueden llevarse tendídas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales. 
• Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán 
mediante conexiones estancas antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles. 
 
B. PARA LOS INTERRUPTORES 
 
• Se ajustarán expresamente a lo especificado en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas 
normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta 
una señal normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”. 
 
C.  PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 
 
• Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura 
(con llave), según norma UNE-20324. 
• Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada 
a tierra. 
• Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de 
“peligro, riesgo eléctrico”. 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de 
madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a “pies 
derechos” firmes. 
• Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para 
conexiones normalizadas blindadas para intemperie. 
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D.  PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 
 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los 
cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta 
norma es extensiva a las tomas del “cuadro general” y 
“cuadro de distribución”. 
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a 
un solo aparato, máquina o máquina herramienta. 
• 	La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca 
en la “macho”, para evitar los contactos eléctricos 
directos. 
 
E. PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
 
• La instalación poseerá todos aquellos interruptores 
automáticos que el cálculo defina como necesarios; no 
obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de 
que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, 
antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 
carga máxima admisible. 
• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las 
líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución 
y de alimentación a todas las máquinas, aparatos, 
máquinas y herramientas de funcionamiento eléctrico. 
• Los circuitos generales estarán también protegidos con 
interruptores. 
• La instalación de alumbrado general, para las 
“instalaciones provisionales de obra y de primeros 
auxilios” y demás casetas, estará protegida por 
interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un 
disyuntor diferencial. 
• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor 
diferencial. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo 
con las siguientes sensibilidades: 
− 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la 
maquinaria. 
− 	30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria 
como mejora del nivel de seguridad. 
− 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no 
portátil. 
 
F. PARA LAS TOMAS DE TIERRAS 
 
• El transformador de la obra será dotado de una toma de 
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas 
propias de la compañía eléctrica suministradora en la 
zona. 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán 
de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa 
de cada cuadro general. 
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido. 
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La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los 
trabajos con seguridad. La iluminación mediante portátiles se hará 
con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, 
manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad, alimentado a 24 voltios. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros.
 
a. EN LOS ALMACENAMIENTOS DE OBRA 
 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los 
tajos, se suelen almacenar en recintos separados los materiales que 
han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es 
favorable a la protección contra incendios y han de separarse 
claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos 
han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local 
aislado, vigilado y convenientemente ventilado, con todos los 
recipientes cerrados. 
 
b. EN LA MAQUINARIA 
 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía 
eléctrica, han de tener las conexiones de corriente bien realizadas, y 
en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los 
desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han 
de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 
 
c. EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE 
 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con 
una buena ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de 
ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra 
o arena para empapar el suelo. La prohibición de fumar o encender 
cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 
en estos trabajos. Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se 
llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 
combustible que se está trasvasando. 
 
d. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA 
 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la 
proyección de materias incandescentes los objetos que sean 
susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su 
emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser 
posibles mojadas. 
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido 
introducirse alguna chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. 
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde 
haya explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las 
medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad 
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ante un eventual incendio. 
 
e. MEDIOS DE EXTINCIÓN PARA TODOS LOS CASOS 
 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria 
fija o móvil, trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en 
aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han 
de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia 
con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, 
así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, 
con la herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes 
cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes 
o desechos, han de completarse los medios de protección con 
mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 
 
f. INFORMACIÓN A LOS VIGILANTES DE OBRA 
 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que 
pueden revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de 
protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente 
hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso 
correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
• Caídas de altura desde un elemento elevado o por 
hundimiento de la zona ocupada por algún trabajador. 
• Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos 
estructurales y al desescombrar. 
• Contactos eléctricos. 
• Choques y golpes en la cabeza. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Inhalación de polvo. 
• Ruido. 
Orden prioritario de derribo. Aunque se tendrá en consideración las 
características específicas y circunstancias del edificio, podría 
considerarse el siguiente: 
 
a. Anulación de las instalaciones existentes. 
b. Apeos y apuntalamientos necesarios. 
c. Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos 
medios auxiliares previstos para la demolición. 
d. Desmantelamiento de la cubierta. 
e. Desmonte del último forjado. 
f. Desmonte a nivel de cada planta. 
• Tabiquería interior. 
• Elementos estructurales. 
g. Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se 
hayan previsto, siempre y cuando no den lugar a riesgos. 
 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
1. Desinfectar y desinsectar en caso necesario. 
2. Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a 
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distintos niveles, ya que la caída de materiales puede afectar 
a los trabajadores situados en niveles inferiores. 
3.  Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los 
dos metros, se utilizará protección colectiva (redes, 
barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de seguridad. 
4. Las aberturas realizadas en los forjados para evacuar 
escombros se iniciarán en el último piso. 
5.  Todas las escaleras y pasarelas del edificio que hayan de 
utilizarse para el tránsito de los trabajadores se mantendrán 
libres de obstáculos hasta el momento de su derribo. 
6.  El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el 
forjado superior donde se apoya. 
7.  El derribo de escaleras debe ejecutarse desde una 
andamiada que cubra el hueco dela misma. 
8.  Primero se retirarán los peldaños y losas del rellano y luego 
las bóvedas. 
9. Se dispondrán tableros para apoyo de los trabajadores en el 
caso de demoliciones de forjados tradicionales. 
10.  En la demolición por cable de tracción la zona a abatir 
abarcará solamente aquella que podamos controlar. 
11.  Se debe utilizar un segundo cable (cable de socorro o tirante 
de recuperación) de manera que en caso de rotura del cable 
de tracción no sea necesario entrar en la zona de riesgo para 
proceder a retirar dicho cable que se hará mediante el 
anterior. 
12.  Todo elemento demolido por tracción o empuje, debe 
quedar exento con anterioridad de los elementos colindantes 
para no producir arrastres en su caída. El abatimiento por 
tracción de un muro no debe realizarse desde una distancia 
inferior a vez y media la altura de aquél. 
13. La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje 
como en desescombro, estará dotada de pórtico de seguridad 
(FOPS). 
14.  El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar, 
debe estar por encima del centro de gravedad. 
15.  No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la 
construcción cuya altura sobre el suelo sea superior a la de la 
proyección horizontal del cazo en su punto más elevado. 
16.  En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos 
mediante barreras y señalización es desde las plantas 
inferiores. 
17.  Las bóvedas enrasilladas se demolerán desde andamiadas 
inferiores. 
18. Queda totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se 
destruye. 
19.  Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o 
elementos en voladizo que presenten dudas sobre su 
estabilidad. 
20.  El derribo de la cubierta se iniciará en la cumbrera, se 
proseguirá hacia los aleros y en ordena su construcción. Las 
cornisas se derribarán desde los andamios exteriores. 
21. Se utilizarán tableros de reparto de cargas y pasarelas de 
tránsito. 
22. Las vigas de madera antes de cortarlas se apearán o 
colgarán. 
23. Las cerchas se descolgarán enteras para luego ser 
fraccionadas en el suelo. 
24. Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de 
seguridad reglamentarias para estos tipos de trabajo 
indicadas en este documento. 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
22		
	 	
25.  Cuando se trabaje sobre un muro extremo que sólo tenga 
piso a un lado y la altura sea superior a 10 m., se establecerá 
en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro 
dispositivo equivalente para evitar la caída de los 
trabajadores. 
26. Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y 
de elevación superior a 6 m., el andamio o dispositivo 
equivalente se dispondrá en ambas caras. 
 
c. PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
1. Casco de seguridad. 
2. Guantes de cuero. 
3. Mascarillas. 
4.  Protectores auditivos. 
5. Cinturones anti vibratorios. 
6. Cinturón de seguridad clase C. 
7.  Gafas anti fragmentos. 
 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Repercusiones en las estructuras de edificaciones 
colindantes. 
• Desprendimiento de tierras. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 
maquinaria para movimiento de tierras. 
• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el 
borde de coronación de la excavación. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el 
estado de las medianerías, cimentaciones, apuntalamientos o 
apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever 
posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de 
inmediato al Jefe de Obra, tras proceder a desalojar los tajos 
expuestos a riesgo. 
• En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel 
freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique 
en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en 
la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas. 
• Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance 
se eliminarán los bolos y viseras inestables. 
• La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder 
las personas, se protegerán mediante barandillas, situada a 
dos metros del borde de coronación del talud (como norma 
general). 
• 	Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes 
inestables. 
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• Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen 
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier 
anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los trabajos 
relacionados con el riesgo detectado. 
• 	Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de 
acción del brazo de una máquina para el movimiento de 
tierras. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de 
excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a 
su saneo, etc. 
• Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una 
distancia mínima de aproximación del borde de coronación 
del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4 m. para los 
pesados. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal 
a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
• Botas de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Mascarillas anti polvo. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• 	Guantes. 
 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
1. Pozos 
 
•  Caídas de objetos. 
• Caídas de personas al caminar por las proximidades de un 
pozo. 
•  Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
• Interferencias con conducciones subterráneas. 
• Inundación. 
• Electrocución. 
• Asfixia. 
 
2.  Zanjas: 
 
• Desprendimiento de tierras. 
• Caída de personas al interior de la zanja. 
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
• Los derivados por interferencias con conducciones 
enterradas. 
• Inundación. 
•  Caída de objetos. 
 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
1. Para la excavación de pozos: 
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•  El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una 
escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo y 
sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. 
aproximadamente. 
•  Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en 
un círculo de 2 m. (como norma general) alrededor de la 
boca del pozo. 
• Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. 
se adoptarán las medidas preventivas adecuadas, ya sean en 
los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para 
evitar derrumbamientos. 
• Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 
2 m., se rodeará su boca con barandillas. 
• Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si 
bien siempre es aplicable la medida preventiva anterior, 
puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por 
ejemplo: 
! Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o 
yeso blanco, de diámetro superior al del pozo, más 2 metros. 
! Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de 
banderolas, ubicada en torno al pozo sobre pies derechos, 
formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo. 
! Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación 
del pozo. 
• Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se 
paralizarán los trabajos avisando al jefe de obra para que 
dicte las acciones de seguridad a seguir. 
• La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante 
“portátiles estanco antihumedad” alimentados mediante 
energía eléctrica a 24 voltios. 
• Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por 
combustión o explosión en el interior de los pozos en 
prevención de accidentes por intoxicación. 
 
2. Para la excavación de zanjas: 
 
• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una 
escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. 
•  Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a 
una distancia inferior a 2 m. (como norma general) del borde 
de una zanja. 
• Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo 
requiera, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar 
desprendimientos. 
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 
2 m. se protegerán los bordes de coronación mediante 
barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. Del 
borde. 
•  Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. 
puede instalarse una señalización de peligro. 
• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación 
de las lámparas se efectuará a 24 V. 
• Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de 
carcasa mango aislados eléctricamente. 
• En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es 
imprescindible la revisión de las paredes antes de reanudar 
los trabajos. 
• Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en 
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aquellos casos en los que puedan recibir empujes dinámicos 
por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), 
transitados por vehículos; yen especial si en la proximidad se 
establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactación es por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o 
caen) en el interior de las zanjas para evitar que se altere la 
estabilidad de los taludes. 
 
1) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• 	Caída de personas. 
• Contacto eléctrico indirecto. 
• Cortes. 
• Pinchazos. 
• Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc. 
• Vuelco de máquinas. 
• Atropellos. 
• Los riesgos derivados del manejo de ferralla y hormigón. 
 
2) NORMAS PREVENTIVAS 
 
• Se acotará la zona de acción de la máquina. 
•  Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de los 
elementos suspendidos. 
• Se protegerán las esperas de armaduras. 
• Se comprobará que la posición de la máquina sea estable. 
• Se señalizará el tráfico y área de montaje de ferralla. 
• Se prohíbe el acceso de trabajadores a la excavación de la 
pantalla. 
 
 
3) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes. 
• Gafas anti impacto. 
• Botas de seguridad. 
• Botas impermeables al agua. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección o 
señalización en las maniobras. 
• Atropello de personas. 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 
retroceso. 
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o 
barrizales. 
• Vibraciones sobre las personas. 
• Ruido ambiental. 
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b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Todo el personal que maneje los camiones dumper, 
apisonadoras o compactadoras, será especialista en el 
manejo de estos vehículos. 
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, 
en especial los órganos de accionamiento neumático, 
quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
• Todos los vehículos de transporte de material 
empleados especificarán claramente la “Tara” y la 
“Carga máxima”. 
• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina 
de conducción. 
• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas 
de camión, para evitar las polvaredas(especialmente 
si se debe conducir por vías públicas, calles y 
carreteras). 
• Se señalizarán los accesos y recorrido de los 
vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 
• Se instalarán en el borde de los terraplenes de 
vertidos, topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no 
inferior a los 5 m., (como norma general),en torno a 
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento 
ya que la visibilidad para el maquinista es inferior a la 
deseable dentro del entorno señalado. 
• Todos los vehículos empleados en las operaciones de 
relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante 
las señales normalizadas de “peligroindefinido”, 
“peligro salida de camiones” y “STOP”. 
• 	Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza 
de seguro con responsabilidad civil limitada. 
• Se establecerán a lo largo de la obra los letreros 
divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -
colisión-, etc.). 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco. 
• Botas de seguridad. 
• Botas impermeables de seguridad. 
• 	Mascarillas anti polvo. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturón anti vibratorio. 
• Cinturón de Seguridad. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 
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• Caída de los encofradores al vacío. 
• Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, 
puntales, correas, soportes), durante las maniobras del 
izado a las plantas. 
• Caída de madera al vacío durante las operaciones de 
desencofrado. 
• Caída de personas al caminar o trabajar sobre los 
fondillos de las vigas. 
• Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
• 	Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de 
maquinaria eléctrica. 
• Golpes en general con objetos. 
• Dermatosis por contactos con el cemento. 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
a. En madera 
 
• En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar 
caídas al vacío. 
• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de 
batido de cargas durante la operación de izado de tablones, 
sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, 
bovedillas, etc. 
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se 
efectuará a través de escaleras de mano seguro tránsito en 
esta fase y evitar deslizamientos. 
• Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de 
ferralla de las losas de escalera (sobre las puntas de los 
redondos, para evitar su hinca en las personas). 
• 	Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de 
los trabajos. 
• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se 
extraerán o remacharán. 
• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas 
metálicas, realizándose siempre desde el lado del que no 
puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 
• Los recipientes para productos de desencofrado, se 
clasificarán rápidamente para su utilización o eliminación. 
En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta 
superior y en el segundo, para su vertido en bateas 
emplintadas. 
• Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena 
estabilidad del conjunto. 
• Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída 
desde altura, mediante la rectificación de la situación de las 
redes. 
 
b. En forjados bidireccionales 
 
 
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de 
encofrado y desencofrado en madera, en cuanto a los elementos y 
situaciones comunes. Las medidas preventivas específicas de estos 
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forjados son las siguientes: 
 
• En estos trabajos la protección colectiva más recomendable, 
es el uso de redes de poliamida con malla anudada sobre los 
soportes de horca. 
• El izado de casetones recuperables se efectuará mediante 
bateas emplintadas, en cuyo interior se dispondrán las piezas 
perfectamente encajadas, apiladas y flejadas. 
• Antes de autorizar la subida de personas al forjado para 
armarlo, se revisará la verticalidad y estabilidad de los 
puntales y buena nivelación de las sopandas. 
• El desencofrante se dará protegido por guantes. El 
desencofrado por aire comprimido se ejecutará desde una 
posición en un lugar ya sin bovedillas. 
• Los casetones que queden pegados se desprenderán mediante 
cuña metálica desde un castillete de hormigonado. 
• Concluido el desencofrado se apilarán los casetones 
recuperables ordenadamente para su reutilización; se 
procederá a barrer la planta, apilando los desperdicios para su 
posterior recogida en bateas emplintadas. 
 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad (Clase C). 
• Guantes de cuero. 
•  Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes húmedos. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de 
acero. 
• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga 
de paquetes de ferralla. 
• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de 
armaduras. 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero 
durante el estirado o doblado. 
• 	Sobreesfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• 	Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio 
clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de 
montaje de armaduras. 
• Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, 
se protegerán para evitar pinchazos, repelones y en 
consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 
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• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición 
horizontal sobre durmientes de madera capa a capa. 
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa 
se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados 
mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue 
que formen los hondillos de la eslinga entre sí, será igual o 
menor a 90 grados. 
• 	La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en 
los lugares designados a tal efecto separado del lugar de 
montaje. 
• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán 
acopiándose en el lugar determinado para su posterior carga 
y transporte al vertedero. 
• La ferralla montada se transportará al punto de ubicación 
suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la 
sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 
desplazamientos no deseados. 
• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 
correctamente instaladas las redes de protección. 
• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los 
encofrados de vigas. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 
• Cinturón porta-herramientas. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
a) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
1. Vertidos mediante canaleta 
 
• Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones 
hormigonera, en evitación de vuelcos. 
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos 
fuerte", en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
• La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que 
vigilará no se realicen maniobras inseguras. 
 
2. Vertido mediante cubo 
 
• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima 
admisible de la grúa que lo sustenta. 
• La apertura del cubo para vertido se ejecutará 
exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 
• La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales 
preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruista o 
mediante teléfono autónomo. 
• Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las 
entibaciones. 
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3. Vertido mediante bombeo 
• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, 
estará especializado en este trabajo. 
• La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre 
caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de 
movimiento. 
• La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos 
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado 
de la misma. 
• Antes del inicio del hormigonado de una determinada 
superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre 
los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con 
la manguera. 
• El hormigonado de pilares y elementos verticales, se 
ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado. 
• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba 
de hormigonado, será dirigido por un operario especialista, 
en evitación de accidentes por tapones y sobrepresiones 
internas. Es imprescindible evitar atoramientos o tapones 
internos de hormigón; procurar evitar los codos de radio 
reducido. 
• Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el 
interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 
• Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar 
el conducto (engrasar las tuberías)enviando masas de mortero 
de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 
• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin 
antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la 
manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
•  Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de 
iniciar el paso de la pelota de limpieza a elementos sólidos, 
apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
d.  Hormigonado de cimientos. 
 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen 
estado de taludes y encofrados. 
• Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo 
de tres tablones sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el 
paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al 
vertido. 
• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma 
general) topes de final de recorrido, para los vehículos que 
deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter 
hormigón. 
• Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará 
estacionándose el operario en el exterior de lazanja. 
• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la 
cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas 
de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o 
zapata. 
 
e.  Hormigonado de muros. 
 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado 
revisará el buen estado de seguridad de los taludes del 
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vaciado de la zona de muro que se va a hormigonar, para 
realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
• El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el 
encofrado externo y el talud del vaciado), se efectuará 
mediante escaleras de mano. 
•  Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el 
buen estado de seguridad de los encofrados, en prevención de 
reventones y derrames. 
• Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los 
trabajos de encofrado, se habrá construido la plataforma de 
trabajo de coronación del muro, desde la que realizar las 
labores de vertido y vibrado. 
• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma 
general), topes de final de recorrido, para los vehículos que 
deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para 
verter el hormigón. 
• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará 
repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por 
tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales 
que puedan deformar o reventar el encofrado. 
 
f. Hormigonado de pilares y vigas. 
 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado 
revisará el buen estado de la seguridad de los encofrados, en 
prevención de accidentes por reventones o derrames. 
• Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta 
disposición y estado de las redes de protección de los 
trabajos de estructura. 
• Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los 
pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados 
durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el 
momento que se detecten fallos. 
• 	El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se 
realizará desde castilletes de hormigonado. 
• El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se 
realizará desde andamios metálicos modulares. 
• Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, 
reinstalando las protecciones que falten. 
• Se revisará el buen estado de las vísceras de protección 
contra caída de objetos. 
• 	Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. 
 
b) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas y/u objetos al vacío. 
• Hundimiento de encofrados. 
• 	Rotura o reventón de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
• Atrapamientos. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
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• Caída de personas a distinto nivel. 
• Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
• Desplome de los taludes. 
• Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, 
encharcados y cerrados. 
• Electrocución. 
• Intoxicación por gases. 
• Explosión por gases o líquidos. 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o 
próximos a alcantarillas en servicio). 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una 
superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de 
madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que 
los conductos se deslicen o rueden. 
• Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá 
a adoptar las medidas necesarias para evitarlo. 
• La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado 
para evitar derrumbamientos sobre las personas. 
• La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un 
escudo sólido de bóveda. 
• Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos 
o galerías. 
• Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse 
para avanzar en casos de emergencia. 
• El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante 
escaleras firmemente ancladas a los extremos superior e 
inferior. 
• Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante 
una soga anclada al cinturón de seguridad, tal que permita 
bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 
localización encaso de rescate. 
• La detección de gases se efectuará mediante equipos 
adecuados. 
• En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de 
inmediato, en prevención de estados de intoxicación (o 
explosión). 
• En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y 
permanencia se efectuará protegido mediante equipo de 
respiración autónomo. 
• Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para 
poder caminar por el interior. La energía eléctrica se 
suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados. 
• Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías. 
• Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o 
galería, se comunicará a los compañeros y se saldrá al 
exterior, poniendo el hecho en conocimiento. Se prohíbe el 
acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso 
constructivo. 
• Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de 
pestillos de seguridad, en prevención de accidentes por caída 
de carga. 
• Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una 
superficie firme de seguridad a base de un entablado 
efectuado con tablón trabado entre sí. 
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• El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el 
desenroscado involuntario de la soga de recogida, en 
prevención de accidentes. 
• Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza 
exterior de una galería en fase de excavación, para evitar 
hundimientos por sobrecarga. 
• Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una 
distancia inferior a los 2 m. (como norma general). 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o de P.V.C.). 
• Equipo de iluminación autónoma. 
• Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma). 
• Cinturón de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre las personas. 
• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Partículas en los ojos. 
• Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
• Los derivados de la realización de trabajos en ambientes 
pulverulentos (corte cerámico, por ejemplo). 
• Sobreesfuerzos. 
• Electrocución. 
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
• Los derivados del uso de medios auxiliares. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, 
para la prevención de caídas. 
• Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán 
destapados para el aplomado correspondiente, concluido el 
cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco. 
• Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red 
horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para 
la prevención de caídas. 
• No se desmontarán las redes horizontales de protección de 
grandes huecos hasta están concluidos en toda su altura los 
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño 
de red protege. 
• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las 
protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose 
las protecciones deterioradas. 
• Se pedalearán las rampas de escalera de forma provisional. 
• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno 
por barandillas. 
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• Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares 
(u otro sólido elemento estructural)en los que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones 
de replanteo de instalación de miras, entre otras. 
• Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, 
señales de “peligro de caída desde altura” y de “obligatorio 
utilizar el cinturón de seguridad”. 
• Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán 
suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles estarán 
alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros 
diariamente. 
• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe los “puentes de un tablón”. 
• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su 
instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída 
al vacío. Se instalarán plataformas de carga y descarga de 
materiales. 
• El material cerámico se izará a las plantas sin romper los 
flejes con las que lo suministre el fabricante, para evitar los 
riesgos por derrame de la carga. El ladrillo suelto se izará 
apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 
desplome durante el transporte. 
• Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El 
acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar 
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
• Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de 
vertido montadas al efecto y no directamente. 
• Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados 
antes de transcurridas 48 h. Si hubiera vientos fuertes podrían 
derrumbarse sobre el personal. 
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y 
bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una 
protección sólida contra posibles caídas al vacío (red 
vertical). 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Golpes. 
• Cortes. 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
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b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se 
ejecutarán en vía húmeda para evitar la formación de polvo 
ambiental durante el trabajo. 
• Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
• Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas 
de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí). 
• 	Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar 
andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
• Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas 
(balcones, terrazas, ventanas), sin protección contra las 
caídas desde alturas. 
• Para utilización de borriquetas en balcones se instalarán 
redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que 
sirve de apoyo para evitar caídas desde altura. 
• La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas 
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la 
bombilla y alimentada a 24 V. 
• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos 
de fachada o patios. Estos se apilarán, ordenadamente para su 
evacuación mediante conductos para tal fin. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas anti polvo (tajo de corte). 
a) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes y golpes. 
• Caídas al vacío y al mismo nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
b) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos 
de enfoscado se mantendrán limpias y ordenadas. 
• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y 
asimilables de techos, tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 
• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán 
sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, 
pilas de material, etc., para estos fines. 
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección 
contra las caídas desde altura. 
• Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en 
los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, para 
realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo 
de caída desde altura. 
• La iluminación mediante portátiles, se hará con 
“portalámparas estancos con mango aislante” y“rejilla” de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará 
a 24 V. 
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• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros 
de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
 
c) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas 
de escayola. 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Dermatitis por contacto con la escayola. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las 
superficies de intercomunicación interna de obra. Cuando un 
paso quede cortado temporalmente por los andamios de los 
escayolistas se utilizará un paso alternativo señalizado. 
• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de 
falsos techos de escayola, tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 
• Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola 
se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se 
prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de 
materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para 
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
• Los andamios para la instalación de falsos techos sobre 
rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y estarán 
bordeados de barandillas reglamentarias. 
• Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a 
huecos, sin la utilización de medios de protección contra el 
riesgo de caída desde altura. 
• La iluminación mediante portátiles, se hará con 
“portalámparas estancos con mango aislante” y “rejilla” de 
protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentarán a 
24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros 
de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
• El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará 
preferiblemente sobre carretilla de mano, para evitar 
sobreesfuerzos. 
• Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán 
de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
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los accidentes por tropiezo. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad, (obligatorio para los 
desplazamientos por la obra). 
• Guantes del P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes 
cortantes. 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas 
• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía 
húmeda en evitación de lesiones por trabajaren 
atmósferas pulvígenas. 
• La iluminación mediante portátiles, se efectuará con 
portalámparas estancos con mango aislante provisto de 
rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los 
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
• Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre 
plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro 
de las cajas de suministro que no se romperán hasta la 
hora de utilizar su contenido. 
• El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de 
izado o transporte para evitar los accidentes por derrames 
de la carga. 
• Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente 
apiladas en el interior de bateas emplintadas, en evitación 
de accidentes por derrame de la carga. 
• Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente 
apilados y flejados o atados sobre plataformas 
emplintadas, firmemente amarradas para evitar 
accidentes por derrame de la carga. 
• Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las 
plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, en 
donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados 
posibles de los vanos para evitar sobrecargas 
innecesarias. 
• Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán 
de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
los accidentes por tropiezo. 
• Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y 
comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos. 
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• Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble 
aislamiento, (o conexión a tierra de todas sus partes 
metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
• Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de 
la lanza revestida de material aislante de la electricidad. 
• Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de 
protección anti atrapamientos, (o abrasiones), por 
contacto con los cepillos y lijas. 
• Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio 
de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con la máquina 
desenchufada de la red eléctrica, para evitar los 
accidentes por riesgo eléctrico. 
• Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados 
siempre hacia zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta. 
 
b. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia 
en lugares con riesgo de caída de objetos). 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Mandil impermeable. 
• Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
• Polainas impermeables. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
a) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel, (por las escaleras). 
• Corte por manejo de herramientas de corte. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras por manejo de sopletes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Incendio. 
  
b) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará con 
portalámparas estancos con mango aislante, provistos de 
rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros 
de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
• Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma 
que obstaculicen los lugares de paso. 
• Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos 
firmes de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, 
en la pavimentación de peldaños de escaleras sin proteger 
con la barandilla definitiva. 
• Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y 
sopletes. Una vez utilizados se apagarán inmediatamente, 
para evitar posibles incendios. 
• Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá 
constantemente una corriente de aire suficiente como para la 
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renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 
• Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y 
disolventes. Este almacén mantendrá siempre ventilación. 
• Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin 
estar perfectamente cerrados, para evitar la formación de 
atmósferas nocivas. 
• Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los 
disolventes y colas. 
• Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados 
cada uno al lado de la puerta de cada almacén, (el de 
disolventes y el de productos plásticos). 
• En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y 
disolventes se instalarán una señal de "prohibido fumar". 
 
c) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por 
la obra). 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Rodilleras almohadilladas. 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Mascarilla con filtro químico. 
 
a) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas 
pulverulentas. 
 
b) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos 
de intercomunicación interior y exterior de la obra. 
• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se 
comprobará que se encuentra en buenas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados, 
en buen estado. 
• Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, 
en evitación de golpes, caídas y vuelcos. 
• El cuelgue de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo 
de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, 
vuelco, golpes y caídas. 
• Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por 
un solo hombre irán inclinados hacia atrás, procurando que la 
punta que va por delante esté a una altura superior a la de una 
persona, para evitar los accidentes por golpes a otros 
operarios. 
• Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar 
para la ejecución del chapado de paramentos verticales, 
tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados 
entre sí y atados a las borriquetas), para evitar accidentes por 
trabajos sobre andamios inseguros. 
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• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o 
pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por 
trabajos sobre andamios inseguros. 
• La iluminación mediante portátiles se hará mediante 
portalámparas estancos con mango 
• aislante yrejilla de protección de la bombilla; alimentados a 
24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros 
de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
• Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de 
zapatas antideslizantes y de cadenilla imitadora de apertura. 
• Los cercos de ventana sobre pre cerco, serán perfectamente 
apuntalados para evitar vuelcos tanto interiores como hacia el 
exterior. 
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, 
se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire, 
para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
• El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido 
en los planos, poseerá ventilación directa y constante, un 
extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y 
sobre ésta una señal de “peligro de incendio” y otra de 
“prohibido fumar” para evitar posibles incendios. 
 
c) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas anti proyecciones. 
• Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable 
para polvo de madera, (de disolventes o de colas). 
• Botas de seguridad. 
 
 
a)  RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al vacío, (carpintería en fachadas). 
• 	Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Caída de elementos de carpintería metálica sobre las 
personas. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
b) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos 
de intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar 
los accidentes por tropiezos o interferencias. 
• El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se 
ejecutará por bloques de elementos flejados,(o atados), nunca 
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, 
se romperán los paquetes para su distribución y puesta en 
obra. 
• Se comprobará que todas las carpinterías en fase de 
presentación, permanezcan perfectamente acuñadas y 
apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
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• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se 
comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados 
en perfectas condiciones. 
• Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de 
una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y 
caídas. 
• Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el 
interior de las fachadas, estarán limitados en su parte 
delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para 
evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío). 
• Los tramos metálicos longitudinales, transportados a 
hombros por un solo hombre, irán inclinados hacia atrás, 
procurando que la punta que va por delante, esté a una altura 
superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros 
operarios. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o 
pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre 
superficies inestables. 
• Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará 
dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 
aislamiento.	
• Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las 
mangueras de alimentación. 
• Los elementos metálicos que resulten inseguros en 
situaciones de consolidación, se mantendrán apuntalados o 
atados en su caso a elementos	firmes, para garantizar su 
perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. 
 
c) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Las propias de protección para los trabajos de soldadura 
eléctrica y oxicorte. 
 
 
a) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• 	Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de 
transporte y ubicación manual del vidrio. 
• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
b) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados 
sobre durmientes de madera. 
• A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la 
vertical de los paramentos en los que se esté acristalando, 
para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por 
fragmentos de vidrio, desprendido. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de 
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instalación de vidrio. 
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para 
evitar el riesgo de cortes. 
• Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco 
en el local señalado a tal efecto. 
• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la 
ayuda de ventosas de seguridad. 
• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se 
recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el 
riesgo de accidentes por roturas. 
• Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de 
pintura a la cal, para significar su existencia. 
• Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares 
designados sobre durmientes de madera, en posición casi 
vertical, ligeramente ladeados contra un paramento. 
• Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, estarán 
siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios 
diversos que dificulten el transporte y puedan causar 
accidentes. 
• Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá 
siempre en posición vertical para evitar accidentes por rotura. 
• La instalación de vidrio se realizará desde el interior del 
edificio. Sujeto el operario con el cinturón de seguridad, 
amarrado a punto fuerte. 
• Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los 
vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su parte 
delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla 
sólida de 90 cm de altura, medidos desde la plataforma de 
trabajo. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas 
o pilas de material y asimilables, para evitar los trabajos 
realizados sobre superficies inestables. 
• Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de 
temperaturas inferiores a los 0º grados. 
• Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos 
fuertes. 
 
c) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Manoplas de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
• Botas de seguridad. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas 
nocivas (intoxicaciones). 
• Contactos con sustancias corrosivas. 
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los 
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compresores. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las pinturas, los barnices, disolventes, etc., se almacenarán 
en los lugares señalados. Estará ventilado, para evitar los 
riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
• Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la 
puerta de acceso al almacén. 
• Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, 
se instalará una señal de “peligro de incendios” y otra de 
“prohibido fumar”. 
•  Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar 
vapores inflamables con los recipientes malo 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por 
generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
• Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose 
siempre ventilado el local que se está pintando. 
• Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos 
fuertes de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad 
en las situaciones de riesgo de caída de altura. 
• Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de 
una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para 
evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras. 
• Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón 
apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de 
los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo 
de caída a distinto nivel. 
• Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas 
de materiales y asimilables, para evitar la realización de 
trabajos sobre superficies inseguras. 
• Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los 
balcones, (terrazas, tribunas, viseras), sin haber puesto 
previamente los medios de protección colectiva (redes, etc.), 
para evitar los riesgos decaídas al vacío. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros 
de suministro de energía sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, 
dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
• Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de 
mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de 
aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
• El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) 
se realizará desde la menor altura posible, en evitación de 
salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas. 
• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte 
con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos. 
• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en 
lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de 
incendio). 
• Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
44		
	 	
estructura, bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables). 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos 
por la obra. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, 
bombonas). 
• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
El CTE de saneamiento indica que al iniciarse la jornada, se revisará 
todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobándose sus 
protecciones y estabilidad y se acotará la parte inferior donde se 
estén colocando bajantes. Además, se exigirán las siguientes 
medidas preventivas: 
 
• El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, 
bañeras, lavabos, piletas, fregaderos y asimilables), se 
ubicará en el lugar señalado. 
• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros 
de carga. 
• Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las 
plantas se transportarán directamente al sitio de ubicación 
para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso 
interno, (o externo), de la obra. 
• El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo 
hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal 
forma, que el extremo que va por delante supere la altura de 
un hombre, y evitación del golpes y tropiezos con otros 
operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra 
luz). 
• Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados 
una vez realizado el aplomado, para la instalación de 
conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. 
• Los operarios de aplomado realizarán la tarea sujetos con un 
cinturón de seguridad. 
• Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de 
los forjados para paso de tubos que no puedan cubrirse 
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después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de 
caída. 
• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de 
trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 
• Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre 
que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de 
aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos 
tóxicos. 
• El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de 
gases licuados, se ubicará en el lugar señalado; tendrá 
ventilación constante por corriente de aire. 
• Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá 
una señal normalizada de “peligro de explosión” y otra de 
“prohibido fumar”. 
• Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se 
instalará un extintor de polvo químico seco. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará 
mediante mecanismos estancos de seguridad con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables. 
• Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán 
y permanecerán en los carros portabotellas. 
• Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases 
licuados expuestos al sol. 
• Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases 
licuados y en el taller de fontanería con la siguiente leyenda: 
“No utilice acetileno para soldar cobre o elementos que lo 
contengan, se produce acetiluro de cobre que es explosivo”. 
• Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, 
terrazas, etc. Serán ejecutadas una vez levantados los petos o 
barandillas definitivas. 
• El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, 
apartando cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus 
fragmentos para su transporte al vertedero. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Mandil de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
• Gafas de soldador. 
• Yelmo de soldador. 
• Pantalla de soldadura de mano. 
• Mandil de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
• Manoplas de cuero. 
• Polainas de cuero. 
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a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Caídas al vacío por el hueco del ascensor. 
• Caídas de objetos. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Golpes por manejo de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos. 
• Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• 	No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las 
“carracas” portantes de la plataforma provisional de montaje, 
hasta haberse agotado el tiempo necesario para el 
endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha  
soportar el conjunto, bajo la bancada superior. 
• Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el 
peso máximo que debe soportar, aumentado en un 40% de 
seguridad. Esta prueba de carga se ejecutará a una altura de 
30 cm. Sobre el fondo del hueco del ascensor. Concluida 
satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma. 
• Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de 
guías y cables de la cabina, se verificará que todos los huecos 
de acceso al hueco para ascensores, están cerrados con 
barandillas provisionales sólidas, de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de 
ascensores, estará diseñada con los orificios precisos para 
poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de 
aplomado de las guías. 
• La plataforma de trabajo móvil estará rodeada 
perimetralmente por barandillas de 90 cm. De altura, 
formadas de barra pasamano, barra intermedia y rodapié, 
dotada de sistema de acuñado encaso de descenso brusco. 
• 	La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de 
recortes y de material sobrante. 
• Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la 
plataforma al hueco del ascensor. 
• Se prohíbe expresamente el acopio de sustancias 
combustibles bajo un tajo de soldadura. 
• El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, 
se ubicará en el lugar previsto para evitar el riesgo por 
interferencia en los lugares de paso. 
• Los elementos componentes del ascensor, se descargarán 
flejados pendientes del gancho de la grúa. 
• Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos 
operarios, se prohíbe guiarlas directamente con las manos, 
para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento, por 
derrame dela carga o por caída por empujón de la misma. 
• La instalación de los cercos de las puertas de paso de las 
plantas, se ejecutará sujetos con cinturones de seguridad a 
puntos fuertes. Las puertas se colgarán inmediatamente que 
el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a disparar 
un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que 
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impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el 
hueco del ascensor. 
• Si por alguna causa, debieran realizarse trabajos por encima 
de la plataforma de trabajo en el hueco para el ascensor, se 
dotará a ésta de una visera resistente de protección contra 
impactos. 
• Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar 
escombros por los huecos destinados a la instalación de los 
ascensores. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará 
utilizando portalámparas estancos de seguridad con mango 
aislante dotados con rejilla protectora de la bombilla, 
alimentados 24 V. 
• En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la 
plataforma de trabajo como al casetón de ascensores, se 
instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente 
leyenda “Peligro: Se prohíbe la entrada a toda persona ajena 
a la instalación”. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de seguridad. Para el tajo de soldadura además se 
utilizará: 
• Gafas de soldador. 
• Yelmo de soldador. 
• Pantalla de soldador de mano. 
• Guantes de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil de cuero. 
 
Se cumplirán las disposiciones de la NTE-ISV: Ventilación, según 
las cuales: 
 
• Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios 
auxiliares comprobándose su protección y estabilidad. 
• Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de 
conductos, estarán protegidos en tanto no se realicen éstos. 
• Durante la ejecución de trabajos sobre cubiertas inclinadas 
será obligatorio el uso de cinturón de seguridad anclado a 
punto fijo. 
• Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, 
nieve o viento superior a 50 km/h. 
• Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas de 
alimentación. 
• Las herramientas manuales serán aislantes. 
• Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas 
eléctricas éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II o 
estarán alimentadas a tensión inferior a 50 V mediante 
transformador de seguridad. 
• Se cumplirán, además, todas las condiciones generales que 
sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 
sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 
• Los inherentes al oficio. Medidas preventivas 
• Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 
por trabajar sobre superficies inclinadas. 
• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente 
encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para 
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las 
borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos 
indeseables. 
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales 
de las borriquetas más de 40cm. para evitar el riesgo de 
vuelcos por bascula miento. 
• Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 
2,5 m. para evitar las grandes flechas, ya que aumentan los 
riesgos al cimbrear. 
• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos 
borriquetas. Se prohíbe expresamente la sustitución de éstas 
(o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar situaciones inestables. 
• Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el 
material estrictamente necesario y repartido uniformemente 
por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 
mermen la resistencia de los tablones. 
• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o 
tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura 
máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 
• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una 
anchura mínima de 60 cm., (3tablones trabados entre sí), y el 
grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
• Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo 
esté ubicada a 2 o más metros de altura, estarán recercados 
de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de 
trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán 
entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones 
(bordes de forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de 
estos sistemas: 
− Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la 
estructura, cables en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad. 
− Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el 
borde de los forjados, de redes tensas de seguridad. 
− Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y 
al techo, en los que instalar una barandilla sólida de 90 
cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
49		 	
	 	
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas 
simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o 
más metros de altura. 
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en 
borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de 
borriquetas. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en 
trabajos sobre andamios de borriquetas, estará montada a 
base de manguera antihumedad con portalámparas estanco de 
seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la 
bombilla. Estos portalámparas estarán conectados a los 
cuadros de distribución. 
• Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o 
mangueras eléctricas para evitar el riesgo de contactos 
eléctricos por cizalladura o repelón del cable o manguera. 
• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la 
vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que 
forman una superficie de trabajo. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas al vacío. 
• Vuelco o caída por fallo del pescante. 
• Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la 
madera). 
• Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos 
andamios. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Como norma general las plataformas a colgar, cumplirán con 
los siguientes requisitos: 
! Barandilla delantera de 70 cm., de altura formada por 
pasamanos y rodapié. 
! Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos 
de andamiada y colgada. 
! Suelo de material antideslizante. 
! Barandilla posterior de 90 cm. de altura formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Los andamios colgados serán instalados por personal 
conocedor del sistema correcto de montaje del modelo que se 
va a utilizar. 
• A su recepción en obra se revisarán los elementos 
componentes de los andamios colgados. 
• El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el 
pescante, se ejecutará mediante un gancho de cuelgue dotado 
con pestillo de seguridad. 
• Se evitará la unión de varias guindolas formando una 
andamiada de longitud superior a 8 m, por motivos de 
seguridad del conjunto. 
• Las guindolas contiguas en formación de andamiada continua 
se unirán mediante las articulaciones con cierre de seguridad. 
• La separación entre la cara delantera de la andamiada y el 
paramento vertical en el que se trabaja, no será superior a 40 
cm. en prevención de caídas de personas, durante los trabajos 
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en posición vertical. 
• Se prohíben las pasarelas de tablones entre guindolas de 
andamios colgados. Se utilizarán siempre módulos 
normalizados. 
• Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán 
de un mínimo de dos trócolas o carracas. Se prohíbe, el 
cuelgue de una lateral y el apoyo del opuesto en, bidones, 
escalones, pilas de material y asimilables. 
• El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando 
todos los medios de elevación alunísono, utilizando para ello 
a todo el personal necesario en prevención del riesgo de 
caídas por tropiezo o resbalón al caminar por superficies 
inclinadas. 
• El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por 
medio de una sola persona, se ejecutará accionando 
alternativamente los mecanismos de ascenso o descenso 
procurando mantenerla lo más nivelada posible. 
• Se colgarán de los puntos fuertes dispuestos en la estructura, 
tantos cables de seguridad como operarios deban permanecer 
en las andamiadas. A estos cables de seguridad, anclará el 
fiador del cinturón de seguridad en prevención de caídas de 
personas al vacío. 
• La carga en las andamiadas permanecerá siempre 
uniformemente repartida en prevención de basculamientos 
por sobrecargas indeseables. Se establecerán una serie de 
pies derechos a los que se amarrará la cuerda de banderolas 
de señalización, en torno a las zonas con riesgo de caídas de 
objetos bajo los andamios colgados. 
• Se revisarán los cables de sustentación de los andamios 
colgados. Todos aquellos que tengan el 5% de hilos rotos, 
serán marcados para su sustitución inmediata. 
• Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad 
de los andamios colgados. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Botas de seguridad. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar 
sobre ellos. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se 
tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas: 
− No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el 
nivel de partida con todos los elementos de estabilidad 
(cruces de San Andrés y arriostramientos). 
− La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya 
consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias 
como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de 
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seguridad. 
− Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán 
mediante eslingas normalizadas. 
− Las plataformas de trabajo se consolidarán 
inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
− Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, 
realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de 
iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la 
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de 
ellos. 
− Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos 
o bases metálicas, o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de 
anchura. 
• Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 
cm. 
• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical 
del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las 
abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. Los 
módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán 
sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 
directo sobre el terreno. 
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de 
peatones, se complementarán con entablados y viseras 
seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
• Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán 
mediante travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 
m., y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido 
el conjunto y garantizar su seguridad. 
• La comunicación vertical del andamio tubular quedará 
resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas 
(elemento auxiliar del propio andamio). 
• Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales 
diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 
• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de 
nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos 
sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la 
coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado 
con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, 
se montarán con ésta hacia lacara exterior, es decir, hacia la 
cara en la que no se trabaja. 
• Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas 
(pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de 
trabajo de los andamios tubulares. 
• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o 
inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 
• Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos 
verticales. 
• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas 
de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
pueden hacer caer a los trabajadores. 
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• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las 
plataformas de trabajo en prevención de accidentes por 
sobrecargas innecesarias. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón 
ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma 
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil dela 
plataforma. 
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por 
debajo de otras plataformas en las que se está trabajando, en 
prevención de accidentes por caídas de objetos. 
• Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo 
régimen de vientos fuertes en prevención de caídas. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
• Sobreesfuerzos. Medidas preventivas 
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente 
tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción 
contra basculamientos. 
• Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, 
tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que 
permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 
seguras y operativas. 
• Las torretas o andamios cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplirán coeficiente de estabilidad y 
por consiguiente, de seguridad. 
 (H/L)≥ 3 
 
• Dónde: 
 
• H = a la altura de la plataforma de la torreta. 
• L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en 
diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y 
más estable. 
• Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma 
alternativa (vistas en planta), una barra diagonal de 
estabilidad. 
• Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios 
sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
• Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre 
las plataformas de trabajo delas torretas metálicas sobre 
ruedas, por inseguros. 
• Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante 
un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, 
en prevención de vuelcos de la carga o del sistema. 
• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas 
de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
puedan originar caídas de los trabajadores. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las 
plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que 
pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
• Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las 
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plataformas de los andamios sobre ruedas. 
• Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas 
sobre ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en prevención 
de accidentes. 
• Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las 
torretas o andamios sobre ruedas durante las maniobras de 
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
• Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las 
plataformas de andamios o torretas metálicas sobre ruedas 
sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura 
delas ruedas. 
• Se prohíbe utilizar andamios o torretas sobre ruedas, 
apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, 
pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 
vuelcos. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes por el cubo de la grúa. 
• Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este 
medio auxiliar. 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los castilletes o torretas de hormigonado en esta obra serán 
metálicos con las siguientes características: 
o Se emplearán en su construcción angulares de acero 
normalizado. 
o Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos 
en los ángulos de un cuadrado ideal en posición vertical y 
con una longitud superior en 1 m., a la de la altura en la 
que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 
o El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés 
en angular dispuestos en los cuatro laterales, la base a 
nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de 
trabajo, todos ellos electro soldados. 
o Sobre la cruz de San Andrés superior, se soldará un 
cuadrado de angular en cuyo interior se encajará la 
plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del 
perfil y recercada por la otra. 
o Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito 
en el punto anterior serán de 1,10 x 1,10m (lo mínimo 
necesario para la estancia de 2 hombres). 
o La plataforma de trabajo se formará mediante chapa 
metálica de espesor adecuado y antideslizante. 
o Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán 
a los pies derechos barras metálicas componiendo una 
barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 
pasamanos y barra intermedia. El conjunto se rematará 
mediante un rodapié de tabla 15 cm de altura. 
o El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a 
través de una escalera metálica. 
o El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena 
o barra siempre que permanezcan personas sobre ella. 
o Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre 
las plataformas de los castilletes de hormigonado durante 
sus cambios de posición, en prevención del riesgo de 
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caída. 
o Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder 
al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo 
situada perpendicularmente a la diagonal interna del 
pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más 
segura. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida). 
• Desplome de la plataforma. 
• Los derivados de los trabajos de soldadura. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las guindolas no serán de fabricación de obra, salvo 
excepciones muy puntuales que deberán ser 
autorizadas por la Dirección de Obra, sino que serán montadas en un 
taller de cerrajería cumpliendo las siguientes características: 
 
o Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección 
cuadrada y chapa de hierro dulce. 
o El pavimento será de chapa de hierro antideslizante. 
o Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al 
interior, serán 500 x 500 x 1.000 mm. 
o Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
o Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma 
que quede asegurada la estabilidad de la guindola en caso de 
fallo de alguno de estos. 
o Las soldaduras de unión de los elementos que forman la 
guindola serán de cordón electro soldado. 
o Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de 
altura formada por barra pasamanos, barra intermedia y 
rodapié de 15 cm. en chapa metálica. 
o Las guindolas se izarán a los tajos mediante garruchas o 
cabrestantes, nunca directamente a mano en prevención de 
los sobreesfuerzos. 
o El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y 
recortes que puedan dificultarla estancia del trabajador. 
o Se prohíbe el acceso a las guindolas encaramándose en los 
pilares (o por métodos asimilables), por inseguros. 
o El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso 
de escaleras de mano, provistas de uñas o de ganchos de 
anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al 
elemento vertical del que están próximas o pendientes. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 
peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas 
de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
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b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
I. De aplicación al uso de escaleras de madera: 
• Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola 
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 
seguridad. 
• Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie 
mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. 
• Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser 
posible se utilizarán preferentemente para usos internos de la 
obra. 
II. De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin 
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas anti 
oxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
• Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con 
uniones soldadas. 
• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la 
instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal 
fin. 
III. De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 
•  Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su 
altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima. 
• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas 
con los largueros en posición de máxima apertura para no 
mermar su seguridad. 
• 	Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de 
borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 
pavimentos horizontales o sobre superficies provisionales 
horizontales. 
IV. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen: 
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar 
alturas superiores a 5 m. 
• Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior 
de zapatas antideslizantes de seguridad. 
• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
• Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a 
salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 
desembarco, al extremo superior del larguero. 
• Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o 
superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano. 
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 
estabilidad de este medio auxiliar. 
• El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se 
realizará se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización 
al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se 
efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia 
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los peldaños que se están utilizando. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída desde altura de las personas durante la instalación de 
puntales. 
• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de 
transporte elevado. 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la 
manipulación. 
• Atrapamientos de dedos, (extensión y retracción). 
• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
• Rotura del puntal por fatiga del material. 
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o 
externa). 
• Deslizamiento del puntal por falta de acuña miento o de 
clavazón. 
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de 
puntales. 
• Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 
 
b.  MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas 
horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 
desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga 
de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se 
asegurará mediante la hinca de pies derechos de limitación 
lateral. 
• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el 
amontonamiento irregular de los puntales. 
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas 
diversas) en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del 
gancho de la grúa torre. 
• Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos 
puntales por un solo hombre en prevención de 
sobreesfuerzos. 
• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo y 
hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición 
de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 
• Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de 
madera tablones, nivelados ya plomados en la dirección 
exacta en la que deban trabajar. 
• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban 
trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se 
acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón. 
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para 
conseguir una mayor estabilidad. 
• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se 
realizará uniformemente repartido. 
•  
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a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga 
sobre camión. 
• Vuelco del silo durante las operaciones de puesta en obra y 
servicio. 
• Vuelco por fallo de la cimentación. 
• Atrapamiento de personas durante operaciones de carga y 
descarga. 
• Creación de ambientes pulvígenos. 
• Caídas desde alturas interiores y exteriores durante 
operaciones de mantenimiento. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• La operación de descarga del silo desde el camión que lo 
suministra se realizará mediante grúa torre o camión grúa. El 
silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición 
horizontal, mediante balancín o aparejo indeformable, 
depositándolo en paralelo junto al camión. 
• El transporte hasta la bancada de apoyo se realizará en 
posición horizontal, suspendido mediante balancín o aparejo 
indeformable, mediante grúa. La carga se guiará mediante 
cabos de gobierno manejados por dos operarios que estarán 
dirigidos por un capataz. 
• Una vez acercado a la bancada, se enganchará el balancín o 
aparejo indeformable a las esperas de coronación de la cara 
inferior del silo. Se despejará la zona de personal, concluido 
lo cual se iniciará la maniobra de cambio de posición hasta la 
vertical. 
• La ubicación exacta en posición vertical del silo sobre la 
bancada, será conseguida mediante los cabos atados para tal 
menester a los pies derechos del silo, gobernados por dos 
hombres a los que guiará el Capataz en la operación. Se 
prohíbe expresamente, tocar el silo directamente con las 
manos durante las operaciones de ubicación, en prevención 
de los accidentes por movimientos pendulares u oscilatorios. 
• Una vez recibido en la bancada el silo, se procederá 
inmediatamente a realizar las operaciones de bulonado de 
inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra 
vientos. 
• El silo de mortero será suministrado en la obra sobre camión, 
incluso con el balancín de carga y descarga, enganchado a los 
puntos de suspensión del silo, dispuesto amarrado en paralelo 
a uno delos laterales de la caja del camión. 
• Los enganches y desenganches del balancín se efectuarán, 
previa suspensión desde grúa, con el silo totalmente 
inmovilizado, accionando los pestillos y ganchos desde una 
escalera de mano sólidamente apoyada contra la pared 
vertical del silo. El operario ejecutor estará provisto de 
cinturón de seguridad amarrado al propio silo. 
• En prevención de sobrepresiones que creen nubes de polvo, 
el cemento se trasegará comprimido de cisterna a silo, a un 
máximo de 2 atmósferas. 
• Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo 
en la chimenea del silo y su salida al exterior. 
• Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se 
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realizarán a través de la escalera vertical de patés provista de 
anillos de seguridad anti caída, de la que debe estar dotado. 
• La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar 
de desembarco de la escalera de acceso, por una barandilla de 
90 cm de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y 
rodapiés. 
• El acceso, una vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con 
una cadenilla o barra de seguridad. 
• La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que 
amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad, en caso de 
emergencia. 
• Los silos a instalar en esta obra, estarán dotados de un 
mecanismo anti bóveda en la tolva. 
• Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de 
un silo se efectuarán con el fiador del cinturón de seguridad 
amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo, en 
presencia constante de un vigilante exterior apostado en la 
boca; junto a las palancas y mandos del silo se habrá 
instalado un cartel de peligro con la leyenda “No accionar, 
Hombres trabajando en el interior”. 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Vuelco. 
• Atropello. 
• Atrapamiento. 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.) 
• Proyecciones. 
• Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Desplomes de taludes sobre la máquina. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
•  Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las máquinas para los movimientos de tierras estarán 
dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco 
y anti impactos y un extintor. 
• Las máquinas para el movimiento de tierras serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 
• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción 
de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos por atropello. 
• Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de 
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tierras en la proximidad de la línea eléctrica. 
•  Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la 
maquinaria con tren de rodadura de neumáticos, el 
maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará 
auxilio por medio de las bocinas. 
• Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de 
neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente 
eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 
sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
•  Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas 
serán acordonadas a una distancia de 5 m, avisándose a la 
compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes 
de suministro y puestas a tierra necesarias para poder 
cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 
• Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado 
en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, 
etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo 
la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del 
sistema hidráulico. 
• Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o 
mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y 
aceite, para evitar los riesgos de caída. 
• Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para 
el movimiento de tierras, para evitarlos riesgos de caídas o de 
atropellos. 
• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de 
maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 
• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 
coronación de los cortes a los que debe aproximarse la 
maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar 
los riesgos por caída de la máquina. 
• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante 
cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
• Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en 
las zonas donde están operando las máquinas para el 
movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 
otros tajos. 
• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de 
la excavación (como norma general). 
• Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran 
próximos a los cortes de la excavación a un mínimo de 2 m. 
de distancia de esta (como norma general), para evitar la 
caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los 
taludes (o cortes). 
• La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y 
corregida en su caso diariamente. 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• 	Caída de personas desde alturas (montaje). 
• Caída de personas al vacío (pérdida de equilibrio al 
asomarse). 
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• Desplome de la plataforma. 
• Atrapamientos. 
• Golpes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 
cm., o similar según cálculo, sobre una estructura de angular 
en el acceso a la plataforma del montacargas para protección 
de impactos por caída de materiales; de tal forma, que 
permita al operador seguir la trayectoria de la misma con la 
vista durante todo su recorrido. 
• Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, 
carga y descarga del montacargas, en cada planta, limitadas 
lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, 
dispositivos eléctricos y puertas de los montacargas. 
• Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas, se 
realizarán en posición de máquina parada. 
• Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los 
montacargas y en cada planta, señales de peligro reforzadas 
con los siguientes textos: 
o “No puentee los mecanismos de conexión eléctrica” 
o “Baje la puerta de cierre, una vez descargado el 
material” 
o “Peligro, no asome por el hueco del montacargas” 
o “No almacene objetos junto al acceso del 
montacargas” 
• La plataforma se cargará con el material a elevar 
uniformemente repartido; de tal forma, que quede asegurado 
que no habrá desplomes durante el recorrido. 
• Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una 
barandilla angular de 1,20 m. De altura, cubierta en sus vanos 
con malla metálica electro soldada en cuadrícula mínima de 4 
x 4 cm. 
• Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del 
disyuntor diferencial selectivo instalado en el cuadro 
eléctrico de cada montacargas. En caso de no responder al 
test, el montacargas quedará inmediatamente fuera de 
servicio, hasta subsanar el fallo. 
• Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán 
señalizados mediante la instalación de un cartel con la 
siguiente leyenda: “Aparato fuera de servicio por avería”. 
• Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo 
donde se indique la carga máxima de los mismos. En ningún 
momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 
• Se instalará un cartel con la leyenda: “Prohibido subir a las 
personas”, pendiente de la puerta de cierre a cada cota a nivel 
de parada de los montacargas. 
• Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, 
estarán cubiertos por medio de una carcasa protectora de 
atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o 
causar accidentes en el aparato. 
• Los montacargas estarán dotados de desconexión automática 
en caso de obstáculos en la línea de desplazamiento de la 
plataforma. 
• Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma 
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del montacargas. Las plataformas y los lugares de 
desembarco estarán iluminados, en previsión de accidentes 
por puntos oscuros. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas desde alturas (montaje, mantenimiento). 
• Atrapamientos (montaje, mantenimiento). 
• Golpes por objetos y herramientas. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se instalará una visera protectora a base de tablón de 9 cm. (o 
similar), sobre estructura de angular, en el acceso para 
protección de impactos por caída de objetos. 
• Se instalarán pasarelas sólidas de unión entre los forjados y 
la parada de la cabina, en cada planta. 
• Estarán limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 
cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
• Delante de cada umbral de parada, se instalará un cierre de 
1,80 m. de altura formado por angular y malla metálica, 
ubicado a un mínimo de 50 cm. de las partes móviles. 
• Las máquinas y poleas de los ascensores estarán protegidas 
mediante cercados de angular y malla metálica, incluso en el 
techo, para prevenir atrapamientos, o impactos de objetos. 
• Las puertas del ascensor, tendrán una altura mínima de 1,90 
y no serán de anchura inferior a los de la cabina. 
• Las bisagras serán redondeadas en la intención de evitar 
enganches fortuitos de la ropa, que pueden potenciar riesgos. 
• Si durante la marcha de la cabina se abriera alguna de las 
puertas de la instalación, la cabina se detendrá y la 
instalación quedará desconectada. 
• Todas las puertas de la instalación podrán abrirse desde el 
exterior, utilizando exclusivamente una llave especial. Esta 
llave, estará identificada mediante una etiqueta en un lugar 
fijo y seguro. 
• La cabina será un recinto totalmente cerrado con excepción 
de la puerta de acceso. Tanto el suelo como el techo serán de 
superficie llana. En el techo de la cabina existirá una 
trampilla para emergencias, de un mínimo de 50 x 50 cm. 
Con enclavamiento eléctrico idéntico al del resto de las 
puertas. 
• Los ascensores estarán provistos de un limitador de carga 
máxima que impida el funcionamiento de la cabina si se 
sobrepasa. 
• Los cables de acero de suspensión de las cabinas y 
contrapesos, tendrán una resistencia a la rotura comprendida 
entre 12.000 y 18.000 kp/cm2 
• Se prohíbe la utilización de cables empalmados o 
deformados. 
• Las cabinas de los ascensores estarán dotadas de un sistema 
de paracaídas capaz de pararla a plena carga, en el sentido de 
descenso, actuando sobre las guías o sus estructuras. 
• Los ascensores estarán dotados de un mecanismo de 
limitación de velocidad de desplazamiento de la cabina. 
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• Los aparatos elevadores estarán dotados en su extremo 
inferior de topes o amortiguadores. 
• Los ascensores tendrán todos sus elementos metálicos 
protegidos contra la oxidación. 
• Todas las cabinas tendrán instalado un pulsador de parada de 
emergencia y alarma. 
• Todas las cabinas de los ascensores tendrán instalado un 
rótulo con la leyenda de la carga útil y del número máximo 
de pasajeros admisibles. 
• Sobre todos los limitadores de velocidad se instalará una 
placa en la que se indicará la velocidad de actuación del 
limitador. 
• Todos los equipos componentes de los ascensores: grupo 
tractor, mecanismos de freno, limitadores de velocidad, 
amortiguadores, paracaídas, puertas, enclavamientos de 
cierre, mecanismos y cerraduras de cierre, a instalar en esta 
obra serán de los tipos aprobados por el organismo 
competente de la administración. 
• Todos los ascensores instalados estarán dotados de un "libro 
de registro de montaje y mantenimiento" dejando en él 
constancia expresa de todas las intervenciones efectuadas en 
los elementos que los constituyen. 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas al vacío. 
• Caídas de la carga. 
• Caídas de la máquina. 
• Los derivados de la sobrecargas. 
• Atrapamientos. 
• Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas 
• El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres 
bridas pasantes por cada apoyo, que atravesarán el forjado 
abrazando las viguetas o nervios. 
• La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante 
una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor 
expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la 
protección de los disyuntores diferenciales del cuadro 
eléctrico general. 
• Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras 
laterales de ayuda a la realización de las maniobras. 
• Los maquinillos estarán dotados de: 
o Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha 
ascendente. 
o Gancho con pestillo de seguridad. 
o Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo 
para el acceso a las partes móviles internas. En todo 
momento estará instalada al completo. 
o Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán 
con tres bridas y guardacabos. También pueden formarse 
mediante un casquillo soldado y guardacabos. 
o En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la 
carga máxima autorizada para izar, que coincidirá con la 
marcada por el fabricante del maquinillo. 
o Se instalara una argolla de seguridad, cable de seguridad 
o asimilable, en la que anclar el fiador del cinturón de 
seguridad del operario encargado del manejo del 
maquinillo. 
o Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los 
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cinturones de seguridad a los maquinillos instalados. 
o Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo 
mediante tirones sesgados, por ser maniobras inseguras y 
peligrosas. 
o Se instalará, junto a la zona de seguridad para carga y 
descarga mediante maquinillo, una señal de “peligro, 
caída de objetos”. 
o Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los 
maquinillos sin desconectar de la red eléctrica. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
1.  Durante el montaje y desmontaje la torre y pluma. 
• Caídas a otro nivel (operaciones en el suelo) 
• Caídas al vacío (operaciones en altura) 
• Atrapamientos. 
• Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
• Cortes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga. b) Torre 
en servicio, incluso mantenimiento 
• Vuelco o caída de la grúa por: 
o Fuertes vientos. 
o Incorrecta nivelación de la base fija. 
o Incorrecta nivelación de la vía para desplazamiento. 
o Incorrecta superficie de apoyo. 
o Lastre inadecuado. 
o Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o 
por solape. 
o Enganche entre cables de izado y entre grúas. 
o Sobrecarga de la pluma. 
o Descarrilamiento. 
o Fallo humano. 
• Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina 
elevada). 
• Atrapamientos. 
• Incorrecta respuesta de la botonera. 
• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su 
transporte aéreo. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los carriles a montar para soporte de la grúa serán planos o 
en su defecto algo desgastados por uso. 
• Las vías de las grúas a instalar, cumplirán las siguientes 
condiciones de seguridad: 
o Solera de hormigón sobre terreno compactado. 
o Perfectamente horizontales (longitudinal y 
transversalmente). 
o Bien situadas sobre una base sólida. 
o Estarán perfectamente alineadas y con una anchura 
constante a lo largo del recorrido. 
o Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en 
su caso, con desgaste uniforme. 
o El relleno de materiales entre dos raíles no 
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sobrepasará el nivel de las placas de apoyo. 
• Los raíles se unirán a testa mediante doble presilla una a cada 
lado, sujetas mediante pasadores roscados a tuerca. 
• Bajo cada unión de dos raíles se habrá situado una traviesa. 
Cada extremo del raíl a unir, se recibirá a la traviesa. 
• Los raíles de las grúas torre a instalar, estarán rematados a 1 
m. de distancia del final del recorrido, y en sus cuatro 
extremos, por topes electro soldados. 
• Queda prohibida la utilización de traviesas cruzadas sobre la 
vía a modo de tope final de recorrido, por ser considerado un 
tope inseguro. 
• Las vías de las grúas torre a instalar, estarán conectadas a 
tierra. 
• El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa 
torre, sobresaldrá lateralmente de los carriles un mínimo de 
80 cm. (como norma general), en la intención de dotar a la 
vía de una mayor estabilidad lateral. Estarán dotadas de: 
o Un letrero en lugar visible, en el que se fije 
claramente la carga máxima admisible en punta. 
o Escalerilla de ascensión a la corona, protegida con 
anillos de seguridad para disminuir el riesgo decaídas. 
o Engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de 
caída al vacío durante las operaciones de 
mantenimiento. 
o Cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones 
de seguridad a lo largo de la escalera interior de la 
torre. 
o Cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a 
todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la 
punta. 
• Se realizarán inspecciones regulares del estado de seguridad 
de los cables de izado de la grúa. 
• Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 
100 de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato. 
• Los ganchos de acero normalizados tendrán pestillo de 
seguridad. 
• Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas 
mediante el gancho de la grúa torre. 
• En presencia de tormentas, se procederá como sigue: 
o Se paralizarán los trabajos con la grúa torre. 
o Se la dejará en estación con los aprietos de 
inmovilización torre-vía instalados. 
o Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre. 
o Se procederá a dejar la pluma en veleta. 
 
• El gancho del que quede equipada la grúa torre será del 
modelo y lastre marcado por el fabricante para el modelo de 
grúa montada. Al finalizar cualquier periodo de trabajo 
(mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre 
las siguientes maniobras: 
o Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
o Dejar la pluma en posición "veleta". 
o Poner los mandos a cero. 
o Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la 
máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta 
maniobra implica la desconexión previa del 
suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de 
la obra. 
• Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen 
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de vientos iguales o superiores a 60 Km/h. 
• La grúa torre puede tener el tambor de enrrollamiento en la 
parte inferior de la base. En el caso de que este se ubique 
lateralmente, se instalará un bastidor cubierto con malla 
anudada (o electro soldada), ambas metálicas, que 
permitiendo la visión del correcto enrrollamiento de cable, 
impida los atrapamiento por cualquier causa, al no permitir el 
acceso directo. 
• Los gruistas o maquinistas demostrarán su capacidad 
profesional. 
•  Los gruistas siempre llevarán puesto un cinturón de 
seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro. 
• Se prohíbe, para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, 
que trabajen sentados en los bordes de los forjados o 
encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
• El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será de la 
densidad y granulometría (o piezas prefabricadas de 
hormigón), fijada por el fabricante del modelo de grúa. 
• El lastre de la contra flecha cumplirá con las especificaciones 
dadas por el fabricante para su constitución, montaje y 
sujeción. 
 
c. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE APLICACIÓN 
DURANTE EL MONTAJE O DESMONTAJE DE 
LA GRÚA TORRE 
 
• La grúa torre a instalar, se montará siguiendo expresamente 
todas las maniobras que el fabricante da para ese modelo y 
marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de 
seguridad recomendados. 
• El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se 
realizará, enterrado por los pasos de zona con tránsito de 
vehículos o protegidos mediante una cubrición a base de 
tablones enrasados en el pavimento. 
• Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores 
de carga para el gancho y de desplazamiento de carga para la 
pluma, en prevención del riesgo de vuelco. 
• Las grúas torre no realizarán maniobras de izado o descenso 
de cargas sin tener instalados en posición de inmovilidad los 
aprietos chasis-carril (o eje-carril), en prevención del riesgo 
por vuelco. 
 
d. NORMAS PREVENTIVAS PARA GRUISTAS 
 
• Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la 
máxima seguridad, comodidad y visibilidad; evitará 
accidentes. 
• Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, 
pida que le instalen puntos fuertes a los que amarrar el 
cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la 
grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 
• No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es 
seguro. 
• En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar 
accidentes; en caso de quedar fuera de su campo de visión, 
solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos 
innecesarios. 
• Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres 
trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise 
para que sean desalojados. 
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• No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro 
eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al Encargado 
para que sean reparadas. 
• No permita que personas no autorizadas accedan a la 
botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. 
Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
• No trabaje con la grúa en situación de avería o de semi 
avería. Comunique al Encargado las anomalías para que sean 
reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
• Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo 
alto de la torre, suba y baje de ella provisto siempre de un 
cinturón de seguridad clase C. Recuerde que un resbalón o el 
cansancio, pueden originar su caída. 
• Elimine de su dieta de obra en lo posible las bebidas 
alcohólicas, manejará con mayor seguridad la grúa. 
• Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, 
cerciórese primero, de que está cortado en el cuadro general, 
y colgado del interruptor (o similar) un letrero con la 
siguiente leyenda: “No conectar, hombres trabajando en la 
grúa”. 
• No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas 
al suelo. Puede hacer caer la grúa. 
• No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del 
cable. Puede hacer caer la grúa. 
• No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las 
plantas. Pone en riesgo de caída a sus compañeros que la 
reciben. 
• No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica 
de la grúa. 
• Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise 
inmediatamente al Encargado y deje fuera de servicio la 
máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable 
es que la estructura de la torre esté dañada. 
• Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la 
máxima altura posible el gancho. 
• Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje 
la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 
• No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus 
compañeros durante el transporte y causar lesiones. 
• No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para 
colgar las cargas del gancho de la grúa. Evitará accidentes. 
• Comunique inmediatamente al encargado la rotura del 
pestillo de seguridad del gancho, para su reparación 
inmediata. 
• No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al 
limitado por el fabricante para el modelo de grúa que usted 
utiliza, puede hacerla caer. 
• No rebase la limitación de carga prevista para los 
desplazamientos del carro portor sobre la pluma, puede hacer 
desplomarse la grúa. 
• No levante ninguna carga sin haberse cerciorado de que están 
instalados los aprietos chasis vía. Considere siempre, que 
esta acción aumenta la seguridad de la grúa. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Vuelco de la grúa autopropulsada. 
• Atrapamientos. 
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• Caídas a distinto nivel. 
• Atropello de personas. 
• Golpes por la carga. 
• Caídas al subir o bajar de la cabina. 
 
1. Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la 
obra 
 
• La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de 
mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo 
mecánico. 
• El gancho o el doble gancho, de la grúa autopropulsada 
estará dotado de pestillo o pestillos, de seguridad, en 
prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 
• Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores 
antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 
• Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de 
espesor, para ser utilizada como plataformas de reparto de 
cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 
apoyar sobre terrenos blandos. 
• Las maniobras de carga o de descarga, estarán siempre 
guiadas por un especialista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 
• Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima 
admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en 
función de la longitud en servicio del brazo. 
• El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si 
esto no fuere posible, las maniobras estarán expresamente 
dirigidas por un señalista. 
• Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las 
cargas, por ser una maniobra insegura. 
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de 
acción de cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 
 
b. NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADORES 
DE CAMIÓN GRÚA 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, 
propensos a hundimientos. Puede volcar la máquina y sufrir 
lesiones. 
• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el 
personal, puede producir accidentes. 
• No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la 
máquina puede haber operarios y objetos que usted 
desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares 
previstos para ello. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no 
es por un inminente riesgo para su integridad física. Si entra 
en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina 
y espere recibir instrucciones. 
• No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico 
haya cesado, podría sufrir lesiones. 
• Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa 
autopropulsada, puede estar cargada de electricidad. 
• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida 
la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 
• Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de 
que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la 
máquina. 
• Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar 
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ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y 
evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
• No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita 
que alguien se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 
• Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener 
antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante 
una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 
• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La 
grúa puede volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y 
esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos 
del brazo. 
• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, 
pare las maniobras. 
• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser 
izada. Los sobreesfuerzos pueden dañarla grúa y sufrir 
accidentes. 
• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos 
distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de 
levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores 
totalmente extendidos, es la posición más segura. 
• No abandone la máquina con una carga suspendida, no es 
seguro. 
• No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 
Pueden sufrir accidentes. 
• Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la 
distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el 
límite marcado en la tabla. 
• Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la 
máquina y haga que las respeten el resto del personal. 
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los 
dispositivos de frenado. 
• No permita que el resto del personal acceda a la cabina o 
maneje los mandos. Pueden provocar accidentes. 
• No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o 
estribos defectuosos o dañados. Noes seguro. 
• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, 
balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad 
que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
• Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en 
la obra. 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias 
inferiores a tres metros (como norma general), del borde de 
excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los 
riesgos de caída a otro nivel. 
• No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos 
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por derrames o caídas de la carga. 
• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 
órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para 
evitar los riesgos de atrapamiento. 
• Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para 
evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos 
descontrolados. 
• La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro 
auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del 
cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los 
riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
• Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a 
tierra. 
• La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán 
previa desconexión de la red eléctrica. 
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por 
personal especializado para tal fin. 
• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho 
de grúa, se efectuará mediante la utilización de un balancín o 
aparejo indeformable que la suspenda de cuatro puntos 
seguros. 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Abrasiones. 
• Atrapamientos. 
• Emisión de partículas. 
• Emisión de polvo. 
• Ruido ambiental. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Los derivados de los lugares de ubicación. Medidas 
preventivas 
• Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a 
tres metros, (como norma general) del borde de los forjados 
con la excepción de los que estén efectivamente protegidos. 
• No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por 
derrame de carga. 
• Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
o Carcasa de cubrición del disco. 
o Cuchillo divisor del corte. 
o Empujador de la pieza a cortar y guía. 
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
o Interruptor estanco. 
o Toma de tierra. 
 
• El mantenimiento será realizado por personal especializado. 
• La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
• La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través 
del cuadro eléctrico general en combinación con los 
disyuntores diferenciales. 
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• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares 
encharcados, para evitar los riesgos de caídas y eléctricos. 
• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los 
aledaños de las mesas de sierra circular. 
 
 
b. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL 
MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 
 
• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no 
está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 
Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje 
con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de 
electricidad. 
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de 
no serlo, avise al Encargado para que sea sustituido, evitará 
accidentes eléctricos. 
• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que 
de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 
Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
• No retire la protección del disco de corte. 
• Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni 
reparaciones, puede sufrir accidentes.-Desconecte el enchufe. 
• Antes de iniciar el corte: Gire el disco a mano con la 
máquina desconectada de la energía eléctrica y haga que lo 
sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si 
no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus 
compañeros pueden resultar accidentados. 
• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas 
gafas de seguridad anti proyección de partículas y úselas 
siempre que tenga que cortar. 
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas 
hincadas en la madera que desee cortar. 
• Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de 
forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
c. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL 
CORTE MATERIAL CERÁMICO 
 
• Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. 
De ser así, solicite al Encargado que se cambie por otro 
nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada 
de la red eléctrica. 
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local 
muy ventilado y siempre protegido con una mascarilla de 
filtro mecánico. 
• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las 
partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus 
compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas. 
• Moje el material cerámico (empápelo de agua) antes de 
cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas desde altura (en forjados). 
• Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas. 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
71		 	
	 	
• Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas 
• El alisado se efectuará durante la fase de estructura o 
recrecidos, generalmente antes de la retirada de las redes de 
protección para prevenir los riesgos de caída desde altura. 
• Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo 
eléctrico. 
• Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma 
de tierra, conectado a la carcasa de los motores, en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro 
eléctrico general. 
• Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
o Aro o carcasa de protección de las aspas anti choque y 
anti atrapamientos de los pies. 
o Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la 
energía eléctrica. 
o Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado 
junto al mango. 
 
 
 
b. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas desde altura. 
• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
• Quemaduras. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Proyección de partículas. 
• Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón 
de soldadura). 
c. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• El izado de vigas metálicas se realizará eslingada de dos 
puntos; de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la 
argolla de cuelgue que forman las dos hondillos de la eslinga, 
sea igual o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por 
fatiga del medio auxiliar. 
• Las vigas y pilares presentados, quedarán fijados e 
inmovilizados mediante husillos de inmovilización, codales, 
eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., 
hasta concluido el punteo de soldadura para evitar 
situaciones inestables. 
• No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el 
cordón de soldadura de la cota punteada, para evitar 
situaciones inestables de la estructura. 
• Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que 
se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de 
montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 
• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo 
el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
• El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación 
directa y constante, en prevención de los riesgos por trabajar 
en el interior de atmósferas tóxicas. 
• Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante de la electricidad. 
• Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o 
muy conductoras de la electricidad, no se realizarán con 
tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura 
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estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la 
operación de soldar. 
• Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones 
normales, no se realizarán con tensiones superiores a 150 
voltios si los equipos están alimentados por corriente 
continua. 
 
 
d. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS 
SOLDADORES 
 
• Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su 
salud. Protéjase con el yelmo de soldar la pantalla de mano 
siempre que suelde. 
• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad 
luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
• • No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las 
esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos. 
• No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le 
parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían 
producirles quemaduras serias. 
• Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones 
y asfixia. 
• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas 
en el entorno de la vertical de supuesto de trabajo. Les 
evitará quemaduras fortuitas. 
• No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre 
un porta pinzas. 
• Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para 
tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de 
clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
• Compruebe que su grupo está correctamente conectado a 
tierra antes de iniciar la soldadura. 
• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar 
porque salte el disyuntor diferencial. Avise al Encargado para 
que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o 
• bien utilice otro. 
• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que 
haga una pausa de consideración(almuerzo, o desplazamiento 
a otro lugar, por ejemplo) 
• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las 
mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones 
estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 
• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa 
rota o deteriorada seriamente. 
• Solicite que se las cambien, evitará accidentes. Si debe 
empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
forrillos termo retráctiles. 
• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta 
electrodos y los bornes de conexión. 
• Utilice aquellas prendas de protección personal que se le 
recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco 
prácticas. 
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a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas desde altura. 
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
• Quemaduras. 
• Explosión (retroceso de llama). 
• Incendio. 
• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. Medidas 
preventivas 
• El suministro y transporte interno de obra de las botellas o 
bombonas de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones: 
o Estarán las válvulas de corte protegidas por la 
correspondiente caperuza protectora. 
o No se mezclarán botellas de gases distintos. 
o Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición 
vertical y atadas para evitar vuelcos durante el transporte. 
Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas 
o botellas llenas como para bombonas vacías. 
• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases 
licuados se efectuará mediante carros porta botellas de 
seguridad. 
• Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados 
al sol. 
• Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en 
posición inclinada. 
• Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de 
las botellas de gases licuados. 
• Las botellas de gases licuados se acopiarán separados 
(oxígeno, acetileno, etc.), con distinción expresa de lugares 
de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, 
estarán dotados de válvulas anti retroceso de la llama, en 
prevención del riesgo de explosión. 
 
 
b. NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA SOLDADURA 
OXIACETILÉNICA – OXICORTE 
 
• Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con 
mayor seguridad y comodidad. 
• Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde 
altura. Eliminará posibilidades de accidente. 
• Por incómodas que puedan parecerle los equipos de 
protección individual están ideadas para conservar su salud. 
Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. 
 
c.  EVITARÁ LESIONES 
 
• No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es 
peligroso. 
• No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si 
caen y ruedan de forma descontrolada. 
• Antes de encender el mechero, compruebe que están 
instaladas las válvulas anti retroceso, evitará posibles 
explosiones. 
• Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, 
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sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las 
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le 
suministren mangueras nuevas sin fugas. 
• No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe 
ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo aun lugar seguro, 
evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
• Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la 
botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la 
válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 
emergencia no podrá controlar la situación. 
• No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de 
gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
• No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le 
suministren un porta mecheros. 
• Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más 
adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará 
accidentes; considere siempre que un compañero, pueda 
tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
• Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta 
adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 
• No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En 
caso de emergencia, la diferencia decoloración le ayudará a 
controlar la situación. 
• No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que 
contengan cobre; por poco que le parezca que contienen, será 
suficientes para que se produzca una reacción química y se 
forme un compuesto explosivo (acetiluro de cobre). 
• Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le 
doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los 
filtros específicos químicos, para los compuestos de la 
pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure 
hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita 
que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
• Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras 
una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda 
y ordenada y evitará accidentes. 
• No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco 
cuando manipule los mecheros y botellas. 
• No fume en el almacén de las botellas. El que usted y los 
demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará 
la posibilidad de graves accidentes. 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Ruido. 
• Rotura de la manguera de presión. 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares 
señalados para ello en prevención de los riesgos por 
imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un 
eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que 
quede garantizada la seguridad de la carga. 
• El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de 
arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su 
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totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le 
adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
• Los compresores a utilizar, serán de los llamados silenciosos 
en la intención de disminuir la contaminación acústica. 
• Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, 
estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
• Las operaciones de abastecimiento de combustible se 
efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o 
de explosión. 
• Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes para 
evitar un reventón. 
• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán 
recibidos a las mangueras mediante racor es de presión según 
cálculo. 
• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o 
protegidas en los cruces de los caminos. 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Vibraciones en extremidades y en órganos internos del 
cuerpo. 
• Polvo ambiental. 
• Sobreesfuerzos. 
• Rotura de manguera bajo presión. 
• Proyección de objetos y/o partículas. 
• Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas de objetos sobre otros lugares. 
 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en 
prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en 
la zona de riesgo de caída de objetos. 
• Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas 
que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por 
permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
• Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no 
autorizado en previsión de los riesgos por impericia. 
• Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones 
en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 
encontrada la banda o señalización de aviso. 
• Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados 
hincados en los paramentos que rompen, en previsión de 
desplomes incontrolados. 
 
 
c. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS 
OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS 
 
• El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que 
dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de 
proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los 
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siguientes equipos de protección individual: 
o Ropa de trabajo cerrada. 
o Gafas anti proyecciones. 
 
• Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su 
organismo. Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 
 
o Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
o Muñequeras bien ajustadas. La lesión que de esta forma 
puede usted evitar es, el lumbago y las distensiones 
musculares de los antebrazos (muñecas abiertas). 
• Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de 
seguridad. 
• Considere que el polvillo que se desprende, en especial el 
más invisible, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, 
puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice 
una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
• No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense 
que al querer después extraerlo puede serle muy difícil. 
• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está 
perfectamente amarrado el puntero. 
• Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo 
cambien, evitará accidentes. 
• No abandone nunca el martillo conectado el circuito de 
presión. Evitará accidentes. 
• No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que 
al utilizarlo, pueden lastimarse seriamente. 
• Compruebe que las conexiones de la manguera están en 
correcto estado. 
• Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 
Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas. 
 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Atrapamiento. 
• Sobreesfuerzos. 
• Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
• Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar 
expresamente señalado. 
• Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora 
de ferralla en prevención de daños por pisadas sobre objetos 
cortantes o punzantes. 
• Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán 
revisadas semanalmente observando especialmente la buena 
respuesta de los mandos. 
• Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
• La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada 
para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el 
manejo de la ferralla. 
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• A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las 
siguientes señales de seguridad: 
 
o “Peligro, energía eléctrica”. 
o “Peligro de atrapamiento”. 
o “No toque el plato puede atraparle las manos”. 
 
• Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la 
superficie de barrido de redondos durante las maniobras de 
doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área 
sujeta al riesgo de golpes por las varas. 
• La descarga por la dobladora y su ubicación “in situ”, se 
realizará suspendiéndola de cuatro puntos (los 4 ángulos) 
mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su 
estabilidad durante el recorrido. 
 
 
 
a. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
 
 
b. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las máquinas y herramientas eléctricas a utilizar estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán 
protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de 
contacto con la energía eléctrica. 
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre 
protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 
• Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la 
maquinaria accionada por transmisiones por correas en 
marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 
parado, para evitar accidentes. 
• El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará 
mediante monta correas o dispositivos similares, nunca con 
destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de 
atrapamiento. 
• Las transmisiones mediante engranajes accionados 
mecánicamente, estarán protegidos mediante un bastidor 
soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que 
permitiendo la observación del buen funcionamiento de la 
transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos. 
• La instalación de letreros con leyendas de “máquina 
averiada”, “máquina fuera de servicio”, etc., serán instalados 
y retirados por la misma persona. 
• Las máquinas y herramientas con capacidad de corte, tendrán 
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el disco protegido mediante una carcasa anti proyecciones. 
• Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente 
mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 
carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
• Las máquinas y herramientas a utilizar en lugares en los que 
existen productos inflamables o explosivos (disolventes, 
inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán 
protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas y 
herramientas no protegidas con doble aislamiento, se 
realizará mediante conexión a transformadores a 24V. 
• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo 
ambiental, las máquinas y herramientas con producción de 
polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación 
de atmósferas nocivas. 
• Las herramientas accionadas mediante compresor, se 
utilizarán a una distancia mínima del mismo de 10 m (como 
norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 
• Las herramientas accionadas mediante compresor estarán 
dotadas de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel 
acústico. 
• Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas 
mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o con 
ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar 
en el interior de atmósferas tóxicas. 
• Se prohíbe el uso de máquinas y herramientas al personal no 
autorizado para evitar accidentes por impericia. 
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o 
taladro), abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. 
• Las conexiones eléctricas de todas las máquinas y 
herramientas a utilizar mediante clemas, estarán siempre 
protegidas con su correspondiente carcasa anti contactos 
eléctricos. 
• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para 
accionamiento de máquinas y herramientas, se instalarán de 
forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, 
los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, 
para prevenir los riesgos de tropiezo o corte del circuito de 
presión. 
 
c. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Gafas de seguridad anti polvo. 
• Gafas de seguridad anti impactos. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla filtrante. 
• Máscara anti polvo con filtro mecánico específico 
recambiable. 
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El presente Pliego de Condiciones tiene como objetivo fijar 
condiciones generales y particulares por las 
que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de 
Seguridad y Salud. 
 
 
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud 
estará regulado, a lo largo de su ejecución, por los textos que a 
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 10 de 
noviembre. 
• R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero. 
• R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo. 
• OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 
• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre. 
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 
140, de 12 de junio. 
• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
BOE Nº 97, de 23 de abril. 
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
BOE Nº 188, de 7 agosto. 
• R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, 
de 2 de agosto. (BOE 224 de 18 de septiembre de 2002). 
• Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 
223/208, de 15 de febrero. 
• Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la 
Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de marzo de 1988. BOE 
de 20 de mayo. 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE 
de 1 de diciembre. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 
6 de julio de 1984. BOE de 1 de agosto. 
• Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 
de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. R.D. de 19 de mayo de 
1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 
• Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de 
abril. BOE 29 de mayo de 1979. 
• Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la 
Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo de 1988. BOE 
Nº 473, de 20 de mayo. 
• Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero 
de 1998. BOE de 12 de marzo. 
• Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. 
O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE de 18 de septiembre. 
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• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo. R.D. 1316/1989. 
BOE de 2 de noviembre. 
• Protección de los trabajadores de determinados agentes 
específicos o determinadas actividades. R.D. 88/1990. BOE 
de 27 de enero. 
• Prevención de accidentes mayores en determinadas 
actividades industriales. R.D. 886/1998. 
• R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 
de mayo. 
• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 
de mayo. 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de 
abril de 1998. 
• R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, de 23 de 
abril. 
• Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados 
por productos defectuosos 
• R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE 
• R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea 
• R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior) 
• Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes 
de trabajo) 
• R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban 
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para 
los trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios de la acción preventiva que se recogen se aplicarán 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes 
tareas o actividades: 
 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y 
limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de 
trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización 
de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y 
el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
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• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos 
y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del 
periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases del trabajo. 
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca 
del lugar de la obra. 
 
 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada 
una de las partes que intervienen en el proceso constructivo de la 
obra. 
 
PROPIEDAD 
 
Incluir este documento con sus correspondientes visados en el 
colegio profesional competente para la solicitud de la licencia de 
obra. El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que 
presente, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. El pago de 
los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad. 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a 
través del Plan de Seguridad y Salud coherente con el anterior, 
contando éste con la aprobación de la Dirección Facultativa, siendo 
éste previo al comienzo de la obra. Así mismo cumplirá las 
estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de 
Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratos empleados. 
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 
ejecución de la obra, teniendo a su cargo el control y la supervisión 
de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su 
competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de 
incidencias. Realizar periódicamente las certificaciones 
complementarias y conjuntamente con las certificaciones de la obra, 
de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de su 
liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la 
Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por 
parte de la Empresa Constructora de las medidas de seguridad, 
contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 
TRABAJADORES 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante 
explicaciones de los riesgos, a tener en cuenta, así como sus 
correspondientes medidas de prevención. 
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El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV 
regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán 
aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 
• Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras. 
• Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de 
trabajo en las obras en el interior de los locales. 
• Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de 
trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido 
los medios de protección colectiva a utilizar durante las distintas 
fases de proyecto. Dichas protecciones deberán cumplir las 
condiciones generales expuestas a continuación. Deberán ser 
respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente 
que mejore la indicada, a través de planos y documentación técnica 
de calidad y que sea aprobada por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución.  
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para 
comprobar si su calidad corresponde a lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud correspondiente. 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por 
motivos de seguridad, requiera su montaje. Será desmontada de 
inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o merma 
de su calidad real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el 
elemento hasta que se haya subsanado el problema y vuelto a montar 
dicho elemento de protección. 
Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de 
posición o de método de protección que sea necesario realizar 
durante la ejecución de los trabajos. Dichos planos serán aprobados 
por el Coordinador de seguridad y Salud e inscrito en el Libro de 
Incidencias. 
Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del 
Equipo de Protección Individual. En consecuencia, no se admitirá el 
cambio de uso de Protecciones Colectivas por el uso de EPI´s. 
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la 
posición de uso prevista y montada, las Protecciones Colectivas que 
fallen por cualquier causa hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. En caso de 
fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las 
normas legales vigentes, avisando además sin demora al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. 
 
 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de 
apoyo de tal modo que conserven su estabilidad. Tendrán como 
mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas podrán utilizarse, 
ancladas convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará 
también mediante vallas autónomas de protección y limitación, que 
entre otras reunirán las siguientes características: tendrán 2,5 metros 
de altura; dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros 
de anchura y puerta independiente de acceso de personal; se 
realizará mediante postes de chapa galvanizada y paneles de chapa 
nervada galvanizada; y deberá mantenerse hasta la conclusión de la 
obra. 
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Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados 
al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 
 
 
Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en 
cartuchos de PVC previamente incorporados al forjado durante la 
fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos 
ganchos para la colocación de las barandillas superior a una altura de 
90 centímetros, e intermedia de tubo de 30 milímetros de diámetro. 
Así mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá 
incorporarse el correspondiente rodapié. Las barandillas deberán 
tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las 
personas. 
 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que 
cumplan con garantía la función protectora para la que están 
previstas. 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de 
caída al vacío por bordes perimetrales mediante la utilización de 
pescante tipo horca. Las redes horizontales se colocarán para 
proteger la posible caída de personas y objetos por huecos 
horizontales. El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas 
de hierro embebidas en el forjado. La cuerda de seguridad será como 
mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para atado 
de paños y malla rómbica de cuadrícula 10x10 cm. 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a 
planta desprotegida, etc., se emplearán redes verticales atadas a cada 
forjado. 
 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan estar sometidos, de acuerdo 
con su función protectora. 
 
 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 
alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las 
tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto 
indirecto máximo de 24 voltios. Se medirá su resistencia de forma 
periódica. 
 
Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga 
dentro del año, y con el retimbrado de Industria en su recipiente, 
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fechado dentro de los últimos cinco años. 
 
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán 
convenientemente para evitar el levantamiento 
de polvo. 
 
 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de 
dos metros del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 
centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y 
malla adecuada. 
 
 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de 
cierre de seguridad. 
 
 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando 
su estado periódicamente. 
 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. 
Se establecerá corno norma a cumplir por el personal la 
conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de 
limpieza. 
 
 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización 
de seguridad como medio de reducir riesgos, advirtiendo de su 
existencia de una manera permanente. 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y 
sus accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar 
obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer 
prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o 
asistencia. Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 
1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre señalización de 
seguridad en los Centros de Trabajo. 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de 
señalización de tráfico por obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. 
de 31/05/97. 
 
 
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán 
convenientemente aislados. Para ello se dispondrá de un vallado de 
hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno mediante postes 
situados a 2,5 m entre sí. Este vallado podrá hacerse opaco mediante 
un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas naranjas 
y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento. Cuando el 
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vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h para lo 
que habrá que dotarle de anclajes cada 3 pies verticales. Estos 
anclajes estarán cimentados en la zona de obra. 
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán 
completamente cerrados. 
 
 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de 
obra se empleará en su caso un sistema de reducción catalítica no 
selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y 
el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de 
carbono y los hidrocarburos que no han sido correctamente 
quemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de 
carbono y vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán 
suficiente con un catalizador ele oxidación (platino-paladio). 
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la 
maquina varia de obra, cabe citar entre ellas: 
 
PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA: 
• La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición 
en caso necesario. Si el consumo es elevado se hará cada 5 
horas. 
• Limpieza del filtro de aire. 
• Limpieza del orificio de respiración del depósito de 
combustible. 
• Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo 
es alto, revisión del sistema. 
• Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
• Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas 
delanteras. 
 
CADA SEMANA: 
 
• Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa 
del carburador, etc.). 
• Desmonte del filtro de aire y lavado. 
• Limpieza y engrase de los bornes de la batería y 
comprobación del líquido añadiendo si procede agua 
destilada. 
• Limpieza del filtro de combustible en los motores de 
gasolina. 
• Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de 
los diesel. 
• En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y 
resortes. 
 
CADA 100 HORAS: 
 
• Cambio de aceite del motor 
• Limpieza del filtro de aceite. 
• En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; 
limpieza del depósito de combustible y cambio del aceite en 
la bomba de inyección. 
 
CADA 200 HORAS: 
 
• Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, 
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limpieza y apriete de tuercas. 
 
CADA 400 HORAS: 
 
• Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los diesel. 
 
CADA 800 HORAS: 
 
• Revisión del equipo de inyección limpieza del avance 
automático en los motores (le explosión y lavado del radiador 
con sosa o desincrustarte. 
 
 
 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo 
siguiente: Contará con la marca CE. De no existir dicha marca para 
el equipo en cuestión, deberá tener la homologación MT. De no ser 
así, deberá contar con una homologación equivalente de cualquiera 
de los Estados de la Unión Europea. De no cumplirse lo anterior, 
está prohibido su uso en esta obra. El equipo que cuente con alguna 
de las homologaciones arriba mencionadas, será utilizado durante su 
periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será 
eliminado. Todo equipo de protección individual en uso que esté 
deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando 
constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre 
de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible 
su utilización. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos 
equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y 
hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. La 
distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben 
ajustarse a las características anatómicas de cada trabajador. Cada 
usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que 
se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al 
respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y 
conservación. Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las 
prendas y los elementos de protección individual, para ver si su 
estado de conservación y sus condiciones son las óptimas. En caso 
contrario se procederá a corregir el defecto, bien sustituyendo el 
elemento dañado o reparándolo o procediendo a su limpieza, 
colocación correcta, etc. 
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de 
Prevención en el proceso que va desde la elección hasta la correcta 
utilización o conservación del EPI para conseguir resultados óptimos 
del equipo necesario ante un riesgo. 
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas 
que se presentan en la utilización de protecciones personales y de la 
forma correcta de utilización. El Servicio de Prevención debe 
controlar que no hay excepciones en las zonas en las que el uso de 
los EPI sea obligado. 
 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por 
distintas situaciones de riesgo, entre las que cabe destacar: riesgos 
mecánicos (caída de objetos, golpes y proyecciones); riesgos 
térmicos (metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos 
(maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión). 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio 
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del casco que cubre la parte superior de la cabeza. Las características 
técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la 
norma EN 397. 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos 
de uso normal, aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, 
distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), 
y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco 
y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la 
copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la 
base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá 
ser más ancha, constituyendo la visera. 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el 
casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: 
Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 
amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, 
ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más 
puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la 
parte superior del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de 
contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 
milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y 
excluidos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 
gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 
25 milímetros. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y 
resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no 
afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo 
y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes 
redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior 
como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del 
mismo. 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán 
presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. Entre casquete y 
atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante 
percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete 
presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda 
sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin 
que llameen más de quince segundos o goteen. 
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, 
tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, 
en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince 
segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
 
 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal 
utilizado para disminuir el nivel de ruido que percibe un trabajador 
situado en ambiente ruidoso. 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: 
orejeras y tapones. Las orejeras son protectores que envuelven 
totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas por 
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“Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la 
oreja. Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de 
espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. 
La superficie interior del casco está normalmente recubierta de un 
material absorbente del ruido. 
También dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona 
los cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de 
protección auditiva y que pueden girarse 90º a una posición de 
descanso cuando no es preciso su uso. Los tapones son protectores 
auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, 
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran 
enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un 
ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. La 
normativa técnica que contempla las características de estos 
elementos de protección es la norma EN 352. 
 
 
 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden 
clasificar en dos grandes grupos: pantallas y gafas. 
Pantallas: 
Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las 
distintas situaciones de riesgo a que pueda verse sometido. Las 
pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, 
pueden clasificarse en: 
 
• Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. 
Las pantallas para soldadores van provistas de filtros 
especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de 
las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada 
por su grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar 
ante cristales que protegen también contra los posibles 
riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza 
o preparación de soldaduras. Estos cristales de protección 
mecánica pueden ser de dos tipos: ante cristales y cubre 
filtros. Las características técnicas de estos equipos de 
protección están recogidas en las normas EN 166, EN 167, 
EN 169, EN 175 y EN 379. 
• Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de 
adaptación a la cabeza abatible y ajustable, y diferentes 
variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor 
proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de 
líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las 
características técnicas de estos protectores vienen recogidas 
en las normas EN 166, EN 167 y EN 168. 
Gafas: 
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las 
gafas, en función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el 
trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o 
parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y 
superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral 
como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, 
requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los 
tipos: universal, cazoleta, y panorámica. Las características técnicas 
de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 
167, EN 168 y EN 170. 
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Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen 
como misión hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en 
un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda 
disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Las 
características técnicas de los equipos de protección de las vías 
respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, 
EN 143, EN 149, y EN 405. Estos equipos se clasifican en dos 
grandes grupos: 
• Respiradores purificadores de aire. 
• Respiradores por suministro de aire. 
• Respiradores purificadores de aire 
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean 
inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o 
negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, 
son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo 
pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato 
respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la 
acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 
Respiradores por suministro de aire Son equipos que aíslan del 
ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. 
Se destacan dos grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos 
autónomos. 
 
 
 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal 
que protege una mano o una parte de ésta de riesgos. Puede cubrir 
parte del antebrazo y brazo también. Las extremidades superiores de 
los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los 
cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente 
clasificación: protección contra riesgos mecánicos; protección contra 
riesgos químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos 
térmicos; protección contra el frío; guantes para bomberos; y 
protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene 
sus limitaciones de uso, debiéndose elegir el más adecuado para cada 
tarea en particular. Las características técnicas de los guantes se 
encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 407, EN 
420, EN 421 y EN 511. 
 
 
 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no 
solo de las agresiones a los pies, sino que evite además que por éstos 
lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del 
esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad 
no ha de verse como único elemento de protección contra impactos o 
pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y caídas 
mediante la absorción de energía. Además disminuye el 
resbalamiento permitiendo una mayor adherencia, disminuye la 
influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene 
de agresiones químicas como derrames, etc. 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran 
recogidas en las normas EN 344 y EN 355. 
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Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que 
no actúan únicamente sobre partes o zonas determinadas del cuerpo, 
sino que afectan a su totalidad. 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por 
misión defenderlo frente a unos riesgos determinados, los cuales 
pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o 
biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como 
mandiles, chaquetas, monos, etc., cuyo material debe ser apropiado 
al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en 
las normas EN 340, EN 367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y 
EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que 
deban utilizarse, sea en forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., 
en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o 
poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se 
encuentran recogidas en las normas EN 340 y EN 471. 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y 
frenar el cuerpo del trabajador en determinadas operaciones con 
riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las 
mismas. Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres 
grupos: de sujeción, de suspensión, de caída o 
antiácida. Las características técnicas de los cinturones de seguridad 
están recogidas en las normas EN 360, EN 361, EN 362. 
 
 
 
 
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a 
cabo utilizando todos los componentes con los que se comercializan 
para su función. El uso, montaje y conservación de los medios 
auxiliares, máquinas y resto del equipo, se hará siguiendo las 
instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el 
fabricante, el cual integrará en estas actividades, las condiciones de 
seguridad más apropiadas a sus medios. 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la 
legislación vigente. 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de 
productos con la marca "CE", siempre que existan, porque son por sí 
mismos, más seguros que los que no la poseen. 
 
 
 
Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, 
utilizado como protección contra el riesgo de caída desde altura; 
incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un 
proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico 
competente. 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera 
para evacuaciones de emergencia en cumplimiento del Anexo IV del 
R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester. 
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Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico 
tubular apoyado, marca Ulma, o similar modelo Dorpa, o similar, 
utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de 
emergencia de estos medios auxiliares; incluso parte proporcional de 
montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus 
componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de 
cálculo y montaje firmado por técnico competente. Las escaleras de 
evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma 
reflejados en los planos. Se montarán siguiendo fielmente las 
instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por 
el fabricante. 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de 
conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje según 
las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la 
marca comercial, el montaje se efectuará siguiendo las instrucciones 
del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
 
 
 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma 
con barandilla de coronación, con manillar de accionamiento manual 
para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de 
ella. 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera 
sobre ruedas, dotada de una plataforma rodeada de una barandilla en 
la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios 
de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total 
seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones 
de uso dadas por el fabricante. 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud de las obras de construcción, deben cumplir con 
las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 
 
Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de 
escombros comercializadas; tipo Alba, de sustentación a canto de 
losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y 
plataforma de chapa antideslizante; incluso parte proporcional de 
anclajes de sustentación a gancho de grúa, construcción, montaje, 
cambios de posición, mantenimiento y retirada. 
Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a 
estrenar. 
 
 
 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la 
legislación vigente y lo establecido en los anteriores capítulos del 
presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se 
indican. Antes del día 15 de cada mes el representante del 
Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el 
número de trabajadores empleados. 
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En ambos casos se efectuará el desglose considerando los 
trabajadores del contratista principal, los de cada uno de los 
subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se facilitarán en un 
impreso según el modelo adjunto. Jornadas no trabajadas por los 
accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. 
Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el 
Jefe de obra, deberán remitir al Coordinador de Seguridad y Salud 
en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 
o Partes de Accidente de Trabajo. 
o Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja 
Médica. 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos 
documentos presentados ante la Entidad Gestora o Colaboradora con 
la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, tanto 
los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores 
autónomos. 
Facilitar, a las personas designadas por AENA, el acceso a la 
documentación propia del contratista para verificar los datos 
entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 
En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el 
Plan de Seguridad y Salud: 
•  Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de 
la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, 
remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre 
las circunstancias del accidente y datos de los accidentados. 
• Remisión al director de la Obra y al Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo de siete días 
desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, 
según modelo adjunto. 
• Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones 
necesarias para atender y solventar los asuntos relacionados 
con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y 
seguridad física. Dicho técnico habrá de poseer titulación 
académica en construcción, como mínimo de grado medio, 
así como formación y experiencia específica en prevención 
de riesgos laborales. 
 
 
 
Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los 
trabajadores autónomos estará dado de alta en la Seguridad Social, 
estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes 
laborales, teniendo actualizada toda su documentación. 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de 
Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, contratado por parte del 
contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil 
profesional. 
 
 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de 
este documento. Existirá con fines de control y seguimiento del plan 
de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas 
por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias será 
facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente. 
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en 
poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
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trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas que 
intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen en la normativa. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra estará 
obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 
libro, al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
 
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y 
bienestar como sea necesario. Para ello, se tendrán en cuenta el 
número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta. 
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo 
tendrán a su disposición vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y 
con dimensiones suficientes para el número de trabajadores que los 
vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas 
apropiadas y en número suficiente, provistos con asientos y taquillas 
individuales. 
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos 
de baño con agua corriente caliente y fría, y con retretes. 
Igualmente si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas 
para el descanso de los trabajadores y otras como comedores, 
dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calienta comidas, 
piletas con agua corriente y menaje suficiente para el número de 
operarios existentes en la obra. Habrá también un recipiente para 
recogida de basuras. Se mantendrán siempre en perfecto estado de 
limpieza y conservación. 
 
 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, 
cumpliendo la norma UNE 23 VO, aplicándose por extensión la 
norma CTE-DB-SI. 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención 
debe estar informado de las zonas con peligro de incendio en la obra 
y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de 
los teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de 
incendios. Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra 
incendios siguiendo las recomendaciones del fabricante y 
concertando para ello la colaboración de una empresa especializada 
del Ministerio de Industria. 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de 
originarse un incendio (en especial transformadores, calderas, 
motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
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máximo a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, 
químicos o atmosféricos. 
Normas de seguridad: 
• Descolgar el extintor. 
• Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 
• Ponerse a sotavento. 
• Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base 
de las llamas. 
• Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a 
los servicios públicos de extinción de incendios. 
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Extintor de 
polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC 
POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. 
de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 
23110. 
 
 
 
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico 
establecido a la actividad desarrollada 
por el trabajador. 
 
 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; 
tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; 
torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y 
jeringuillas desechables. 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero 
habrá que prever ciertos cuidados, para evitar asaltos de 
toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a la 
diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la 
evacuación del afectado, con la administración de un par de 
azucarillos disueltos en un poco de agua. 
 
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada 
botiquín compuesto por: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; 
tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa 
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; 
torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y 
jeringuillas desechables. 
 
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras 
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metálicas de sujeción y lona de apoyo. 
 
 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de 
Seguridad y Salud que componga, la infraestructura sanitaria propia, 
mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 
evacuación de la obra. El Contratista adjudicatario instalará y pondrá 
en conocimiento de todos los trabajadores, una serie de rótulos en 
los que figure como mínimo: 
− Nombre del centro asistencial. 
− Dirección. 
− Teléfono de ambulancias. 
− Teléfono de urgencias. 
− Teléfono de información hospitalaria. 
 
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los 
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por persona 
con la suficiente formación para ello. Así mismo, deberán adoptarse 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 
Se dispondrá de 4 botiquines con los medios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente. Se notificará a todo el personal de 
la obra la ubicación del material de primeros auxilios existente. 
Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencia. 
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
 
Cuando ocurra un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, 
en aplicación de la legislación vigente, ha de cumplimentar un parte 
oficial para ser entregado a la Autoridad Laboral de la provincia 
en un plazo máximo de 24 horas. En dicho parte se especificarán los 
siguientes datos: 
 
• Fecha del accidente y fecha de la baja 
• Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, 
oficio y categoría profesional 
• Datos de la empresa 
• Ubicación del centro de trabajo 
• Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora 
de trabajo, día de la semana, ¿causó baja?, trabajo que 
realizaba en el momento del accidente y forma en que se 
produjo. 
• Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, 
determinación de su grado, parte del cuerpo lesionado. Como 
complemento de esta parte se emitirá un informe que 
contenga: 
 
− Como se hubiera podido evitar. 
− Órdenes inmediatas de ejecución. 
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El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, 
la siguiente obligación de comunicación de accidentes laborales: 
 
• Accidentes de tipo leve: Al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa. 
• Accidentes de tipo grave: Al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa y 
a la Autoridad Laboral de la provincia. 
• Accidentes mortales: Al juzgado de guardia, al Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
 
 
Según el artículo 3 del R. D. 1627/1997, si durante la ejecución de 
las obras intervienen varias empresas, o una empresa y trabajadores 
autónomos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud y este recibirá cuanta información y 
documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el 
fin de evitar accidentes. 
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
• Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
• Estimar la duración requerida para la ejecución de los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de 
la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a 
lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del 
Real Decreto 1627/1997, la Dirección Facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en 
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del 
coordinador. 
 
 
 
El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención será 
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contratado por el Contratista adjudicatario de la obra, y será 
designado por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de representación en las normas a que se refiere el artículo 34 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. Funciones a 
realizar por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de 
Prevención: 
• El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de 
Prevención con su presencia continua en la obra, garantizará 
los niveles de prevención plasmados en este Estudio de 
Seguridad y Salud y promoverá el interés y cooperación de 
los trabajadores. 
• Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, o en su caso, de la Dirección Facultativa. 
• Comunicará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
o en su caso, a la Dirección Facultativa, las situaciones del 
riesgo detectado y la prevención adecuada. 
• Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud y lo 
difundirá entre los trabajadores. 
• Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, 
ambiente, instalaciones y máquinas con referencia a la 
detección de riesgos profesionales. 
• Controlará la puesta en obra de las normas de seguridad. 
• Dirigirá las cuadrillas de seguridad. 
• Controlará las existencias y acopios de material de seguridad. 
• Efectuará las mediciones de obra ejecutadas con referencia al 
capítulo de seguridad. 
• Revisará la obra diariamente cumplimentando el "listado de 
comprobación y control" adecuado a cada fase o fases. 
• Entregará a los trabajadores los equipos de protección 
individual. 
• Controlará y expedirá los documentos de autorización de uso. 
• Redactará los partes de accidente de la obra. 
• Colaborará con el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, o en su caso, con la Dirección Facultativa, en la 
investigación de los accidentes. 
• Actuará como conocedor de la seguridad en el Comité de 
Seguridad y Salud de la obra. 
Cuadrilla de Seguridad y Salud En paralelo con el Encargado de 
Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención, el Contratista 
adjudicatario debe prever la formación de una o varias cuadrillas de 
seguridad y salud para garantizar el mantenimiento y reparación de 
las protecciones adoptadas en el plan que origine este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
Esta cuadrilla/s de seguridad y salud serán controladas y dirigidas 
por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención. 
Comité de Seguridad y Salud. Se constituirá un comité de Seguridad 
y Salud en todas las empresas y centros de trabajo que cuenten con 
50 o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados 
de prevención y por el empresario y/o sus representantes, en igual 
número al de los delegados de prevención. 
Reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado 
en materia de seguridad y salud laboral, con categoría de encargado, 
dos trabajadores con categoría de oficial de 2º o ayudante y un 
encargado de seguridad con categoría de oficial de 1º. 
A dicho comité podrán asistir todas las figuras implicadas en obra, 
se tratarán fundamentalmente temas de previsión de actividades en 
materia de seguridad y salud en función de los medios auxiliares y 
procesos de ejecución. 
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Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por 
fechas desde el origen de la obra hasta su terminación y se 
complementarán con las observaciones hechas por el comité de 
seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 
observadas. Los partes de accidentes, si los hubiera, se dispondrán 
de la misma forma que los partes de deficiencia. 
 
 
De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos 
laborales, todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, 
formación e información de los métodos de trabajo y de los riesgos 
que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que 
deben emplear. 
 
 
 
Autor del proyecto. 
Firmado. 
Firmado digitalmente por 
CATOIRA CANEDO MIGUEL ANGEL 
- 32843114B 
Fecha: 2018.09.08 05:44:28 +02'00'
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         8. SEGURIDAD Y SALUD 
 
8.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
8.2  PROTECCIONES COLECTIVAS 
8.3  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
8.4  SEÑALIZACIONES 
8.5  MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
8.6  OTROS 
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Nº 8 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción Medición 
 
8.2 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Fajas lumbares 15       15,000 
  
  
          15,000 15,000 
                              
Total Ud  ......: 15,000 
8.3 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Buzos de soldadura 50       50,000 
  
  
          50,000 50,000 
                              
Total Ud  ......: 50,000 
8.4 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a 
una temperatura ambiente hasta -5°C, amortizable en 5 usos.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Buzos de obra 100       100,000 
  
  
          100,000 100,000 
                              
Total Ud  ......: 100,000 
8.5 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Rodilleras 15       15,000 
  
  
          15,000 15,000 
                              
Total Ud  ......: 15,000 
8.6 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Monos de 5 usos 20       20,000 
  
  
          20,000 20,000 
                              
Total Ud  ......: 20,000 
8.7 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; 
un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de 
asiento, amortizable en 4 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Mosquetones  15       15,000 
  
  
          15,000 15,000 
                              
Total Ud  ......: 15,000 
8.8 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, 
con código de designación SB, amortizable en 2 usos.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Zapatos de seguridad 50       50,000 
  
  
          50,000 50,000 
                              
Total Ud  ......: 50,000 
8.9 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Casco de obra 50       50,000 
  
  
          50,000 50,000 
                              
Total Ud  ......: 50,000 
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8.10 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Guantes de obra 50       50,000 
  
  
          50,000 50,000 
                              
Total Ud  ......: 50,000 
8.11 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Protección oídos   25,000     25,000 
  
  
          25,000 25,000 
                              
Total Ud  ......: 25,000 
8.12 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Mascarillas  100       100,000 
  
  
          100,000 100,000 
                              
Total Ud  ......: 100,000 
8.14 M Sistema provisional de protección de hueco de escalera en 
construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal 
e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié 
de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. 
Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 
150 usos y los rodapiés en 4 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Protección escaleras 40       40,000 
  
  
          40,000 40,000 
                              
Total m  ......: 40,000 
8.15 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 
hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Vallado perimetral de 
obra 
200       200,000 
  
  
          200,000 200,000 
                              
Total m  ......: 200,000 
8.16 M² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, 
para cubrir grandes huecos horizontales de superficie 
comprendida entre 35 y 250 m² en forjados. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  400       400,000 
  
  
          400,000 400,000 
                              
Total m²  ......: 400,000 
8.17 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), 
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de 
nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m 
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 
1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes 
de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 
3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Malla delimitación de la 
obra 
200       200,000 
  
  
          200,000 200,000 
                              
Total m  ......: 200,000 
8.18 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de 
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 
3 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Tapón armaduras 500       500,000 
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          500,000 500,000 
                              
Total Ud  ......: 500,000 
8.20 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Aseo portátil 1       1,000 
  
  
          1,000 1,000 
                              
Total Ud  ......: 1,000 
8.21 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Caseta vestuario 1       1,000 
  
  
          1,000 1,000 
                              
Total Ud  ......: 1,000 
8.22 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Acometida de obra 1       1,000 
  
  
          1,000 1,000 
                              
Total Ud  ......: 1,000 
8.23 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Taquillas 20       20,000 
  
  
          20,000 20,000 
                              
Total Ud  ......: 20,000 
8.25 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Señal de prohibido 10       10,000 
  
  
          10,000 10,000 
                              
Total Ud  ......: 10,000 
8.26 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Cartel de riesgos 1       1,000 
  
  
          1,000 1,000 
                              
Total Ud  ......: 1,000 
8.27 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Señales de obra 5       5,000 
  
  
          5,000 5,000 
                              
Total Ud  ......: 5,000 
8.28 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 
con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas 
de 6 V 4R25. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Iluminación de obra 40       40,000 
  
  
          40,000 40,000 
                              
Total Ud  ......: 40,000 
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8.30 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
primero auxilios 1       1,000 
  
  
          1,000 1,000 
                              
Total Ud  ......: 1,000 
8.31 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de 
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de 
yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Reposición del botiquín 2       2,000 
  
  
          2,000 2,000 
                              
Total Ud  ......: 2,000 
8.32 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Reconocimiento 
médico 
30       30,000 
  
  
          30,000 30,000 
                              
Total Ud  ......: 30,000 
8.33 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Botiquin  1       1,000 
  
  
          1,000 1,000 
                              
Total Ud  ......: 1,000 
8.35 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos.   
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Focos  10       10,000 
  
  
          10,000 10,000 
                              
Total Ud  ......: 10,000 
8.36 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, 
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 250 A, esquema 7. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Cuadro eléctrico de 
obra  
1       1,000 
  
  
          1,000 1,000 
                              
Total Ud  ......: 1,000 
8.37 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Manguera eléctrica de 
obra 
500       500,000 
  
  
          500,000 500,000 
                              
Total m  ......: 500,000 
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    8 Seguridad y salud         
    
8.1 Protecciones 
individuales         
8.2 Ud Faja de protección 
lumbar, amortizable en 4 
usos. 
4,97 CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
8.3 Ud Mono de protección 
para trabajos de soldeo, 
sometidos a una 
temperatura ambiente 
hasta 100°C, amortizable 
en 3 usos. 
28,51 VEINTIOCHO 
EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
8.4 Ud Mono de protección 
para trabajos expuestos al 
frío, sometidos a una 
temperatura ambiente 
hasta -5°C, amortizable 
en 5 usos. 
5,53 CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
8.5 Ud Par de rodilleras, 
amortizable en 4 usos. 
3,26 TRES EUROS CON 
VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
8.6 Ud Mono de protección, 
amortizable en 5 usos. 
8,10 OCHO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
8.7 Ud Sistema de sujeción y 
retención compuesto por 
un conector básico (clase 
B), amortizable en 4 usos; 
una cuerda de fibra de 
longitud fija como 
elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, 
amortizable en 4 usos y 
un arnés de asiento, 
amortizable en 4 usos. 
68,35 SESENTA Y OCHO 
EUROS CON 
TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
8.8 Ud Par de zapatos de 
seguridad, con resistencia 
al deslizamiento, con 
código de designación 
SB, amortizable en 2 
usos. 
19,59 DIECINUEVE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
8.9 Ud Casco contra golpes, 
amortizable en 10 usos. 
0,23 VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
8.10 Ud Par de guantes contra 
riesgos mecánicos 
amortizable en 4 usos. 
3,48 TRES EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
8.11 Ud Juego de orejeras, 
estándar, con atenuación 
acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 
1,04 UN EURO CON 
CUATRO CÉNTIMOS 
8.12 Ud Mascarilla autofiltrante 
contra partículas, FFP1, 
con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 
3,00 TRES EUROS 
    
8.13 Protecciones 
colectivas         
8.14 m Sistema provisional de 
protección de hueco de 
escalera en construcción, 
de 1 m de altura, formado 
por barandilla principal e 
intermedia de tubo de 
acero de 25 mm de 
diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de 
15x5,2 cm, todo ello 
sujeto a guardacuerpos 
telescópicos de acero, 
fijados por apriete. 
Amortizables los 
guardacuerpos en 20 
usos, las barandillas en 
150 usos y los rodapiés 
en 4 usos. 
6,61 SEIS EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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8.15 m Vallado perimetral 
formado por vallas 
peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizables 
en 20 usos, para 
delimitación de hueco 
horizontal en 
excavaciones de pilotes o 
muros pantalla. 
2,47 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
8.16 m² Sistema S de red de 
seguridad UNE-EN 1263-
1 S A2 M100 D M, para 
cubrir grandes huecos 
horizontales de superficie 
comprendida entre 35 y 
250 m² en forjados. 
11,02 ONCE EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
8.17 m Malla de señalización 
de polietileno de alta 
densidad (200 g/m²), color 
naranja, de 1,20 m de 
altura, sujeta mediante 
bridas de nylon a soportes 
de barra corrugada de 
acero B 500 S de 1,75 m 
de longitud y 20 mm de 
diámetro, hincados en el 
terreno cada 1,00 m, 
utilizada como 
señalización y 
delimitación de los bordes 
de la excavación. 
Amortizable la malla en 1 
uso, los soportes en 3 
usos y los tapones 
protectores en 3 usos. 
5,29 CINCO EUROS CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
8.18 Ud Tapón protector tipo 
seta, de color rojo, para 
protección de extremo de 
armadura de 12 a 32 mm 
de diámetro, amortizable 
en 3 usos. 
0,21 VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
    
8.19 Instalaciones 
provisionales de 
obra 
        
8.20 Ud Alquiler mensual de 
aseo portátil de 
polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, sin conexiones. 
133,51 CIENTO TREINTA Y 
TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
8.21 Ud Alquiler mensual de 
caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 
m²). 
104,82 CIENTO CUATRO 
EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
8.22 Ud Acometida provisional 
de fontanería enterrada a 
caseta prefabricada de 
obra. 
106,88 CIENTO SEIS 
EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
8.23 Ud Taquilla individual, 
percha, banco para 5 
personas, espejo, 
portarrollos, jabonera en 
local o caseta de obra 
para vestuarios y/o aseos. 
117,79 CIENTO DIECISIETE 
EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
    8.24 Señalizaciones         
8.25 Ud Señal de prohibición, 
de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con 
pictograma negro de 
forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
3,70 TRES EUROS CON 
SETENTA 
CÉNTIMOS 
8.26 Ud Cartel general 
indicativo de riesgos, de 
PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable 
en 3 usos, fijado con 
bridas. 
7,24 SIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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8.27 Ud Señal provisional de 
obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), con caballete 
portátil de acero 
galvanizado. Amortizable 
la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 
10,90 DIEZ EUROS CON 
NOVENTA 
CÉNTIMOS 
8.28 Ud Baliza luminosa 
intermitente para 
señalización, de color 
ámbar, con lámpara Led, 
amortizable en 10 usos, 
alimentada por 2 pilas de 
6 V 4R25. 
12,88 DOCE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
    
8.29 Medicina y 
primeros auxilios         
8.30 Ud Medicina preventiva y 
primeros auxilios, 
necesarios para el 
cumplimiento de la 
normativa vigente en 
materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
106,00 CIENTO SEIS 
EUROS 
8.31 Ud Reposición de bolsa 
de hielo, caja de apósitos, 
paquete de algodón, rollo 
de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de 
analgésico de 
paracetamol, botella de 
agua oxigenada, botella 
de alcohol de 96°, frasco 
de tintura de yodo, para 
botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 
22,27 VEINTIDOS EUROS 
CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
8.32 Ud Reconocimiento 
médico anual al 
trabajador. 
106,59 CIENTO SEIS 
EUROS CON 
CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
8.33 Ud Botiquín de urgencia 
en caseta de obra. 
103,57 CIENTO TRES 
EUROS CON 
CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
    
8.34 Instalación 
eléctrica de obra         
8.35 Ud Foco portátil de 500 W 
de potencia, para exterior, 
con rejilla de protección, 
soporte de tubo de acero, 
amortizable en 3 usos. 
20,49 VEINTE EUROS 
CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
8.36 Ud Caja general de 
protección, equipada con 
bornes de conexión, 
bases unipolares 
previstas para colocar 
fusibles de intensidad 
máxima 250 A, esquema 
7. 
331,19 TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN 
EUROS CON 
DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
8.37 m Cable unipolar H07V-K 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
0,61 SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
             
 
 
Firmado digitalmente por 
CATOIRA CANEDO MIGUEL ANGEL 
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Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
        
Parcial Total 
        
(Euros) (Euros) 
 
  8 Seguridad y salud     
  8.1 Protecciones individuales     
8.2 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
    
    
Materiales 4,60 
  
    
Medios auxiliares 0,09 
  
    
6 % Costes indirectos 0,28 
  
          
4,97 
8.3 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a 
una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 
usos. 
    
    
Materiales 26,37 
  
    
Medios auxiliares 0,53 
  
    
6 % Costes indirectos 1,61 
  
          
28,51 
8.4 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al frío, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta -5°C, 
amortizable en 5 usos. 
    
    
Materiales 5,12 
  
    
Medios auxiliares 0,10 
  
    
6 % Costes indirectos 0,31 
  
          
5,53 
8.5 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
    
    
Materiales 3,02 
  
    
Medios auxiliares 0,06 
  
    
6 % Costes indirectos 0,18 
  
          
3,26 
8.6 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
    
    
Materiales 7,49 
  
    
Medios auxiliares 0,15 
  
    
6 % Costes indirectos 0,46 
  
          
8,10 
8.7 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un 
conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, 
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 
4 usos. 
    
    
Materiales 63,22 
  
    
Medios auxiliares 1,26 
  
    
6 % Costes indirectos 3,87 
  
          
68,35 
8.8 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable 
en 2 usos. 
    
    
Materiales 18,12 
  
    
Medios auxiliares 0,36 
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6 % Costes indirectos 1,11 
  
          
19,59 
8.9 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
    
    
Materiales 0,22 
  
    
6 % Costes indirectos 0,01 
  
          
0,23 
8.10 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 
4 usos.     
    
Materiales 3,22 
  
    
Medios auxiliares 0,06 
  
    
6 % Costes indirectos 0,20 
  
          
3,48 
8.11 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 
15 dB, amortizable en 10 usos.     
    
Materiales 0,96 
  
    
Medios auxiliares 0,02 
  
    
6 % Costes indirectos 0,06 
  
          
1,04 
8.12 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con 
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.     
    
Materiales 2,77 
  
    
Medios auxiliares 0,06 
  
    
6 % Costes indirectos 0,17 
  
          
3,00 
  8.13 Protecciones colectivas     
8.14 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera 
en construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla 
principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, 
todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, 
fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 
usos, las barandillas en 150 usos y los rodapiés en 4 usos. 
    
    
Mano de obra 4,97 
  
    
Materiales 1,15 
  
    
Medios auxiliares 0,12 
  
    
6 % Costes indirectos 0,37 
  
          
6,61 
8.15 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de 
hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 
delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes 
o muros pantalla. 
    
    
Mano de obra 1,60 
  
    
Materiales 0,68 
  
    
Medios auxiliares 0,05 
  
    
6 % Costes indirectos 0,14 
  
          
2,47 
8.16 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 
M100 D M, para cubrir grandes huecos horizontales de 
superficie comprendida entre 35 y 250 m² en forjados. 
    
    
Mano de obra 6,64 
  
    
Materiales 3,56 
  
    
Medios auxiliares 0,20 
  
    
6 % Costes indirectos 0,62 
  
          
11,02 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
15		 	
	 	
8.17 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 
g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante 
bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados 
en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y 
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la 
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones 
protectores en 3 usos. 
    
    
Mano de obra 3,19 
  
    
Materiales 1,70 
  
    
Medios auxiliares 0,10 
  
    
6 % Costes indirectos 0,30 
  
          
5,29 
8.18 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección 
de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 
amortizable en 3 usos. 
    
    
Mano de obra 0,17 
  
    
Materiales 0,03 
  
    
6 % Costes indirectos 0,01 
  
          
0,21 
  8.19 Instalaciones provisionales de obra     
8.20 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.     
    
Materiales 123,48 
  
    
Medios auxiliares 2,47 
  
    
6 % Costes indirectos 7,56 
  
          
133,51 
8.21 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios 
en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).     
    
Materiales 96,95 
  
    
Medios auxiliares 1,94 
  
    
6 % Costes indirectos 5,93 
  
          
104,82 
8.22 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra.     
    
Materiales 98,85 
  
    
Medios auxiliares 1,98 
  
    
6 % Costes indirectos 6,05 
  
          
106,88 
8.23 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, 
espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para 
vestuarios y/o aseos. 
    
    
Mano de obra 7,62 
  
    
Materiales 101,32 
  
    
Medios auxiliares 2,18 
  
    
6 % Costes indirectos 6,67 
  
          
117,79 
  8.24 Señalizaciones     
8.25 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
    
    
Mano de obra 2,32 
  
    
Materiales 1,10 
  
    
Medios auxiliares 0,07 
  
    
6 % Costes indirectos 0,21 
  
          
3,70 
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8.26 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.     
    
Mano de obra 3,07 
  
    
Materiales 3,63 
  
    
Medios auxiliares 0,13 
  
    
6 % Costes indirectos 0,41 
  
          
7,24 
8.27 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de 
acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 
    
    
Mano de obra 2,32 
  
    
Materiales 7,76 
  
    
Medios auxiliares 0,20 
  
    
6 % Costes indirectos 0,62 
  
          
10,90 
8.28 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color 
ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada 
por 2 pilas de 6 V 4R25. 
    
    
Mano de obra 1,54 
  
    
Materiales 10,37 
  
    
Medios auxiliares 0,24 
  
    
6 % Costes indirectos 0,73 
  
          
12,88 
  8.29 Medicina y primeros auxilios     
8.30 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    
    
Sin descomposición 100,00 
  
    
6 % Costes indirectos 6,00 
  
          
106,00 
8.31 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete 
de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de 
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, 
botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco 
de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de 
obra. 
    
    
Materiales 20,60 
  
    
Medios auxiliares 0,41 
  
    
6 % Costes indirectos 1,26 
  
          
22,27 
8.32 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
    
    
Materiales 98,59 
  
    
Medios auxiliares 1,97 
  
    
6 % Costes indirectos 6,03 
  
          
106,59 
8.33 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
    
    
Mano de obra 3,03 
  
    
Materiales 92,76 
  
    
Medios auxiliares 1,92 
  
    
6 % Costes indirectos 5,86 
  
          
103,57 
  8.34 Instalación eléctrica de obra     
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8.35 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con 
rejilla de protección, soporte de tubo de acero, amortizable 
en 3 usos. 
    
    
Mano de obra 1,60 
  
    
Materiales 17,35 
  
    
Medios auxiliares 0,38 
  
    
6 % Costes indirectos 1,16 
  
          
20,49 
8.36 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 250 A, esquema 7. 
    
    
Mano de obra 25,08 
  
    
Materiales 281,23 
  
    
Medios auxiliares 6,13 
  
    
6 % Costes indirectos 18,75 
  
          
331,19 
8.37 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
    
    
Mano de obra 0,33 
  
    
Materiales 0,24 
  
    
Medios auxiliares 0,01 
  
    
6 % Costes indirectos 0,03 
  
          
0,61 
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Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
8.2 Ud Faja de protección lumbar, 
amortizable en 4 usos. 
15,000 4,97 74,55 
8.3 Ud Mono de protección para trabajos 
de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 
50,000 28,51 1.425,50 
8.4 Ud Mono de protección para trabajos 
expuestos al frío, sometidos a 
una temperatura ambiente hasta 
-5°C, amortizable en 5 usos. 
100,000 5,53 553,00 
8.5 Ud Par de rodilleras, amortizable en 
4 usos. 
15,000 3,26 48,90 
8.6 Ud Mono de protección, amortizable 
en 5 usos. 
20,000 8,10 162,00 
8.7 Ud Sistema de sujeción y retención 
compuesto por un conector 
básico (clase B), amortizable en 
4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; 
un absorbedor de energía, 
amortizable en 4 usos y un arnés 
de asiento, amortizable en 4 
usos. 
15,000 68,35 1.025,25 
8.8 Ud Par de zapatos de seguridad, 
con resistencia al deslizamiento, 
con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 
50,000 19,59 979,50 
8.9 Ud Casco contra golpes, amortizable 
en 10 usos. 
50,000 0,23 11,50 
8.10 Ud Par de guantes contra riesgos 
mecánicos amortizable en 4 
usos. 
50,000 3,48 174,00 
8.11 Ud Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 
25,000 1,04 26,00 
8.12 Ud Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso. 
100,000 3,00 300,00 
8.14 m Sistema provisional de 
protección de hueco de escalera 
en construcción, de 1 m de 
altura, formado por barandilla 
principal e intermedia de tubo de 
acero de 25 mm de diámetro y 
rodapié de tabloncillo de madera 
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de 
acero, fijados por apriete. 
Amortizables los guardacuerpos 
en 20 usos, las barandillas en 
150 usos y los rodapiés en 4 
usos. 
40,000 6,61 264,40 
8.15 m Vallado perimetral formado por 
vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizables en 20 
usos, para delimitación de hueco 
horizontal en excavaciones de 
pilotes o muros pantalla. 
200,000 2,47 494,00 
8.16 m² Sistema S de red de seguridad 
UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, 
para cubrir grandes huecos 
horizontales de superficie 
comprendida entre 35 y 250 m² 
en forjados. 
400,000 11,02 4.408,00 
8.17 m Malla de señalización de 
polietileno de alta densidad (200 
g/m²), color naranja, de 1,20 m 
de altura, sujeta mediante bridas 
de nylon a soportes de barra 
corrugada de acero B 500 S de 
1,75 m de longitud y 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno 
cada 1,00 m, utilizada como 
señalización y delimitación de los 
bordes de la excavación. 
Amortizable la malla en 1 uso, 
los soportes en 3 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
200,000 5,29 1.058,00 
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8.18 Ud Tapón protector tipo seta, de 
color rojo, para protección de 
extremo de armadura de 12 a 32 
mm de diámetro, amortizable en 
3 usos. 
500,000 0,21 105,00 
8.20 Ud Alquiler mensual de aseo portátil 
de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 
m, color gris, sin conexiones. 
1,000 133,51 133,51 
8.21 Ud Alquiler mensual de caseta 
prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 
m²). 
1,000 104,82 104,82 
8.22 Ud Acometida provisional de 
fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
1,000 106,88 106,88 
8.23 Ud Taquilla individual, percha, banco 
para 5 personas, espejo, 
portarrollos, jabonera en local o 
caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos. 
20,000 117,79 2.355,80 
8.25 Ud Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 
10,000 3,70 37,00 
8.26 Ud Cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 
1,000 7,24 7,24 
8.27 Ud Señal provisional de obra de 
chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
con caballete portátil de acero 
galvanizado. Amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 
usos. 
5,000 10,90 54,50 
8.28 Ud Baliza luminosa intermitente para 
señalización, de color ámbar, con 
lámpara Led, amortizable en 10 
usos, alimentada por 2 pilas de 6 
V 4R25. 
40,000 12,88 515,20 
8.30 Ud Medicina preventiva y primeros 
auxilios, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
1,000 106,00 106,00 
8.31 Ud Reposición de bolsa de hielo, 
caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, 
caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, 
botella de agua oxigenada, 
botella de alcohol de 96°, frasco 
de tintura de yodo, para botiquín 
de urgencia en caseta de obra. 
2,000 22,27 44,54 
8.32 Ud Reconocimiento médico anual al 
trabajador. 
30,000 106,59 3.197,70 
8.33 Ud Botiquín de urgencia en caseta 
de obra. 
1,000 103,57 103,57 
8.35 Ud Foco portátil de 500 W de 
potencia, para exterior, con rejilla 
de protección, soporte de tubo de 
acero, amortizable en 3 usos. 
10,000 20,49 204,90 
8.36 Ud Caja general de protección, 
equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 250 A, 
esquema 7. 
1,000 331,19 331,19 
8.37 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. 
500,000 0,61 305,00 
    
Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud: 18.717,45 
Firmado digitalmente por CATOIRA 
CANEDO MIGUEL ANGEL - 
32843114B 
Fecha: 2018.09.08 05:46:04 +02'00'
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Resumen de presupuesto 
 
 Seguridad y salud     
  1. Protecciones individuales  4.780,20   
  2. Protecciones colectivas 5.271,40   
  3. Instalaciones provisionales 2.738,01   
  
4.  Señalización 
5. Medicina y primeros auxilios 
6. Otros 
1.634,94 
3.451,81 
841,09 
  
  Total  Seguridad y salud..........: 18.717,45   
Presupuesto de ejecución material (PEM) 18.717,45   
13% de gastos generales 2.433,26   
6% de beneficio industrial 1.123,04   
Presupuesto Base Licitación sin IVA (PBL = PEM + 
GG + BI) 
22.273,75 
  
21% IVA 4.677,48   
Presupuesto Base de Licitación (PBL = PEC + IVA) 26.951,23   
            
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de 
VEINTISES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS. 
  
            
            
A Coruña, Agosto 2018 
Grado Ingeniería Obras Públicas  
especializado en construcciones 
civiles 
Miguel Ángel Catoira Canedo 
  
  
 
 Firmado digitalmente por 
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1. Objeto del anejo 
2. Metodología de estudio 
3. Cantidad de residuos generados 
4. Medidas de prevención 
5. Operaciones de valoración, reutilización y 
eliminación 
6. Medidas para la separación de residuos en obra 
7. Plan de gestión de residuos 
8. Valoración económica 
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En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto 
establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de 
incluir en los Proyectos de Construcción, un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido 
mínimo se establece en el artículo 4. La disposición transitoria única 
establece que el Real Decreto se aplicará a los proyectos cuya 
aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo 
anterior, todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para 
su aprobación y, estén incluidos en el ámbito de 
aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos 
aquellos proyectos que no incluyan dicho estudio cuando este sea 
exigible, serán devueltos para su corrección. 
Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al 
proyecto: “Aparcamiento 
subterráneo para el Servicio de Extinción de Incendios del 
Ayuntamiento de A Coruña)”. 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, se presenta el siguiente estudio de 
gestión de residuos. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD’s), con objeto de promover su prevención, reutilización, 
reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a 
eliminación. 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos 
de Construcción y Demolición, que se identifica, básicamente con el 
titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de 
Poseedor de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y 
tiene el control físico de los que se generan en la misma. 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición 
(R.C.D.) como aquellos residuos que se originan en los procesos de 
ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva 
planta como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones 
de desmontaje, desmantelamiento y demolición de edificios e 
instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la 
Lista Europea de Residuos. 
Se excluyen de la definición anterior: 
 
• Los residuos procedentes de las obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria que se considerarán 
urbanos y municipales. 
• Los residuos de construcción y demolición que tengan 
consideración de peligrosos que se regirán por su normativa 
específica. 
A continuación se indican los principales datos del Proyecto: 
 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición sigue los contenidos establecidos en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos (LER): 
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a. Descripción del Proyecto de Ejecución. 
b. Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los 
residuos de construcción y demolición (RCD’s) que se 
generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista 
europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
c. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
d. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a 
que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
e. Medidas para la separación de los residuos en obra. 
f. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
RCD’s dentro de la obra. 
g. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
RCD’s dentro de la obra. 
h. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que 
formarán parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta 
a continuación. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo 
establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, 
LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER 
(Lista Europea de Residuos) que se generarán en la obra, así como 
su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en 
la que además se indican las principales actividades en las que se 
genera dicho residuo. 
Esta tabla se adjunta en el apéndice al final de la presente memoria. 
 
 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la 
prevención de generación de residuos: 
 
• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer 
sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las 
órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
• Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la 
ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales es 
origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
• Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al 
ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el exceso de 
residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme 
existente. 
• Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito 
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
• Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos 
originados para favorecer su valorización. 
• Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten 
los procesos de valorización, reutilización o reciclaje 
posteriores. 
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• Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así 
como los de transporte de los residuos. 
• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la 
mejora de la gestión. 
• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de 
generación de residuos y de su eventual minimización o 
reutilización. 
• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, 
vendedores de materiales reutilizados y recicladores más 
próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
• Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los 
residuos, formándoles en los aspectos básicos. 
• Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos 
promoviendo su reducción en volumen. 
 
 
 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por 
el propio constructor (separación y/o reutilización) o bien serán 
entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor 
(constructor) dispondrá de la documentación que acredite que los 
residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la 
instalación de valorización /eliminación autorizada. 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición 
heterogénea, aunque su distribución es relativamente uniforme. Los 
posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las 
opciones existentes son: 
• REUTILIZACIÓN (SIN NINGÚN TIPO DE 
TRANSFORMACIÓN): es el caso de los materiales 
cerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural. 
• RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO IGUAL O 
SIMILAR A LA MATERIA PRIMA: aquí se engloban el 
vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
• RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO DISTINTO 
A LA MATERIA PRIMA: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y 
los materiales bituminosos. Dependiendo del material de 
entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la 
planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con 
varios usos potenciales: 
• Materiales de relleno 
• Recuperación de canteras 
• Pistas forestales 
• Jardinería 
• Vertederos 
• Terraplenes 
• Zahorras para bases y sub-bases 
• Agregados para morteros, hormigones no estructurales, 
hormigones estructurales, encachados y materiales ligados. 
• REVALORIZACIÓN: en este bloque están la madera, los 
plásticos, el papel y el yeso. 
• ELIMINACIÓN EN VERTEDERO. 
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A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las 
fracciones de los RCD: 
 
Tipo	de	residuo	 Posibles	destinos	
Material	cerámico	
Reutilización	
Reciclaje	en	destino	de	
producto	
Hormigón	
Reciclaje	en	destino	de	
producto	
Material	pétreo	
Reciclaje	en	destino	de	
producto	
Madera	 Reutilización	
Vidrio	 Valoración	
Plástico	
Reciclaje	en	destino	de	
producto	
Metales	
Reciclaje	en	destino	de	
producto	
Papel	y	cartón	
Reciclaje	en	destino	de	
producto	
Yeso	 Valoración	
Materiales	
bituminosos	
Reciclaje	en	destino	de	
producto	
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 
valorización para reducir tanto como sea posible el impacto 
ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 
operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 
producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 
hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de 
las operaciones que se pueden llevar a cabo con los residuos: 
 
1. VALORIZACIÓN 
 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un 
vertedero controlado y da valor a los elementos y materiales de los 
RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales 
inertes, se han de depositar en un vertedero controlado a fin de que 
al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para 
productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a 
un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
 
2. REUTILIZACIÓN 
 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos 
completos con las mínimas transformaciones posibles, y no 
solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los 
residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 
transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados 
directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la 
reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de 
forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
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3. RECICLAJE 
 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la 
construcción determina cuáles son sus posibilidades de ser 
reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de 
algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 
proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) 
pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han 
pasado un proceso de criba y machaqueo. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las 
operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido a la 
escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de 
Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, 
que actúen lo más próximo posible a la obra. 
Al final de la presente memora, se indican las operaciones de 
reutilización, valorización y eliminación previstas para los residuos 
generados en obra. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un 
certificado de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER 
que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 
naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 
105/2008. 
A continuación se relaciona una serie de empresas próximas a la 
ubicación de la obra y que están autorizadas a efectuar el tratamiento 
de los residuos que se van a generar durante la misma. Se trata 
de una relación no exhaustiva que se empleó para hacer una 
estimación de los costes de gestión de los mismos. La relación 
completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para 
efectuar operaciones de gestión de residuos se puede consultar en el 
siguiente enlace: 
http://sirga.cmati.xunta.es/colectivo/c/Colectivos_Xestores_de_resid
uos 
Debido a la necesidad de registrarse como empresa en la anterior 
dirección web, se han considerado los gestores de residuos más 
próximos a la ubicación del proyecto y que gozan de las pertinentes 
autorizaciones medioambientales por parte de la Xunta de Galicia.  
 
 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el 
poseedor de residuos estará obligado a separar las distintas 
fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
 
• HORMIGÓN: 80 t. 
• LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS: 40 t. 
• METALES: 2 t. 
• MADERA: 1 t. 
• VIDRIO: 1 t. 
• PLÁSTICO: 0,5 t. 
• PAPEL Y CARTÓN: 0,5 t. 
 
Debido a que en el presente proyecto no se superan esas cantidades 
en algunos de los casos, se efectuará igual la separación de los 
residuos generados en la propia obra para todas las fracciones 
anteriores, así como para aquellos residuos considerados como 
peligrosos. 
Para ello, se dispondrán bidones específicos convenientemente 
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etiquetados, para que no haya error posible al depositar los residuos. 
En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta 
el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la 
periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en 
base a lo expuesto en el presente estudio, el cual presentará a la 
Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con 
el Real Decreto. 105/2008, de 1 de febrero. 
 
 
 
La cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene 
un coste de ejecución material que asciende a la cantidad de CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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1. Prescripciones técnicas 
1.1 Definiciones 
1.2 Figuras que intervienen en la gestión 
1.3 Prescripción a tener en cuenta en obra en relación 
a los RDC 
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Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de 
abril, es generada en una obra de construcción o demolición. 
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso 
que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las que entra en contacto 
de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o 
perjudicar a la salud humana. La viabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
 
 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor 
de RCD´s y el poseedor de RCD´s. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 
105/2008): 
• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras 
que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de 
tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
• El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de 
la Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el 
R.D. 105/2008): 
• La persona física o jurídica que tenga en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena. 
 
 
Gestión de residuos en general: 
• En la gestión de residuos en general, se observará la 
legislación estatal aplicable, así como la reciente Ley 
10/2008 de residuos de Galicia. 
• En la gestión de residuos de construcción y demolición, se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 de 
febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 
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• La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la 
legislación vigente nacional (fundamentalmente Ley 
10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, 
así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que 
respeta a la gestión documental como a la gestión operativa. 
• La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras 
municipales se efectuará conforme a las ordenanzas 
municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
• En el caso de residuos con amianto, además será de 
aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas 
las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por 
amianto existente en los órganos correspondientes de la 
autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus 
instalaciones principales. Las operaciones de carga y 
transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser 
realizadas por personal especializado según la normativa 
vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro 
de lo posible la generación de polvo.  
 
Retirada de residuos en obra: 
•  En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad 
necesarias para preservar la salud de los trabajadores y las 
afecciones al medio. 
• Como regla general, se procurará retirar los elementos 
peligrosos y contaminantes tan pronto como sea posible, así 
como los elementos recuperables. 
• Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior 
para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 
Separación de residuos en obra: 
 
• La segregación de los residuos en obra se deberá hacer 
tomando las medidas de protección y seguridad adecuadas, 
de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la 
manipulación de los mismos. 
• Los procedimientos de separación de residuos, así como los 
medios humanos y técnicos destinados a la segregación de 
estos, serán definidos previo comienzo delas obras. 
• Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como 
residuos de hormigón. 
• Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de 
madera con productos tóxicos o peligrosos, asgo como la 
contaminación de los acopios por estos. 
 
Almacenamiento de residuos en obra: 
 
• El depósito temporal de residuos se efectuará en 
contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de modo que 
se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación 
específica de residuos, evitando los vertidos o 
contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
• Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán 
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señalizados idónea y reglamentariamente, de modo que el 
depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
• Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados 
con colores claro visibles, y en ellos constarán los datos del 
gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la 
clave de la autorización para su gestión. Los contenedores 
permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que 
puede albergar cada uno. 
• Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se 
localizarán en una zona especifica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán 
etiquetados según normativa. 
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitados en la 
misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario 
de trabajo. 
 
Carga y transporte de residuos 
 
• El transporte de los residuos destinados 
valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y 
transporte de éstos. Se comprobará la autorización para cada 
uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un 
estricto control del transporte de residuos peligrosos, 
conforme a la legislación vigente. 
• El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a 
reutilización, tanto dentro como fuera de las obras, quedará 
documentado. 
• Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán 
con las precauciones necesarias para evitar proyecciones, 
desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los 
medios adecuados para ello. 
• El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los 
vehículos que abandonen la zona de obras depositen restos de 
tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, 
tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que 
utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará 
obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
Destino final de residuos 
 
• El contratista se asegurará que el destino final de los residuos 
es un centro autorizado por la Xunta de Galicia para la 
gestión de los mismos. 
• Se realizará un estricto control documental de los residuos, 
mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el 
destino final, que el contratista aportará a la Dirección 
Facultativa. 
• Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se aportará evidencia documental 
del destino final. 
 
Autor del proyecto. 
Firmado 
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9. Gestión de residuos 
9.1 Valoración de residuos 
9.1.3 Transporte de residuos 
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Nº 9 Gestión de residuos 
Nº Ud Descripción Medición 
 
9.1.- Valoración de residuos 
9.1.1 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto 
para almacenar tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Almacenaje de 
residuos peligrosos 
3       3,000 
  
  
          3,000 3,000 
                              
Total Ud  ......: 3,000 
9.1.2 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, 
metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, 
con medios manuales. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Clasificación visual de 
los residuos de 
construcción 
1.000       1.000,0
00   
  
          1.000,0
00 
1.000,00
0 
                              
Total m³  ......: 1.000,00
0 
9.1.3.- Transporte de residuos 
9.1.3.1 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Transporte de residuos 
peligrosos 
5       5,000 
  
  
          5,000 5,000 
                              
Total Ud  ......: 5,000 
9.1.3.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con tierras y 
piedras que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 
  
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Canon de vertido a 
gestor autorizado 
5       5,000 
  
  
          5,000 5,000 
                              
Total Ud  ......: 5,000 
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        Importe 
Nº Designación         
        
En cifra En letra 
        
(Euros) (Euros) 
    
9 Gestión de 
residuos         
    
9.1 Valoración de 
residuos         
9.1.1 Ud Bidón de 200 litros de 
capacidad para residuos 
peligrosos, apto para 
almacenar tierras y 
piedras que contienen 
sustancias peligrosas. 
64,28 SESENTA Y 
CUATRO EUROS 
CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
9.1.2 m³ Clasificación a pie de 
obra de los residuos de 
construcción y/o 
demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, 
cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, 
plásticos, papeles o 
cartones y residuos 
peligrosos), dentro de la 
obra en la que se 
produzcan, con medios 
manuales. 
2,65 DOS EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
    
9.1.3 Transporte de 
residuos         
9.1.3.1 Ud Transporte de 
residuos peligrosos 
producidos en obras de 
construcción y/o 
demolición, con 
contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, 
instalación de tratamiento 
de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro 
de valorización o 
eliminación de residuos. 
146,70 CIENTO CUARENTA 
Y SEIS EUROS CON 
SETENTA 
CÉNTIMOS 
    
9.1.3.2 Entrega de 
residuos         
9.1.3.3 Ud Canon de vertido por 
entrega a gestor 
autorizado de residuos 
peligrosos, de bidón de 
200 litros de capacidad 
con tierras y piedras que 
contienen sustancias 
peligrosas procedentes 
de la construcción o 
demolición. 
100,99 CIEN EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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        Importe 
Nº Designación     
        
Parcial Total 
        
(Euros) (Euros) 
  9 Gestión de residuos     
  9.1 Valoración de residuos     
9.1.1 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos 
peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras que 
contienen sustancias peligrosas. 
    
    
Mano de obra 1,57 
  
    
Materiales 57,88 
  
    
Medios auxiliares 1,19 
  
    
6 % Costes indirectos 3,64 
  
          
64,28 
9.1.2 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en fracciones 
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, 
papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra 
en la que se produzcan, con medios manuales. 
    
    
Sin descomposición 2,50 
  
    
6 % Costes indirectos 0,15 
  
          
2,65 
  9.1.3 Transporte de residuos     
9.1.3.1 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    
    
Maquinaria 135,69 
  
    
Medios auxiliares 2,71 
  
    
6 % Costes indirectos 8,30 
  
          
146,70 
  9.1.3.2 Entrega de residuos     
9.1.3.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con 
tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o demolición. 
    
    
Materiales 93,40 
  
    
Medios auxiliares 1,87 
  
    
6 % Costes indirectos 5,72 
  
          
100,99 
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Presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos 
Num. 
  
Ud 
  
Descripción 
  
Medición Precio (€) Importe (€) 
 
9.1.- Valoración de residuos 
9.1.1 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto 
para almacenar tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Almacenaje de 
residuos peligrosos 
3           3,000 
  
              3,000 3,000 
Total Ud  ......: 3,000 64,28 192,84 
9.1.2 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, 
metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, 
con medios manuales. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Clasificación visual 
de los residuos de 
construcción 
1.000           1.000,00
0   
              1.000,00
0 
1.000,000 
Total m³  ......: 1.000,000 2,65 2.650,00 
9.1.3.- Transporte de residuos 
9.1.3.1 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Transporte de 
residuos peligrosos 
5           5,000 
  
              5,000 5,000 
Total Ud  ......: 5,000 146,70 733,50 
9.1.3.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con tierras y 
piedras que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Canon de vertido a 
gestor autorizado 
5           5,000 
  
              5,000 5,000 
Total Ud  ......: 5,000 100,99 504,95 
Total subcapítulo 9.1.3.- Transporte de residuos: 1.238,45 
Total subcapítulo 9.1.- Valoración de residuos: 4.081,29 
Total presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos : 4.081,29 
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Resumen de presupuesto 
 Gestión de residuos 
    
  
Valoración de residuos……………………………               2.650,00 
  
  
  
Transporte de residuos…………………………… 
 Entrega de residuos …………………………….. 
                 926,34 
 
                 504.95 
  
   
  Total 9 Gestión de residuos ..........: 4.081,29   
  
  
Presupuesto de ejecución material (PEM) 4.081,29   
13% de gastos generales 530,56   
6% de beneficio industrial 244,87   
Presupuesto Base Licitación  sin IVA (PBL = PEM + GG + 
BI) 
4.856,72 
  
21% IVA 1.019,91   
Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 5.876,63   
            
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
  
            
            
A Coruña, Agosto 2018 
Grado Ingeniería Obras Públicas  
especializado en construcciones civiles 
Miguel Ángel Catoira Canedo 
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1. Objeto del anejo 
2. Costes directos 
3. Costes indirectos 
4. Justificación de precios 
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El presente anejo surge como requisito indispensable para dar 
cumplimiento al artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 
1968, modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de 
Mayo de 1979 (BOE 28/5/79) que prescribe la redacción de un 
documento donde se justifique el importe de los precios unitarios 
que figuren en los cuadros de precios. 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada orden, este anejo de 
justificación de precios no tiene carácter contractual. 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
• Mano de obra 
• Maquinaria por hora de trabajo  
• Materiales por unidad a pie de obra 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. 
Posteriormente se obtienen los precios descompuestos a partir de los 
precios simples y compuestos correspondientes de las distintas 
unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A 
este coste se añaden los costes indirectos dando como resultado los 
precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de Precios 
Nº 1 y Nº 2. 
 
 
Se consideran costes directos: 
 
• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, 
que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 
quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obra. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria 
e instalaciones anteriormente citadas. Por tanto, la 
agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 
• La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales 
que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que 
quedan integrados en la unidad o que sean necesarios para su 
ejecución. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
así como los gastos del personal, combustible, energía, etc. 
que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria. 
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la 
manera siguiente: 
• Mano de obra. 
• Maquinaria. 
• Materiales. 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes 
a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal 
que ejecutan las unidades de obra han sido extraídos de la Base 
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de Precios PREOC 2016 (Precios de Edificación y Obra Civil en 
España). 
Los costes por hora trabajada se calculan aplicando la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
El cálculo del coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de 
las categorías laborales se realiza del siguiente modo: 
 
 
         C= A + B + k *A 
 
Dónde: 
 
C:   en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 
A:  en euros/hora, es parte de la retribución total del trabajador que 
tiene carácter salarial (sujeta a cotización del Régimen general de la 
Seguridad Social y Formación Profesional). 
B:  en euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no 
salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta de 
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia 
de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa 
de trabajo, desgaste de herramientas, etc. Es decir, recoge los pluses 
de convenios colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado 
cumplimiento y gratificaciones voluntarias. 
k:  porcentaje (%) sobre la parte salarial que representa los gastos 
para la empresa como consecuencia de gastos de Seguridad Social, 
Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación profesional,... 
Concretamente recoge los siguientes conceptos: 
 
• Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones 
retribuidas, domingos y festivos, ausencias justificadas, días 
de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de julio, 
participación en beneficios de la empresa. 
• Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
• La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical 
y Seguros de Accidentes. 
• Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que 
deban incluirse por orden ministerial. 
• El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40. 
 
Para poder aplicar el Convenio Colectivo, es necesario clasificar 
previamente los diferentes días del año en días realmente trabajados 
y en días abonados, y no trabajados, para ello hacemos uso del 
Calendario Laboral del Convenio Colectivo del sector de la 
construcción publicado en el BOP. 
Según este calendario, el número total de días laborables es de 218, 
por lo que a un promedio de 8 horas por día laboral, el número total 
de horas laborables es de 1744. 
 
En resumen: 
• 219 días laborales 
• 1.744 h 
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El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha 
realizado a partir de la información contenida en la Base de Precios 
PREOC, en su versión 2016. 
En el Apéndice 2 se adjunta la maquinaria utilizada en el proyecto 
para la ejecución de las obras. 
 
El análisis de los costes correspondientes a materiales se ha 
realizado a partir de la información contenida en la Base de Precios 
del PREOC 2016, pudiendo ser estos consultados en el Apéndice 3 
de este anejo. 
 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución 
que no sean directamente imputables a unidades de obra completas, 
sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un 
porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las unidades de 
obra. El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se 
puede estructurar de la siguiente manera: 
 
• Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes...) 
• Personal técnico y administrativo adscrito a la obra 
(topógrafo, ingeniero, encargado...) 
• Costes imprevistos. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo 
prescrito en los artículos 67 y 68 de Reglamento General de 
Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del 
Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas 
Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre 
costes indirectos y directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de 
los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
 
                                  
Dónde: 
• P: Precios de ejecución material en euros. 
• K=K1 + K2 
• CD: Costes directos. 
 
Veamos ahora el significado de los sumandos K1 y K2: 
a. El primer sumando de k, se calcula mediante la fórmula: 
 
 
Dónde: 
 
CI: Costes indirectos, siendo el 5% el valor máximo de K1. 
Para estimar los costes indirectos suponemos que durante la obra van 
a ser precisos a pie de obra de forma permanente o discontinua, los 
siguientes elementos de acuerdo con la Orden Ministerial de 12 
de junio de 1968: 
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• Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a 
la obra, o de asistencia temporal (topógrafo, laboratorios,…). 
• Instalaciones de obra. Almacenes, oficina, talleres mecánicos 
y de carpintería, comunicaciones, etc., así como los costes 
derivados de su uso. 
 
Por consiguiente K1 = 5 %. 
b. El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser 
menor o igual que 1 % por tratarse de una obra terrestre. 
 
Por tratarse de una obra de edificación de importantes dimensiones, 
con estructuras complejas y numerosas instalaciones tomaremos  
1 %. K será igual a: K = K1 + K2 = 6 %. 
 
 
 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a 
partir de los precios de los elementos que las forman, los cuales se 
agrupan bajo los siguientes conceptos: 
	
• Mano de obra. 
• Maquinaria. 
• Materiales. 
• Costes indirectos. 
 
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los 
elementos englobados en cada uno de estos apartados, se efectúa la 
determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los 
rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de 
obra y maquinaria en cada precio. 
 
 
 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del 
Proyecto, se han descompuesto estas, en los Precios Unitarios y/o 
precios auxiliares que componen cada Unidad de Obra, aplicando los 
rendimientos correspondientes. 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, 
obtenido según lo establecido en el apartado 3 (6%). 
 
En el APÉNDICE 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
DESCOMPUESTOS se adjunta la justificación de los precios de las 
unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
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        Importe 
Nº Designación             
        
Precio Cantidad Total 
        
(Euros) (Horas) (Euros) 
 
1 Oficial 1ª electricista. 16,87 103,868 h 1.752,25 
2 Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de detección 
y seguridad. 
16,87 34,282 h 578,34 
3 Oficial 1ª fontanero. 16,87 50,643 h 854,35 
4 Oficial 1ª montador. 16,87 11,228 h 189,42 
5 Oficial 1ª montador de 
conductos de chapa metálica. 
16,87 20,110 h 339,26 
6 Oficial 1ª construcción. 16,33 197,495 h 3.225,09 
7 Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
16,33 30,455 h 497,33 
8 Oficial 1ª aplicador de 
productos impermeabilizantes. 
16,33 321,776 h 5.254,60 
9 Oficial 1ª yesero. 16,33 371,700 h 6.069,86 
10 Oficial 1ª pintor. 16,33 423,169 h 6.910,35 
11 Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 
16,33 410,501 h 6.703,48 
12 Oficial 1ª estructurista. 17,15 14,883 h 255,24 
13 Oficial 1ª ferrallista. 17,15 598,279 h 10.260,48 
14 Oficial 1ª encofrador. 17,15 545,425 h 9.354,04 
15 Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
17,15 554,661 h 9.512,44 
16 Ayudante aplicador de 
productos impermeabilizantes. 
15,65 321,776 h 5.035,79 
17 Ayudante yesero. 15,65 217,120 h 3.397,93 
18 Ayudante pintor. 15,65 143,345 h 2.243,35 
19 Ayudante construcción. 15,65 77,819 h 1.217,87 
20 Ayudante montador. 15,65 11,228 h 175,72 
21 Ayudante montador de 
conductos de chapa metálica. 
15,65 20,110 h 314,72 
22 Ayudante construcción de obra 
civil. 
15,65 529,984 h 8.294,25 
23 Ayudante estructurista. 16,43 14,883 h 244,53 
24 Ayudante ferrallista. 16,43 601,924 h 9.889,61 
25 Ayudante encofrador. 16,43 546,912 h 8.985,76 
26 Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,43 939,516 h 15.436,25 
27 Ayudante electricista. 15,63 102,326 h 1.599,36 
28 Ayudante instalador de redes 
y equipos de detección y 
seguridad. 
15,63 34,282 h 535,83 
29 Ayudante fontanero. 15,63 42,709 h 667,54 
30 Peón especializado 
construcción. 
15,68 491,288 h 7.703,40 
31 Peón ordinario construcción. 15,14 1.102,376 h 16.689,97 
32 Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
15,14 20,915 h 316,65 
33 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,33 90,720 h 1.481,46 
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34 Peón Seguridad y Salud. 15,14 177,518 h 2.687,62 
    
Importe total: 148.674,14 
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      Importe 
Nº Designación           
      
Precio Cantidad Total 
      
(Euros) 
    
(Euros) 
1 Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 105 kW. 
44,88 57,600 h 2.585,09 
2 Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 115 kW. 
47,00 39,641 h 1.863,13 
3 Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, equipada 
con descabezador hidráulico 
para muros. 
62,94 43,200 h 2.719,01 
4 Pala cargadora sobre 
neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
38,95 20,111 h 783,32 
5 Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
39,65 26,880 h 1.065,79 
6 Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
35,36 704,420 h 24.908,29 
7 Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
38,81 16,613 h 644,75 
8 Rodillo vibrante de guiado 
manual, de 700 kg, anchura de 
trabajo 70 cm. 
8,19 13,013 h 106,58 
9 Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
6,19 58,200 h 360,26 
10 Maquinaria para lodos de 
perforación: desarenadores de 
lodos, mezcladores de lodos, 
bombas de lodos, deslimadores 
y depósitos de almacenamiento. 
8,04 590,285 h 4.745,89 
11 Transporte, puesta en obra y 
retirada de equipo completo de 
máquina pantalladora, para 
muros pantalla de 30 cm de 
espesor. 
4.841,26 1,067 
U
d 5.165,62 
12 Transporte, puesta en obra y 
retirada de equipo completo de 
lodos tixotrópicos 
(bentonita). 
2.299,60 1,067 
U
d 2.453,67 
13 Maquinaria para excavación de 
muro pantalla de 30 cm de 
espesor y hasta 11 m de 
profundidad, excavación con 
uso de lodos tixotrópicos, en 
terreno cohesivo sin rechazo 
en el SPT, realizada por 
bataches de 1,50 m de 
longitud. 
47,73 590,285 h 28.174,30 
14 Camión basculante de 12 t de 
carga, de 162 kW. 
38,89 442,252 h 17.199,18 
15 Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 
8,98 39,000 h 350,22 
16 Carga y cambio de contenedor 
de 1 m³, para recogida de 
residuos peligrosos producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio 
de entrega y alquiler. 
125,87 5,390 
U
d 678,44 
17 Canon de vertido por entrega 
de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
mampostero de albañil de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos. 
1,94 
4.673,99
2 
m
³ 9.067,54 
18 Martillo neumático. 3,95 434,103 h 1.714,71 
19 Compresor portátil eléctrico 2 
m³/min de caudal. 
3,69 340,830 h 1.257,66 
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20 Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
6,68 1,881 h 12,57 
21 Camión bomba estacionado en 
obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
164,60 22,477 h 3.699,71 
22 Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón. 
9,20 148,799 h 1.368,95 
23 Fratasadora mecánica de 
hormigón. 
4,91 669,578 h 3.287,63 
24 Regla vibrante de 3 m. 4,52 162,071 h 732,56 
25 Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad 
de elevación de 30 t y 27 m de 
altura máxima de trabajo. 
64,87 143,770 h 9.326,36 
  
Importe total: 124.271,23 
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      Importe 
Nº Designación           
      
Precio Cantidad Total 
      
(Euros) Empleada (Euros) 
 
1 Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
11,60 0,624 m³ 7,24 
2 Gravilla de cantera, de 
piedra granítica, de 20 a 40 
mm de diámetro. 
20,45 195,195 m³ 3.991,74 
3 Zahorra natural caliza. 8,35 1.320,000 t 11.022,00 
4 Ladrillo cerámico perforado 
para revestir, 25x12x7 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
0,10 2.624,619 Ud 262,46 
5 Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 
94.006,35
3 kg 73.324,96 
6 Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en 
barras sin elaborar, 
diámetros varios. 
0,60 363,000 kg 217,80 
7 Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,13 1.352,248 Ud 175,79 
8 Separador homologado para 
pilares. 
0,05 112,296 Ud 5,61 
9 Separador homologado para 
soleras. 
0,04 2.366,000 Ud 94,64 
10 Separador homologado para 
losas de escalera. 
0,07 55,080 Ud 3,86 
11 Separador homologado para 
forjados reticulares. 
0,05 1.264,968 Ud 63,25 
12 Separador homologado para 
pavimentos continuos. 
0,04 2.366,000 Ud 94,64 
13 Separador homologado para 
muros pantalla. 
0,08 2.764,800 Ud 221,18 
14 Estructura soporte metálica 
para sistema de encofrado 
recuperable compuesta de: 
portasopandas, sopandas, 
tabica perimetral y chapa de 
remate de pilares. 
16,84 11,596 m² 195,28 
15 Puntal metálico telescópico 
de hasta 4 m de altura, según 
UNE-EN 1065. Incluso p/p de 
trípodes de estabilización. 
35,89 70,627 Ud 2.534,80 
16 Tablero aglomerado hidrófugo 
reforzado de 35 mm de 
espesor, para evitar la 
flecha en las zonas de 
macizados y capiteles. 
12,21 289,889 m² 3.539,54 
17 Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,30 3.998,754 m² 5.198,38 
18 Bloque de hormigón, para 
forjado reticular, 70x23x35 
cm, según UNE-EN 13224. 
Incluso p/p de piezas 
especiales. 
1,63 4.216,560 Ud 6.872,99 
19 Agua. 1,45 0,363 m³ 0,53 
20 Agente desmoldeante, a base 
de aceites especiales, 
emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
1,91 8,064 l 15,40 
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21 Paneles metálicos de 
dimensiones varias, para 
encofrar elementos de 
hormigón. 
50,16 1,344 m² 67,42 
22 Fleje para encofrado 
metálico. 
0,28 26,880 m 7,53 
23 Chapa metálica de 50x50 cm, 
para encofrado de pilares de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de 
hasta 3 m de altura, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 
46,30 0,178 m² 8,24 
24 Chapa metálica de 50x50 cm, 
para encofrado de pilares de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de 
entre 3 y 4 m de altura, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. 
46,30 4,369 m² 202,28 
25 Sistema de encofrado para 
losas inclinadas de escalera 
de hormigón armado, a una 
altura hasta 3 m, con 
puntales, sopandas y tableros 
de madera. 
30,87 25,704 m² 793,48 
26 Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado en 
losas inclinadas de escalera 
de hormigón armado, con 
puntales y tableros de 
madera. 
16,79 16,524 m² 277,44 
27 Bidón de 200 litros de 
capacidad, apto para 
almacenar residuos 
peligrosos. 
57,88 3,000 Ud 173,64 
28 Canon de vertido por entrega 
a gestor autorizado de 
residuos peligrosos de bidón 
de 200 litros de capacidad, 
con tierras y piedras que 
contienen sustancias 
peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 
93,40 5,000 Ud 467,00 
29 Tubo de acero negro, con 
soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1" 
DN 25 mm de diámetro, según 
UNE-EN 10255, con el precio 
incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
7,19 85,000 m 611,15 
30 Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de acero, de 
1" DN 25 mm. 
0,49 85,000 Ud 41,65 
31 Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de diámetro. 
1,06 686,181 kg 727,35 
32 Puntas de acero de 20x100 mm. 6,75 26,880 kg 181,44 
33 Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,11 2,041 t 63,50 
34 Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 
38,39 0,013 t 0,50 
35 Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
111,23 1,530 m³ 170,18 
36 Pasta de yeso de construcción 
B1, según UNE-EN 13279-1. 
76,10 21,240 m³ 1.616,36 
37 Imprimación de dos 
componentes, Implarest EPW 
tipo"GRUPO PUMA", a base de 
resina epoxi y un endurecedor 
de poliamina. 
19,34 177,450 kg 3.431,88 
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38 Mortero decorativo de 
rodadura para pavimento de 
hormigón color blanco, 
compuesto de cemento, áridos 
de sílice, aditivos orgánicos 
y pigmentos. 
0,48 3.549,000 kg 1.703,52 
39 Hormigón HA-35/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
84,07 314,441 m³ 26.435,05 
40 Hormigón HA-35/P/20/IIa, 
fabricado en central. 
80,34 4,058 m³ 326,02 
41 Hormigón HA-25/L/12/IIa, 
fabricado en central. 
78,17 532,224 m³ 41.603,95 
42 Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
71,64 648,263 m³ 46.441,56 
43 Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
68,15 0,054 m³ 3,68 
44 Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
64,42 0,561 m³ 36,14 
45 Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en 
central. 
61,50 143,237 m³ 8.809,08 
46 Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 
17,59 2,000 Ud 35,18 
47 Arqueta de polipropileno, 
30x30x30 cm. 
28,74 2,000 Ud 57,48 
48 Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
11,79 2,100 l 24,76 
49 Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
17,96 1,680 l 30,17 
50 Tubo de PVC liso para 
pasatubos, varios diámetros. 
6,27 0,472 m 2,96 
51 Masilla bicomponente, 
resistente a hidrocarburos y 
aceites, para sellado de 
juntas de retracción en 
soleras de hormigón. 
0,98 946,400 m 927,47 
52 Revestimiento continuo 
elástico impermeabilizante, 
Morcem Elastic PM tipo "GRUPO 
PUMA", color blanco, a base 
de resina líquida de 
poliuretano. 
9,26 2.957,500 kg 27.386,45 
53 Acelerador de fraguado, 
Morcem Elastic Acelerante 
tipo "GRUPO PUMA". 
25,66 70,980 kg 1.821,35 
54 Barniz elástico 
monocomponente, Morcem 
Elastic PM UV tipo "GRUPO 
PUMA", color blanco, a base 
de poliuretano alifático y 
disolventes, resistente a los 
rayos UV. 
31,41 236,600 kg 7.431,61 
55 Geotextil no tejido de fibras 
de poliéster, Geotextil PU 
tipo "GRUPO PUMA", de 100 
g/m² de masa superficial. 
4,78 1.301,300 m² 6.220,21 
56 Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 
1,94 59,150 m² 114,75 
57 Marco y puerta metálica con 
cerradura o candado, con 
grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, 
protegidos de la corrosión y 
normalizados por la empresa 
suministradora, para caja 
general de protección. 
106,12 1,000 Ud 106,12 
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58 Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, según 
UNE-EN 1634-1, de una hoja de 
63 mm de espesor, 800x2000 mm 
de luz y altura de paso, para 
un hueco de obra de 900x2050 
mm, acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre 
cerco de acero galvanizado de 
1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, 
soldadas al marco y 
atornilladas a la hoja, según 
UNE-EN 1935, cerradura 
embutida de cierre a un 
punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 
228,18 2,000 Ud 456,36 
59 Cierrapuertas para uso 
moderado de puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1154. 
93,59 2,000 Ud 187,18 
60 Esmalte sintético, color rojo 
RAL 3000, para aplicar sobre 
superficies metálicas, 
aspecto brillante. 
6,87 2,465 kg 16,93 
61 Imprimación antioxidante con 
poliuretano. 
9,02 1,190 kg 10,73 
62 Imprimación selladora para 
interior con resinas 
acrílicas en dispersión 
acuosa, especialmente 
indicada sobre yeso, color 
blanco, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 
7,58 212,400 l 1.609,99 
63 Imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes y 
la adherencia de pinturas. 
3,18 96,878 l 308,07 
64 Pintura plástica para 
interior en dispersión 
acuosa, lavable, tipo II 
según UNE 48243, permeable al 
vapor de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
1,50 676,949 l 1.015,42 
65 Pintura plástica para 
interior a base de 
copolímeros acrílicos 
dispersados en medio acuoso, 
de gran flexibilidad, 
resistencia y adherencia, 
impermeable al agua de 
lluvia, resistente a los 
álcalis, color a elegir, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
1,65 54,230 l 89,48 
66 Pintura de dos componentes, a 
base de resina epoxi y 
endurecedor amínico en 
emulsión acuosa, color gris 
RAL 7037, acabado satinado, 
aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 
7,74 531,000 kg 4.109,94 
67 Malla de fibra de vidrio 
tejida, antiálcalis, de 5x5 
mm de luz, flexible e 
imputrescible en el tiempo, 
de 70 g/m² de masa 
superficial y 0,40 mm de 
espesor de hilo, para armar 
yesos. 
0,73 123,900 m² 90,45 
68 Interruptor bipolar monobloc 
estanco para instalación en 
superficie (IP 55), color 
gris. 
13,28 35,000 Ud 464,80 
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69 Pulsador monobloc estanco 
para instalación en 
superficie (IP 55), color 
gris. 
7,72 33,000 Ud 254,76 
70 Luminaria de emergencia 
estanca, con tubo lineal 
fluorescente, 8 W - G5, flujo 
luminoso 240 lúmenes, carcasa 
de 405x134x134 mm, clase I, 
IP 65, con baterías de Ni-Cd 
de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo 
de carga 24 h. 
120,85 12,000 Ud 1.450,20 
71 Detector de movimiento de 
infrarrojos automático, para 
una potencia máxima de 300 W, 
230 V y 50 Hz, ángulo de 
detección 130°, alcance 8 m, 
con temporizador y luminancia 
regulables. 
27,02 8,000 Ud 216,16 
72 Luminaria, de 1280x105x120 
mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 36 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa 
de acero, termoesmaltado, 
blanco; difusor de 
policarbonato transparente; 
balasto magnético; protección 
IP 65 y rendimiento mayor del 
69%. 
36,13 23,000 Ud 830,99 
73 Tubo fluorescente TL de 36 W. 6,96 46,000 Ud 320,16 
74 Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
0,87 29,000 Ud 25,23 
75 Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
0,28 75,000 m 21,00 
76 Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de 
color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 
julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-
22 y UNE-EN 60423. Incluso 
p/p de abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
0,82 643,228 m 527,45 
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77 Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de 
color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 
julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-
22 y UNE-EN 60423. Incluso 
p/p de abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
1,62 51,527 m 83,47 
78 Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 
julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-
22 y UNE-EN 60423. Incluso 
p/p de abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
2,10 100,000 m 210,00 
79 Caja de derivación estanca 
para colocar en superficie, 
de 105x105x55 mm, 7 conos, 
incluso regletas de conexión. 
3,21 58,000 Ud 186,18 
80 Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 
mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de 
poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos 
(Z1), pantalla de cinta de 
aluminio y poliéster (O2) con 
conductor de drenaje de cobre 
estañado y cubierta externa 
de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) 
color rojo con franja verde, 
siendo su tensión asignada de 
300/500 V. Según UNE 21031. 
1,85 200,000 m 370,00 
81 Interruptor general 
automático (IGA), de 4 
módulos, tetrapolar (4P), con 
6 kA de poder de corte, de 32 
A de intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 
77,50 1,000 Ud 77,50 
82 Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-
1. 
11,99 9,000 Ud 107,91 
83 Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-
1. 
12,21 1,000 Ud 12,21 
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84 Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-
1. 
13,58 2,000 Ud 27,16 
85 Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/25A/30mA, de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
87,78 12,000 Ud 1.053,36 
86 Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/25A/300mA, de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
87,99 1,000 Ud 87,99 
87 Caja de superficie con puerta 
opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de 
potencia (ICP) en 
compartimento independiente y 
precintable y de los 
interruptores de protección 
de la instalación, 1 fila de 
4 módulos (ICP) + 2 filas de 
44 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 
60670-1. 
52,39 1,000 Ud 52,39 
88 Minutero para temporizado del 
alumbrado, 5 A, regulable de 
1 a 7 minutos. 
40,62 1,000 Ud 40,62 
89 Caja general de protección, 
equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares 
previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 
250 A, esquema 7, para 
protección de la línea 
general de alimentación, 
formada por una envolvente 
aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 
60439-1, grado de 
inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102. 
147,13 1,000 Ud 147,13 
90 Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1. 
3,60 3,000 m 10,80 
91 Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1. 
5,25 3,000 m 15,75 
92 Caja de recarga de vehículo 
eléctrico, metálica,tipo 
"SIMON", con grados de 
protección IP 30 e IK 08, de 
210x135x330 mm, acabado con 
pintura epoxi color negro, 
para alimentación monofásica 
a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, con una toma 
Schuko de 16 A, para modos de 
carga 1 y 2, incluso 
interruptor automático 
magnetotérmico, interruptor 
diferencial, pulsador de 
parada de emergencia, 
indicador luminoso de estado 
de carga y lector de energía 
consumida total y parcial. 
337,64 9,000 Ud 3.038,76 
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93 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² 
de sección, con aislamiento 
de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 
0,87 1.686,685 m 1.467,42 
94 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento 
de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 
1,27 500,000 m 635,00 
95 Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 21031-3. 
0,24 707,000 m 169,68 
96 Cable unipolar SZ1-K (AS+), 
resistente al fuego según 
UNE-EN 50200, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoestable especial 
ignífugo y cubierta de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
1,00 1.101,900 m 1.101,90 
97 Cable unipolar SZ1-K (AS+), 
resistente al fuego según 
UNE-EN 50200, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoestable especial 
ignífugo y cubierta de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 
1,21 257,633 m 311,74 
98 Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa 
nocturna). 
0,13 100,000 m 13,00 
99 Punto de separación pica-
cable formado por cruceta en 
la cabeza del electrodo de la 
pica y pletina de 50x30x7 mm, 
para facilitar la soldadura 
aluminotérmica. 
14,91 2,000 Ud 29,82 
100 Conductor de cobre desnudo, 
de 35 mm². 
2,71 90,000 m 243,90 
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101 Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm 
de diámetro y 2 m de 
longitud. 
17,36 2,000 Ud 34,72 
102 Placa de cobre electrolítico 
puro para toma de tierra, de 
300x100x3 mm, con borne de 
unión. 
36,12 4,000 Ud 144,48 
103 Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a la placa. 
3,39 6,000 Ud 20,34 
104 Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,43 32,000 Ud 45,76 
105 Material auxiliar para 
instalaciones de toma de 
tierra. 
1,11 1,000 Ud 1,11 
106 Tubo de PVC, serie B, de 160 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 
45% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 
19,79 29,400 m 581,83 
107 Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie 
B, de 160 mm de diámetro. 
2,05 28,000 Ud 57,40 
108 Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1", 
con mando de cuadradillo. 
9,07 1,000 Ud 9,07 
109 Acometida de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-
2, incluso p/p de accesorios 
de conexión y piezas 
especiales. 
1,14 2,000 m 2,28 
110 Collarín de toma en carga de 
PP, para tubo de polietileno, 
de 32 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 
15874-3. 
1,65 1,000 Ud 1,65 
111 Central de sonido de 1 canal 
mono, con regulación manual 
de nivel de salida de audio. 
Protección electrónica de la 
alimentación. Telecontrol, 
conmutador para conectar 
manual/automático. 
133,25 1,000 Ud 133,25 
112 Caja de empotrar, de material 
termoplástico, para la 
central de sonido. 
3,85 1,000 Ud 3,85 
113 Regulador de sonido analógico 
de 1 canal musical mono con 
caja de empotrar. 
51,39 3,000 Ud 154,17 
114 Altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, 
para colocación en falso 
techo. 
18,61 6,000 Ud 111,66 
115 Caja de empotrar para altavoz 
de 2", 2 W/8 Ohm, incluso 
garras de enganche a techo. 
1,87 6,000 Ud 11,22 
116 Adaptador, para incorporar 
elementos de sonido. 
1,88 3,000 Ud 5,64 
117 Cable flexible trenzado de 
3x1,5 mm². 
0,50 75,000 m 37,50 
118 Caja de distribución 
universal con tapa de 
registro. 
1,13 3,000 Ud 3,39 
119 Línea de alimentación de 
2x0,75 mm². 
0,40 45,000 m 18,00 
120 Material auxiliar para 
instalaciones de megafonía. 
1,21 3,000 Ud 3,63 
121 Acometida de acero 
galvanizado con soldadura UNE 
19047, 1 1/2" DN 40 mm, 
incluso p/p de válvula de 
compuerta de fundición con 
pletina, machón rosca, piezas 
especiales y brida ciega. 
9,25 4,200 m 38,85 
122 Armario metálico para 
acometida de agua contra 
incendios con puerta ciega y 
cerradura especial de 
cuadradillo, homologado por 
la Compañía Suministradora. 
155,55 1,000 Ud 155,55 
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123 Boca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, de 680x480x215 
mm, compuesta de: armario 
construido en acero de 1,2 mm 
de espesor, acabado con 
pintura epoxi color rojo RAL 
3000 y puerta semiciega con 
ventana de metacrilato de 
acero de 1,2 mm de espesor, 
acabado con pintura epoxi 
color rojo RAL 3000; 
devanadera metálica giratoria 
fija, pintada en rojo epoxi, 
con alimentación axial; 
manguera semirrígida de 20 m 
de longitud; lanza de tres 
efectos (cierre, 
pulverización y chorro 
compacto) construida en 
plástico ABS y válvula de 
cierre tipo esfera de 25 mm 
(1"), de latón, con manómetro 
0-16 bar. Coeficiente de 
descarga K de 42 (métrico). 
Certificada por AENOR según 
UNE-EN 671-1. 
348,58 3,000 Ud 1.045,74 
124 Hidrante de columna seca de 
4" DN 100 mm, con toma recta 
a la red, carrete de 300 mm, 
mecanismo de accionamiento 
con baño de aceite, una boca 
de 4" DN 100 mm, dos bocas de 
2 1/2" DN 70 mm, racores y 
tapones. 
1.178,27 1,000 Ud 1.178,27 
125 Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla 
difusora, según UNE-EN 3. 
40,35 5,000 Ud 201,75 
126 Central de detección 
automática de incendios, 
convencional, microprocesada, 
de 2 zonas de detección, con 
caja metálica y tapa de ABS, 
con módulo de alimentación, 
rectificador de corriente y 
cargador de batería, panel de 
control con indicador de 
alarma y avería y conmutador 
de corte de zonas, según UNE 
23007-2 y UNE 23007-4. 
188,65 1,000 Ud 188,65 
127 Pulsador de alarma 
convencional de rearme 
manual, de ABS color rojo, 
protección IP 41, con led 
indicador de alarma color 
rojo y llave de rearme, según 
UNE-EN 54-11. 
11,23 5,000 Ud 56,15 
128 Sirena electrónica, de color 
rojo, para montaje interior, 
con señal óptica y acústica, 
alimentación a 24 Vcc, 
potencia sonora de 100 dB a 1 
m y consumo de 68 mA, según 
UNE-EN 54-3. 
78,18 1,000 Ud 78,18 
129 Central de detección 
automática de monóxido de 
carbono, microprocesada de 1 
zona de detección, con caja y 
puerta metálica con 
cerradura, con módulo de 
alimentación, rectificador de 
corriente, panel de control 
con display retroiluminado 
para indicar la concentración 
del gas en partes por millón, 
ajustar los niveles de 
ventilación, alarma y 
sensibilidad de detección, 
aviso e indicación de avería, 
según UNE 23300. 
300,65 1,000 Ud 300,65 
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130 Detector de monóxido de 
carbono, formado por un 
elemento sensible a las 
partículas de monóxido de 
carbono con tecnología por 
semiconductor, para 
alimentación de 13 a 28 Vcc, 
con led de activación e 
indicador de alarma y base 
intercambiable, según UNE 
23300. 
78,74 4,000 Ud 314,96 
131 Detector térmico analógico 
direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color 
blanco, formado por un 
elemento sensible a el 
incremento lento de la 
temperatura para una 
temperatura máxima de alarma 
de 58°C, para alimentación de 
12 a 24 Vcc, con led de 
activación e indicador de 
alarma y salida para piloto 
de señalización remota, según 
UNE-EN 54-5. 
32,80 26,000 Ud 852,80 
132 Base universal, de ABS color 
blanco, para detector 
analógico. 
8,75 26,000 Ud 227,50 
133 Zócalo suplementario de base 
universal, de ABS color 
blanco, para instalación con 
canalización fija en 
superficie. 
4,44 26,000 Ud 115,44 
134 Batería de 12 V y 7 Ah. 20,12 2,000 Ud 40,24 
135 Placa de señalización de 
equipos contra incendios, de 
aluminio fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 23033-
1. 
7,72 13,000 Ud 100,36 
136 Placa de señalización de 
medios de evacuación, de 
aluminio fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 23034. 
7,72 2,000 Ud 15,44 
137 Material auxiliar para la 
fijación de placa de 
señalización. 
0,29 15,000 Ud 4,35 
138 Válvula de mariposa de 
palanca y asiento de EPDM, 
unión con bridas, de 2" de 
diámetro, PN=16 bar, formada 
por cuerpo, disco y palanca 
de fundición dúctil y eje de 
acero inoxidable. 
61,53 4,000 Ud 246,12 
139 Material auxiliar para 
instalaciones de detección y 
alarma. 
1,52 1,000 Ud 1,52 
140 Material auxiliar para 
instalaciones contra 
incendios. 
1,35 13,700 Ud 18,50 
141 Chapa galvanizada de 0,6 mm 
de espesor, con clasificación 
de resistencia al fuego 
E600/120 y juntas 
transversales con vaina 
deslizante tipo bayoneta, 
para la formación de 
conductos autoportantes para 
la distribución de aire en 
ventilación y climatización. 
9,66 47,880 m² 462,52 
142 Repercusión, por m², de 
material auxiliar para 
fijación a la obra de 
conductos autoportantes para 
la distribución de aire en 
ventilación y climatización. 
1,45 45,600 Ud 66,12 
143 Rejilla de retorno, de 
aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables 
individualmente, de 625x125 
mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 
35,65 14,000 Ud 499,10 
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144 Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 2000x495 mm, 
tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 
20x20 mm. 
434,07 1,000 Ud 434,07 
145 Ventilador helicoidal mural 
con hélice de plástico 
reforzada con fibra de 
vidrio, motor para 
alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, 
aislamiento clase F, 
protección IP 65 y caja de 
bornes ignífuga con 
condensador, de 1200 r.p.m., 
potencia absorbida 1,7 kW, 
caudal máximo 17060 m³/h, 
nivel de presión sonora 72 
dBA. 
822,76 1,000 Ud 822,76 
146 Ventilador helicoidal tubular 
con hélice de aluminio de 
álabes inclinables, motor 
para alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase H, 
protección IP 55, camisa 
corta con tratamiento 
anticorrosión por 
cataforesis, acabado con 
pintura poliéster y caja de 
bornes ignífuga, de 1410 
r.p.m., potencia absorbida 
2,2 kW, caudal máximo 16900 
m³/h, para trabajar inmerso a 
400°C durante dos horas, 
según UNE-EN 12101-3. 
1.810,01 1,000 Ud 1.810,01 
147 Accesorios y elementos de 
fijación de ventilador 
helicoidal mural. 
132,37 1,000 Ud 132,37 
148 Accesorios y elementos de 
fijación de ventilador 
helicoidal tubular. 
174,31 1,000 Ud 174,31 
149 Baliza luminosa intermitente 
para señalización, de color 
ámbar, con lámpara Led y 
enganche metálico para 
soporte. 
16,88 4,000 Ud 67,52 
150 Pila de 6V tipo 4R25 
estándar. 
4,34 80,000 Ud 347,20 
151 Mes de alquiler de aseo 
portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sin conexiones, con inodoro 
químico anaerobio con sistema 
de descarga de bomba de pie, 
espejo, puerta con cerradura 
y techo translúcido para 
entrada de luz exterior. 
123,48 1,000 Ud 123,48 
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152 Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para vestuarios 
en obra, de 4,20x2,33x2,30 
(9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno 
expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas 
de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento 
de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 
1627/1997. 
96,95 1,000 Ud 96,95 
153 Botiquín de urgencia provisto 
de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, 
pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y 
hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas 
desechables. 
92,76 1,000 Ud 92,76 
154 Bolsa para hielo, de 250 cm³, 
para reposición de botiquín 
de urgencia. 
2,94 2,000 Ud 5,88 
155 Apósitos adhesivos, en caja 
de 120 unidades, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 
5,31 2,000 Ud 10,62 
156 Algodón hidrófilo, en paquete 
de 100 g, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
0,87 2,000 Ud 1,74 
157 Esparadrapo, en rollo de 5 cm 
de ancho y 5 m de longitud, 
para reposición de botiquín 
de urgencia. 
3,62 2,000 Ud 7,24 
158 Analgésico de ácido 
acetilsalicílico, en caja de 
20 comprimidos, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 
1,21 2,000 Ud 2,42 
159 Analgésico de paracetamol, en 
caja de 20 comprimidos, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 
1,35 2,000 Ud 2,70 
160 Botella de agua oxigenada, de 
250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
1,64 2,000 Ud 3,28 
161 Botella de alcohol de 96°, de 
250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
1,30 2,000 Ud 2,60 
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162 Frasco de tintura de yodo, de 
100 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
2,36 2,000 Ud 4,72 
163 Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
2,23 5,000 Ud 11,15 
164 Conector básico (clase B), 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
14,54 3,750 Ud 54,53 
165 Cuerda de fibra como elemento 
de amarre, de longitud fija, 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 354, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
61,55 3,750 Ud 230,81 
166 Absorbedor de energía, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
355, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
87,84 3,750 Ud 329,40 
167 Arnés de asiento, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
813, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
88,90 3,750 Ud 333,38 
168 Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 
388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
12,89 12,500 Ud 161,13 
169 Juego de orejeras, estándar, 
con atenuación acústica de 15 
dB, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 
458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
9,55 2,500 Ud 23,88 
170 Par de zapatos de seguridad, 
con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 
kN, con resistencia al 
deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
36,23 25,000 Ud 905,75 
171 Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 
340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
37,43 4,000 Ud 149,72 
172 Mono de protección para 
trabajos de soldeo, sometidos 
a una temperatura ambiente 
hasta 100°C, EPI de categoría 
II, según UNE-EN ISO 11611, 
UNE-EN 348 y UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
79,91 16,500 Ud 1.318,52 
173 Mono de protección para 
trabajos expuestos al frío, 
sometidos a una temperatura 
ambiente hasta -5°C, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
14058 y UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
25,58 20,000 Ud 511,60 
174 Faja de protección lumbar con 
amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante 
velcro, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
18,38 3,750 Ud 68,93 
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175 Par de rodilleras con la 
parte delantera elástica y 
con esponja de celulosa, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 
340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
12,07 3,750 Ud 45,26 
176 Mascarilla autofiltrante 
contra partículas, FFP1, con 
válvula de exhalación, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
149, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
2,77 100,000 Ud 277,00 
177 Acometida provisional de 
fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 
98,85 1,000 Ud 98,85 
178 Señal provisional de obra de 
chapa de acero galvanizado, 
de peligro, triangular, L=70 
cm, con retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.), según la 
Instrucción 8.3-IC. 
31,19 1,000 Ud 31,19 
179 Cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación. 
10,37 0,333 Ud 3,45 
180 Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, 
con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 
2,94 3,330 Ud 9,79 
181 Caballete portátil de acero 
galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
7,62 1,000 Ud 7,62 
182 Reconocimiento médico 
obligatorio anual al 
trabajador. 
98,59 30,000 Ud 2.957,70 
183 Percha para vestuarios y/o 
aseos. 
6,26 20,000 Ud 125,20 
184 Espejo para vestuarios y/o 
aseos. 
11,48 20,000 Ud 229,60 
185 Portarrollos industrial de 
acero inoxidable. 
25,51 6,600 Ud 168,37 
186 Jabonera industrial de acero 
inoxidable. 
24,39 6,600 Ud 160,97 
187 Taquilla metálica individual 
con llave para ropa y 
calzado. 
72,91 6,600 Ud 481,21 
188 Banco de madera para 5 
personas. 
86,10 10,000 Ud 861,00 
189 Tabloncillo de madera de 
pino, dimensiones 15x5,2 cm. 
284,58 0,080 m³ 22,77 
190 Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 
294,23 2,108 m³ 620,24 
191 Tablón de madera de pino, de 
20x7,2 cm. 
8,89 5,376 m 47,79 
192 Puntal metálico telescópico, 
de hasta 3 m de altura. 
12,90 3,456 Ud 44,58 
193 Clavos de acero. 1,25 26,354 kg 32,94 
194 Guardacuerpos telescópico de 
seguridad fabricado en acero 
de primera calidad pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 
35x35 mm y 1500 mm de 
longitud, con apriete arriba. 
16,14 1,400 Ud 22,60 
195 Barandilla para guardacuerpos 
matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de 
longitud. 
4,62 0,200 Ud 0,92 
196 Foco portátil de 500 W de 
potencia, para exterior, con 
rejilla de protección, 
soporte de tubo de acero y 
cable de 1,5 m. 
52,09 3,330 Ud 173,46 
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197 Red de seguridad UNE-EN 1263-
1 S A2 M100 D M, de poliamida 
de alta tenacidad, anudada, 
de color blanco. Cuerda de 
red de calibre 4,5 mm. 
Energía de la red A2 (entre 
2,2 y 4,4 kJ). Configuración 
de la red al rombo. 
1,87 581,600 m² 1.087,59 
198 Gancho metálico de montaje de 
red, D=12 mm, para red 
horizontal. 
1,01 317,600 Ud 320,78 
199 Malla de señalización de 
polietileno de alta densidad 
(200 g/m²), doblemente 
reorientada, con tratamiento 
ultravioleta, color naranja, 
de 1,2 m de altura. 
0,47 200,000 m 94,00 
200 Tapón protector tipo seta, de 
color rojo, para protección 
de los extremos de las 
armaduras. 
0,08 250,500 Ud 20,04 
201 Brida de nylon, de 4,8x200 
mm. 
0,03 802,000 Ud 24,06 
202 Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 
O de polipropileno de alta 
tenacidad, con tratamiento a 
los rayos UV, D=8 mm y carga 
de rotura superior a 7,5 kN. 
0,14 120,800 m 16,91 
203 Valla peatonal de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, 
con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de 
tubo, para limitación de paso 
de peatones, con dos pies 
metálicos, incluso placa para 
publicidad. 
33,76 4,000 Ud 135,04 
  
Importe total: 331.651,70 
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Nº Código Ud Descripción Total 
                    
 
 
     1 Trabajos previos   
1.1 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón 
en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
  
  
mq05mai030 0,157 h Martillo neumático. 3,95 0,62 
  
mq05pdm010a 0,157 h Compresor portátil eléctrico 
2 m³/min de caudal. 
3,69 0,58 
  
mo112 0,145 h Peón especializado 
construcción. 
15,68 2,27 
  
mo113 0,096 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 1,45 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
4,92 0,10 
      
6,000 % Costes indirectos 5,02 0,30 
          
Precio total por m²  . 5,32 
 
     2 Movimiento de tierras   
2.1 ADE005 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de 
profundidad en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
  
  
mq01ret020b 0,152 h Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
35,36 5,37 
  
mo113 0,057 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 0,86 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,23 0,12 
      
6,000 % Costes indirectos 6,35 0,38 
          
Precio total por m³  . 6,73 
2.2 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km. 
  
  
mq04cab010c 0,102 h Camión basculante de 12 t 
de carga, de 162 kW. 
38,89 3,97 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,97 0,08 
      
6,000 % Costes indirectos 4,05 0,24 
          
Precio total por m³  . 4,29 
2.3 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
  
mq04res035a 1,078 m³ Canon de vertido por 
entrega de tierras 
procedentes de la 
excavación, en vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
mampostero de albañil de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro 
de valorización o 
eliminación de residuos. 
1,94 2,09 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,09 0,04 
      
6,000 % Costes indirectos 2,13 0,13 
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Precio total por m³  . 2,26 
2.4 ADE011 m³ Excavación en zanjas para muretes guía de muro 
pantalla, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 
  
  
mq01ret020b 0,568 h Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
35,36 20,08 
  
mo113 0,283 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 4,28 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
24,36 0,49 
      
6,000 % Costes indirectos 24,85 1,49 
          
Precio total por m³  . 26,34 
2.5 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
  
  
mq01exn020b 0,412 h Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 115 
kW. 
47,00 19,36 
  
mo113 0,260 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 3,94 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
23,30 0,47 
      
6,000 % Costes indirectos 23,77 1,43 
          
Precio total por m³  . 25,20 
2.6 ADE010b m³ Excavación en pozos para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
  
  
mq01exn020b 0,369 h Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 115 
kW. 
47,00 17,34 
  
mo113 0,271 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 4,10 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
21,44 0,43 
      
6,000 % Costes indirectos 21,87 1,31 
          
Precio total por m³  . 23,18 
2.7 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con 
zahorra natural caliza, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con bandeja vibrante de 
guiado manual. 
  
  
mt01zah010a 2,200 t Zahorra natural caliza. 8,35 18,37 
  
mq04dua020b 0,065 h Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
8,98 0,58 
  
mq02rod010d 0,097 h Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura 
de trabajo 70 cm, reversible. 
6,19 0,60 
  
mq02cia020j 0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
38,81 0,23 
  
mo113 0,167 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 2,53 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
22,31 0,45 
      
6,000 % Costes indirectos 22,76 1,37 
          
Precio total por m³  . 24,13 
 
     3 Cimentaciones   
      
3.1 Regularización 
  
3.1.1 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión, de 
10 cm de espesor. 
  
  
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en 
central. 
61,50 6,46 
  
mo045 0,006 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
17,15 0,10 
  
mo092 0,006 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,43 0,10 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,66 0,13 
      
6,000 % Costes indirectos 6,79 0,41 
          
Precio total por m²  . 7,20 
3.1.2 ANE010 m² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, 
con aporte de gravilla de cantera de piedra 
granítica, Ø20/40 mm, y compactación mediante 
equipo manual con rodillo vibrante de guiado 
manual, previo rebaje y cajeado. 
  
  
mt01are020b 0,165 m³ Gravilla de cantera, de 
piedra granítica, de 20 a 40 
mm de diámetro. 
20,45 3,37 
  
mq01pan010a 0,017 h Pala cargadora sobre 
neumáticos de 120 kW/1,9 
m³. 
38,95 0,66 
  
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
38,81 0,43 
  
mq02roa010a 0,011 h Rodillo vibrante de guiado 
manual, de 700 kg, anchura 
de trabajo 70 cm. 
8,19 0,09 
  
mo113 0,167 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 2,53 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,08 0,14 
      
6,000 % Costes indirectos 7,22 0,43 
          
Precio total por m²  . 7,65 
3.1.3 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con bomba, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica. 
  
  
mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado 
para soleras. 
0,04 0,08 
  
mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 
1,30 1,56 
  
mt10haf010nga 0,158 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
71,64 11,32 
  
mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de 
espesor, resistencia térmica 
0,8 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
1,94 0,10 
  
mt14sja020 0,800 m Masilla bicomponente, 
resistente a hidrocarburos y 
aceites, para sellado de 
juntas de retracción en 
soleras de hormigón. 
0,98 0,78 
  
mq06vib020 0,088 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,40 
  
mq06fra010 0,566 h Fratasadora mecánica de 
hormigón. 
4,91 2,78 
  
mq06cor020 0,103 h Equipo para corte de juntas 
en soleras de hormigón. 
9,20 0,95 
  
mq06bhe010 0,006 h Camión bomba estacionado 
en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 
164,60 0,99 
  
mo020 0,130 h Oficial 1ª construcción. 16,33 2,12 
  
mo113 0,130 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 1,97 
  
mo077 0,065 h Ayudante construcción. 15,65 1,02 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
24,07 0,48 
      
6,000 % Costes indirectos 24,55 1,47 
          
Precio total por m²  . 26,02 
3.1.4 CCP051 m Descabezado de la coronación de los paneles del 
muro pantalla de 30 cm de espesor, con 
descabezador hidráulico. 
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mq01exn065 0,225 h Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, 
equipada con descabezador 
hidráulico para muros. 
62,94 14,16 
  
mq05pdm010a 0,475 h Compresor portátil eléctrico 
2 m³/min de caudal. 
3,69 1,75 
  
mq05mai030 0,951 h Martillo neumático. 3,95 3,76 
  
mo112 1,214 h Peón especializado 
construcción. 
15,68 19,04 
  
mo113 0,607 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 9,19 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
47,90 0,96 
      
6,000 % Costes indirectos 48,86 2,93 
          
Precio total por m  . 51,79 
3.1.5 RSN100 m Corte con sierra de disco de pavimento continuo 
de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm 
de profundidad, para formación de junta de 
retracción. 
  
  
mq06cor020 0,154 h Equipo para corte de juntas 
en soleras de hormigón. 
9,20 1,42 
  
mo112 0,158 h Peón especializado 
construcción. 
15,68 2,48 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,90 0,08 
      
6,000 % Costes indirectos 3,98 0,24 
          
Precio total por m  . 4,22 
      
3.2 Contenciones 
  
3.2.1 CCP020 m² Muro pantalla de hormigón armado tipo 
"PANTALLAX", de 30 cm de espesor y hasta 11 m 
de profundidad, o hasta encontrar roca o capas 
duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 
m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin 
rechazo en el SPT, estabilizado mediante el uso 
de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón 
HA-25/L/12/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, a través de tubo Tremie, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m². 
  
  
mt07aco020l 2,000 Ud Separador homologado 
para muros pantalla. 
0,08 0,16 
  
mt07aco010c 40,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 31,20 
  
mt08var050 0,240 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,25 
  
mt10haf010naa 0,385 m³ Hormigón HA-25/L/12/IIa, 
fabricado en central. 
78,17 30,10 
  
mq03pae060gd 0,427 h Maquinaria para excavación 
de muro pantalla de 30 cm 
de espesor y hasta 11 m de 
profundidad, excavación 
con uso de lodos 
tixotrópicos, en terreno 
cohesivo sin rechazo en el 
SPT, realizada por bataches 
de 1,50 m de longitud. 
47,73 20,38 
  
mq07gte010c 0,104 h Grúa autopropulsada de 
brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 
30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 
64,87 6,75 
  
mq03lod010 0,427 h Maquinaria para lodos de 
perforación: desarenadores 
de lodos, mezcladores de 
lodos, bombas de lodos, 
deslimadores y depósitos 
de almacenamiento. 
8,04 3,43 
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mo043 0,208 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 3,57 
  
mo090 0,208 h Ayudante ferrallista. 16,43 3,42 
  
mo045 0,080 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
17,15 1,37 
  
mo092 0,320 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,43 5,26 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
105,89 2,12 
      
6,000 % Costes indirectos 108,01 6,48 
          
Precio total por m²  . 114,49 
3.2.2 CCP005 m Doble murete guía de hormigón armado para 
muro pantalla, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m, 
sección 70x30 cm, montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a dos caras, con 
demolición de murete guía con retroexcavadora 
con martillo rompedor y carga de escombros 
mecánica. 
  
  
mt08eme040 0,007 m² Paneles metálicos de 
dimensiones varias, para 
encofrar elementos de 
hormigón. 
50,16 0,35 
  
mt50spa052b 0,028 m Tablón de madera de pino, 
de 20x7,2 cm. 
8,89 0,25 
  
mt50spa081a 0,018 Ud Puntal metálico telescópico, 
de hasta 3 m de altura. 
12,90 0,23 
  
mt08eme051a 0,140 m Fleje para encofrado 
metálico. 
0,28 0,04 
  
mt08var050 0,070 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,07 
  
mt08var060 0,140 kg Puntas de acero de 20x100 
mm. 
6,75 0,95 
  
mt08dba010b 0,042 l Agente desmoldeante, a 
base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
1,91 0,08 
  
mt07aco020a 3,000 Ud Separador homologado 
para cimentaciones. 
0,13 0,39 
  
mt07aco010c 25,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 19,50 
  
mt08var050 0,200 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,21 
  
mt10haf010nga 0,462 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
71,64 33,10 
  
mq01exn020a 0,300 h Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 105 
kW. 
44,88 13,46 
  
mq01ret010 0,140 h Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
39,65 5,55 
  
mo044 0,436 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 7,48 
  
mo091 0,581 h Ayudante encofrador. 16,43 9,55 
  
mo043 0,104 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 1,78 
  
mo090 0,104 h Ayudante ferrallista. 16,43 1,71 
  
mo045 0,034 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
17,15 0,58 
  
mo092 0,134 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,43 2,20 
  
mo113 0,288 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 4,36 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
101,84 2,04 
      
6,000 % Costes indirectos 103,88 6,23 
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Precio total por m  . 110,11 
3.2.3 CCP001 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
completo de máquina pantalladora, para pantalla 
de 30 cm de espesor, a una distancia de hasta 
200 km. 
  
  
mq03pae050d 1,067 Ud Transporte, puesta en obra 
y retirada de equipo 
completo de máquina 
pantalladora, para muros 
pantalla de 30 cm de 
espesor. 
4.841,26 5.165,62 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
5.165,62 103,31 
      
6,000 % Costes indirectos 5.268,93 316,14 
          
Precio total por Ud  . 5.585,07 
3.2.4 CCP002 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
completo de lodos tixotrópicos (bentonita), a una 
distancia de hasta 50 km. 
  
  
mq03pae051a 1,067 Ud Transporte, puesta en obra 
y retirada de equipo 
completo de lodos 
tixotrópicos (bentonita). 
2.299,60 2.453,67 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2.453,67 49,07 
      
6,000 % Costes indirectos 2.502,74 150,16 
          
Precio total por Ud  . 2.652,90 
      
3.3 Superficiales 
  
3.3.1 CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 66,5 kg/m³. 
  
  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado 
para cimentaciones. 
0,13 1,04 
  
mt07aco010c 66,503 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 51,87 
  
mt08var050 0,266 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,28 
  
mt10haf010nEa 1,100 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
84,07 92,48 
  
mo043 0,108 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 1,85 
  
mo090 0,162 h Ayudante ferrallista. 16,43 2,66 
  
mo045 0,051 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
17,15 0,87 
  
mo092 0,457 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,43 7,51 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
158,56 3,17 
      
6,000 % Costes indirectos 161,73 9,70 
          
Precio total por m³  . 171,43 
3.3.2 UXC020 m² Pavimento continuo exterior de hormigón 
armado, con juntas, de 30 cm de espesor, para 
uso peatonal, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa 
de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado 
fratasado mecánico. 
  
  
mt10haf010nga 0,315 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
71,64 22,57 
  
mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 
1,30 1,56 
  
mt07aco020j 2,000 Ud Separador homologado 
para pavimentos continuos. 
0,04 0,08 
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mt09wnc011eE 3,000 kg Mortero decorativo de 
rodadura para pavimento de 
hormigón color blanco, 
compuesto de cemento, 
áridos de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos. 
0,48 1,44 
  
mq06vib020 0,049 h Regla vibrante de 3 m. 4,52 0,22 
  
mq06bhe010 0,013 h Camión bomba estacionado 
en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 
164,60 2,14 
  
mo041 0,347 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 
16,33 5,67 
  
mo087 0,448 h Ayudante construcción de 
obra civil. 
15,65 7,01 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
40,69 0,81 
      
6,000 % Costes indirectos 41,50 2,49 
          
Precio total por m²  . 43,99 
3.3.3 NIG230 m² Impermeabilización de cubiertas, realizada 
mediante el sistema tipo Morcem Cover W2 
tipo"GRUPO PUMA", con DITE - 11/0397, formado 
por dos manos de revestimiento continuo 
elástico impermeabilizante, Morcem Elastic PM 
tipo"GRUPO PUMA", color blanco, con un 
rendimiento de 2,5 kg/m², acelerador de fraguado, 
Morcem Elastic Acelerante tipo "GRUPO PUMA", 
con un rendimiento de 0,06 kg/m², armadura en 
toda su superficie, resolución de puntos 
singulares mediante geotextil no tejido de fibras 
de poliéster, Geotextil PU tipo "GRUPO PUMA", 
de 100 g/m² de masa superficial y una mano de 
barniz elástico monocomponente, Morcem Elastic 
PM UV tipo"GRUPO PUMA", color blanco, con un 
rendimiento de 0,2 kg/m², sobre imprimación de 
dos componentes, Implarest EPW tipo"GRUPO 
PUMA", con un rendimiento de 0,15 kg/m², 
previamente aplicada sobre la superficie soporte 
(no incluida en este precio). 
  
  
mt09rep034a 0,150 kg Imprimación de dos 
componentes, Implarest 
EPW tipo"GRUPO PUMA", 
a base de resina epoxi y un 
endurecedor de poliamina. 
19,34 2,90 
  
mt15igp030a 2,500 kg Revestimiento continuo 
elástico impermeabilizante, 
Morcem Elastic PM 
tipo"GRUPO PUMA", color 
blanco, a base de resina 
líquida de poliuretano. 
9,26 23,15 
  
mt15igp032a 0,060 kg Acelerador de fraguado, 
Morcem Elastic Acelerante 
tipo"GRUPO PUMA". 
25,66 1,54 
  
mt15igp040b 1,100 m² Geotextil no tejido de fibras 
de poliéster, Geotextil PU 
tipo"GRUPO PUMA", de 
100 g/m² de masa 
superficial. 
4,78 5,26 
  
mt15igp035a 0,200 kg Barniz elástico 
monocomponente, Morcem 
Elastic PM UV tipo "GRUPO 
PUMA", color blanco, a 
base de poliuretano alifático 
y disolventes, resistente a 
los rayos UV. 
31,41 6,28 
  
mo032 0,272 h Oficial 1ª aplicador de 
productos 
impermeabilizantes. 
16,33 4,44 
  
mo070 0,272 h Ayudante aplicador de 
productos 
impermeabilizantes. 
15,65 4,26 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
47,83 0,96 
      
6,000 % Costes indirectos 48,79 2,93 
          
Precio total por m²  . 51,72 
      
3.4 Arriostramientos 
  
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
34		
	 	
3.4.1 CAV030 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 53,9 kg/m³. 
  
  
mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado 
para cimentaciones. 
0,13 1,30 
  
mt07aco010c 53,916 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 42,05 
  
mt08var050 0,431 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,46 
  
mt10haf010nEa 1,050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
84,07 88,27 
  
mt11var300 0,020 m Tubo de PVC liso para 
pasatubos, varios 
diámetros. 
6,27 0,13 
  
mo043 0,175 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 3,00 
  
mo090 0,175 h Ayudante ferrallista. 16,43 2,88 
  
mo045 0,091 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
17,15 1,56 
  
mo092 0,365 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,43 6,00 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
145,65 2,91 
      
6,000 % Costes indirectos 148,56 8,91 
          
Precio total por m³  . 157,47 
 
     4 Estructuras   
      
4.1 Hormigón armado 
  
4.1.1 EHE030 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, 
con peldañeado de hormigón, realizada con 
hormigón HA-35/P/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, 21,0024 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable de madera. 
  
  
mt08eve010 1,400 m² Sistema de encofrado para 
losas inclinadas de escalera 
de hormigón armado, a una 
altura hasta 3 m, con 
puntales, sopandas y 
tableros de madera. 
30,87 43,22 
  
mt08eve020 0,900 m² Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado 
en losas inclinadas de 
escalera de hormigón 
armado, con puntales y 
tableros de madera. 
16,79 15,11 
  
mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado 
para losas de escalera. 
0,07 0,21 
  
mt07aco010c 21,002 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 16,38 
  
mt10haf010nFa 0,221 m³ Hormigón HA-35/P/20/IIa, 
fabricado en central. 
80,34 17,76 
  
mo042 0,621 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 10,65 
  
mo089 0,621 h Ayudante estructurista. 16,43 10,20 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
113,53 2,27 
      
6,000 % Costes indirectos 115,80 6,95 
          
Precio total por m²  . 122,75 
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4.1.2 EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-
35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
103,9 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas reutilizables, 
hasta 3 m de altura libre. 
  
  
mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado 
para pilares. 
0,05 0,60 
  
mt07aco010c 103,902 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 81,04 
  
mt08var050 0,520 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,55 
  
mt08eup010a 0,439 m² Chapa metálica de 50x50 
cm, para encofrado de 
pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o 
cuadrada, de hasta 3 m de 
altura, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
46,30 20,33 
  
mt10haf010nEa 1,050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
84,07 88,27 
  
mo042 0,372 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 6,38 
  
mo089 0,372 h Ayudante estructurista. 16,43 6,11 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
203,28 4,07 
      
6,000 % Costes indirectos 207,35 12,44 
          
Precio total por m³  . 219,79 
4.1.3 EHS020b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-
35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
73,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas reutilizables, 
entre 3 y 4 m de altura libre. 
  
  
mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado 
para pilares. 
0,05 0,60 
  
mt07aco010c 73,721 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 57,50 
  
mt08var050 0,369 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,39 
  
mt08eup010b 0,488 m² Chapa metálica de 50x50 
cm, para encofrado de 
pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o 
cuadrada, de entre 3 y 4 m 
de altura, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
46,30 22,59 
  
mt10haf010nEa 1,050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
84,07 88,27 
  
mo042 0,372 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 6,38 
  
mo089 0,372 h Ayudante estructurista. 16,43 6,11 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
181,84 3,64 
      
6,000 % Costes indirectos 185,48 11,13 
          
Precio total por m³  . 196,61 
4.1.4 EHR040 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, 
canto total 40 cm, realizado con hormigón HA-
35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, volumen 0,195 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 25,7 kg/m²; sobre sistema 
de encofrado continuo; nervios "in situ" 12 cm, 
intereje 82 cm; bloque de hormigón para forjado 
reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; altura libre de planta de entre 3 y 4 
m. Sin incluir repercusión de pilares. 
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mt07alm020c 0,067 Ud Puntal metálico telescópico 
de hasta 4 m de altura, 
según UNE-EN 1065. 
Incluso p/p de trípodes de 
estabilización. 
35,89 2,40 
  
mt50spa050m 0,002 m³ Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 
294,23 0,59 
  
mt07alm010a 0,011 m² Estructura soporte metálica 
para sistema de encofrado 
recuperable compuesta de: 
portasopandas, sopandas, 
tabica perimetral y chapa de 
remate de pilares. 
16,84 0,19 
  
mt07alp030d 0,275 m² Tablero aglomerado 
hidrófugo reforzado de 35 
mm de espesor, para evitar 
la flecha en las zonas de 
macizados y capiteles. 
12,21 3,36 
  
mt50spa101 0,025 kg Clavos de acero. 1,25 0,03 
  
mt07cho011Jdu 4,000 Ud Bloque de hormigón, para 
forjado reticular, 70x23x35 
cm, según UNE-EN 13224. 
Incluso p/p de piezas 
especiales. 
1,63 6,52 
  
mt07aco020h 1,200 Ud Separador homologado 
para forjados reticulares. 
0,05 0,06 
  
mt07aco010c 25,670 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,78 20,02 
  
mt08var050 0,257 kg Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,06 0,27 
  
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 
1,30 1,43 
  
mt10haf010nEa 0,195 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
84,07 16,39 
  
mo044 0,438 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 7,51 
  
mo091 0,413 h Ayudante encofrador. 16,43 6,79 
  
mo043 0,265 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 4,54 
  
mo090 0,265 h Ayudante ferrallista. 16,43 4,35 
  
mo045 0,402 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
17,15 6,89 
  
mo092 0,402 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,43 6,60 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
87,94 1,76 
      
6,000 % Costes indirectos 89,70 5,38 
          
Precio total por m²  . 95,08 
 
     5 Arquitectura   
      
5.1 Albañilería 
  
5.1.1 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico perforado para 
revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
en sacos. 
  
  
mt04lpa010a 51,450 Ud Ladrillo cerámico perforado 
para revestir, 25x12x7 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
0,10 5,15 
  
mt08aaa010a 0,007 m³ Agua. 1,45 0,01 
  
mt09mif010ca 0,040 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-
2. 
31,11 1,24 
  
mo021 0,597 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
16,33 9,75 
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mo114 0,410 h Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
15,14 6,21 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
22,36 0,45 
      
6,000 % Costes indirectos 22,81 1,37 
          
Precio total por m²  . 24,18 
5.1.2 RPE005 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado 
sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, con mortero 
de cemento M-5. 
  
  
mt09mor010c 0,015 m³ Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 
1/6. 
111,23 1,67 
  
mo020 0,380 h Oficial 1ª construcción. 16,33 6,21 
  
mo113 0,190 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 2,88 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
10,76 0,22 
      
6,000 % Costes indirectos 10,98 0,66 
          
Precio total por m²  . 11,64 
5.1.3 RPG005 m² Tendido de yeso de construcción B1 a buena 
vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material. 
  
  
mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio 
tejida, antiálcalis, de 5x5 
mm de luz, flexible e 
imputrescible en el tiempo, 
de 70 g/m² de masa 
superficial y 0,40 mm de 
espesor de hilo, para armar 
yesos. 
0,73 0,08 
  
mt09pye010b 0,018 m³ Pasta de yeso de 
construcción B1, según 
UNE-EN 13279-1. 
76,10 1,37 
  
mo033 0,315 h Oficial 1ª yesero. 16,33 5,14 
  
mo071 0,184 h Ayudante yesero. 15,65 2,88 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
9,47 0,19 
      
6,000 % Costes indirectos 9,66 0,58 
          
Precio total por m²  . 10,24 
5.1.4 RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de hormigón, mano de fondo 
con imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa y dos manos de acabado 
con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada 
mano). 
  
  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes 
y la adherencia de pinturas. 
3,18 0,40 
  
mt27pij040a 0,374 l Pintura plástica para interior 
en dispersión acuosa, 
lavable, tipo II según UNE 
48243, permeable al vapor 
de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
1,50 0,56 
  
mo038 0,160 h Oficial 1ª pintor. 16,33 2,61 
  
mo076 0,019 h Ayudante pintor. 15,65 0,30 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,87 0,08 
      
6,000 % Costes indirectos 3,95 0,24 
          
Precio total por m²  . 4,19 
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5.1.5 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, 
mano de fondo con imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y 
dos manos de acabado con pintura plástica 
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 
  
  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes 
y la adherencia de pinturas. 
3,18 0,40 
  
mt27pij040a 0,374 l Pintura plástica para interior 
en dispersión acuosa, 
lavable, tipo II según UNE 
48243, permeable al vapor 
de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
1,50 0,56 
  
mo038 0,160 h Oficial 1ª pintor. 16,33 2,61 
  
mo076 0,019 h Ayudante pintor. 15,65 0,30 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,87 0,08 
      
6,000 % Costes indirectos 3,95 0,24 
          
Precio total por m²  . 4,19 
5.1.6 RIP035 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado, mano de fondo con resinas 
acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de 
acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 
l/m² cada mano). 
  
  
mt27pfj010a 0,180 l Imprimación selladora para 
interior con resinas acrílicas 
en dispersión acuosa, 
especialmente indicada 
sobre yeso, color blanco, 
aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 
7,58 1,36 
  
mt27pij040a 0,374 l Pintura plástica para interior 
en dispersión acuosa, 
lavable, tipo II según UNE 
48243, permeable al vapor 
de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
1,50 0,56 
  
mo038 0,160 h Oficial 1ª pintor. 16,33 2,61 
  
mo076 0,019 h Ayudante pintor. 15,65 0,30 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
4,83 0,10 
      
6,000 % Costes indirectos 4,93 0,30 
          
Precio total por m²  . 5,23 
5.1.7 ROO010 m² Pintura de dos componentes, a base de resina 
epoxi y endurecedor amínico en emulsión 
acuosa, color gris RAL 7037, acabado satinado, 
aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² 
cada mano), sobre superficies interiores de 
hormigón o de mortero autonivelante, en suelos 
de garajes (sin incluir la preparación del soporte). 
  
  
mt27upx010e 0,450 kg Pintura de dos 
componentes, a base de 
resina epoxi y endurecedor 
amínico en emulsión 
acuosa, color gris RAL 
7037, acabado satinado, 
aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 
7,74 3,48 
  
mo038 0,090 h Oficial 1ª pintor. 16,33 1,47 
  
mo076 0,090 h Ayudante pintor. 15,65 1,41 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,36 0,13 
      
6,000 % Costes indirectos 6,49 0,39 
          
Precio total por m²  . 6,88 
      
5.2 Carpintería 
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5.2.1 LPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado 
homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en 
color blanco, con cierrapuertas para uso 
moderado. 
  
  
mt26pca020ccb 1,000 Ud Puerta cortafuegos 
pivotante homologada, EI2 
60-C5, según UNE-EN 
1634-1, de una hoja de 63 
mm de espesor, 800x2000 
mm de luz y altura de paso, 
para un hueco de obra de 
900x2050 mm, acabado 
lacado en color blanco 
formada por 2 chapas de 
acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, 
con cámara intermedia de 
lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón 
yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, 
soldadas al marco y 
atornilladas a la hoja, según 
UNE-EN 1935, cerradura 
embutida de cierre a un 
punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 
228,18 228,18 
  
mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso 
moderado de puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1154. 
93,59 93,59 
  
mo020 0,462 h Oficial 1ª construcción. 16,33 7,54 
  
mo077 0,462 h Ayudante construcción. 15,65 7,23 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
336,54 6,73 
      
6,000 % Costes indirectos 343,27 20,60 
          
Precio total por Ud  . 363,87 
 
 
     6 Instalaciones   
      
6.1 Instalación ventilación 
  
6.1.1 IVG010 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico 
reforzada con fibra de vidrio y motor para 
alimentación monofásica. 
  
  
mt42vsp205s 1,000 Ud Ventilador helicoidal mural 
con hélice de plástico 
reforzada con fibra de 
vidrio, motor para 
alimentación monofásica a 
230 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase 
F, protección IP 65 y caja 
de bornes ignífuga con 
condensador, de 1200 
r.p.m., potencia absorbida 
1,7 kW, caudal máximo 
17060 m³/h, nivel de 
presión sonora 72 dBA. 
822,76 822,76 
  
mt42vsp900h 1,000 Ud Accesorios y elementos de 
fijación de ventilador 
helicoidal mural. 
132,37 132,37 
  
mo011 3,924 h Oficial 1ª montador. 16,87 66,20 
  
mo080 3,924 h Ayudante montador. 15,65 61,41 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.082,74 21,65 
      
6,000 % Costes indirectos 1.104,39 66,26 
          
Precio total por Ud  . 1.170,65 
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6.1.2 IVG015 Ud Ventilador helicoidal tubular con hélice de 
aluminio de álabes inclinables, motor para 
alimentación trifásica y camisa corta, para 
trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, 
según UNE-EN 12101-3. 
  
  
mt42vsp360ak1a 1,000 Ud Ventilador helicoidal tubular 
con hélice de aluminio de 
álabes inclinables, motor 
para alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase 
H, protección IP 55, camisa 
corta con tratamiento 
anticorrosión por 
cataforesis, acabado con 
pintura poliéster y caja de 
bornes ignífuga, de 1410 
r.p.m., potencia absorbida 
2,2 kW, caudal máximo 
16900 m³/h, para trabajar 
inmerso a 400°C durante 
dos horas, según UNE-EN 
12101-3. 
1.810,01 1.810,01 
  
mt42vsp910j 1,000 Ud Accesorios y elementos de 
fijación de ventilador 
helicoidal tubular. 
174,31 174,31 
  
mo011 3,924 h Oficial 1ª montador. 16,87 66,20 
  
mo080 3,924 h Ayudante montador. 15,65 61,41 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2.111,93 42,24 
      
6,000 % Costes indirectos 2.154,17 129,25 
          
Precio total por Ud  . 2.283,42 
6.1.3 IVG020 m² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de 
espesor, con clasificación de resistencia al fuego 
E600/120 y juntas transversales con vaina 
deslizante tipo bayoneta. 
  
  
mt42con115b 1,000 Ud Repercusión, por m², de 
material auxiliar para 
fijación a la obra de 
conductos autoportantes 
para la distribución de aire 
en ventilación y 
climatización. 
1,45 1,45 
  
mt42con110b 1,050 m² Chapa galvanizada de 0,6 
mm de espesor, con 
clasificación de resistencia 
al fuego E600/120 y juntas 
transversales con vaina 
deslizante tipo bayoneta, 
para la formación de 
conductos autoportantes 
para la distribución de aire 
en ventilación y 
climatización. 
9,66 10,14 
  
mo013 0,441 h Oficial 1ª montador de 
conductos de chapa 
metálica. 
16,87 7,44 
  
mo084 0,441 h Ayudante montador de 
conductos de chapa 
metálica. 
15,65 6,90 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
25,93 0,52 
      
6,000 % Costes indirectos 26,45 1,59 
          
Precio total por m²  . 28,04 
6.1.4 IVG030 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 
625x125 mm, montada en conducto metálico 
rectangular. 
  
  
mt42trx010bae 1,000 Ud Rejilla de retorno, de 
aluminio extruido, 
anodizado color natural E6-
C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, 
de 625x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos. 
35,65 35,65 
  
mo011 0,224 h Oficial 1ª montador. 16,87 3,78 
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mo080 0,224 h Ayudante montador. 15,65 3,51 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
42,94 0,86 
      
6,000 % Costes indirectos 43,80 2,63 
          
Precio total por Ud  . 46,43 
6.1.5 IVG035 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa 
perfilada de acero galvanizado, de 2000x495 mm. 
  
  
mt42trx370ar1 1,000 Ud Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 2000x495 
mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 
20x20 mm. 
434,07 434,07 
  
mo011 0,244 h Oficial 1ª montador. 16,87 4,12 
  
mo080 0,244 h Ayudante montador. 15,65 3,82 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
442,01 8,84 
      
6,000 % Costes indirectos 450,85 27,05 
          
Precio total por Ud  . 477,90 
6.1.6 IVG050 Ud Sistema de detección automática de monóxido de 
carbono (CO) formado por central de 1 zona de 
detección, 4 detectores de monóxido de carbono, 
sirena interior y canalización con tubo de 
protección colocado superficialmente. 
  
  
mt35aia090aa 81,000 m Tubo rígido de PVC, 
roscable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
0,82 66,42 
  
mt35cun040aa 207,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 
0,24 49,68 
  
mt41pig310 4,000 Ud Detector de monóxido de 
carbono, formado por un 
elemento sensible a las 
partículas de monóxido de 
carbono con tecnología por 
semiconductor, para 
alimentación de 13 a 28 
Vcc, con led de activación e 
indicador de alarma y base 
intercambiable, según UNE 
23300. 
78,74 314,96 
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mt41pig140 1,000 Ud Sirena electrónica, de color 
rojo, para montaje interior, 
con señal óptica y acústica, 
alimentación a 24 Vcc, 
potencia sonora de 100 dB 
a 1 m y consumo de 68 mA, 
según UNE-EN 54-3. 
78,18 78,18 
  
mt41pig300a 1,000 Ud Central de detección 
automática de monóxido de 
carbono, microprocesada 
de 1 zona de detección, con 
caja y puerta metálica con 
cerradura, con módulo de 
alimentación, rectificador de 
corriente, panel de control 
con display retroiluminado 
para indicar la 
concentración del gas en 
partes por millón, ajustar los 
niveles de ventilación, 
alarma y sensibilidad de 
detección, aviso e 
indicación de avería, según 
UNE 23300. 
300,65 300,65 
  
mt41www020 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de detección y 
alarma. 
1,52 1,52 
  
mo006 12,066 h Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
16,87 203,55 
  
mo105 12,066 h Ayudante instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
15,63 188,59 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.203,55 24,07 
      
6,000 % Costes indirectos 1.227,62 73,66 
          
Precio total por Ud  . 1.301,28 
      
6.2 Instalación de electricidad 
  
6.2.1 III010 Ud Luminaria, de 1280x105x120 mm, para 2 lámparas 
LED TL de 36 W.   
  
mt34ode105eq 1,000 Ud Luminaria, de 
1280x105x120 mm, para 2 
lámparas LED TL de 36 W, 
con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de 
vidrio; reflector interior de 
chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; 
difusor de policarbonato 
transparente; balasto 
magnético; protección IP 65 
y rendimiento mayor del 
69%. 
36,13 36,13 
  
mt34tuf010l 2,000 Ud Tubo LED TL de 36 W. 6,96 13,92 
  
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
0,87 0,87 
  
mo003 0,301 h Oficial 1ª electricista. 16,87 5,08 
  
mo102 0,301 h Ayudante electricista. 15,63 4,70 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
60,70 1,21 
      
6,000 % Costes indirectos 61,91 3,71 
          
Precio total por Ud  . 65,62 
6.2.2 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal 
LED, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes.   
  
mt34aem020b 1,000 Ud Luminaria de emergencia 
estanca, con tubo lineal 
LED, 8 W - G5, flujo 
luminoso 240 lúmenes, 
carcasa de 405x134x134 
mm, clase I, IP 65, con 
baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 
1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. 
120,85 120,85 
  
mt34www011 0,500 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos de 
iluminación. 
0,87 0,44 
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mo003 0,198 h Oficial 1ª electricista. 16,87 3,34 
  
mo102 0,198 h Ayudante electricista. 15,63 3,09 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
127,72 2,55 
      
6,000 % Costes indirectos 130,27 7,82 
          
Precio total por Ud  . 138,09 
6.2.3 IEI020 Ud Red eléctrica de distribución interior en garaje 
con ventilación forzada de 1180 m², compuesta 
de: cuadro general de mando y protección; 
circuitos interiores con cableado bajo tubo 
protector de PVC rígido: 6 circuitos para 
alumbrado, 6 circuitos para alumbrado de 
emergencia, 2 circuitos para ventilación, 1 
circuito para puerta automatizada, 1 circuito para 
sistema de detección y alarma de incendios, 1 
circuito para sistema de detección de monóxido 
de carbono, 2 circuitos para alumbrado de 
trasteros; mecanismos monobloc de superficie 
(IP 55). 
  
  
mt35cgm040Q 1,000 Ud Caja de superficie con 
puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor 
de control de potencia (ICP) 
en compartimento 
independiente y precintable 
y de los interruptores de 
protección de la instalación, 
1 fila de 4 módulos (ICP) + 
2 filas de 44 módulos. 
Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado 
de protección IP 40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. 
52,39 52,39 
  
mt35cgm021abeaj 1,000 Ud Interruptor general 
automático (IGA), de 4 
módulos, tetrapolar (4P), 
con 6 kA de poder de corte, 
de 32 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso 
p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 
77,50 77,50 
  
mt35cgm029ag 1,000 Ud Interruptor diferencial 
instantáneo, 
2P/25A/300mA, de 2 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 
87,99 87,99 
  
mt35cgm029aa 12,000 Ud Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/25A/30mA, 
de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 
87,78 1.053,36 
  
mt35cgm021bbbab 9,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), con 6 
kA de poder de corte, de 10 
A de intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
11,99 107,91 
  
mt35cgm021bbbad 1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), con 6 
kA de poder de corte, de 16 
A de intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
12,21 12,21 
  
mt35cgm021bbbah 2,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), con 6 
kA de poder de corte, de 25 
A de intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
13,58 27,16 
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mt35cgm050a 1,000 Ud Minutero para temporizado 
del alumbrado, 5 A, 
regulable de 1 a 7 minutos. 
40,62 40,62 
  
mt35aia090aa 562,228 m Tubo rígido de PVC, 
roscable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
0,82 461,03 
  
mt35aia090ac 51,527 m Tubo rígido de PVC, 
roscable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
25 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
1,62 83,47 
  
mt35caj030d 34,000 Ud Caja de derivación estanca 
para colocar en superficie, 
de 105x105x55 mm, 7 
conos, incluso regletas de 
conexión. 
3,21 109,14 
  
mt35cun020c 1.686,6
85 
m Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión 
de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
0,87 1.467,42 
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mt35cun050c 1.101,9
00 
m Cable unipolar SZ1-K 
(AS+), resistente al fuego 
según UNE-EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 
(-K) de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de 
compuesto termoestable 
especial ignífugo y cubierta 
de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina con 
baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1) de 
color naranja, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
1,00 1.101,90 
  
mt35cun050d 257,633 m Cable unipolar SZ1-K 
(AS+), resistente al fuego 
según UNE-EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 
(-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de 
compuesto termoestable 
especial ignífugo y cubierta 
de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina con 
baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1) de 
color naranja, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
1,21 311,74 
  
mt33seg502 33,000 Ud Pulsador monobloc estanco 
para instalación en 
superficie (IP 55), color gris. 
7,72 254,76 
  
mt33seg501 35,000 Ud Interruptor bipolar monobloc 
estanco para instalación en 
superficie (IP 55), color gris. 
13,28 464,80 
  
mt35www010 11,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,43 15,73 
  
mo003 61,960 h Oficial 1ª electricista. 16,87 1.045,27 
  
mo102 60,118 h Ayudante electricista. 15,63 939,64 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7.714,04 154,28 
      
6,000 % Costes indirectos 7.868,32 472,10 
          
Precio total por Ud  . 8.340,42 
6.2.4 IED010 m Acometida trifásica fija en superficie para garaje, 
formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de 
diámetro. 
  
  
mt35aia090ad 1,000 m Tubo rígido de PVC, 
roscable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
32 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
2,10 2,10 
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mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión 
de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 
211025. 
1,27 6,35 
  
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 
mm² de sección, para hilo 
de mando, de color rojo 
(tarifa nocturna). 
0,13 0,13 
  
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,43 0,29 
  
mo003 0,060 h Oficial 1ª electricista. 16,87 1,01 
  
mo102 0,063 h Ayudante electricista. 15,63 0,98 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
10,86 0,22 
      
6,000 % Costes indirectos 11,08 0,66 
          
Precio total por m  . 11,74 
6.2.5 IAM010 Ud Instalación de megafonía con central de sonido 
mono, 3 reguladores de sonido analógicos de 1 
canal musical mono, 6 altavoces de 2", 2 W y 8 
Ohm, y adaptadores. 
  
  
mt40mhm010a 1,000 Ud Central de sonido de 1 
canal mono, con regulación 
manual de nivel de salida 
de audio. Protección 
electrónica de la 
alimentación. Telecontrol, 
conmutador para conectar 
manual/automático. 
133,25 133,25 
  
mt40mhm011 1,000 Ud Caja de empotrar, de 
material termoplástico, para 
la central de sonido. 
3,85 3,85 
  
mt40mhm020a 3,000 Ud Regulador de sonido 
analógico de 1 canal 
musical mono con caja de 
empotrar. 
51,39 154,17 
  
mt40mhm040a 6,000 Ud Altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, 
para colocación en falso 
techo. 
18,61 111,66 
  
mt40mhm041a 6,000 Ud Caja de empotrar para 
altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, 
incluso garras de enganche 
a techo. 
1,87 11,22 
  
mt40mhm050 3,000 Ud Adaptador, para incorporar 
elementos de sonido. 
1,88 5,64 
  
mt40mhm100 75,000 m Cable flexible trenzado de 
3x1,5 mm². 
0,50 37,50 
  
mt40mhm102 45,000 m Línea de alimentación de 
2x0,75 mm². 
0,40 18,00 
  
mt35aia010b 75,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, 
de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
0,28 21,00 
  
mt40mhm101 3,000 Ud Caja de distribución 
universal con tapa de 
registro. 
1,13 3,39 
  
mt40www020 3,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de megafonía. 
1,21 3,63 
  
mo003 6,980 h Oficial 1ª electricista. 16,87 117,75 
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mo102 6,980 h Ayudante electricista. 15,63 109,10 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
730,16 14,60 
      
6,000 % Costes indirectos 744,76 44,69 
          
Precio total por Ud  . 789,45 
6.2.6 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio con 90 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 
  
  
mt35ttc010b 90,000 m Conductor de cobre 
desnudo, de 35 mm². 
2,71 243,90 
  
mt35tte010b 2,000 Ud Electrodo para red de toma 
de tierra cobreado con 300 
µm, fabricado en acero, de 
15 mm de diámetro y 2 m 
de longitud. 
17,36 34,72 
  
mt35tte020a 4,000 Ud Placa de cobre electrolítico 
puro para toma de tierra, de 
300x100x3 mm, con borne 
de unión. 
36,12 144,48 
  
mt35tts010c 6,000 Ud Soldadura aluminotérmica 
del cable conductor a la 
placa. 
3,39 20,34 
  
mt35tta020 2,000 Ud Punto de separación pica-
cable formado por cruceta 
en la cabeza del electrodo 
de la pica y pletina de 
50x30x7 mm, para facilitar 
la soldadura 
aluminotérmica. 
14,91 29,82 
  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de toma de 
tierra. 
1,11 1,11 
  
mo003 3,425 h Oficial 1ª electricista. 16,87 57,78 
  
mo102 3,425 h Ayudante electricista. 15,63 53,53 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
585,68 11,71 
      
6,000 % Costes indirectos 597,39 35,84 
          
Precio total por Ud  . 633,23 
6.2.7 IEB010 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para 
modo de carga 1 compuesta por caja de recarga 
de vehículo eléctrico, metálica, tipo "SIMON", 
acabado con pintura epoxi color negro, para 
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, con una toma Schuko de 16 A. 
  
  
mt35crv010a 1,000 Ud Caja de recarga de vehículo 
eléctrico, metálica, tipo 
"SIMON", con grados de 
protección IP 30 e IK 08, de 
210x135x330 mm, acabado 
con pintura epoxi color 
negro, para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz 
de frecuencia, con una 
toma Schuko de 16 A, para 
modos de carga 1 y 2, 
incluso interruptor 
automático magnetotérmico, 
interruptor diferencial, 
pulsador de parada de 
emergencia, indicador 
luminoso de estado de 
carga y lector de energía 
consumida total y parcial. 
337,64 337,64 
  
mo003 1,012 h Oficial 1ª electricista. 16,87 17,07 
  
mo102 1,012 h Ayudante electricista. 15,63 15,82 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
370,53 7,41 
      
6,000 % Costes indirectos 377,94 22,68 
          
Precio total por Ud  . 400,62 
6.2.8 IIC020 Ud Detector de movimiento de infrarrojos 
automático, para una potencia máxima de 300 W, 
ángulo de detección 130°, alcance 8 m. 
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mt34crg040a 1,000 Ud Detector de movimiento de 
infrarrojos automático, para 
una potencia máxima de 
300 W, 230 V y 50 Hz, 
ángulo de detección 130°, 
alcance 8 m, con 
temporizador y luminancia 
regulables. 
27,02 27,02 
  
mo003 0,201 h Oficial 1ª electricista. 16,87 3,39 
  
mo102 0,201 h Ayudante electricista. 15,63 3,14 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
33,55 0,67 
      
6,000 % Costes indirectos 34,22 2,05 
          
Precio total por Ud  . 36,27 
6.2.9 IOD025b Ud Caja de derivación para colocar en superficie, de 
105x105x55 mm, con conos y tapa de registro con 
tornillos de 1/4 de vuelta. 
  
  
mt35caj030d 1,000 Ud Caja de derivación estanca 
para colocar en superficie, 
de 105x105x55 mm, 7 
conos, incluso regletas de 
conexión. 
3,21 3,21 
  
mo006 0,099 h Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
16,87 1,67 
  
mo105 0,099 h Ayudante instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
15,63 1,55 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,43 0,13 
      
6,000 % Costes indirectos 6,56 0,39 
          
Precio total por Ud  . 6,95 
      
6.3 Instalación contra incendios 
  
6.3.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor. 
  
  
mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con 
manómetro y manguera con 
boquilla difusora, según 
UNE-EN 3. 
40,35 40,35 
  
mo113 0,100 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 1,51 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
41,86 0,84 
      
6,000 % Costes indirectos 42,70 2,56 
          
Precio total por Ud  . 45,26 
6.3.2 IOD001 Ud Central de detección automática de incendios, 
convencional, microprocesada, de 2 zonas de 
detección. 
  
  
mt41pig010a 1,000 Ud Central de detección 
automática de incendios, 
convencional, 
microprocesada, de 2 zonas 
de detección, con caja 
metálica y tapa de ABS, con 
módulo de alimentación, 
rectificador de corriente y 
cargador de batería, panel 
de control con indicador de 
alarma y avería y 
conmutador de corte de 
zonas, según UNE 23007-2 
y UNE 23007-4. 
188,65 188,65 
  
mt41rte030c 2,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 20,12 40,24 
  
mo006 0,495 h Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
16,87 8,35 
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mo105 0,495 h Ayudante instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
15,63 7,74 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
244,98 4,90 
      
6,000 % Costes indirectos 249,88 14,99 
          
Precio total por Ud  . 264,87 
6.3.3 IOD004 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme 
manual.   
  
mt41pig110 1,000 Ud Pulsador de alarma 
convencional de rearme 
manual, de ABS color rojo, 
protección IP 41, con led 
indicador de alarma color 
rojo y llave de rearme, 
según UNE-EN 54-11. 
11,23 11,23 
  
mo006 0,495 h Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
16,87 8,35 
  
mo105 0,495 h Ayudante instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
15,63 7,74 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
27,32 0,55 
      
6,000 % Costes indirectos 27,87 1,67 
          
Precio total por Ud  . 29,54 
6.3.4 IOD102 Ud Detector térmico analógico direccionable con 
aislador de cortocircuito, de ABS color blanco.   
  
mt41pig530 1,000 Ud Detector térmico analógico 
direccionable con aislador 
de cortocircuito, de ABS 
color blanco, formado por 
un elemento sensible a el 
incremento lento de la 
temperatura para una 
temperatura máxima de 
alarma de 58°C, para 
alimentación de 12 a 24 
Vcc, con led de activación e 
indicador de alarma y salida 
para piloto de señalización 
remota, según UNE-EN 54-
5. 
32,80 32,80 
  
mt41pig550 1,000 Ud Base universal, de ABS 
color blanco, para detector 
analógico. 
8,75 8,75 
  
mt41pig551 1,000 Ud Zócalo suplementario de 
base universal, de ABS 
color blanco, para 
instalación con canalización 
fija en superficie. 
4,44 4,44 
  
mo006 0,495 h Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
16,87 8,35 
  
mo105 0,495 h Ayudante instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
15,63 7,74 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
62,08 1,24 
      
6,000 % Costes indirectos 63,32 3,80 
          
Precio total por Ud  . 67,12 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
50		
	 	
6.3.5 IOD030 m Cableado formado por cable bipolar Z1O2Z1-K 
(AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), pantalla de cinta de aluminio y 
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre 
estañado y cubierta externa de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1) color rojo con franja verde, 
siendo su tensión asignada de 300/500 V. 
  
  
mt35ccg020a 1,000 m Cable bipolar Z1O2Z1-K 
(AS), no propagador de la 
llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 2x1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión 
de humos y gases 
corrosivos (Z1), pantalla de 
cinta de aluminio y poliéster 
(O2) con conductor de 
drenaje de cobre estañado 
y cubierta externa de 
compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión 
de humos y gases 
corrosivos (Z1) color rojo 
con franja verde, siendo su 
tensión asignada de 
300/500 V. Según UNE 
21031. 
1,85 1,85 
  
mo006 0,020 h Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
16,87 0,34 
  
mo105 0,020 h Ayudante instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
15,63 0,31 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,50 0,05 
      
6,000 % Costes indirectos 2,55 0,15 
          
Precio total por m  . 2,70 
6.3.6 IOD025 Ud Caja de derivación para colocar en superficie, de 
105x105x55 mm, con conos y tapa de registro con 
tornillos de 1/4 de vuelta. 
  
  
mt35caj030d 1,000 Ud Caja de derivación estanca 
para colocar en superficie, 
de 105x105x55 mm, 7 
conos, incluso regletas de 
conexión. 
3,21 3,21 
  
mo006 0,099 h Oficial 1ª instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
16,87 1,67 
  
mo105 0,099 h Ayudante instalador de 
redes y equipos de 
detección y seguridad. 
15,63 1,55 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,43 0,13 
      
6,000 % Costes indirectos 6,56 0,39 
          
Precio total por Ud  . 6,95 
6.3.7 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, compuesta de: armario de acero, 
acabado con pintura color rojo y puerta 
semiciega de acero, acabado con pintura color 
rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera 
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 
efectos y válvula de cierre, colocada en 
paramento. 
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mt41bae010aaa 1,000 Ud Boca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, de 680x480x215 
mm, compuesta de: armario 
construido en acero de 1,2 
mm de espesor, acabado 
con pintura epoxi color rojo 
RAL 3000 y puerta 
semiciega con ventana de 
metacrilato de acero de 1,2 
mm de espesor, acabado 
con pintura epoxi color rojo 
RAL 3000; devanadera 
metálica giratoria fija, 
pintada en rojo epoxi, con 
alimentación axial; 
manguera semirrígida de 20 
m de longitud; lanza de tres 
efectos (cierre, 
pulverización y chorro 
compacto) construida en 
plástico ABS y válvula de 
cierre tipo esfera de 25 mm 
(1"), de latón, con 
manómetro 0-16 bar. 
Coeficiente de descarga K 
de 42 (métrico). Certificada 
por AENOR según UNE-EN 
671-1. 
348,58 348,58 
  
mo008 1,096 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 18,49 
  
mo107 1,096 h Ayudante fontanero. 15,63 17,13 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
384,20 7,68 
      
6,000 % Costes indirectos 391,88 23,51 
          
Precio total por Ud  . 415,39 
6.3.8 IOB040 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con 
toma recta, carrete de 300 mm, baño de aceite, 
racores y tapones. 
  
  
mt41hid010oab 1,000 Ud Hidrante de columna seca 
de 4" DN 100 mm, con toma 
recta a la red, carrete de 
300 mm, mecanismo de 
accionamiento con baño de 
aceite, una boca de 4" DN 
100 mm, dos bocas de 2 
1/2" DN 70 mm, racores y 
tapones. 
1.178,27 1.178,27 
  
mo008 0,747 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 12,60 
  
mo107 0,747 h Ayudante fontanero. 15,63 11,68 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
1.202,55 24,05 
      
6,000 % Costes indirectos 1.226,60 73,60 
          
Precio total por Ud  . 1.300,20 
6.3.9 IOB022 m Red aérea de distribución de agua para 
abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro 
con soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 
  
  
mt08tan330d 1,000 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de acero, de 
1" DN 25 mm. 
0,49 0,49 
  
mt08tan010dd 1,000 m Tubo de acero negro, con 
soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1" 
DN 25 mm de diámetro, 
según UNE-EN 10255, con 
el precio incrementado el 
15% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 
7,19 7,19 
  
mt27pfi030 0,014 kg Imprimación antioxidante 
con poliuretano. 
9,02 0,13 
  
mt27ess010e 0,029 kg Esmalte sintético, color rojo 
RAL 3000, para aplicar 
sobre superficies metálicas, 
aspecto brillante. 
6,87 0,20 
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mt41www030 0,100 Ud Material auxiliar para 
instalaciones contra 
incendios. 
1,35 0,14 
  
mo008 0,279 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 4,71 
  
mo107 0,304 h Ayudante fontanero. 15,63 4,75 
  
mo038 0,049 h Oficial 1ª pintor. 16,33 0,80 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
18,41 0,37 
      
6,000 % Costes indirectos 18,78 1,13 
          
Precio total por m  . 19,91 
6.3.10 IOB010 Ud Acometida general de abastecimiento de agua 
contra incendios de 4 m de longitud, de acero 
galvanizado D=1 1/2" DN 40 mm. 
  
  
mt01ara010 0,400 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
11,60 4,64 
  
mt41aco010f 4,200 m Acometida de acero 
galvanizado con soldadura 
UNE 19047, 1 1/2" DN 40 
mm, incluso p/p de válvula 
de compuerta de fundición 
con pletina, machón rosca, 
piezas especiales y brida 
ciega. 
9,25 38,85 
  
mt41aco040 1,000 Ud Armario metálico para 
acometida de agua contra 
incendios con puerta ciega 
y cerradura especial de 
cuadradillo, homologado 
por la Compañía 
Suministradora. 
155,55 155,55 
  
mt41www030 1,200 Ud Material auxiliar para 
instalaciones contra 
incendios. 
1,35 1,62 
  
mt10hmf010Mp 0,300 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
64,42 19,33 
  
mq05pdm010b 1,254 h Compresor portátil eléctrico 
5 m³/min de caudal. 
6,68 8,38 
  
mq05mai030 1,254 h Martillo neumático. 3,95 4,95 
  
mo020 1,993 h Oficial 1ª construcción. 16,33 32,55 
  
mo113 3,986 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 60,35 
  
mo008 9,965 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 168,11 
  
mo107 5,979 h Ayudante fontanero. 15,63 93,45 
  
% 4,000 % Costes directos 
complementarios 
587,78 23,51 
      
6,000 % Costes indirectos 611,29 36,68 
          
Precio total por Ud  . 647,97 
6.3.11 IOB025 Ud Válvula de mariposa de palanca y asiento de 
EPDM, unión con bridas, de 2" de diámetro, 
PN=16 bar. 
  
  
mt41svc030a 1,000 Ud Válvula de mariposa de 
palanca y asiento de 
EPDM, unión con bridas, de 
2" de diámetro, PN=16 bar, 
formada por cuerpo, disco y 
palanca de fundición dúctil y 
eje de acero inoxidable. 
61,53 61,53 
  
mt41www030 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones contra 
incendios. 
1,35 1,35 
  
mo008 0,199 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 3,36 
  
mo107 0,199 h Ayudante fontanero. 15,63 3,11 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
69,35 1,39 
      
6,000 % Costes indirectos 70,74 4,24 
          
Precio total por Ud  . 74,98 
6.3.12 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante 
placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 
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mt41sny020v 1,000 Ud Placa de señalización de 
medios de evacuación, de 
aluminio fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según 
UNE 23034. 
7,72 7,72 
  
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la 
fijación de placa de 
señalización. 
0,29 0,29 
  
mo113 0,198 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 3,00 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
11,01 0,22 
      
6,000 % Costes indirectos 11,23 0,67 
          
Precio total por Ud  . 11,90 
6.3.13 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, 
mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 
  
  
mt41sny020j 1,000 Ud Placa de señalización de 
equipos contra incendios, 
de aluminio 
fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 
23033-1. 
7,72 7,72 
  
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la 
fijación de placa de 
señalización. 
0,29 0,29 
  
mo113 0,198 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 3,00 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
11,01 0,22 
      
6,000 % Costes indirectos 11,23 0,67 
          
Precio total por Ud  . 11,90 
      
6.4 Instalacion saneamiento 
  
6.4.1 IFW070 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de 
dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para 
alojamiento de la válvula. 
  
  
mt10hmf010Mm 0,054 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
68,15 3,68 
  
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 
30x30x30 cm. 
28,74 28,74 
  
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,45 0,01 
  
mt09mif010la 0,013 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 
15 N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-
2. 
38,39 0,50 
  
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para 
arquetas de fontanería de 
30x30 cm. 
17,59 17,59 
  
mo020 0,487 h Oficial 1ª construcción. 16,33 7,95 
  
mo113 0,361 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 5,47 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
63,94 1,28 
      
6,000 % Costes indirectos 65,22 3,91 
          
Precio total por Ud  . 69,13 
6.4.2 ISS010 m Colector de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo.   
  
mt36tit400i 1,000 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, 
serie B, de 160 mm de 
diámetro. 
2,05 2,05 
  
mt36tit010ij 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 
160 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 45% 
en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 
19,79 20,78 
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mt11var009 0,075 l Líquido limpiador para 
pegado mediante adhesivo 
de tubos y accesorios de 
PVC. 
11,79 0,88 
  
mt11var010 0,060 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
17,96 1,08 
  
mo008 0,297 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 5,01 
  
mo107 0,148 h Ayudante fontanero. 15,63 2,31 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
32,11 0,64 
      
6,000 % Costes indirectos 32,75 1,97 
          
Precio total por m  . 34,72 
6.4.3 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua 
potable, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 
mm de espesor y llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 
  
  
mt10hmf010Mp 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
64,42 7,15 
  
mt01ara010 0,224 m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
11,60 2,60 
  
mt37tpa012c 1,000 Ud Collarín de toma en carga 
de PP, para tubo de 
polietileno, de 32 mm de 
diámetro exterior, según 
UNE-EN ISO 15874-3. 
1,65 1,65 
  
mt37tpa011c 2,000 m Acometida de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm 
de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y 
piezas especiales. 
1,14 2,28 
  
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 
30x30x30 cm. 
28,74 28,74 
  
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para 
arquetas de fontanería de 
30x30 cm. 
17,59 17,59 
  
mt37sve030d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1", 
con mando de cuadradillo. 
9,07 9,07 
  
mt10hmf010Mp 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
64,42 9,66 
  
mq05pdm010b 0,627 h Compresor portátil eléctrico 
5 m³/min de caudal. 
6,68 4,19 
  
mq05mai030 0,627 h Martillo neumático. 3,95 2,48 
  
mo020 1,238 h Oficial 1ª construcción. 16,33 20,22 
  
mo113 0,668 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 10,11 
  
mo008 3,816 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 64,38 
  
mo107 1,915 h Ayudante fontanero. 15,63 29,93 
  
% 4,000 % Costes directos 
complementarios 
210,05 8,40 
      
6,000 % Costes indirectos 218,45 13,11 
          
Precio total por Ud  . 231,56 
 
     7 Señalización viaria     
7.1 RIP020b m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de hormigón, mano de fondo 
con imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa y dos manos de acabado 
con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada 
mano). 
    
  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes 
y la adherencia de pinturas. 
3,18 0,40 
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mt27pij140b 0,374 l Pintura plástica para interior 
a base de copolímeros 
acrílicos dispersados en 
medio acuoso, de gran 
flexibilidad, resistencia y 
adherencia, impermeable al 
agua de lluvia, resistente a 
los álcalis, color a elegir, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
1,65 0,62 
  
mo038 0,160 h Oficial 1ª pintor. 16,33 2,61 
  
mo076 0,019 h Ayudante pintor. 15,65 0,30 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,93 0,08 
      
6,000 % Costes indirectos 4,01 0,24 
          
Precio total por m²  . 4,25 
 
     8 Seguridad y salud     
8.2 YIU050 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
    
  
mt50epu050d 0,250 Ud Faja de protección lumbar 
con amplio soporte 
abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, 
EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
18,38 4,60 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
4,60 0,09 
      
6,000 % Costes indirectos 4,69 0,28 
          
Precio total por Ud  . 4,97 
8.3 YIU010 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 
    
  
mt50epu010ac 0,330 Ud Mono de protección para 
trabajos de soldeo, 
sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 
100°C, EPI de categoría II, 
según UNE-EN ISO 11611, 
UNE-EN 348 y UNE-EN 
340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
79,91 26,37 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
26,37 0,53 
      
6,000 % Costes indirectos 26,90 1,61 
          
Precio total por Ud  . 28,51 
8.4 YIU020 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al 
frío, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
-5°C, amortizable en 5 usos. 
    
  
mt50epu020ae 0,200 Ud Mono de protección para 
trabajos expuestos al frío, 
sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 
-5°C, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 14058 y 
UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
25,58 5,12 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
5,12 0,10 
      
6,000 % Costes indirectos 5,22 0,31 
          
Precio total por Ud  . 5,53 
8.5 YIU060 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
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mt50epu060d 0,250 Ud Par de rodilleras con la 
parte delantera elástica y 
con esponja de celulosa, 
EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
12,07 3,02 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,02 0,06 
      
6,000 % Costes indirectos 3,08 0,18 
          
Precio total por Ud  . 3,26 
8.6 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
    
  
mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 
340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
37,43 7,49 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
7,49 0,15 
      
6,000 % Costes indirectos 7,64 0,46 
          
Precio total por Ud  . 8,10 
8.7 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por 
un conector básico (clase B), amortizable en 4 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y 
un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 
    
  
mt50epd010d 0,250 Ud Conector básico (clase B), 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
14,54 3,64 
  
mt50epd012ad 0,250 Ud Cuerda de fibra como 
elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-
EN 354, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
61,55 15,39 
  
mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI 
de categoría III, según 
UNE-EN 355, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
87,84 21,96 
  
mt50epd015d 0,250 Ud Arnés de asiento, EPI de 
categoría III, según UNE-
EN 813, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
88,90 22,23 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
63,22 1,26 
      
6,000 % Costes indirectos 64,48 3,87 
          
Precio total por Ud  . 68,35 
8.8 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 
    
  
mt50epp010pCb 0,500 Ud Par de zapatos de 
seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, 
con resistencia al 
deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 
20345, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
36,23 18,12 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
18,12 0,36 
      
6,000 % Costes indirectos 18,48 1,11 
		
	 PROYECTO	FINAL	DE	GRADO	
MIGUEL	ÁNGEL	CATOIRA	CANEDO	
APARCAMIENTO	SUBTERRÁNEO	PARA	EL	S.E.I.S.	DE		A	CORUÑA	
	
	 	
57		 	
	 	
          
Precio total por Ud  . 19,59 
8.9 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
    
  
mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI 
de categoría II, según EN 
812, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
2,23 0,22 
      
6,000 % Costes indirectos 0,22 0,01 
          
Precio total por Ud  . 0,23 
8.10 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 
amortizable en 4 usos.     
  
mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra 
riesgos mecánicos, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
12,89 3,22 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,22 0,06 
      
6,000 % Costes indirectos 3,28 0,20 
          
Precio total por Ud  . 3,48 
8.11 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.     
  
mt50epo010aj 0,100 Ud Juego de orejeras, 
estándar, con atenuación 
acústica de 15 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
352-1 y UNE-EN 458, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
9,55 0,96 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
0,96 0,02 
      
6,000 % Costes indirectos 0,98 0,06 
          
Precio total por Ud  . 1,04 
8.12 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, 
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.     
  
mt50epv020aa 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante 
contra partículas, FFP1, con 
válvula de exhalación, EPI 
de categoría III, según 
UNE-EN 149, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,77 2,77 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,77 0,06 
      
6,000 % Costes indirectos 2,83 0,17 
          
Precio total por Ud  . 3,00 
8.14 YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de 
escalera en construcción, de 1 m de altura, 
formado por barandilla principal e intermedia de 
tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello 
sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, 
fijados por apriete. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 
usos y los rodapiés en 4 usos. 
    
  
mt50spb030g 0,035 Ud Guardacuerpos telescópico 
de seguridad fabricado en 
acero de primera calidad 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 35x35 mm y 
1500 mm de longitud, con 
apriete arriba. 
16,14 0,56 
  
mt50spb050a 0,005 Ud Barandilla para 
guardacuerpos matrizada, 
de tubo de acero pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 
25 mm de diámetro y 2500 
mm de longitud. 
4,62 0,02 
  
mt50spa050g 0,002 m³ Tabloncillo de madera de 
pino, dimensiones 15x5,2 
cm. 
284,58 0,57 
  
mo119 0,158 h Oficial 1ª Seguridad y 
Salud. 
16,33 2,58 
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mo120 0,158 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 2,39 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,12 0,12 
      
6,000 % Costes indirectos 6,24 0,37 
          
Precio total por m  . 6,61 
8.15 YCC020 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales 
de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 
usos, para delimitación de hueco horizontal en 
excavaciones de pilotes o muros pantalla. 
    
  
mt50vbe010dbk 0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, 
con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de 
tubo, para limitación de 
paso de peatones, con dos 
pies metálicos, incluso 
placa para publicidad. 
33,76 0,68 
  
mo120 0,106 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 1,60 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,28 0,05 
      
6,000 % Costes indirectos 2,33 0,14 
          
Precio total por m  . 2,47 
8.16 YCH060 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S 
A2 M100 D M, para cubrir grandes huecos 
horizontales de superficie comprendida entre 35 y 
250 m² en forjados. 
    
  
mt50sph010aa 1,454 m² Red de seguridad UNE-EN 
1263-1 S A2 M100 D M, de 
poliamida de alta tenacidad, 
anudada, de color blanco. 
Cuerda de red de calibre 
4,5 mm. Energía de la red 
A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). 
Configuración de la red al 
rombo. 
1,87 2,72 
  
mt50spr170b 0,302 m Cuerda de unión UNE-EN 
1263-1 O de polipropileno 
de alta tenacidad, con 
tratamiento a los rayos UV, 
D=8 mm y carga de rotura 
superior a 7,5 kN. 
0,14 0,04 
  
mt50spr020a 0,794 Ud Gancho metálico de 
montaje de red, D=12 mm, 
para red horizontal. 
1,01 0,80 
  
mo119 0,211 h Oficial 1ª Seguridad y 
Salud. 
16,33 3,45 
  
mo120 0,211 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 3,19 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
10,20 0,20 
      
6,000 % Costes indirectos 10,40 0,62 
          
Precio total por m²  . 11,02 
8.17 YSM010 m Malla de señalización de polietileno de alta 
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de 
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes 
de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de 
longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el 
terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización 
y delimitación de los bordes de la excavación. 
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 
usos y los tapones protectores en 3 usos. 
    
  
mt50spr040b 1,000 m Malla de señalización de 
polietileno de alta densidad 
(200 g/m²), doblemente 
reorientada, con tratamiento 
ultravioleta, color naranja, 
de 1,2 m de altura. 
0,47 0,47 
  
mt07aco010g 1,815 kg Acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 
B 500 S, suministrado en 
obra en barras sin elaborar, 
diámetros varios. 
0,60 1,09 
  
mt50spr046 3,780 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 
mm. 
0,03 0,11 
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mt50spr045 0,420 Ud Tapón protector tipo seta, 
de color rojo, para 
protección de los extremos 
de las armaduras. 
0,08 0,03 
  
mo120 0,211 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 3,19 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
4,89 0,10 
      
6,000 % Costes indirectos 4,99 0,30 
          
Precio total por m  . 5,29 
8.18 YCJ010 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para 
protección de extremo de armadura de 12 a 32 
mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 
    
  
mt50spr045 0,333 Ud Tapón protector tipo seta, 
de color rojo, para 
protección de los extremos 
de las armaduras. 
0,08 0,03 
  
mo120 0,011 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 0,17 
      
6,000 % Costes indirectos 0,20 0,01 
          
Precio total por Ud  . 0,21 
8.20 YPC005 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, 
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.     
  
mt50cas005a 1,000 Ud Mes de alquiler de aseo 
portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, sin conexiones, con 
inodoro químico anaerobio 
con sistema de descarga de 
bomba de pie, espejo, 
puerta con cerradura y 
techo translúcido para 
entrada de luz exterior. 
123,48 123,48 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
123,48 2,47 
      
6,000 % Costes indirectos 125,95 7,56 
          
Precio total por Ud  . 133,51 
8.21 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).     
  
mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para 
vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², 
compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles 
conformados en frío; 
cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con 
terminación de pintura 
prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada 
ondulada reforzada con 
perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno 
expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento 
de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 
1627/1997. 
96,95 96,95 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
96,95 1,94 
      
6,000 % Costes indirectos 98,89 5,93 
          
Precio total por Ud  . 104,82 
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8.22 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a 
caseta prefabricada de obra.     
  
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de 
fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 
98,85 98,85 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
98,85 1,98 
      
6,000 % Costes indirectos 100,83 6,05 
          
Precio total por Ud  . 106,88 
8.23 YPM010 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 
personas, espejo, portarrollos, jabonera en local 
o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
    
  
mt50mca050 0,330 Ud Taquilla metálica individual 
con llave para ropa y 
calzado. 
72,91 24,06 
  
mt50mca010a 1,000 Ud Percha para vestuarios y/o 
aseos. 
6,26 6,26 
  
mt50mca070 0,500 Ud Banco de madera para 5 
personas. 
86,10 43,05 
  
mt50mca010b 1,000 Ud Espejo para vestuarios y/o 
aseos. 
11,48 11,48 
  
mt50mca020a 0,330 Ud Portarrollos industrial de 
acero inoxidable. 
25,51 8,42 
  
mt50mca020b 0,330 Ud Jabonera industrial de 
acero inoxidable. 
24,39 8,05 
  
mo120 0,503 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 7,62 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
108,94 2,18 
      
6,000 % Costes indirectos 111,12 6,67 
          
Precio total por Ud  . 117,79 
8.25 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
    
  
mt50les030nb 0,333 Ud Señal de prohibición, de 
PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con 
pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, 
con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 
2,94 0,98 
  
mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 
mm. 
0,03 0,12 
  
mo120 0,153 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 2,32 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,42 0,07 
      
6,000 % Costes indirectos 3,49 0,21 
          
Precio total por Ud  . 3,70 
8.26 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 
    
  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 
mm, con 6 orificios de 
fijación. 
10,37 3,45 
  
mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 
mm. 
0,03 0,18 
  
mo120 0,203 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 3,07 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
6,70 0,13 
      
6,000 % Costes indirectos 6,83 0,41 
          
Precio total por Ud  . 7,24 
8.27 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. Amortizable la 
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
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mt50les010ba 0,200 Ud Señal provisional de obra 
de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según la Instrucción 
8.3-IC. 
31,19 6,24 
  
mt50les050a 0,200 Ud Caballete portátil de acero 
galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
7,62 1,52 
  
mo120 0,153 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 2,32 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
10,08 0,20 
      
6,000 % Costes indirectos 10,28 0,62 
          
Precio total por Ud  . 10,90 
8.28 YSB015 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, 
de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 
10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 
    
  
mt50bal040b 0,100 Ud Baliza luminosa intermitente 
para señalización, de color 
ámbar, con lámpara Led y 
enganche metálico para 
soporte. 
16,88 1,69 
  
mt50bal041a 2,000 Ud Pila de 6V tipo 4R25 
estándar. 
4,34 8,68 
  
mo120 0,102 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 1,54 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
11,91 0,24 
      
6,000 % Costes indirectos 12,15 0,73 
          
Precio total por Ud  . 12,88 
8.30 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
    
          
Sin descomposición 
    
100,00 
      
6,000 % Costes indirectos 100,00 6,00 
          
Precio total redondeado por Ud  . 106,00 
8.31 YMM011 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, 
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de 
tintura de yodo, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 
    
  
mt50eca011b 1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 
cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
2,94 2,94 
  
mt50eca011e 1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja 
de 120 unidades, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 
5,31 5,31 
  
mt50eca011f 1,000 Ud Algodón hidrófilo, en 
paquete de 100 g, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 
0,87 0,87 
  
mt50eca011g 1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 
cm de ancho y 5 m de 
longitud, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
3,62 3,62 
  
mt50eca011i 1,000 Ud Analgésico de ácido 
acetilsalicílico, en caja de 
20 comprimidos, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 
1,21 1,21 
  
mt50eca011j 1,000 Ud Analgésico de paracetamol, 
en caja de 20 comprimidos, 
para reposición de botiquín 
de urgencia. 
1,35 1,35 
  
mt50eca011l 1,000 Ud Botella de agua oxigenada, 
de 250 cm³, para reposición 
de botiquín de urgencia. 
1,64 1,64 
  
mt50eca011m 1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, 
de 250 cm³, para reposición 
de botiquín de urgencia. 
1,30 1,30 
  
mt50eca011n 1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, 
de 100 cm³, para reposición 
de botiquín de urgencia. 
2,36 2,36 
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% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
20,60 0,41 
      
6,000 % Costes indirectos 21,01 1,26 
          
Precio total redondeado por Ud  . 22,27 
8.32 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
    
  
mt50man010 1,000 Ud Reconocimiento médico 
obligatorio anual al 
trabajador. 
98,59 98,59 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
98,59 1,97 
      
6,000 % Costes indirectos 100,56 6,03 
          
Precio total redondeado por Ud  . 106,59 
8.33 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
    
  
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia 
provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, 
pinzas, guantes 
desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas 
desechables. 
92,76 92,76 
  
mo120 0,200 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 3,03 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
95,79 1,92 
      
6,000 % Costes indirectos 97,71 5,86 
          
Precio total redondeado por Ud  . 103,57 
8.35 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, 
con rejilla de protección, soporte de tubo de 
acero, amortizable en 3 usos. 
    
  
mt50spe015b 0,333 Ud Foco portátil de 500 W de 
potencia, para exterior, con 
rejilla de protección, soporte 
de tubo de acero y cable de 
1,5 m. 
52,09 17,35 
  
mo120 0,106 h Peón Seguridad y Salud. 15,14 1,60 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
18,95 0,38 
      
6,000 % Costes indirectos 19,33 1,16 
          
Precio total redondeado por Ud  . 20,49 
8.36 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, 
esquema 7. 
    
  
mt35cgp020fi 1,000 Ud Caja general de protección, 
equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares 
previstas para colocar 
fusibles de intensidad 
máxima 250 A, esquema 7, 
para protección de la línea 
general de alimentación, 
formada por una envolvente 
aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-
EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 60439-3, 
con grados de protección IP 
43 según UNE 20324 e IK 
08 según UNE-EN 50102. 
147,13 147,13 
  
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, 
de 160 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 
1329-1. 
5,25 15,75 
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mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, 
de 110 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 
1329-1. 
3,60 10,80 
  
mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con 
cerradura o candado, con 
grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, 
protegidos de la corrosión y 
normalizados por la 
empresa suministradora, 
para caja general de 
protección. 
106,12 106,12 
  
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,43 1,43 
  
mo020 0,293 h Oficial 1ª construcción. 16,33 4,78 
  
mo113 0,293 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 4,44 
  
mo003 0,488 h Oficial 1ª electricista. 16,87 8,23 
  
mo102 0,488 h Ayudante electricista. 15,63 7,63 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
306,31 6,13 
      
6,000 % Costes indirectos 312,44 18,75 
          
Precio total redondeado por Ud  . 331,19 
8.37 IEH010 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
    
  
mt35cun040aa 1,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 
0,24 0,24 
  
mo003 0,010 h Oficial 1ª electricista. 16,87 0,17 
  
mo102 0,010 h Ayudante electricista. 15,63 0,16 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
0,57 0,01 
      
6,000 % Costes indirectos 0,58 0,03 
          
Precio total redondeado por m  . 0,61 
 
     9 Gestión de residuos   
      
9.1 Valoración de residuos 
  
9.1.1 GEA010 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos 
peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras 
que contienen sustancias peligrosas. 
  
  
mt08grg010c 1,000 Ud Bidón de 200 litros de 
capacidad, apto para 
almacenar residuos 
peligrosos. 
57,88 57,88 
  
mo113 0,104 h Peón ordinario 
construcción. 
15,14 1,57 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
59,45 1,19 
      
6,000 % Costes indirectos 60,64 3,64 
          
Precio total redondeado por Ud  . 64,28 
9.1.2 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que 
se produzcan, con medios manuales. 
  
          
Sin descomposición 
    
2,50 
      
6,000 % Costes indirectos 2,50 0,15 
          
Precio total redondeado por m³  . 2,65 
      
9.1.3 Transporte de residuos 
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9.1.3.1 GEB015 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
  
mq04res010la 1,078 Ud Carga y cambio de 
contenedor de 1 m³, para 
recogida de residuos 
peligrosos producidos en 
obras de construcción y/o 
demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y 
alquiler. 
125,87 135,69 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
135,69 2,71 
      
6,000 % Costes indirectos 138,40 8,30 
          
Precio total redondeado por Ud  . 146,70 
9.1.3.3 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado 
de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de 
capacidad con tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 
  
  
mt08grg030ac 1,000 Ud Canon de vertido por 
entrega a gestor autorizado 
de residuos peligrosos de 
bidón de 200 litros de 
capacidad, con tierras y 
piedras que contienen 
sustancias peligrosas 
procedentes de la 
construcción o demolición. 
93,40 93,40 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
93,40 1,87 
      
6,000 % Costes indirectos 95,27 5,72 
          
Precio total redondeado por Ud  . 100,99 
 
 
 
     10 Partidas alzadas     
10.1 Electricidad PA
L 
Derechos de enganche de la empresa 
suministradora de electricidad en concepto de la 
acometida de electricidad del aparcamiento 
subterráneo. 
    
          
Sin descomposición 
    
1.000,00 
      
6,000 % Costes indirectos 1.000,00 60,00 
          
Precio total redondeado por PAL  
. 
1.060,00 
10.2 AAA   Derechos de enganche de la acometida de agua 
por el enganche de las Bies a la red general de 
aguas de La Coruña 
    
          
Sin descomposición 
    
1.000,00 
      
6,000 % Costes indirectos 1.000,00 60,00 
          
Precio total redondeado por   . 1.060,00 
10.3 LIP LIP Limpieza de garaje 
    
          
Sin descomposición 
    
5.000,00 
      
6,000 % Costes indirectos 5.000,00 300,00 
          
Precio total redondeado por LIP  . 5.300,00 
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1. Objeto del anejo 
2. Clasificación de la parcela 
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El presente anexo tiene por objeto conocer la clasificación de la 
parcela en la que se ejecutarán las obras, y si dicha parcela está 
disponible para realizar la actuación proyectada. 
Según el artículo 110.1 de la Ley 30/2007 («Replanteo del 
proyecto») establece que “aprobado el proyecto y previamente a la 
tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a 
efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la 
realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos 
precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable 
para la adjudicación en todos los procedimientos…”. 
 
 
La parcela sobre la que se pretende ejecutar las obras descritas en 
este documento esta afectada por las determinaciones del Plan 
General de Ordenación Municipal de A Coruña, en adelante PGOM, 
que fue aprobado definitivamente por Orden de la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 25 de febrero de 
2013. 
El suelo sobre el que se ubica el presente proyecto está clasificado 
como Suelo Urbano Consolidado y lo califica como equipamiento 
público. Edificación singular. Las condiciones de edificación de las 
parcelas de equipamiento de titularidad pública incluidas, se 
regularán por las determinaciones básicas y de detalle establecidas 
en la Ordenanza de aplicación Norma Zona 8 – Equipamientos, del 
mencionado PGOM. Además, dichos terrenos son propiedad 
municipal, por lo que no será necesario llevar a cabo ninguna 
expropiación. 
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1. Objeto del anejo 
2. Revisión de precios 
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El objetivo del presente anejo es determinar la fórmula de revisión 
de precios que se considera oportuna para las obras de este proyecto, 
para lo que se ha tenido en cuenta la normativa siguiente: 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo 
de revisión de precios de los contratos de obras. 
 
 
 
Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público): 
“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones 
Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y 
salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año 
transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de 
la revisión.” 
Sin embargo, en el artículo 93 de la misma Ley se establece que: 
“Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo 
en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de 
las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que 
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen 
correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la 
realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes 
al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en 
cuyo caso se aplicarán estos últimos. 
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto 
de acuerdo al Decreto 1359/2011, con las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los Contratos de Obras del Estado que ahí se 
establecen”. 
Calculado el presupuesto de instalaciones, su importe asciende a 
34.889,82€, que representa el 5,26% del presupuesto de ejecución 
material. 
Por lo tanto, la expresión que mejor se ajusta a las características de 
la obra corresponde a la fórmula tipo Nº 811 (Obras de edificación 
general), ya que no tenemos un alto componente de instalaciones. 
  
 
Dónde: 
Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
Materiales: Índice de coste: 
A. Aluminio. 
B. Materiales bituminosos. 
C. Cemento. 
E. Energía. 
F. Focos y luminarias. 
L. Materiales cerámicos. 
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M. Madera. 
O. Plantas. 
P. Productos plásticos. 
Q. Productos químicos. 
R. Áridos y rocas. 
S. Materiales siderúrgicos. 
T. Materiales electrónicos. 
U. Cobre. 
V. Vidrio. 
X. Materiales explosivos. 
 
NOTA: El subíndice t hace referencia al momento de ejecución t, el 
subíndice o a la fecha de ejecución. 
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1. Objeto del anejo 
2. Ocupación de la vía pública durante la ejecución de la obra 
3. Plan de obra 
4. Desarrollo temporal de los trabajos 
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En el presente anejo se presenta el plan de obra propuesto, indicando 
la duración estimada de los diferentes tajos y la inversión mensual 
necesaria. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden lógico 
de los trabajos, el tiempo necesario para su ejecución y el número de 
operarios requeridos para llevarlos a cabo en el tiempo previsto. 
El objetivo del plan de obra es conseguir que la obra se desarrolle 
optimizando en todo momento las tres variables que definen la 
buena ejecución de un proyecto: el coste, el plazo de ejecución y la 
calidad. El programa propuesto no tiene carácter vinculante para el 
contratista, su carácter es meramente orientativo. La legislación 
aplicable se corresponde con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público: 
Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada 
de su elaboración. Los proyectos deberán comprender al menos: 
“Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 
carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
Con esto queda completamente justificada y exigida su elaboración.” 
 
 
Previamente al comienzo de los trabajos se vallará totalmente el 
recinto de la obra, delimitando con ello la franja de terreno que se 
ocupará para ejecutarla. 
Los espacios ocupados se corresponden a la explanada y entrada del 
parque en la zona de la rampa de entrada, debiendo hacer en dos 
fases la obra para poder utilizar siempre una parte de las cocheras de 
los vehículos de emergencias. Reubicando los camiones en otra zona 
del parque donde puedan quedar operativos para el servicio. 
En cada una de las fases de las obras, se vallará la zona 
correspondiente, marcando el cierre de obra. 
 
 
 
Las unidades más importantes en que se divide la obra son los 
siguientes: 
 
• Trabajos previos. 
• Movimiento de tierras. 
• Estructuras. 
• Arquitectura: albañilería y carpintería. 
• 	Instalaciones. 
• Señalización. 
• Urbanización en superficie. 
• Seguridad y salud. 
• Gestión de residuos. 
 
 
Incluye esta unidad todas las actuaciones previas a la excavación. 
Comprende la retirada de los firmes y pavimentos de la explanada, la 
reposición de servicios públicos afectados. 
 
 
Incluye la explanación y vaciado del solar hasta la cota de 
cimentación, y el posterior relleno una vez terminada la estructura. 
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Incluye todos los trabajos de construcción y cimentación de la 
estructura del aparcamiento (cimentación, muros pantalla, 
pilares, vigas y forjados), la rampa de entrada, salida y los accesos 
peatonales. 
 
 
Está formada por todos los trabajos de ejecución de tabiques y sus 
acabados, solados, impermeabilizaciones y pintura, así como la 
colocación de puertas y cristales. 
 
 
Las instalaciones de las que consta el aparcamiento son: 
• Ventilación y detección de CO. 
• Fontanería. 
• Saneamiento. 
• Protección contra incendios. 
• Electricidad y alumbrado. 
• Control de cámaras de televisión y megafonía. 
 
 
Se incluyen los trabajos de señalización horizontal y vertical en el 
aparcamiento. 
 
 
 
 
Está formada por todos los trabajos de colocación de firmes y 
pavimentos, reposición de la red de saneamiento, abastecimiento, red 
eléctrica hacia el aparcamiento y césped y la colocación del firme. 
 
 
 
El desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional 
del presupuesto que correspondería a esa ejecución, se reflejan en el 
cuadro adjunto. 
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  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Trabajos previos 8.458,80                       
Movimientos de tierras 25.545,38 25.545,38 25.545,38                   
Cimentaciones     53.786,10 53.786,10 53.786,10 53.786,10 53.786,10 53.786,10 53.786,10       
Estructuras               26.082,65 26.082,65 26.082,65 26.082,65   
Arquitectura                       32.161,60 
Instalaciones                     17.444,91 17.444,91 
Señalización viaria                       616,25 
Seguridad y salud 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 1.559,78 
Gestión de residuos 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 340,10 
Partidas alzadas 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 618,33 
P.E.M. Parcial 36.522,39 28.063,59 81.849,69 56.304,31 56.304,31 56.304,31 56.304,31 82.386,96 82.386,96 28.600,86 46.045,77 52.740,97 
P.E.M. Acumulado 36.522,39 64.585,98 146.435,67 202.739,98 259.044,29 315.348,6 371.652,91 454.039,87 536.426,83 565.027,69 611.073,46 663.814,69 
% P.E.M. Parcial  5.50 4.22 12.33 8.48 8.48 8.48 8.48 12.41 12.41 4.30 6.93 7.94 
% P.E.M. Acumulado 5.50 9.72 22.05 30.53 39.01 47.49 55.97 68.38 80.79 85.09 92.02 100 
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1. Resumen por capítulos 
2. Presupuesto para conocimiento de la administración 
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Código Designación Importe total % PEM 
            
 
TP Trabajos previos 8.458,80 1,27 
Mv Movimiento de tierras 76.636,15 11,54 
C Cimentaciones 376.502,73 56,72 
E Estructuras 104.330,60 15,72 
A Arquitectura 32.161,60 4,84 
I Instalaciones 34.889,82 5,26 
S Señalización viaria 616,25 0,09 
SS Seguridad y salud 18.717,45 2,82 
GR Gestión de residuos 4.081,29 0,61 
PAL Partidas alzadas 7.420,00 1,12 
    
T o t a l 663.814,69 
  
 
 
 
 
 
 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 663.814,69,02 
13% de gastos generales 86.295,91 
6% de beneficio industrial 39.828,88 
Presupuesto base licitación sin IVA (PBL = PEM + GG 
+ BI) 
789.939,48 
21% IVA 165.887,29 
Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 955.826,77 
          
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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1. Objeto del anejo 
2. Clasificación del contratista 
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En el presente anejo se determinará la clasificación a exigir a la 
empresa adjudicataria de este proyecto, con la intención de procurar 
un correcto desarrollo del mismo. 
Se dará cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Última modificación: 31 de marzo de 
2015. 
 
 
 
Para establecer dicha clasificación será de aplicación lo dispuesto en 
el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
En su capítulo II, sección primera, se establecen los criterios que se 
deben seguir para asignar la clasificación del contratista de obras. 
Para ello se establecen grupos, subgrupos y categorías en el 
que encuadraría el proyecto en cuestión. 
Para el presente caso, el grupo será C (Edificaciones) y subgrupo 2 
(Estructuras de fábrica u hormigón). 
Además, según el artículo 26 se deberá determinar la categoría de 
clasificación de los contratos de obras, aspecto que depende de la 
anualidad media. Como en el presente proyecto el plazo de ejecución 
de un año (12 MESES), se entenderá como anualidad media el 
presupuesto base de licitación IVA incluido, cuya cantidad asciende 
a 955.826,77 valor que excede de los 840.000€ y no sobrepasa de 
240.000€ , se corresponde con la categoría e. 
En conclusión, el Contratista (empresa individual o agrupación 
temporal de empresas) deberá poseer la siguiente clasificación: 
 
 
 
  
Clasificación del contratista 
Grupo Subgrupo Categoría 
C 2 e 
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1. Declaración de obra completa 
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El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley 
de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público), y cumple además el Decreto 
3410/75 por el que se aprueba el Reglamento de Contratación del 
Estado, concretamente en su artículo 58 en lo que se refiere a obra 
completa, en el que se indica lo siguiente: 
 
"Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
anteriores ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto, 
y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos 
para la utilización de la obra". 
 
El proyecto “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 
DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA” se refiere a obra 
completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su 
puesta en funcionamiento y utilización, y es susceptible de ser 
entregada al uso o al Servicio de Extinción de Incendios del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
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